

**Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO  
č. 4207/2022/LSR**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  
IČO: 36 038 351  
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ  
Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0270 0342

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**  
so sídlom: Stará Ves 271, 029 53 Breza  
IČO: 36394947  
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L  
IČ DPH: SK2020129606  
bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001  
konajúci prostredníctvom: Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy**

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 4207/2022/LSR zo dňa 05.10.2022 na akciu „**ES Oravská Polhora – rekonštrukcia spevnenej plochy**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 2 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „**CENA**“ a v Prílohe č. 1 mení nasledovne:

A)

## Článok č. 5 CENA

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **364 886,52 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

Slovom: **Tristošesťdesiatštyritisícosemstoosemdesiatšesť EUR a päťdesiatdva centov bez DPH.**

### Odôvodnenie

Investor sa rozhodol predĺžiť trasu kanalizácie popod plochu 1a až po koniec staveniska a ukončiť ju šachtou M3 s uzávierkou. V prípade, ak by sa v budúcnosti uvažovalo s rozšírením predmetnej spevnenej plochy, investorovi touto zmenou vznikne možnosť bezproblémového napojenia sa do predmetnej šachty dažďovej kanalizácie. Z dôvodu predĺženia dažďovej kanalizácie chce investor na predmetnej ploche 1a zameniť aj pôvodne plánované prefabrikované železobetónové panely za pevný kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm, aby došlo k jednoliatej betónovej ploche. Dažďová kanalizácia sa predĺži o 28,00 m, čím dôjde k odkanalizovaniu celej novovybudovanej spevnenej plochy expedičného skladu. Pôvodne podľa projektu mala byť plocha 1a o výmere 230 m<sup>2</sup> realizovaná z cestných prefabrikovaných železobetónových panelov IZD 3000/2000/220 a to z dôvodu, že pod touto plochou nebola plánovaná dažďová kanalizácia – v prípade, ak by sa v budúcnosti zrealizovala, nebolo vhodné na tomto mieste uvažovať s jednoliatou betónovou plochou. Týmto novým riešením bude celá nová plocha jednoliata.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k ZoD č. 4207/2022/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B)

Zmena Prílohy č. 1 je z dôvodu zvýšenia pôvodnej ceny 358 978,32 € bez DPH o 5 908,20 € bez DPH ako aj z dôvodu zmeny a doplnenia stavby v priebehu jej realizácie. Ocenený výkaz výmer práce viac / práce menej je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku, ako doplnok ku prílohe č. 1.

### Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1, ktorým sa upravuje / dopĺňa pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4207/2022/LSR v platnosti.
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Banskej Bystrici dňa: 02.05.2023

v Breze, dňa: 24.04.2023

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Ján Marhefka**  
generálny riaditeľ  
**LESY SR, š.p.**

\_\_\_\_\_  
**Stanislav Papajík**  
konateľ spoločnosti  
**DOPSTAV – obchodná a stavebná**  
**spoločnosť, s.r.o.**