

Dodatok č. 3

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AU – STAV, s.r.o.
Sídlo: Zámotie 182, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Jozef Augustín - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK95 0900 0000 0003 6211 7820
IČO: 36328294
DIČ: 2020113634
IČ DPH: SK2020113634
Zapísaná v: OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13753/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jozef Augustín
b) technických: Jozef Augustín, Ing. Jakub Augustín
Tel.: +421 903 544 179, +421 911 261 376
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2019 Zmluvu o dielo č.2019/0934 na realizáciu diela v Spojenej škole v Púchove: „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne“ - stavebné práce.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili navýšenie zmluvnej ceny diela:
 - V projektovej dokumentácii nebola zohľadnená potreba vybudovania samostatnej elektrickej prípojky pre internát z dôvodu chýbajúcej pôvodnej dokumentácie objektu. Bolo preto nutné navrhnúť a zrealizovať nový elektrický rozvádzač.

- Vybúraním podláh na prízemí jedálne bolo zistené, že sa v podloží nachádzajú ďalšie technológie v kanáloch. V dôsledku nutnosti ich odstránenia sa práce znásobili a najmä predĺžili.
 - Po vykonaní výkopových prác bolo zistené, že väčšina základových zvislých konštrukcií je značne zvlnených. Táto skutočnosť sa nedala predvídať projekčne ani realizačne. Bolo potrebné vykonať navyše práce spojené s prerovnaním stien.
 - Pri prácach na streche kuchyne bolo potrebné vykonať navyše práce, ktoré boli dopredu nepredvídateľné a preto neboli vo výkaze výmer naceňované. Demontáž vzduchotechniky a demontáž elektroinštalácie taktiež nebola v pôvodnej projektovej dokumentácii.
 - Cez rekonštruované priestory kuchyne vedie internetová optická sieť. Jej zameranie, odstránenie, preloženie a sfunkčnenie nebolo v PD pôvodne plánované, no pre zachovanie funkčnosti internetu bolo tieto práce potrebné vykonať.
 - Bolo nutné vykonať zmeny v elektroinštalácii zásuviek a svietidiel v dielňach, doplnenie zdravotníckeho vybavenia kuchyne, úpravu bleskozvodu a ďalšie nevyhnutné veci.
- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je v objeme 4,4336 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 50 998,84 eur s DPH.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 5) Tento dodatok sa uzatvára na základe rozhodnutia Projektovej rady k projektu „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“ zo zasadnutia uskutočneného dňa 3.6.2020.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 3

Týmto dodatkom sa mení Článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	1 001 065,05 eur
DPH 20%	200 213,01 eur
Spolu	1 201 278,06 eur
Slovom	jeden milión dvestojedentisícvestosedemdesiatosem eur a šesť centov

Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 tvorí príloha:
 - a) Príloha č. 1 – položkový rozpočet navyše prác, prípočty a odpočty
4. Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č.3 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.


Zhotoviteľ:

V Trencíne, dňa 15.6.2020

Objednávateľ:

V Trencíne, dňa


.....
Jozef Augustín
konateľ


.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019/11-2
Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

JKSO:
Miesto: Púchov

KS:
Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AU-STAV, s.r.o.

IČO: 36328294
IČ DPH: SK2020113634

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jakub Augustín

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 499,03

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	42 499,03	8 499,81

Cena s DPH v EUR 50 998,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019/11-2

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		42 499,03	50 998,84
SO 01	Demontáž VZT - Práce navyiac	2 363,35	2 836,02
SO 02	Demontáž ELI - Práce navyiac	2 098,51	2 518,21
SO 03	Búracie a zemné práce - Práce navyiac	13 310,56	15 972,67
SO 04	Demontáž výťahu - Práce navyiac	550,00	660,00
SO 05	Dorovnanie nerovností stien a základov	5 184,88	6 221,86
SO 06	ELI Puchov práce navyiac	4 189,18	5 027,02
SO 07	Prípojka NN	3 340,47	4 008,56
SO 08	Vyrovnanie streha, Jadrové vrty, Oceľové výmeny	6 868,40	8 242,08
SO 09	Vykurovanie	-9 171,70	-11 006,04
SO 10	Implementácia optickej kabeláže	4 771,80	5 726,16
SO 11	Zámena dverí	643,88	772,66
SO 12	Práce navyiac po KD 11.05.2020	8 349,70	10 019,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 01 - Demontáž VZT - Práce naviac

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 363,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 363,35	20,00%	472,67

Cena s DPH

v EUR

2 836,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: **SO 01 - Demontáž VZT - Práce navyiac**

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 363,35

HSV - Práce a dodávky HSV

339,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

339,35

PSV - Práce a dodávky PSV

2 024,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

2 024,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 01 - Demontáž VZT - Práce naviac

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 363,350

D	HSV		Práce a dodávky HSV				339,350
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				339,350
1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2.50 do 3.5 m	m2	36,000	6,252	225,072
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,500	9,075	22,688
3	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,500	12,100	30,250
4	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,390	7,800
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,500	4,200	10,500
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,000	0,902	18,040
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17.04.) ostatné	t	2,500	10,000	25,000

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 024,000
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				2 024,000
8	K	1	Demontáž rekuperačnej jednotky prizemie	ks	1,000	820,000	820,000
9	K	2	Demontáž štvorhranného potrubia do obvodu 2060 mm	m	42,000	12,000	504,000
10	K	3	Demontáž malej prírodnej jednotky v šachte	ks	1,000	500,000	500,000
11	K	4	Odpojenie VZT jednotky od ELI	kpl	1,000	100,000	100,000
12	K	5	Odpojenie VZT jednotky od vykurovania	kpl	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 02 - Demontáž ELI - Práce navyiac

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 098,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 098,51	20,00%	419,70	
Cena s DPH		v EUR		2 518,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: **SO 02 - Demontáž ELI - Práce navyiac**

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 098,51

HSV - Práce a dodávky HSV

478,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

478,51

M - Práce a dodávky M

1 620,00

21-M - Elektromontáže

1 620,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 02 - Demontáž ELI - Práce naviac

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 098,513

D HSV Práce a dodávky HSV 478,513

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 478,513

1	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1 90 do 2 50 m	kpl	1,000	350,000	350,000
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo nad základným podlažím	t	1,500	9,075	13,613
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,500	12,100	18,150
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,390	7,800
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,500	4,200	6,300
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,000	0,902	67,650
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17.04.) ostatné	t	1,500	10,000	15,000

D M Práce a dodávky M 1 620,000

D 21-M Elektromontáže 1 620,000

8	K	1	Demontáž rozvádzača	kpl	1,000	450,000	450,000
9	K	2	Demontáž kabeláže	kpl	1,000	600,000	600,000
10	K	3	Demontáž osvetlenia	kpl	1,000	320,000	320,000
11	K	4	Demontáž vypínačov, zásuviek, malých rozvádzacích skriniek	kpl	1,000	250,000	250,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 03 - Búracie a zemné práce - Práce navyiac

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 310,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 310,56	20,00%	2 662,11

Cena s DPH

v EUR

15 972,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 03 - Búracie a zemné práce - Práce navyč

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 310,56

HSV - Práce a dodávky HSV

12 298,56

1 - Zemné práce

5 843,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 455,56

PSV - Práce a dodávky PSV

1 012,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 012,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 03 - Búracie a zemné práce - Práce navyac

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 310,563

D HSV Práce a dodávky HSV 12 298,563

D 1 Zemné práce 5 843,000

1	K	139711101r	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4, vybúranie energetokáňalov ŽR základov	m3	100,000	58,430	5 843,000
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 455,563

2	K	962031132r	Búranie obmurovky atiky z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0.19600t	m2	43,800	3,524	154,351
3	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách hr.nad 200 mm -1.40000t	m3	79,696	10,600	844,778
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	127,243	12,100	1 539,640
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	381,729	0,390	148,874
6	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	127,243	4,200	534,421
7	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	763,458	0,902	688,639
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09) ostatné	t	127,243	20,000	2 544,860

D PSV Práce a dodávky PSV 1 012,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 012,000

9	K	712300833r	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° Ďalších 6 vrstiev -0.01400t	m2	506,000	2,000	1 012,000
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 04 - Demontáž výťahu - Práce navyiac

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				550,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	550,00	20,00%	110,00	
Cena s DPH		v EUR		660,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: **SO 04 - Demontáž výťahu - Práce navyiac**

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

550,00

HSV - Práce a dodávky HSV

550,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 04 - Demontáž výťahu - Práce navyiac

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							550,000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				550,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				550,000
1	K	Pol 1	Demontáž technológie výťahu	kpl	1,000	550,000	550,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 05 - Dorovnanie nerovností stien a základov

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 184,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 184,88	20,00%	1 036,98

Cena s DPH

v EUR

6 221,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: **SO 05 - Dorovnanie nerovností stien a základov**

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 184,88

HSV - Práce a dodávky HSV

4 665,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 487,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 066,81

99 - Presun hmôt HSV

111,06

PSV - Práce a dodávky PSV

519,08

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

519,08

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 05 - Dorovnanie nerovností stien a základov

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 184,879

D HSV Práce a dodávky HSV 4 665,804

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 487,932

1	K	612460246.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 35 mm + presieľkovanie	m2	173,248	19,077	3 305,052
2	K	612460246.Srr	Vnútna sanačná omietka stien, hr. 20 mm	m2	-108,000	23,800	-2 570,400
3	K	625250652.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 60 mm lepený rámov s prikotvením	m2	91,776	30,000	2 753,280

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 066,809

4	K	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm -0,25000t	m2	36,806	16,586	610,464
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,202	12,100	111,344
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,202	0,390	3,589
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,202	4,200	38,648
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,202	0,902	8,300
9	K	979089012r	Poplatok za skladovanie	t	9,202	32,000	294,464

D 99 Presun hmôt HSV 111,063

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškov do 25 m	t	4,923	22,560	111,063
----	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 519,075

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 519,075

11	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	36,806	14,000	515,284
12	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,129	29,390	3,791

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 06 - ELI Puchov práce navyiac

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 189,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 189,18	20,00%	837,84	
Cena s DPH		v EUR		5 027,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: SO 06 - ELI Puchov práce navyac

Miesto:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 189,18

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 335,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

985,80

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 853,38

M21 - 155 Elektromontáže

2 853,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 06 - ELI Puchov práce naviac

Miesto:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 189,180

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 335,800
---	----	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	1x	Kontrola izolačných vlastností pôvodného kábla revíznym technikom	HZS	10,000	35,000	350,000
---	---	----	---	-----	--------	--------	---------

D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					985,800
---	---	-----------------------------	--	--	--	--	---------

2	K	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	10,000	3,180	31,800
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

3	K	973041511	Vysekanie výklenkov nad 0,25 m2 v murive z betónu	kus	10,000	15,000	150,000
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

4	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3	m	240,000	3,350	804,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M					2 853,380
---	----	-------------------	--	--	--	--	-----------

D	M21	155 Elektromontáže					2 853,380
---	-----	--------------------	--	--	--	--	-----------

5	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	120,000	1,570	188,400
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

6	M	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá	m	120,000	0,600	72,000
---	---	------------	--	---	---------	-------	--------

7	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	160,000	1,700	272,000
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

8	M	3456501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo @ 32, sivá	m	160,000	0,870	139,200
---	---	------------	--	---	---------	-------	---------

9	K	210010314	Montáž krabice do muriva KO (do 250x200) bez zapojenia s vekom odbočná	kus	10,000	6,130	61,300
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

10	M	345604K120	Krabica KO odbočná : KT 250 KB (255x205x68) s viečkom sivá	kus	10,000	6,500	65,000
----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------

11	M	920AM38333	Sádra 1/30kg šedá	kus	2,000	8,750	17,500
----	---	------------	-------------------	-----	-------	-------	--------

12	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	12,000	26,280	315,360
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

13	M	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s rombovateľným kvtom	kus	12,000	9,000	108,000
----	---	------------	--	-----	--------	-------	---------

14	K	210800549	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U1 CY 16	m	185,000	1,800	333,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

15	M	341010M339	Vodič Cu (CY) : H07V-U 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	185,000	1,900	351,500
----	---	------------	---	---	---------	-------	---------

16	K	210802428	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x2 5	m	75,000	0,900	67,500
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

17	M	341515M174	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G2 5	m	75,000	2,500	187,500
----	---	------------	--	---	--------	-------	---------

18	K	210802429	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x4	m	62,000	0,950	58,900
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

19	M	341515M176	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G4	m	62,000	3,560	220,720
----	---	------------	--	---	--------	-------	---------

20	K	210802430	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x6	m	70,000	1,400	98,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

21	M	341515M178	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G6	m	70,000	4,250	297,500
----	---	------------	--	---	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 07 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 340,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 340,47	20,00%	668,09

Cena s DPH

v EUR

4 008,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt: **SO 07 - Prípojka NN**

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 340,47

HSV - Práce a dodávky HSV

554,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

554,50

M - Práce a dodávky M

2 785,97

21-M - Elektromontáže

2 785,97

RH.01 - Rozvádzač RH.01- Internát

2 785,97

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 07 - Prípojka NN

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 340,471

D HSV Práce a dodávky HSV 554,502

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 554,502

1	K	17	Búracie práce + vývoz sute	kpl	1,000	180,001	180,001
2	K	18	Osadenie prestupov pre kabeláž	kpl	1,000	75,000	75,000
3	K	19	Murárske práce - začistenie + omietka	kpl	1,000	150,001	150,001
4	K	20	Maliarske práce	kpl	1,000	78,000	78,000
5	K	21	Zakrytie podláh + Hrubé vyčistenie objektu	kpl	1,000	71,500	71,500

D M Práce a dodávky M 2 785,969

D 21-M Elektromontáže 2 785,969

D RH.01 Rozvádzač RH.01- Internát 2 785,969

6	M	1	Skriňa NSYS3D8625P SPACIAL 3D s MD	ks	1,000	256,000	256,000
7	M	2	Spínací blok BD250NE305	ks	1,000	209,999	209,999
8	M	3	Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3	ks	1,000	236,860	236,860
9	M	4	Vyp. cievka BI SV-BHD-X230 230V	ks	1,000	64,480	64,480
10	M	5	Zvodič BC 3p SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,000	144,651	144,651
11	M	6	Poistkový odpínač 111 3f 16 A	ks	1,000	50,557	50,557
12	M	7	Istič LTN-16b-1 41640	ks	6,000	5,070	30,420
13	M	8	Istič LTN-16C-1	ks	2,000	6,305	12,610
14	M	9	Istič LTN-16B-3 41772	ks	6,000	16,263	97,578
15	M	10	Istič LTN-25B-3 41774	ks	3,000	18,408	55,224
16	M	11	Poistka nožová NV 00 500V 125 A gL-gG	ks	3,000	3,263	9,789
17	M	12	AYKY-J 4x70	m	40,000	5,720	228,800
18	M	13	Drobný poddružený materiál	kpl	1,000	130,000	130,000
19	K	14	Montážne práce	kpl	1,000	936,000	936,000
20	K	15	Presun hmôt pre elektromontáže	kpl	1,000	78,000	78,000
21	K	16	Revízná správa	kpl	1,000	245,001	245,001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 08 - Vyrovnanie streha, Jadrové vrty, Ocel'ové výmeny Výťah

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 868,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 868,40	20,00%	1 373,68

Cena s DPH

v EUR

8 242,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 08 - Vyrovnanie streha, Jadrové vrty, Ocel'ové výmeny Výt'ah

Miesto:

Púchov

Dátum:

19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 868,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 393,40

5 - Komunikácie

1 707,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 068,38

99 - Presun hmôt HSV

617,06

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 475,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 08 - Vyrovnanie streha, Jadrové vrty, Ocelové výmeny Výťah

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 868,401
D HSV Práce a dodávky HSV							4 393,401
D 5 Komunikácie							1 707,956
1	K	123	Podklad alebo podsyp piesku hr. do 40 mm s rozprestrením a zrovnaním povrchu	m2	414,150	3,200	1 325,280
2	M	583410000800.S	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	t	27,334	14,000	382,676
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 068,384
3	K	969021131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, - n 09300t	m	20,000	6,820	136,400
4	K	969021131-r	Vybúranie kanalizačnej šachty so znefunkčnením potrubia	ks	1,000	550,000	550,000
5	K	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -n 00008t	cm	760,000	0,608	462,080
6	K	971056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - podláh - železobetónových -n 00012t	cm	1 000,000	0,816	816,000
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,134	12,100	25,821
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,134	0,390	0,832
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,134	4,200	8,963
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,134	32,000	68,288
D 99 Presun hmôt HSV							617,061
11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	27,352	22,560	617,061
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 475,000
12	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - statický posudok pre montážne okná Výťah	eur	500,000	1,000	500,000
3	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Výmenná na montážne okná	kpl	1,000	1 100,000	1 100,000
14	K	767995103rr	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Ocelové U profily 5ks (vysekanie káps, montáž na expanznú zálievkovú masu, chemické kotvenie)	ks	5,000	175,000	875,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 171,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-9 171,70	20,00%	-1 834,34

Cena s DPH

v EUR

-11 006,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie

Miesto:

Púchov

Dátum:

19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-9 171,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 171,70

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

-9 171,70

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 171,702

D PSV Práce a dodávky PSV

-9 171,702

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

-9 171,702

1	K	Pol.č.	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN	m	210,000	-23,414	-4 916,940
2	K	27 Záměna	Potrubie z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním DN 15	m	210,000	15,730	3 303,300
3	K	Pol.č.	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN	m	164,000	-25,161	-4 126,404
4	K	28 Záměna	Potrubie z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním DN 18	m	164,000	16,890	2 769,960
5	K	Pol.č.	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN	m	40,000	-27,682	-1 107,280
6	K	29 Záměna	Potrubie z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním DN 22	m	40,000	17,450	698,000
7	K	Pol.č.	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN	m	84,000	-32,957	-2 768,388
8	K	30 Záměna	Potrubie z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním DN 28	m	84,000	22,450	1 885,800
9	K	Pol.č.	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN	m	250,000	-45,889	-11 472,250
10	K	31 Záměna	Potrubie z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním DN 35	m	250,000	26,250	6 562,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 10 - Implementácia optickej kabeláže

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V cenovej ponuke nieje zahrnutá kabeláž ani pripojenie knižnice.

Cena bez DPH

4 771,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 771,80	20,00%	954,36

Cena s DPH

v EUR

5 726,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 10 - Implementácia optickej kabeláže

Miesto:

Púchov

Dátum:

19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 771,80

M - Práce a dodávky M

4 121,80

21-M - Elektromontáže

4 121,80

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

650,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 10 - Implementácia optickej kabeláže

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 771,800

o M Práce a dodávky M

4 121,800

D 21-M Elektromontáže

4 121,800

1	M	Pol1	Optický kábel (12 vlákien, vlákna v 250 µm plášti, géloom plnená centrálna rúrka, odolnosť proti vlhkosti a hľadacom. LLDFE (linear low-density polyethylene))	m	300,000	1,400	420,000
2	M	Pol 2	Chránička na optický kábel (HDPE oranžová, priemer 40mm lubrikovaná minerálnym olejom)	m	300,000	1,650	495,000
3	M	Pol 3	Optická vaňa	m	2,000	175,000	350,000
4	M	Pol 4	SC/APC PIGTAIL	ks	48,000	2,200	105,600
5	M	Pol 5	SC/APC SPOJKA	ks	48,000	0,650	31,200
6	M	Pol 6	opticko-metalický prevodník	ks	4,000	85,000	340,000
7	M	Pol 7	Iný inštalačný materiál	kpl	1,000	200,000	200,000
8	K	Pol 8	zaľúčnutie + inštalovanie optiky vo vnútorných priestoroch a do chráničiek v zemi	kpl	1,000	1 150,000	1 150,000
9	K	Pol 9	počet optických zvarov	ks	48,000	10,000	480,000
10	K	Pol 10	oživenie systému, testovanie, aktivovanie	kpl	1,000	350,000	350,000
11	K	Pol 11	Výkop ryhy	kpl	1,000	200,000	200,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

650,000

12	K	001100001.S	Meranie optickej siete spolu so zameraním a zistenie trasovania s vypracovaním analýzy	eur	650,000	1,000	650,000
----	---	-------------	--	-----	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 11 - Záměna dverí

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

643,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	643,88	20,00%	128,78

Cena s DPH

v EUR

772,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 11 - Záměna dverí

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

643,88

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

643,88

763 - Konštrukcie - drevostavby

643,88

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 11 - Záměna dverí

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

643,883

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 643,883

D 763 Konštrukcie - drevostavby 643,883

1	K	763182132r	Záměna dverí Dvere vnútorné dvojrídlové nepravidelné, šírka 900+550 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, biele vrátane CGAS hromotei záruka do sadrokartónu - D+M	ks	2,000	320,000	640,000
2	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výškv do 7 m	t	0,041	94,699	3,883

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 12 - Práce navyiac po KD 11.05.2020

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 349,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 349,70	20,00%	1 669,94

Cena s DPH

v EUR

10 019,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - stavebné práce

Objekt: SO 12 - Práce naviac po KD 11.05.2020

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 349,70

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 163,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 163,41
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 961,28
M21 - 155 Elektromontáže	2 961,28
HSV - Práce a dodávky HSV	1 585,95
5 - Komunikácie	586,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	604,21
8 - Rúrové vedenie	395,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 639,07
713 - Izolácie tepelné	924,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	341,26
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	-129,51
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	508,03
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 449,93
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	-455,31

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - stavebné práce

Objekt:

SO 12 - Práce naviac po KD 11.05.2020

Miesto: Púchov

Dátum: 19. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jakub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 349,703

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 163,410

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 163,410

1	K	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr vrstvy 150 do 300 mm -0.500000t	m2	15,000	22,000	330,000
2	K	973041511	Vysekanie výklenkov nad 0,25 m2 v murive z betónu	kus	15,000	15,000	225,000
3	K	973x4151	D+M Vybúranie 2 schodiskových stupňou s debnením a zabetónovaním + úprava nastubnic a čielok do roviny na celom schodisku	kpl	1,000	500,000	500,000
4	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3	m	20,000	3,350	67,000
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,835	12,100	10,104
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,835	0,390	0,326
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,835	4,200	3,507
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,835	0,902	0,753
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,835	32,000	26,720

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

2 961,280

D M21 155 Elektromontáže

2 961,280

10	K	210010314	Montáž krabice do muriva KO (do 250x200) bez zapojenia s vekom odbočná	kus	15,000	6,130	91,950
11	M	345604K120	Krabica KO odbočná : KT 250 KB (255x205x68) s viečkom sivá	kus	15,000	6,500	97,500
12	M	920AM38333	Sádra 1/30kg šedá	kus	1,000	8,750	8,750
13	K	210010511	Montáž lustrového háku	kus	80,000	0,600	48,000
14	K	210101251	Montáž káblovej 1kV spojky do 5x2,5 mm2	kus	4,000	23,000	92,000
15	M	920AM02247	Spojka 1-SVCZ 5x2,5 S Cu (SVCZ 5x2,5-S Cu)	kus	4,000	4,650	18,600
16	K	210101251a	Montáž káblovej 1kV spojky do 3x2,5 mm2	kus	36,000	14,500	522,000
17	M	345608K095	Viečko kruhové : V 68HF HB, na skrutky (D83mm) hezhalónové hiele	kus	15,000	0,500	7,500
18	M	920AM02242	Spojka 1-SVCZ 3x1,5 S Cu (SVCZ 3x1,5-S Cu)	kus	30,000	3,450	103,500
19	M	920AM02245	Spojka 1-SVCZ 3x2,5 S Cu (SVCZ 3x2,5-S Cu)	kus	15,000	3,520	52,800
20	K	210111012	Montáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V priehľadná	kus	15,000	5,200	78,000
21	K	210111012a	Demontáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V	kus	15,000	3,120	46,800
22	K	210111062	Montáž zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	kus	7,000	8,000	56,000
23	K	210111062a	Demontáž zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	kus	7,000	3,880	27,160
24	K	210200061a	Demontáž priemyselné svetidlo, prísadené IP54-66 - 2x svet zdroj (LED halon komo)	kus	22,000	7,200	158,400
25	K	210200785	Montáž závesné svetidlo, pre 2x LED trubice (1149mm) IP54-66	kus	22,000	14,500	319,000
26	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podnerami AlMnSi drôt D8	m	30,000	6,000	180,000
27	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný (AlMgSi) drôt D8	kg	5,000	8,000	40,000
28	M	3549034O16	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401995, typ 101 VL4000, vhodná do podstavcov FangFix (D16(10x4000)mm	kus	5,000	33,145	165,725
29	M	3549035O03	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)	kus	5,000	22,945	114,725
30	M	3549035O09	- základňa plastová (PP) FangFix : 5403235, typ F-FIX-B16 nad 16ka betónové podstavce (D373mm)	kus	5,000	3,120	15,600
31	K	210220221	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na oceľovú konštrukciu betón	kus	5,000	24,000	120,000
32	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (S.LSK SO.SZ ST SR01-2)	kus	20,000	6,000	120,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) - S.I.01 (4xMR)	kus	6,000	1,400	8,400
34	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xMR)	kus	18,000	0,550	9,900
35	M	920AM34447	Reťaz jednoduchá LNP2 : 650211	m	30,000	1,200	36,000
36	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	60,000	1,330	79,800
37	M	345955D001	Hmoždinka : H8 (pre skrutky D3÷5/ 20÷40mm) plast	kus	60,000	0,150	9,000
38	M	920AM29772	Hák lustrový LH65 : 001043	kus	60,000	1,990	119,400
39	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	15,000	14,318	214,770
40	K	SO06 Pol.č.2	Doplnenie rozvádzača NN - TS.630	ks	1,000	-144,000	-144,000
41	M	SO06 Pol.č.7	Doplnenie rozvádzača NN - TS.630	ks	1,000	-660,000	-660,000
42	M	ZámSO06 Pol.č.2,7	Vytvorenie dočasnej prípojky na pôvodnú NN prípojku, s doplnením istenia, prepojením kabelážou, a výkopom	kpl	1,000	804,000	804,000

D HSV Práce a dodávky HSV 1 585,948

D 5 Komunikácie 586,242

43	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	57,250	8,112	464,412
44	K	SO02 pol.č.23	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej maltv. veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	19,000	-13,650	-259,350
45	M	SO 02 Pol.č.25	Platria betónová s prísadou ušľachtileho kameniva, upravený brúsením a brokovaním, rozmer 400x400x40 mm, diamant	ks	19,000	-38,000	-722,000
46	K	Zám.SO02 pol.č.23,25	Vytvorenie rampy zo železobetónu triedy CB III., s povrchovou úpravou metličkovou s orámovaním	m2	1,000	981,350	981,350
47	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	16,448	7,407	121,830

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 604,206

48	K	6124602xx	Oprava vnútorných omietok po prekládke svietidiel a zásuviek	kpl	1,000	600,010	600,010
49	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,186	22,560	4,196

D 8 Rúrové vedenie 395,500

50	K	871326004	Oprava PVC potrubia, prípojka na šachtu DN 160	súb	1,000	75,000	75,000
51	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC, hladká DN 160, dl. 5 m	ks	2,000	9,500	19,000
52	K	877326004	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 160	súb	2,000	75,000	150,000
53	M	286510004600	Tvarovky pre dopojenie potrubia	ks	6,000	2,750	16,500
54	K	8773267754x	D+M Vonkajšieho žlabu na rampu	súb	1,000	135,000	135,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 639,065

D 713 Izolácie tepelné 924,668

55	K	713x	D+M Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás do 0,1 m2 protipožiarnym tmelom - Požiarny prestup s označením	ks	22,000	42,000	924,000
56	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	33,420	0,668

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 341,255

57	K	286220001500.S	D+M Koleno lisovacie pre plasthlinikové potrubia D 20x1/2" vonkajší závit	ks	8,000	14,750	118,000
58	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	8,000	5,706	45,648
59	M	551110004900.S	Vsuvka so závitom, mosadz R 1/2"	ks	8,000	5,706	45,648
60	M	551110004900.S	Predĺženie k zdravotným armatúram T	ks	36,000	3,150	113,400
61	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	2,309	18,472
62	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	21,862	0,087

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod -129,505

63	K	Zámena pol.č.24	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych snáňaných zvarovaním - akosť 11.353 0 DN 25	m	5,000	11,289	56,445
64	K	Zámena pol.č.25	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych snáňaných zvarovaním - akosť 11.353 0 DN 40	m	55,000	15,290	840,950
65	K	Pol.č.24 Plyn	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	5,000	-14,681	-73,405
66	K	Pol.č.25 Plyn	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	m	55,000	-19,085	-1 049,675
67	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105um	m	60,000	21,603	96,180
68	K	Zámena pol.č.59.60	Skrinka plastová 1045x828mm vrátane dvierok a označenia	ks	1,000	511,249	511,249

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	Pol.č.59 Plyn	Skrinka plechová 800x800x250 mm	ks	1,000	-439,489	-439,489
70	K	Pol.č.60 Plyn	Dvierka plechové 600x600 mm	ks	1,000	-71,760	-71,760
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				508,033
71	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	36,000	5,620	202,320
72	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8"	ks	30,000	9,018	270,540
73	M	551110020300.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", bez spätnej klapky, chrómovaná mosadz	ks	6,000	5,816	34,896
74	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výškv nad 6 do 12 m	t	0,011	25,163	0,277
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				0,000
75	K	Zámena za pol.č.12-14	D+M Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok modul 80, vrátane rúrových hrdiel a zberačov bez prírub	ks	1,000	1 070,000	1 070,000
76	K	Pol.č.12 Vykur	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11.353.1 DN 80	ks	2,000	-320,000	-640,000
77	K	Pol.č.13 Vykur	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez prírub DN do 25	ks	2,000	-35,000	-70,000
78	K	Pol.č.14 Vykur	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez prírub DN do 65	ks	8,000	-45,000	-360,000
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 449,925
79	K	763126601	Predsadený sadrokartonový kasíľ, doska RF 12,5mm + Odvetrávacie mriežky kruhové do priemeru 60mm	ks	3,000	175,000	525,000
80	K	763126601xx	D+M Revízne protipožiariarne dvierka 300x300	ks	2,000	115,000	230,000
81	K	763126601schod	Oprava spodnej časti schodiskových stupňov záklpom SDK	kpl	1,000	690,000	690,000
82	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výškv od 7 do 24 m	t	0,077	63,961	4,925
D 766			Konštrukcie stolárske				0,000
83	K	766694121.Sxrs	Montáž parapetnej dosky pre vydávaci pultik vedúcej jedálne z DTD	ks	1,000	61,747	61,747
84	M	611550000700.S	Parapetná doska vnútorná, šírka do 350 mm, z drevotriesky laminovanej farba hiela	ks	1,000	50,000	50,000
85	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	12,689	38,067
86	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,800	20,075	96,360
87	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	17,063	34,126
88	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	5,200	20,075	104,390
89	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	30,000	18,452	553,560
90	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	90,000	20,075	1 806,750
91	M	pol.č.163 archít	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 450 mm, vrchná vrstva CPI laminát 0.7 mm, ozn PD D+M	m	93,000	-27,000	-2 511,000
92	M	pol.č.164 archít	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 150 mm, vrchná vrstva CPI laminát 0.7 mm, ozn PD1 D+M	m	13,000	-18,000	-234,000
D 771			Podlahy z dlaždíc				-455,311
93	K	Pol.č.222 archít	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	25,000	-25,000	-625,000
94	M	Pol.č. 219 archít	Rektifikovaná dlažba, 30x60x1,05cm, svetlo béžová, nmtišmyková R9	m2	25,500	-23,100	-589,050
95	K	Pol.č. 48 archít	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, kremikom, ľahká prevádzka, hr. vsypu 3 mm	m2	25,500	7,070	180,285
96	K	Pol.č. 49 archít	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	25,500	16,350	416,925
97	K	Pol.č. 50 archít	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10.505	t	0,102	1 583,620	161,529