



Bratislava, 05.09.2024

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov otázka č. 2 a všeobecné vysvetlenie

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Činnosť stavebného dozoru pre projekt - Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2024 zo dňa 01.08.2024 pod značkou 19081 - MSS, bola doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ rozdelil poskytovanie služieb na 4 etapy. V „Príloha c. 5 - Kriteria Zmluvna cena a nasadenie odborníkov 30.7“

VO uvažuje v plynulom pokračovaní po skončení Etapy 1 na Etapu 2.

Rovnako VO uvažuje predpokladá dĺžku Etapy 1 na 8 mesiacov.

Žiadame VO o jasné definovanie, aký bude postup v nasledujúcich prípadoch:

1. Etapa 1 bude trvať dlhšie ako 8 mesiacov
2. Nastane prestávka v poskytovaní služieb medzi Etapou 1 a Etapou 2
3. Proces výberu Zhotoviteľa stavby bude zrušený a nepríde k samotnej realizácii stavebných prác.

Tieto informácie majú výrazný vplyv na cenotvorbu prípadného uchádzača.

Odpoveď č. 2:

Bod 1. Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela upravenú prílohu č. 2 Návrh zmluvy o poskytnutí služieb konkrétne **čl. 5.4 a čl. 11** (zmeny sú vyznačené červenou farbou), ktorá upravuje postup verejného obstarávateľa v prípade, ak by Etapa č. 1 trvala dlhšie ako 8 mesiacov.

Bod 2. Uvedená situácia nemôže podľa názoru verejného obstarávateľa nastať nakoľko v zmysle prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky Zmluvy bod 4.2. Etapy a príslušná Doba poskytovania Služieb v príslušnej Etape je koniec Etapy 1, zároveň začiatok Etapy 2.

4.2.1. Etapa 1: Služby poskytované STD pred výberom Zhotoviteľa t.j. od účinnosti Zmluvy do začatia stavebných prác Zhotoviteľa na Dielo podľa Zmluvy o dielo (ďalej len "Etapa 1"),

Doba poskytovania Služieb v rámci Etapy 1 je **osem** mesiacov;

4.2.2. Etapa 2: Služby poskytované STD počas realizácie Diela Zhotoviteľom t.j. od začatia stavebných prác podľa Zmluvy o dielo do vydania Preberacieho protokolu Vedúcim Personálu STD na Dielo podľa podčl. 10.1 FIDIC VZP (ďalej len "Etapa 2"),



Bod.3 Uvedenú možnosť si verejný obstarávateľ uvedomuje, avšak nateraz nie je možné uviesť ako bude verejný obstarávateľ postupovať t. j. či sa rozhodne od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu ponechá v platnosti do vysúťaženia nového zhotoviteľa prípadne zvolí iný postup.

Všeobecné vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 5 v ktorej prišlo k odstráneniu chýb v písaní konkrétne:

- v hárku III. Etapa bol zmenený počet dní mesiaca 2/2028 na 29 (priestupný rok) a
- v hárku IV. Etapa bol upravený stĺpec G a H s uvedením správnych kalendárnych mesiacov a počtu dní pripadajúcich na daný mesiac.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania