

72699/2021

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

9477/10301/2024

Vybavuje

JUDr. Mária Kokindová

Dátum

16.08.2024

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 17

Názov zákazky:

D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 (ďalej len „Oznámenie“).

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie (ďalej len „Vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov)

36. Otázka záujemcu:

1) Dokumentácia objednávateľa oboch častí stavby vo Zväzku 5, pre ktorú zabezpečí v súlade so Zväzkom 3, časť 1 Objednávateľ stavebné povolenie s termínom právoplatnosti v 1. kvartáli 2025, nezohľadňuje vzhľadom k termínu jej vypracovania v plnej miere aktuálne legislatívne a technické predpisy platné k termínu Základného dátumu stavby. V akej miere bude záväzná platná stavebné povolenie pre realizáciu Diela?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Stavebné povolenie pre obe časti stavby v zmysle Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom zabezpečí Objednávateľ s predpokladaným termínom právoplatnosti v 1. kvartál 2025. V prípade zásadných zmien vyvolaných technickým riešením Zhotoviteľa zabezpečuje potrebné povolenia Zhotoviteľ a znáša všetky riziká z toho vyplývajúce.

Stavba D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, 2. polprofil je na základe Osvedčenia o strategickej investícii vydaného 19.7.2024 v súlade so zákonom 124/2024 o strategických investíciách, pričom podľa §14, ods. 18 citujem: *Pri strategickej investícii sa kolaudačné konanie zlučuje s konaním o zmene stavby pred dokončením vždy, ak sa skutočným realizovaním zmeny stavby podstatne nemení účel stavby, ak skutočným realizovaním stavby nedôjde k takej zmene stavby, ktorá by podliehala konaniu podľa osobitného predpisu, 28) a ak sa zmena stavby realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre stavbu investíciu. Stavebník je povinný doručiť žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na vedomie aj príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie.*

Zároveň je povinnosťou Zhotoviteľa stavby vyhotoviť dielo v zmysle požiadaviek Objednávateľa, napríklad uvedených vo zväzku 3.1 bod 2.2 Normy a technické predpisy.

37. Otázka záujemcu:

2) V zmysle ustanovení Zväzku 3, časť 1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predpisov a nariadení platných na území Slovenskej republiky k Základnému dátumu so zohľadnením ustanovenia Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy. Dokumentácia objednávateľa oboch častí stavby dokumentovaná vo Zväzku 5 však nespĺňa uvedené podmienky. Súčasne je vo Zväzku 3 časť 1 resp. časť 4 uvedené Pokiaľ Predbežné technické riešenie a následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 DPO (mimo povolených zmien v zmysle Zväzku 3 časť 4), bude Zhotoviteľ znášať všetky riziká vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny majetkovoprávneho vysporiadania.

Vzhľadom k absencii platnej DPO v súlade s aktuálnymi predpismi a termínu vypracovania Ponuky Zhotoviteľa žiadame o vysvetlenie akým spôsobom má Zhotoviteľ zohľadniť riziká s prepracovaním projektovej dokumentácie pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením so zohľadnením platných predpisov. V akej miere Predbežné technické riešenie Zhotoviteľa má zohľadňovať zmenu technického riešenia stavby vo vzťahu k aktuálne platným predpisom?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Riziká súvisiace s prepracovaním DPO si zhotoviteľ zahrnie do svojej cenovej ponuky. V predbežnom technickom riešení uchádzač zohľadní aktuálne platné technické a legislatívne predpisy ku dňu predloženia ponuky.

Pokiaľ Predbežné technické riešenie a následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 DPO (mimo povolených zmien v zmysle Zväzku 3 časť 4), zahrnie si uchádzač všetky riziká vo svojej ponuke.

38. Otázka záujemcu:

3) SO 290-16: V projektovej dokumentácii SO 290-16 nie sú presne definované technické parametre výplňových hliníkových panelov. Majú byť panely jednostranne alebo obojstranne pohlťivé?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnuť na základe aktualizácie hlukovej štúdie. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.16 uvedenej v Zväzku č.4.

39. Otázka záujemcu:

4) SO 282-09: V projektovej dokumentácii SO 282-09 nie sú presne definované technické parametre parapetných panelov, vo výkresovej časti sú uvedené parapetné panely pohlťivé, v technickej správe sú odrazivé. Majú byť panely pohlťivé alebo odrazivé?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnuť na základe aktualizácie hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.16 uvedenej v Zväzku č.4.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania