



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0749A21

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Kyjov**
Sídlo: Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PORR a. s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Pobočka: **PORR a.s., úsek Dopravních staveb, Oblast Morava, provoz Brno se sídlem Jahodová 523/58 Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno**
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „KYJOV – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „KYJOV – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vypracovanou [REDAKCE] pro obor dopravní stavby, ČKAIT 1003663 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.2.2. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění dočasného informativního plakátu velikosti A3 dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty

2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,

2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,

- 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020, o odpadech, v platném znění,
 - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
 - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. a) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
 - 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový

nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

- 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
 - f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Osoby zúčastněné realizace díla

Autorský dozor: Projekce DŠ s.r.o.

Koordinátor BOZP objednatele: ██████████

Technický dozor objednatele: Projekce DŠ s.r.o.

- 2.5.1. Zástupce Zhotovitele na této stavbě je stavbyvedoucí I ██████████
██████████ Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
- 2.5.2. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10.00 do 12.00 hod.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 100 kal. dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. Součástí stavebních prací jsou přeložky inženýrských sítí, které nejsou předmětem této Smlouvy, a zajišťuje je Objednatel. Po dobu realizace těchto přeložek inženýrských sítí je přerušena doba stavebních prací. O této skutečnosti se uvede záznam ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Objednateli a dalším subjektům při realizaci přeložek inženýrských sítí.

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

3.1.6. Zhotovitel je povinen realizovat pokládku asfaltových směsí pouze ve dnech pracovního klidu, tj. SO, NE, případně ve státní svátek, od 08:00 – 17:00, z důvodu minimalizování dopravního omezení. Pokládka v jiný než v tomto odstavci uvedený termín pokládky asfaltových směsí se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Pokládka asfaltových směsí nesmí být realizována jiným subjektem než Zhotovitelem, pokud by došlo k pokládce asfaltových směsí jiným subjektem než Zhotovitelem, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

- 3.1.7. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.1.8. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednavateli prodloužení Termínu pro realizaci stavebních prací (Díla), pokud na straně Zhotovitele nastane překážka související s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19, nebo dojde k preventivnímu opatření Zhotovitele v souvislosti s pandemií, která má vliv na závazné milníky nebo termín dokončení díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit v písemné formě Objednateli základní informace týkající se šíření nákazy u Zhotovitele, případně doložit jiné dokumenty potvrzující nemožnost plnit stavební práce dle stanoveného harmonogramu v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-19, a tyto informace budou založeny do stavebního deníku. Na základě dohody zástupců smluvních stran uvedených v čl. 2.5 Smlouvy pak dojde ke stanovení doby přerušení stavebních prací, případně prodloužení Termínu pro realizaci stavebních prací (Díla). Výskyt pandemie koronaviru SARS-CoV-19 se nepovažuje za vyšší moc ve smyslu čl. 16 této Smlouvy.
- 3.2. **Místo plnění**
Místem plnění veřejné zakázky je ulice Vrchlického ve městě Kyjově a související komunikace a prostranství. Podrobné umístění je vymezeno v Projektové dokumentaci.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. **Výše sjednané ceny**
- 4.1.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 7 958 187,61 Kč |
| <i>DPH 21 %</i> | <i>1 671 219,40 Kč</i> |
| Cena díla celkem s DPH | 9 629 407,01 Kč |
- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „7oDPH“). Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.1.3. Dílo bude fakturováno s platnou sazbou daně. Dodavatel jako poskytovatel zdanitelného plnění souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že odběrateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH.
- 4.2. **Obsah ceny**
- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady

a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- náklady na propagaci projektu

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnutý ve sjednané ceně.

4.3. **Doklady určující cenu za dílo**

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. **Podmínky pro změnu ceny**

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2019/II, kterou jednotně poníží o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatel (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatel. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.
- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež

jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

5.2.3.1. cenu za ZP celkem,

5.2.3.2. provedeno v období,

5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,

5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.1.1 této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. **Lhůty splatnosti**

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. **Náležitosti daňových dokladů (faktury)**

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („KYJOV – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“);
- registrační číslo projektu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013559);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. **Termin splnění povinnosti zaplatit**

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních

operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH

5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších předpisů.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000 Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

- 6.5. **Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. **Sankce za nepřítomnost stavebního deníku a stavbyvedoucího na staveništi**
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.6.2. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ust. čl. 2.5.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
- 6.7. **Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury**
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nimž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.8. **Způsob vyúčtování smluvních pokut**
- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. **Předání a převzetí Staveniště**
- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.

- Při předání staveniště bude Objednatelům určen způsob napojení na zdroj vody a elektriny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelům. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednatelům, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. **Zabezpečení staveniště**
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. **Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednatel Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatel - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. **Technický dozor**

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor **objednatele** (TDO).
- 8.3.2. **Identifikace osoby**, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. **Oprávnění Technického dozoru**
 - 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. **Koordinátor bezpečnosti práce**

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. **Identifikace osoby**, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. **Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce**
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě

hrozi-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

- 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
- 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020, o odpadech, v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklídit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 9.4. **Provádění Díla**
- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dilenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučini, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dilenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dilenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku

či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným IDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel

- oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučini, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hluknosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí dokladové části PD.

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. **Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci Díla jinou osobu**
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

- 10.2. **Rozsah prací prováděných poddodavately**
Objednatel vymazuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele. Stavební práce obsahující pokládku asfaltových směsí nesmí být prováděny poddodavately.
- 10.3. **Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**
- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. **Organizace předání Díla**
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. **Protokol o předání a převzetí Díla**
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové

dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
- 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
- 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
- 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd.), případně popis činnosti, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
- 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.11. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. **Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.**
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců** Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje

o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele běží po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředloženi záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty**
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. **Pojištění Zhotovitele**
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinná se k návrhu vyjádřit nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:

- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
- c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
- d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
- e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;

- 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
- 18.2. **Ostatní ujednání Smlouvy**
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí Objednatel. Objednatel je podle zákona o registru smluv povinný zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. Pokud smluvní strany podepíší tuto Smlouvu elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2031, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.2.11. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 75. schůzi konané dne 21. 6. 2021.

18.3. **Publicita, vizuální identita**

Zhotovitel je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013, kterým se stanoví povinné nástroje, povinen zajistit publicitu projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu projektu. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost zejména dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 platného a účinného v den uzavření této Smlouvy, který jsou k dispozici na internetových stránkách Evropských strukturálních a investičních fondů - <https://www.irop.mmr.cz> - Dočasný billboard.

18.4. **Uveřejnění Smlouvy**

- 18.4.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 18.4.4. Zhotovitel je tímto informován o shromažďování, uchovávání a zpracovávání svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.4.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.4.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.4.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.4.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 18.5. **Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:**
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací
- Příloha č. 2: Krycí list nabídky
- Příloha č. 3: Plná moc pro [REDAKCE]

Objednatel:

V Kyjově dne

Datum: 2021.08.05
11:16:13 +02'00'

Zhotovitel:

V Brně dne

Datum: 2021.08.04
10:27:14 +02'00'

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

Datum: 2021.08.04 16:13:49 +02'00'

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/10
Stavba: KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.06.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43005560
PORR a.s.		DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			7 958 187,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 958 187,61	1 671 219,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 629 407,01

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum: 2021.06.04 10:28:02
+02'00'

Datum: 2021.06.04 16:14:44
+02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/10

Stavba: KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Místo:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		7 958 187,61	9 629 407,01
SO01	Komunikace		
SO02	Pruh pro cyklisty		
SO03	Podélné parkovací stání		
SO04	Chodník + zeleň (vlevo)		
SO05	Chodník + zeleň (vpravo)		
SO06	Veřejné osvětlení		
VRN. ORN	_		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávnost:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO01 - Komunikace

KSO:

Místo:

CS-CZ

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43005500

DIC:

CZ43005560

Projektant:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 015 971,30

není základní
snižena

Základ daně
2 015 971,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
423 353,97
300

Cena s DPH

v CZK

2 439 325,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO01 - Komunikace

Místo:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dle - P206

Cena celkem v Kč

Náklady ze soupisu prací

2 015 971,30

HSV - Práce a dodávky HSV

2 015 971,30

1 - Zemní práce

6 - Komunikace pozemní

8 - Třířbí vřelení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun truhl

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO01 - Komunikace

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 015 971,30
HSV							2 015 971,30
D	1		Zemní práce				
25	K	113107123	Odstavení podkladu, nebo krytí, ručně s přemístěním množství na skádce na vzdálenost do 3 m nebo s na ožněním na dopravní prostředek z kamenné hrubé nebo drsného oř. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6 000		
24	K	113107142	Odstavení podkladu, nebo krytí, ručně s přemístěním množství na skádce na vzdálenost do 3 m nebo s na ožněním na dopravní prostředek živých oř. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6 000		
			1205		6 000		
4	K	113107323	Odstavení podkladu, nebo krytí, stroje pochy jednotlivě do 60 m2 s přemístěním množství na skádce na vzdálenost do 3 m nebo s na ožněním na dopravní prostředek z kamenné hrubé nebo drsného oř. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	27 000		
3	K	113107343	Odstavení podkladu, nebo krytí, stroje pochy jednotlivě do 60 m2 s přemístěním množství na skádce na vzdálenost do 3 m nebo s na ožněním na dopravní prostředek živých oř. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	27 000		
			1205		27 000		
5	K	113107354	Odstavení podkladu, nebo krytí, stroje pochy na dopravní prostředek pochy přes 1 000 do 10 000 m2 s přečázkou v tlase pruhy šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	226 100		
			1205		226 100		
			Kontrola 1117			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
1	K	113052111	Vybítí otvorů s vykládáním kůže s přemístěním množství na skádce, na vzdálenost do 3 m nebo s na ožněním na dopravní prostředek z kamenné hrubé nebo drsného oř. vrstvy přes 200 do 300 mm	m	403 700		
			1205		403 700		
D	5		Komunikace pozemní				
26	K	669021151	Vyspávaní podkladu do přepracovaných železobetonových sítí plochy do 10 m2 s rozprostřením a zhutněním objalovými kamennými AC P 40/5 II, 150 mm	m2	6 000		
27	K	669021173	Vyspávaní podkladu do přepracovaných železobetonových sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí doplněnými kamenem S0/C 20/25 (P6) II, 200 mm	m2	6 000		
16	K	677134111	Asfaltový betonová podkladní AC P 15 (obalované kamenné) s rozprostřením a zhutněním z neoddrávaného objalvu z kamenných AC P 40/5 II, 150 mm	m2	226 100		
			1205		226 100		
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
14	K	673271126	Posilka spojovací PS bez posypu kamenným z asfaltu šířky do 20 cm, množství 0,20 kg/m2	m2	226 100		
			1205		226 100		
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
13	K	665143111	Asfaltový betonová podkladní AC P 15 (obalované kamenné) s rozprostřením a zhutněním z neoddrávaného objalvu z kamenných AC P 40/5 II, 150 mm	m2	226 100		
			1205		226 100		
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
12	K	673271122	Posilka spojovací PS bez posypu kamenným z asfaltu šířky do 20 cm, množství 0,20 kg/m2	m2	226 100		
			1205		226 100		
			1205			111 700	
			1205			111 700	
			1205			111 700	
10	K	667532122	Objalvová podkladní směs za studena na místě promísení, rozprostření a zhutnění s kamennými a pojivem (množství ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vyčištěním plochy přes 1 000 do 5 000 m2 tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm	m2	272 000		
			1205		272 000		
11	K	668227150	Cementová podkladní směs S0/C 40/5 II, 200 mm	t	28 500		
23	K	669141111	Vypnutí směsí sítěmi množství několika tloušťky živou závlakou	m	27 900		
D	8		Tržební vodění				
21	K	669941311	Zřízení vodícího kanálu z betonových bloků s náborem na kanalizační řadu včetně materiálů a zemních prací	ks	7 000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Celková cena [CZK]
20	<	8993A1111	Výšková čára u třího vstupu nebo výstup do 200 mm zvýšením okraje	kus	4 000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	<	914511112	Mortáž sítě, práce dopravních značek, délky do 3,5 m do hlavové patky - bez úhlopříčného dopravního znamení z materiálu a zemních prací	kus	1 000		
18	<	914531111	Mortáž dopravních značek, velikost do 1 m2 na souběžný vložkový většího materiálu a zemních prací	kus	4 000		
6	K	918141213	Osazení sítěmi o průměru ku betonovému se 27 zemní práci a vybourání a zatření spár cementovou maltou společně s podlahou z betonu posleho, do kůže z režimní prostěho	m	701 900		
7	M	50210331	okružník betonový síťová 1000x150x100mm 2,5x2x5 E	m	16 100		
	W				16 100		
8	M	50210332	okružník betonový síťová 1000x150x100mm	m	587 500		
	W		3,45 8x3 0x340 E		683 600		
9	M	50210333	okružník betonový síťová přechodový 1000x150x150 2,5x2x5 E	m	2 000		
	W		1 kus		1 000		
	W		1 kus		1 000		
	W		2 kusy		2 000		
22	<	918755112	Režimní stavaj síťe z výhledu kryt, nebo podkryt, tloušťka přes bod: 100 mm	m	37 300		
	W		3,5x12-12 E		37 300		
19	<	089026211	Odstranění (demontáž) svazích dopravních značek s odk ze zemní materiálu, na skádce, na vzdálenosti do 20 m práce s natříváním na dopravní prostředek	kus	4 000		
	D	997	Přísuv sítě				
28	<	997013521	Odvoz sítě a vybourání síťe na skádce, nebo rozskládka se sítěmi na vzdálenosti do 1 km - režimní centrální Slávek Třma Plus síťe u Hrdém - 17 km	t	421 028		
29	<	997013529	Odvoz sítě a vybourání síťe na skádce, nebo rozskládka se sítěmi na vzdálenosti Přísuv k ceně za každý druh započítá 1 km přes 1 km 421 028 17. Připravení karburátoru motoru Poplatek za ukázkový stavební odpad na skádce	t	7 157 476		
	W		Poplatek za ukázkový stavební odpad na skádce		7 157 476		
30	<	997221810	skládkovně z prostěho letou zařídění do katastru odpadu pod kódem 170 501	t	82 799		
30	<	997221845	Poplatek za ukázkový stavební odpad na skádce (skládkovně) nastalovno bez obsahu sítě zařídění do katastru odpadu pod kódem 170 502 1,2x2 5x2 113 88E	t	329 734		
	W		Poplatek za ukázkový stavební odpad na skádce		329 734		
31	<	089221850	skládkovně zeminy a keramika zařídění do katastru odpadu pod kódem 170 504	t	14 520		
	W		keramika 2 64x1 10E		14 520		
	D	998	Přísuv hmot				
18	<	089220111	Přísuv hmot pro komunikace s krytem z kamínka materiálem betonovým nebo zvětráním dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv velikosti	t	557 177		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO02 - Pruh pro cyklisty

KSO:

Místo:

CS-CZ

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43005500

DIC:

CZ43005560

Projektant:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 040 751,43

není základní
snižovaná

Základ daně

1 040 751,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

216 557,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 259 309,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Slavota

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchbírského

Objekt:

SO02 - Pruh pro cyklisty

Místo:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dílu - P2016

Cena celkem, vč. DPH

Náklady ze soupisu prací

1 040 751,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 040 751,43

1 - Zemní práce

6 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun trutí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchbářského

Objekt:

SO02 - Pruh pro cyklisty

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 040 751,43

↳ HSV Práce a dodávky HSV 1 040 751,43

0	1		Zemní práce				
1	K	122201101	Odkopávky a odkopávkový rozvržení s převozem (m. výška, na vrstevnost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 3 do 100 m ³ 170 c346,9	m ³	235 212		
	Vv					235 212	
8	K	152701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suti na povrch (oprava) m. prostředku bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny tl. až 4 m vrstevnost přes 9 000 do 10 000 m ³ - kladka recyklační bartram slavnostníma PLUOS s r.o. Hodnota 170 km	m ³	218 217		
	Vv					218 217	
10	K	152701109	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suti na povrch (oprava) m. prostředku bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny tl. až 4 m vrstevnost PTPletak kromě ze každých 40 litrů zanechání 1 000 m	m ³	3 409 689		
	Vv					218 217	
	Vv					2 108 995	
8	K	174201101	Výkop, ve kterém bude umístěn jam. sací nář. nebo jiný objekt v činnosti vypracování - zasypání chr. zónou - zasypání materiálu bude použito ze SO02	m ³	16 995		
	Vv					16 995	
7	K	181901102	...práva kámen vyrovnání m. výškových rozdílů v rámci 0,1 až 4 se zhuštěním	m ²	620 160		
	Vv					620 160	
0	5		Komunikace pozemní				
11	K	55021213	...práva kámen vyrovnání m. výškových rozdílů v rámci 0,1 až 4 se zhuštěním	m ²	510 600		
12	M	59045065	okružní betonová 200x100x80mm, žula	m ²	516 600		
13	K	554801112	Podklad ze štrkocedi SD s rozprostřením a zhuštěním do zhuštěnění tl. 40 mm	m ²	516 600		
15	K	554801111	Podklad ze štrkocedi SD s rozprostřením a zhuštěním do zhuštěnění tl. 110 mm	m ²	516 600		
14	K	554122112	Podklad ze štrkocedi stáletě neperlitní SD bez okružní tl. spár s rozprostřením a zhuštěním SD 10-10 (SD) tl. do zhuštěnění tl. 130 mm	m ²	520 160		
	Vv					60 180	
0	8		Truhlň vedení				
15	K	689431111	Výšková úprava úložného vstupu, nebo vpusť do 200 mm - výškovým výhledem součástí nebo hydrantů bez m. v. armatur	kus	6 000		
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
24	K	014011112	Mort. 240000, opravní materiál drky do 3,5 m do nízké palky - posun stěrač (tl. opravního značení) s. materiál a zemní práce	kus	4 000		
22	K	914531111	Mort. 240000, opravní materiál velikost do 1 m ² na současně v. dodávky veškerého materiálu z zemních prac	kus	4 000		
20	K	915121111	Vodorovné dopravní značení sifonové benov. vodící žare bílé šířky 250 mm souvislé základy 4075x8-1220-417-115-754-737-163-100-177-220-428-112	m	269 700		
	Vv					169 700	
21	K	015121121	Vodorovné dopravní značení sifonové benov. vodící žare bílé šířky 250 mm přímouškové základy 4114-11417-116-217-6-414-417-175	m	77 000		
	Vv					77 000	
18	K	915511111	Vodorovné dopravní značení sifonové benov. vodící žare bílé šířky 250 mm souvislé základy 4075x8-1220-417-115-754-737-163-100-177-220-428-112	m	246 700		
	Vv					246 700	
2	K	016131213	Osazení limitního oblouku betonového sifonového žare bílé šířky 250 mm souvislé základy 4075x8-1220-417-115-754-737-163-100-177-220-428-112	m	330 000		
3	M	59214031	okružní betonový sifonový 1000x150x150mm	kus	534,500		
	Vv					534,500	
4	M	59017030	okružní betonový sifonový 1000x150x150mm	m	0 000		
5	M	59017030	okružní betonový sifonový přechodový 1000x150x150mm	m	0 000		
	Vv					1 000	
	Vv					1 000	

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet			2922	
25	<	908174311	Montáž sloupů na kola (přichycení kovovými šrouby 3 koly ve spodavce a montáž "Sběrný vozovek měřičem tláče, včetně netu tlumiče a náhony s odklucovním na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravu prostředkem jiné zovněhu, podkladu nebo krytu, betonového nebo jiného).	kus	5 000		
19	<	908909331		m2	346 700		
	W		Součet			346 722	
23	<	906006211	Odstránění (demontáž) svrščích dešťových žlabů s odk. zemím materiálu na skládce, na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravu prostředkem "hvale odstraňené".	kus	5 000		
	W		"demontáž a přeprava"			1 000	
	W					4 022	
	W		Součet			5 022	
	D	997	Příjem sítě				
26	<	907221555	Podlak za úkzemí stavebního odpadu na skládce (základovná) zeminy a kromě toho zařízeného od Kategorie odpadu, kód kólem "70 504 zemina odpadová zastavěná".	t	370 639		
	W					370 965	
	D	998	Příjem hmot				
2	K	908223011	Pracovní území pro pozemní komunikace s krytím dlažebními, dopravní vzdálenost do 200 m, akce celou délku kolektu.	t	808 793		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávnost:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO03 - Podélné parkovací stání

KSO:

Místo:

CS-CZ:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43005500

DIC:

CZ43005560

Projektant:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

590 022,52

není základní
snižovaná

Základ daně

590 022,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

123 904,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

713 927,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavota

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO03 - Podélné parkovací stání

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dle - P2016

Cena celkem v CZK

Náklady ze soupisu prací

590 022,52

HSV - Práce a dodávky HSV

590 022,52

1 - Zemní práce

6 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun trnit

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	992221645	Popravení zařízení stavebního odpadu na skládce (seláctkový) asfaltováno bez chesání, beton zajištěno do kára ou i neobojou od kálem 120 312	T	101 640		
	D	998	Presun hmot				
3	K	992225111	Presun hmot pro komunikace s kytlem z kaménvá manolokým betonovým nebo živičným ukrajví vzáátenosi do 200 m nákové v oéky obkétu	T	171 636		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávnost:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO04 - Chodník + zeleň (vlevo)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43005500

DČ:

CZ43005560

Projektant:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 631 446,41

není základní
snižena

Základ daně

1 631 446,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

342 603,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 974 050,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchbříčského

Objekt:

S004 - Chodník + zeleň (vlevo)

Místo:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dílu - P206

Cena celkem, v Kč

Náklady ze soupisu prací

1 631 446,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 587 660,61

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trnití vstředí

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun trnití

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávnost:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO05 - Chodník + zeleň (vpravo)

KSO:

Místo:

CS-CZ

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43006500

DIC:

CZ43006500

Projektant:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 510 752,95

není základní
snižovaná

Základ daně
1 510 752,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
317 256,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 828 011,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO05 - Chodník + zeleň (vpravo)

Místo:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dílu - P205

Cena celkem, vč. DPH

Náklady ze soupisu prací

1 510 752,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 465 913,37

1 - Zemní práce

6 - Komunikace pozemní

8 - Trnití vstředí

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Píesun sítě

998 - Píesun trnití

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - zolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO05 - Chodník + zeleň (vpravo)

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

HC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 510 752,95
HSV							1 465 913,37
0	1		Zemní práce				
42	K	112101103	Odstřanění stromů, s odřezáním kmenů a s odvětvěním jehličnatých, umrněti kmenů přes 500 do 700 mm	kus	1	0,000	
44	K	112201103	Odstřanění porostů, s jejich vylopnutím, výřezáním nebo odstraněním, s přeukázkou kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5	0,000	
7	K	113106104	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² ze zamkové dlažby - rozebrán v m sieč raport MATERIAŁ PRZETWÓRZONY z 1 B	m ²	4	600	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4			4 800	
8	K	113106142	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4	m ²	120	100	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4			120 000	
1	K	113106144	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4	m ²	833	600	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4			704 700	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4			128 900	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo z vos a s jednotlivě do 50 m ² v středně plošný jedi celivě přes 50 m ² z betonových z kamenných dlažeb, desek nebo keramik "zpracování dle příl. 02.74.36.4			833 600	
5	K	113107171	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm, dle hmotnosti z 1 B	m ²	93	600	
3	K	113107223	Odstřanění podkladů, nebo krytí, strojní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s příměstním hmot na skládku, na vzdálenosti do 20 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm, dle hmotnosti z 1 B	m ²	233	600	
			Odstřanění podkladů, nebo krytí, strojní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s příměstním hmot na skládku, na vzdálenosti do 20 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm, dle hmotnosti z 1 B			704 700	
			Odstřanění podkladů, nebo krytí, strojní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s příměstním hmot na skládku, na vzdálenosti do 20 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm, dle hmotnosti z 1 B			128 900	
			Odstřanění podkladů, nebo krytí, strojní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s příměstním hmot na skládku, na vzdálenosti do 20 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm, dle hmotnosti z 1 B			833 600	
8	K	113107074	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm	m ²	10	000	
7	K	113107043	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm	m ²	16	600	
4	K	113204111	rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm	m	876	600	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm			604 800	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm			312 000	
			rozestření dlažeb komunikací, plošně s příměstním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého opracování, o tl. v ševu přes 100 do 150 mm			876 600	
23	K	122201101	Odkopávky a propávkový nezpečené a přefocením výkoku, na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 0 do 100 m ² "pro obrobání" 20.70.10.5	m ³	46	974	
			odkopávky a propávkový nezpečené a přefocením výkoku, na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 0 do 100 m ² "pro obrobání" 20.70.10.5			37 034	
			odkopávky a propávkový nezpečené a přefocením výkoku, na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 0 do 100 m ² "pro obrobání" 20.70.10.5			1 900	
			odkopávky a propávkový nezpečené a přefocením výkoku, na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 0 do 100 m ² "pro obrobání" 20.70.10.5			10 140	
			odkopávky a propávkový nezpečené a přefocením výkoku, na vzdálenosti do 3 m, nebo s naložením na dopravní prostředek v normě tl. 0 do 100 m ² "pro obrobání" 20.70.10.5			48 974	
24	K	182701105	výkoku, vyřezání s ložem, bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 m, vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m, skládka recyklační bartram blávece, třma PLU s r.o. "hodnota 17.0 km	m ³	20	309	
			výkoku, vyřezání s ložem, bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 m, vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m, skládka recyklační bartram blávece, třma PLU s r.o. "hodnota 17.0 km			20 309	
35	K	182701109	výkoku, vyřezání s ložem, bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 m, vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m, skládka recyklační bartram blávece, třma PLU s r.o. "hodnota 17.0 km	m ³	281	752	
			výkoku, vyřezání s ložem, bez rozemnutí z horniny tl. 1 až 4 m, vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m, skládka recyklační bartram blávece, třma PLU s r.o. "hodnota 17.0 km			281 752	
24	K	171201101	ve výškových a s hlubším úrodním povrchových z skychlejší normy - zpravidla obrubou "pro použití v 2021" 14.91	m ³	28	665	
			ve výškových a s hlubším úrodním povrchových z skychlejší normy - zpravidla obrubou "pro použití v 2021" 14.91			13 788	
			ve výškových a s hlubším úrodním povrchových z skychlejší normy - zpravidla obrubou "pro použití v 2021" 14.91			14 910	
			ve výškových a s hlubším úrodním povrchových z skychlejší normy - zpravidla obrubou "pro použití v 2021" 14.91			28 665	

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
5	K	86022011	Práce inženýrské pro pozemní komunikace s krytím dlažebním, dopravní vzelehnost do 200 m, akce celkové výše 1000000	h	124,095		
		0	PSV				
		0	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
25	K	711401273	Provedení izolace proti povrchové a podzemní vodě takové vodě odolání na ploše světlé S z napově 60 m ² 1500 profilované trubky 150mm/1700PF a vyškvařovací fólie	m2	181,500		
23	K	22223005	Prospěvě fólie v 0,011 (311+62)0,6	m2	180,575		
			181,511 (2) Přepočtené koeficientem množství		181,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávnost:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

SO06 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum

14.06.2021

Zadavatel

IC:

DČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

43005500

DČ:

CZ43005560

Průběh:

IC:

DČ:

Zpracovatel:

IC:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

964 243,00

není základní
snížená

Základ daně

964 243,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

202 491,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 166 734,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

S006 - Veřejné osvětlení

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projekant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dílu - P206

Cena celkem, vč. DPH

Náklady ze soupisu prací

964 243,00

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]
u2	<	Pc 02	deprava	qst	1,000		
53	<	Pc 53	CYKY ... 4x10 mm?	m	10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:
KÝJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického
Objekt:
VRN, ORN - _

KSO:	CS-CZ	
Místo:	Datum	14.06.2021
Zadavatel:	IC:	
	D.Č.:	
Uchazeč:	IC:	43005500
PORR a.s.	D.Č.:	CZ43005560
Projektant:	IC:	
	D.Č.:	
Zpracovatel:	IC:	
	D.Č.:	
Poznámka:		

Gena bez DPH			205 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
nn- základn	205 000,00	21,00%	43 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Gena s DPH	v CZK		248 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

VRN, ORN - _

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kod dle - P2016

Cena celkem, v Kč

Náklady ze soupisu prací

205 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumne, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

VRN, ORN - _

Město:

Datum:

14.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Řád	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							205 000,00
<ul style="list-style-type: none"> VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 000,00 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 							
1	K	01213000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na stři-		1 000		
2	K	01225000	Geodetické práce při provozní stavbě - vytyčení		1 000		
3	K	01235000	Geodetické práce po vystavbě - zaměření		1 000		
4	K	01245000	Geografické práce - geodetický plán		1 000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1 000		
<ul style="list-style-type: none"> VRN3 Zařízení staveniště 							
6	K	030011000	Zařízení staveniště		1 000		
7	K	034500000	Informační tabule na staveništi		1 000		
<ul style="list-style-type: none"> VRN4 Inženýrská činnost 							
8	K	043050000	Zkoušky a ovládací měření		5 000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2019/10
 Stavba: KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Datum: 14.06.2021

Kód	Popis	M.	Výměra
SO02	Pruh pro cyklisty		
odkopávka	odkopávka		
odkopávka	1,70,41246,9		
Použití figur:			
12201101	Odkopávky a odkopávky nezapuzené v horní tř. 3 objem do 100m ³	m ³	
12201105	Vodotvorné přem. stěr. do 1000 m výskoků sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	
16201106	Fřízalek s vodorovným, šikmým výkopu sypáním z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m - přirážka za řku	m ³	
997201656	Podle zůstatků na skládce iskadrovné, zeminy a kameniva k odpař. 170 004		
odkopávka_1	odkopávka		
zásyp	zásyp		
zásyp	229 970,05		
Použití figur:			
14201101	Zásyp jem. hřm nebo kolem vyj. sypání, bez zhuštění - zásyp za ubrzkou	m ³	
16201105	Vodotvorné přem. stěr. do 1000 m výskoků sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	
16201106	Fřízalek s vodorovným, šikmým výkopu sypáním z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m - přirážka za řku	m ³	
997201656	Podle zůstatků na skládce iskadrovné, zeminy a kameniva k odpař. 170 004		
zásyp_1	zásyp		
zásyp_1	241 270,038		
SO03	Podélné parkovací stání		
zásyp	zásyp		
zásyp	1278 344,0 028		
SO04	Chodník + zeleň (vlevo)		
odkopávka	odkopávka		
odkopávka	*plocha pro stěny na kóz. 111+1,6+1170,3 *plocha pro zářky 2+2+270,3 *rozšířen. chodník a jezír. 142 370,2 *pro zářky s okružníky 341,270 105 Součet		
Použití figur:			
12201101	Odkopávky a odkopávky nezapuzené v horní tř. 3 objem do 100m ³	m ³	
12201105	Vodotvorné přem. stěr. do 1000 m výskoků sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	
16201106	Fřízalek s vodorovným, šikmým výkopu sypáním z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m - přirážka za řku	m ³	
17201211	Podle zůstatků na skládce iskadrovné, zeminy a kameniva na skládce		
zásyp	zásyp		
zásyp	361,270 039		
Použití figur:			
17201211	Jezír. sypání do nasy. nezhuštěných - zásyp za odpař.ou	m ³	
12201105	Vodotvorné přem. stěr. do 1000 m výskoků sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	
16201106	Fřízalek s vodorovným, šikmým výkopu sypáním z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m - přirážka za řku	m ³	
17201211	Podle zůstatků na skládce iskadrovné, zeminy a kameniva na skládce		
SO05	Chodník + zeleň (vpravo)		
odkopávka	odkopávka		
odkopávka	*pro stěny: 352 770 105 *plocha pro zářky 2+2+270,3 *rozšířen. chodník a jezír. 142 370,2 Součet		
Použití figur:			
12201101	Odkopávky a odkopávky nezapuzené v horní tř. 3 objem do 100m ³	m ³	
16201106	Fřízalek s vodorovným, šikmým výkopu sypáním z horniny tř. 1 až 4	m ³	
17201211	Podle zůstatků na skládce iskadrovné, zeminy a kameniva na skládce		
zásyp	zásyp		
zásyp	362,770 039		
Použití figur:			
17201211	Jezír. sypání do nasy. nezhuštěných - zásyp za odpař.ou	m ³	

Kód	Popis	MJ	Výměra
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hloubky št. 1 až 4	m3	20,309
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	410,937

|
|
|

n
: 2021.08.05
11:15:06 +02'00'



„Kyjov – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“

Zadavatel: **Město Kyjov**
se sídlem: Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Uchazeč: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pobočka: **PORR a.s., úsek Dopravních staveb,
Oblast Morava, provoz Brno**
se sídlem: Jahodová 523/58 Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Datum: 14. 06. 2021

 Digitálně podepsal:
14.06.2021 11:08

Datum: 2021.06.14
17:07:18 +02'00'

.....
Ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava

.....
I
Vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava

OBSAH NABÍDKY

Titulní list nabídky	1
Obsah	2
Krycí list	3
Návrh smlouvy o dílo	4
Čestné prohlášení	33
VSKD	35
Reference	40
Autorizace dopravní stavby	53
Potvrzení o zaměstnání	56
Stroje	57
Bankovní záruka	62
Seznam poddodavatelů	64
Celková rekapitulace	65
Položkový rozpočet – viz. samostatná příloha	-
Plně moci	67

Nabídka má 68 (šedesátosm) listů číslovaných.
Číslování začíná stranou 1 (jedna).

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „KYJOV – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“

Zadavatel:

Název: Město Kyjov
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030

Dodavatel:

Obchodní firma/název: PORR a. s.
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
pobočka: PORR a.s., úsek Dopravních staveb, Oblast Morava,
provoz Brno se sídlem Jahodová 523/58 Brněnské
Ivanovice, 620 00 Brno
právní forma: akciová společnost
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1
kontaktní osoba ve věci podané nabídky:
telefon a e-mail:

Celková nabídková cena	7 959 187,61 Kč bez DPH
	1 671 219,40 Kč (včetně DPH 21%)
	9 629 407,01 Kč s DPH

Datum: 14. 06. 2021

.....
Ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava

.....
Vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.107/2021

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan I. MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu , ekonomovi provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlímitních nebo nadlímitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 16.4.2021

Datum: 2021.05.04
16:10:09 +02'00'
IČO: 43005560

A
F k
Date: 2021.04.29
16:09:02 +02'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Datum: 2021.05.05 10:34:46
10:34:46

J



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.125/2021

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan

MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu
nar.

vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násled. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 19.4.2021

.....
Datum: 2021.05.04
16:08:35+02'00'
aňa
istva

h Date: 2021.04.29 16:17:46 +0200
.....

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

 Digitálně podepsal:
05.05.2021.14:03.....