

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo číslo 705/2024 zo dňa 13.09.2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)

I. ČLÁNOK ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ (obchodné meno): RK Ademma s.r.o.
Ludrová 454, 034 71 Ludrová
Zastúpený: Radoslav Baláž, konateľ
Telefón:
E-mail:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Radoslav Baláž
b) zmluvných: Martin Chmela
IČO: 508 712 00
IČ DPH: SK 2120521733
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu:
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 67718/L
Zhotoviteľ je platca DPH
(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.2 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2,036 59 Martin
Zastúpený: MUDr. Peter Durný, PhD., MPH, riaditeľ UNM
Telefón:
E-mail: sekr@unm.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Peter Maruniak
b) zmluvných: MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivito
„zmluvná strana“

II. ČLÁNOK PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09.2024 Zmluvu o dielo číslo 705/2024, účinnú dňom 14.09.2024, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo „**Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja – hybridného diagnostického systému SPECT/CT**“ v termíne do 8 týždňov od začatia zhotovovania diela.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je uzavretý podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zistení potreby realizácie nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu, nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, nevyhnutných k riadnemu zhotoveniu diela. Pri uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľom sa vyskytli okolnosti, ktoré nemohol objednávatel ani zhotoviteľ pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Zmluvné strany dospeli k dohode, že zmena rozsahu realizácie má za následok finančný dopad na Cenu diela – Rekapitulácia objektov stavby, ktorá tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku.

III. ČLÁNOK PREDMET DODATKU

1. **Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku V. Cena diela bod 5.1 sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:**

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok a súťažných podkladov vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č.1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena vrátane DPH vo výške:

126 119,53 Eur

slovom: Stodvadsaťšesťtisícstodevätnásť eur a päťdesiattri centov

Cena za dielo predstavuje:

- a) cena celkom za celý predmet zmluvy bez DPH 105 099,61 Eur*
- b) DPH 21 019,92 Eur*
- c) cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH 126 119,53 Eur*

a pozostáva z pôvodnej ceny za dielo vo výške 94 389,55 Eur bez DPH a z ceny za dielo v rozsahu Rekapitulácie objektov stavby vo výške 10 710,06 Eur bez DPH.

2. **Zmluvné strany sa dohodli, že do bodu 14.7 v článku XIV. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa nová príloha:**

č.5 – Rekapitulácia objektov stavby

IV. ČLÁNOK ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami pripájajú svoje podpisy.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých úprava nie je predmetom tohto dodatku, zostávajú nezmenené v platnosti.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Prílohač.1 – Rekapitulácia objektov stavby

Za Objednávateľa:

V Martine, dňa 06. DEC. 2024



Kollárova 2, 036 59 Martin



Za Zhotoviteľa:

V Ludrovej, dňa



Radoslav Baraz
konateľ

Príloha č. 1

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja - hybridného diagnostického systému

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Zhotoviteľ: RK Ademima

Miesto: Martin

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja - hybridného diagnostického systému			
1	Práce naviac / menej - zrealizované výmer podľa skutočnosti	1 099,04	219,81	1 318,85
2	Práce naviac - Nové položky - vynútené a nepredvídateľné práce vyplývajúce zo zrealizovaných sond a búracích prác počas rekonštrukcie	8 134,46	1 626,89	9 761,35
3	Práce naviac - VZT - zmena trasovania a doplnenie kondenzu podľa špecifikácie konkrétneho výrobku	1 476,56	295,31	1 771,87
	Celkom	10 710,06	2 142,01	12 852,07

