

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**  
**č. OZ18-NLZ-2023-4-P**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Organizačná zložka OZ Poľana**  
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň  
IČO: 36 038 351  
konajúci prostredníctvom: Ing. Anton Kamenský – vedúci OZ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka  
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň  
bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31 651 518  
Zapísaný v OR OS Mestského súdu Košice, odd. Sa, vl.č. 248/V dňa 1.5.1992  
IČ DPH: SK2020490274  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva, a.s.  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva, a.s.

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 1 Dodatku**

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. OZ18-NLZ-2023-4-P zo dňa 18.12.2023 na akciu „**Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „**CENA**“, v Prílohe č. 1 mení nasledovne:

**Článok č.5.****CENA**

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku 3. je **1 878 752,71 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

**Slovom: Jeden miliónosemstosedemdesiatosemstopäťdesiatdva EUR a sedemdesiatjeden centov bez DPH.**

**Odôvodnenie:**

*Počas realizácie stavby došlo k potrebe zmeny zmluvy v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) zákona o VO, ktoré vyplynuli z okolností o ktorých verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.*

**Článok č. 2 Dodatku**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1, ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. OZ18-NLZ-2023-4-P v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Kriváni dňa:

v Košiciach dňa:

**Objednávateľ:****Zhotoviteľ:**

---

Ing. Anton Kamenský  
vedúci OZ Poľana  
LESY SR, š.p.

---

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
EUROVIA SK, a. s.

---

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a. s.