

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
č. 1162/2022/LSR**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
 so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
 IČO: 36 038 351
 konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
 IČ DPH: SK2020087982
 Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod
 Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
 bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK54 0200 0000 0000 0310 0162

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **DIMI max, s.r.o.**
 so sídlom: Hlavná 30/66, Topoľčianky, 951 93
 IČO: 36 550 302
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra, Odd. Sro, vl.č.:13583/N
 IČ DPH: SK202 169 6512
 bankové spojenie: SLSP
 IBAN: SK58 0900 0000 0002 3368 3308
 konajúci prostredníctvom: Miloš Šedík, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 1162/2022/LSR zo dňa 29.03.2022 (ďalej len „zmluva“) na akciu „**Chladiareň na uskladnenie diviny**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „CENA“, v článku č. 4, odsek 4.1.2 „ČAS PLNENIA“ a v Prílohe č. 1 mení nasledovne:

A)

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1.2 Pre definitívne ukončenie Diela, vrátane protokolárneho prevzatia Diela platí termín: 31.10.2022.

Odôvodnenie

K posunutiu termínu na definitívne ukončenie stavby došlo v náväznosti na zmeny technického riešenia stavby v rozsahu uvedenom v tomto dodatku.

Článok č. 5 CENA

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **237 877,54 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

Slovom: dvestotridsaťsedemtisícosemstosedemdesiatsedem EUR a päťdesiatštyri centov bez DPH.

Odôvodnenie

Zníženie pôvodnej ceny 243 851,50 € bez DPH o 5 973,96 € bez DPH je z dôvodu viacerých zmien počas výstavby, ktoré sú objednávateľom odobrené v zmysle odseku 3.5 zmluvy. K úspore došlo nerealizovaním sekundárnej konštrukcie, ktorej funkciu prevzala posunutá primárna konštrukcia. K navýšeniu došlo zmenou riešenia vstupných chladiarenských dverí. Zmenou bolo dosiahnuté zlepšenie parametrov pri otváraní dverí (z 90° na 180°). Ďalej došlo k navýšeniu ceny z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá súvisí s vojnovým konfliktom a ktorá v tejto súvislosti spôsobila nárast cien jednotlivých komodít, čo Zhotoviteľ stavby nemohol v čase podpisu zmluvy predvídať. Oproti pôvodnej požiadavke zhotoviteľa sa cena navyšuje iba pri položke „primárna konštrukcia“, nakoľko sa zhotoviteľ kvôli neodsúhlasenej zmene nemohol v tejto časti predzásobiť ihneď po podpise zmluvy. Podľa oficiálnych štatistických údajov došlo medzi I. a II. Q. 2022 pri položke 24.33.11 - uholníky, tvarovky, profily zo železa, alebo nelegovanej ocele k cenovému nárastu o 69 %. Všetky zmeny sú zapracované do prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorým sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 zmluvy.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k ZoD č. 6773/2021/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B)

Príloha č. 1 sa mení v jednotlivých položkách a v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

C)

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1 (Výpočet zo strany Objednávateľa), ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 1162/2022/LSR v platnosti.
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Banskej Bystrici dňa: 21.09.2022

v Topoľčiankach, dňa: 30.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ
LESY SR, š.p.

Miloš Šedík
konateľ spoločnosti
DIMI max, s.r.o