

# OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

## ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

### I.1) NÁZOV A ADRESY

#### Mesto Tlmače

IČO: 00307581

Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 904993839

Email: scholarisvo@skolam.sk

#### Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): <http://www.mestotlmace.sk/>

Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4355>

## ODDIEL II: PREDMET

### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

#### II.1.1) Názov

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE

#### II.1.2) Hlavný kód CPV

45214210-5

#### II.1.3) Druh zmluvy

Práce

### II.2) OPIS

#### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45111300-1

45321000-3

45443000-4

45261000-4

45421132-8

44221000-5

31216200-5

39715210-2

45261300-7

#### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK

SK02

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Tlmače, k.ú. Tlmače, č.parc.: 5999/77, 5999/104, 5999/105, 5999/134, 5999/698.

#### II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

#### II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 5

#### II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

## ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 1

Názov: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE

### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

#### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

31.01.2022

**V.2.3) Názov a adresa dodávateľa**

**Šaliga s.r.o.**

IČO: 48163279

A. Sládkoviča 820/25 , 966 81 Žarnovica

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

**V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

746 500,01 EUR bez DPH

**ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

**VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA**

**VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

08.11.2022

**ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

**VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

**VII.1.1) Hlavný kód CPV**

45214210-5

**VII.1.2) Dodatočné kódy CPV**

45111300-1

45321000-3

45443000-4

45261000-4

45421132-8

44221000-5

31216200-5

39715210-2

45261300-7

**VII.1.3) Miesto vykonania**

SK

SK02

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Tlmače, k.ú. Tlmače, č.parc.: 5999/77, 5999/104, 5999/105, 5999/134, 5999/698.

**VII.1.4) Opis obstarávania**

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

**VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 5

#### **VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

753 175,74 EUR bez DPH

#### **VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa**

**Šaliga s.r.o.**

IČO: 48163279

A. Sládkoviča 820/25 , 966 81 Žarnovica

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

##### **VII.2.1) Opis úprav**

Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

##### **VII.2.2) Dôvody na úpravy**

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať  
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Predmetom sú zmeny, ktoré vznikli z dôvodu nesúladu PD a skutočnosťou (zámena použitých materiálov, úprava názvoslovia zadania, zmena typu kontaktného zatepl'ovacieho systému, úprava výkazu výmer vykurovania podľa skutočnosti a realizačnej projektovej dokumentácie, čiastočná úprava rozmerov výplní okenných a dverných otvorov, doplnenie rozvážača, zmena typov niektorých svietidiel.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi novembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - pandémie a vojny na Ukrajine) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

Zdôvodnenie zmien sa nachádza v pr. č. 5. Jednotlivé zmeny sú vyznačené a zapracované v pr. č. 1 dodatku.

##### **VII.2.3) Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 746 500,01 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 753 175,74 EUR bez DPH