

Otázka č 1:

V dokumente „Príloha č. 16 – Štrukturovaný rozpočet“ verejný obstarávateľ uvádza Rozpis cien a jednotiek nákladov na aktivity, častí diela a SW licencie a pri položkách Analýza a dizajn, Release 1 je požadovaný fakturačný míľnik do 31.03.2025 a aj 31.08.2025 ako je uvedené aj v „Príloha č. 2 ZoD_Doba plnenia Diela, časový harmonogram Dizajnér, lokátor a konštruktor“.

Chceme sa uistiť, či sú údaje v tabuľke správne nakoľko nedávajú logiku, pretože dokumenty príloha č. 16 Š.Rozpočet a príloha č.2 zoD nie sú v súlade.

Odpoveď č. 1:

Údaje v tabuľkách (Príloha č. 16, Príloha č. 2 ZoD) sú v súlade. Z uvedených dokumentov vyplýva, že Dielo bude odovzdávané / prevzaté po častiach, pričom celkový počet častí odovzdávania / prevzatia Diela je max. 8. Zároveň, v rámci realizácie Diela bude verejný obstarávateľ realizovať 4 platby za riadne odovzdané / prevzaté časti Diela prostredníctvom max. 4 Fakturačných míľnikov.

FM1 je časovo po kompletnom dodaní Release 1, preto je FM1 až po nasadení Dizajnéra na produkčné prostredie 31.03.2025. FM1 finančne zahŕňa Časť 2 (Implementácia a testovanie Release 1) a Časť 3 (Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora Release 1).

FM2 časovo aj finančne zahŕňa dodanie všetkých výstupov etapy Analýza a dizajn, t. j. Časť 1 (Release 1) a Časť 4 (Release 2), termín je 31.08.2025.

FM3 zahŕňa dodanie Release 2, t. j. Časť 5 (Implementácia a testovanie Release 2) a Časť 6 (Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora Release 2).

FM4 zahŕňa Časť 7 (Dodanie softvérových licencií) a Časť 8 (Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu).

FM3 a FM4 sú obe termínovo najneskôr do 28.02.2026.