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Záväzný harmonogram realizácie:

Analýza a Dizajn	do 28.2.2025 
Nasadenie a Postimplementačná podpora (PiP) 	do 28.2.2026

Čiastková akceptácia diela (Release 1)	  31.3.2025
Postimplementačná podpora                                                       minimálne jeden mesiac
Celková akceptácia diela	 31.3.2026

Výstupy z jednotlivých etáp budú v rozsahu a v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov.


Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.

