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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2 
Informácia o  doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2 
 
 
 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ:  Zariadenie sociálnych služieb Detvan 

Predmet zákazky:               „ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu“ 
Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2024 dňa 19.12.2024 pod značkou 
31363-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 246/2024 zo dňa 18.12.2024 pod č. 
775448-2024 

 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1 

 
Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 
identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi 21.01.2025 17:59, elektronicky 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým 
známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  
 
Otázka č. 1: 
Rozumieme správne, že uchádzač predkladá ponuku so sadzbou DPH vo výške 20%? 
 
Odpoveď na otázku č. 1: 
Nie, uchádzač predkladá ponuku so sadzbou DPH vo výške 23%. 
 
Otázka č. 2: 
VII/13 a 14 návrhu zmluvy o dielo pre odstránenie prípadných nejasností navrhujeme doplnenie znenia prvej vety 
o formu výzvy zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Navrhované znenie: 
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"13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. ....................... 
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku 
na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených 
skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení. 
Odpoveď na otázku č. 2:  
Verejný obstarávateľ navrhuje ponechať súčasné znenie Zmluvy, nakoľko nepovažuje toto ustanovenie za nejasné. 
Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami sa v zmysle Zmluvy uskutočňuje prostredníctvom, pošty, faxu, 
e-mailu alebo kuriéra. 
 
Otázka č. 3: 
VII/32 návrhu zmluvy o dielo, z návrhu zmluvy (body 29. až 32) vyplýva, že zhotoviteľ má mať uzavreté zmluvy o 
poistení odo dňa podpisu zmluvy - „počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy“ . Je to neprijateľná podmienka 
poistenia z hľadiska začiatku poistenia. Vzhľadom na neznámy čas nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. či vôbec 
zmluva nadobudne účinnosť (čl. XVII/1), z dôvodu hospodárnosti konania strán navrhujeme, aby poistenia boli 
uzavreté počnúc dňom prevzatia staveniska, tj. dňom keď zhotoviteľ preberá zodpovednosť, navrhované znenie: 
 
"32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať 
v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela 
počas celej doby zhotovovania diela odo dňa prevzatia staveniska. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s 
uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v celom rozsahu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 3:  
Ustanovenia Zmluvy o účinnosti upravené v čl. XVII bod 1) verejný obstarávateľ mení nasledovne: 
„Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Zákon o slobode informácií“).Doplnené do zmluvy formou sledovania zmien. 
 
Týmto považuje verejný obstarávateľ za zodpovedanú otázku týkajúcu sa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Okrem 
toho máme za to, že Zmluva v Čl. VII. bod 32 predstavuje bežnú prax, kde sa predpokladá riziko vyplývajúce z  
podnikania každého jednotlivého uchádzača a je na jeho individuálnom rozhodnutí, či sa do procesu VO prihlási 
alebo neprihlási. 
 
Otázka č. 4: 
Čl. VIII/6. a 7. návrhu zmluvy o dielo, ustanovenia článku VIII – pojednávajú o „prerušení prác“, tj. nie je jasné, či 
podľa znenia bodu 6. sa má jednať o „dočasné zastavenie realizácie diela“ a navyše bez akéhokoľvek dôvodu, resp. 
z akéhokoľvek dôvodu, iba na základe rozhodnutia Objednávateľa a navyše aj v prípade, že si zhotoviteľ riadne 
plní svoje záväzky. 
 
Okrem toho sa ukladá zhotoviteľovi povinnosť určité práce, ktoré spôsobia vynaloženie nákladov, ktoré podľa 
bodu 7. si však nemá možnosť uplatniť voči objednávateľovi. Z navrhovaného znenia bodu vyplýva, že sa môže 
jednať o „spôsob skončenia zmluvy bez uvedenia dôvodu, resp. z akéhokoľvek dôvodu, iba na základe 
jednostranného oznámenia objednávateľa“ , čo spôsobuje stav právnej neistoty na strane zhotoviteľa a výrazne 
narušuje rovnosť zmluvných strán v prospech objednávateľa. 
 
Pre odstránenie nejasností žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k týmto bodom. 
 
V prípade nezmeneného znenia navrhujeme doplnenie prvej vety o „dočasné zastavenie realizácie diela“ a v bode 
7. zmenu, ktorá zakladá zhotoviteľovi nárok na úhradu nákladov spojených s dočasným zastavením prác (§ 551 
Obch. zákonníka), navrhované znenie: 
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"6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi dočasne zastaviť realizáciu diela 
podľa tejto Zmluvy. .......................... 
 
7. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku 
Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje), v prípade, ak dôvody dočasného zastavenia realizácie diela 
nespočívajú na strane zhotoviteľa." 
 
Odpoveď na otázku č. 4:  
Ustanovenie Čl. VIII. bod 7 Zmluvy považuje verejný obstarávateľ za primerané a zrozumiteľné. Je v záujme 
objednávateľa – verejného obstarávateľa, aby dielo bolo dokončené v lehotách a termínoch v zmysle Zmluvy. Z 
uvedeného dôvodu trvá verejný obstarávateľ na pôvodnom znení Zmluvy tak, ako bolo uvedené v prílohe 
súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 5: 
Čl. IX/3. a 4. návrhu zmluvy o dielo žiadame o vysvetlenie znenia bodov, ktoré si svojím spôsobom odporujú. Podľa 
bodu 3. je možné realizovať „naviac práce“ iba na základe vopred podpísaných Dodatkov k zmluve. 
Podľa bodu 4. „skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a 
dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony“ . Z toho vyplýva, že v tom 
čase nedošlo k dohode a podpisu Dodatku, ale v rozpore so znením bodu 3. má zhotoviteľ pokračovať v realizácii 
diela (aj v prípade, ak vznikne prekážka brániaca v zhotovovaní diela). 
Môže v takom prípade zhotoviteľ trvať na postupe podľa bodu 3. a pred podpisom Dodatku odmietnuť realizáciu 
predmetných prác?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 5:  
Ustanovenia čl. IX bod 3 a 4 Zmluvy sú primerané a zrozumiteľné. Verejný obstarávateľ má za to, že zhotoviteľ má 
už pri zadávaní predpokladať všetky náklady, ktoré môžu v súvislosti s dielom vzniknúť a prípadné „naviac práce“ 
by sa mohli vyskytnúť len vo výnimočných, vopred nepredvídateľných a osobitne odôvodnených prípadoch. 
Považujeme v tejto súvislosti za dôležité, aby akékoľvek eventuálne „naviac práce“ bolo možné realizovať výlučne 
len na základe vopred uzatvoreného Dodatku k Zmluve, tak ako to stanovuje čl. IX bod 3. Za rovnako podstatnú 
považujeme i nevyhnutnosť zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa riadne pokračovať vo vykonávaní diela, ktorú 
upravuje čl. IX bod 4 Zmluvy. Zároveň podľa nášho názoru nie je možné akceptovať tvrdenie, že by si uvedené 
ustanovenia akokoľvek odporovali. Z uvedených dôvodov trváme na pôvodnom znení Zmluvy tak, ako bolo 
uvedené v prílohe súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 6: 
Čl. XI/2. návrhu zmluvy o dielo, návrh zmluvy nedefinuje pojem „časť diela. Žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie. 
 
Odpoveď na otázku č. 6:  
V čl. III bod 1 Zmluvy je podrobne uvedené, čo sa na účely Zmluvy rozumie pod pojmom „Dielo“. Zmluva vo svojich 
ustanoveniach obsahuje možnosť odovzdať časť Diela, o ktorej sa následne vyhotoví preberací protokol, z ktorého 
bude vyplývať, aká časť diela bola odovzdaná. Z uvedeného dôvodu má verejný obstarávateľ za to, že nie je 
potrebné definovať tento pojem osobitne. 
 
Otázka č. 7: 
Čl. XII/3. návrhu zmluvy o dielo, podľa znenia bodov XI/2. a 3. návrh zmluvy uvažuje s odovzdávaním diela po 
častiach, so samostatným Preberacím protokolom. Vzhľadom na uvedené, pre odstránenie nejasností, 
navrhujeme doplniť znenie bodu 3. upravujúce začiatok plynutia záručnej doby, navrhované znenie: 
 
"3. Záručná doba diela je 60 mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v 
preberacom Protokole o odovzdaní a prevzatí diela/alebo časti diela.“ 
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Odpoveď na otázku č. 7: 
Verejný obstarávateľ trvá na znení Zmluvy tak ako je uvedené v čl. XII bod 2, nakoľko z pohľadu verejného 
obstarávateľa je dôležité, aby záručná doba začala plynúť až po odstránení poslednej vady a nedorobku po 
odovzdaní diela ako celku, a nie len jeho jednotlivých častí. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s navrhovanou 
zmenou ustanovenia o záručnej dobe. 
 
Otázka č. 8: 
Čl. XIII/1.3. návrhu zmluvy o dielo pre odstránenie pochybností navrhujeme doplnenie znenia o subjektívnu 
zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie harmonogramom prác, tj. ak je omeškanie z dôvodov na strane 
zhotoviteľa. 
 
Zároveň navrhujeme zvážiť výšku zmluvnej pokuty (cca 1.860 eur/deň počnúc 10.dňom omeškania) , prípadne 
upraviť – počnúc 15. dňom omeškania (poznámka dielo bude realizované za prevádzky zariadenia, čo môže 
spôsobiť rôzne, aj sporné situácie pri realizácii prác podľa schváleného harmonogramu). 
Navrhované znenie: 
"1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto 
Zmluvy), z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z ceny za dielo bez DPH počnúc 15-tym dňom omeškania, a to za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti;“ 
 
Odpoveď na otázku č. 8: 
Čl. XIII bod 1.3 Zmluvy sa mení nasledovne: 
„v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto 
Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo bez 
DPH počnúc 15-tym dňom omeškania, a to  za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti“ 
 
Zmluva upravená formou sledovania zmien. 
 
Otázka č. 9: 
Čl XIII/1.12. návrhu zmluvy o dielo navrhujeme pre odstránenie pochybností doplnenie znenia o subjektívnu 
zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie so zhotovením diela v dohodnutom termíne, tj. ak je omeškanie z 
dôvodov na strane zhotoviteľa. Navrhované znenie: 
"1.12. za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania diela) zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3 
tejto Zmluvy, z dôvodov na jeho strane, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 9: 
Dodržanie termínu dokončenia realizácie diela je jednou z podmienok na poskytnutie príspevku z fondu na 
podporu obnovy a odolnosti a z toho dôvodu verejný obstarávateľ maximálne zabezpečí plnenie povinností zo 
strany zhotoviteľa týkajúce sa včasného vykonania diela. Z uvedeného dôvodu, znenie Zmluvy v tomto prípade 
zostáva nezmenené. 
 
Otázka č. 10: 
Čl. XIV/1./1.3.4. návrhu zmluvy o dielo ako dôvod pre odstúpenie od zmluvy navrhujeme trvanie omeškania o viac 
ako 15 dní (v zhode podľa čl. XIII/1.3. pri zmluvnej pokute). Omeškanie v trvaní 15-tich dní je možné po dobu 450 
dní zlikvidovať opatreniami bez ohrozenia konečného termínu pre zhotovenie diela.  
Navrhované znenie: 
"1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek 
postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o 
viac ako 15 dní. 
 
Odpoveď na otázku č. 10: 
Čl. XIII bod 1.3.4 Zmluvy sa mení nasledovne: 
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„zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového 
termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 15 
dní“ 
 
Zmluva upravená formou sledovania zmien. 
 
Otázka č. 11:  
čl. XIV/1./1.3.12 návrhu zmluvy o dielo, článok XIII upravuje zmluvné pokuty, resp. porušenia povinností, ktoré sú 
chránené zmluvnými pokutami. Z tohto dôvodu sa tento bod javí ako nelogický a nejasný. 
Navrhujeme vypustenie tohto bodu ako dôvodu pre odstúpenie od zmluvy, prípadne o vysvetlenie – o aké 
porušenie povinnosti podľa čl. XIII zmluvy sa má jednať ? 
 
Odpoveď na otázku č. 11:  
Ustanovenie Čl. XIV. bod 1.3.12 Zmluvy považuje verejný obstarávateľ za primerané a zrozumiteľné. Je v záujme 
objednávateľa, aby dielo bolo dokončené v lehotách a termínoch v zmysle Zmluvy. V prípade nesplnenia 
povinnosti zhotoviteľa súvisiace so zmluvnými pokutami, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť z titulu 
podstatného porušenia zmluvy. Z uvedeného dôvodu trváme na pôvodnom znení Zmluvy tak, ako bolo uvedené 
v prílohe súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 12: 
Čl. XV/1. návrhu zmluvy o dielo predloženie výkonovej bankovej záruky navrhujeme viazať na „najneskôr na deň 
odovzdania a prevzatia staveniska“ , nie na uzatvorenie zmluvy, ktorá ani nemusí nadobudnúť účinnosť (čl. XVII/1), 
navrhované znenie: 
 
"1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi bankovú 
záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, 
...................." 
 
Odpoveď na otázku č. 12: 
Vzhľadom na úpravu účinnosti zmluvy trvá verejný obstarávateľ na znení Zmluvy v časti týkajúcej sa ustanovení o 
bankovej záruke. 
 
Otázka č. 13: 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované 
v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade 
so skutočnosťou. 
 
Odpoveď na otázku č. 13: 
Verejný obstarávateľ má za to, že súťažné podklady sú vypracované v súlade s § 10, § 42 a ďalšími príslušnými 

ustanoveniami ZVO. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že na ich základe by mal byť každý hospodársky 

subjekt, ktorý je dostatočne kvalifikovaný v predmete zákazky, schopný vypracovať kvalifikovanú ponuku. 

Verejný obstarávateľ chce pripomenúť všetkým záujemcom, že predpokladom na vypracovanie kvalifikovanej 

ponuky je podrobné oboznámenie sa so súťažnými podkladmi a v prípade, ak po takomto oboznámení sa 

záujemca identifikuje konkrétne nezrovnalosti v súťažných podkladov, tak aj kladenie konkrétnych otázok 

súvisiacich s predmetom zákazky, na ktoré je možné poskytovať aj konkrétne odpovede. Všetky konkrétne 

otázky doručené verejnému obstarávateľovi budú zodpovedané. Prípadné nesúlady identifikované záujemcami 

formou žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch budú odstránené. Verejnému 

obstarávateľovi v tejto chvíli nie sú známe nesúlady, ktoré by viedli k úvahám, že súťažné podklady najmä v časti 

PD nie sú vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade. 
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Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2 
 Verejný obstarávateľ mení súťažné podklady, konkrétne príloha č. 1 Návrh Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ 
uvádza, že zmena je v súťažných podkladoch zaznamená formou sledovania zmien. Touto zmenou tak došlo 
k odstráneniu rozporu a zosúladeniu informácií. 
 

 
 
Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch 
zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
S úctou, 
 
 
 

Mgr. Dominika Cvečková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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