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1. Základné údaje 
1.1 Údaje o stavbe 

 
Názov stavby:    Šport aréna Malacky 
Charakter stavby:  Novostavba   
Miesto stavby:    Malacky 
p. č.:                       3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1 
Okres:     Malacky 
Dátum:     06/2021 
 
1.2 Investor  
 
 Šport aréna Malacky, s. r. o.   
 Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky   
 
1.3 Spracovateľ, autor návrhu 

 
Spracovateľ:    Cityprojekt, s.r.o. 
                                        Adámiho 3, 841 05 Bratislava  
 
Autor návrhu:   Ing. arch. Pavol Citovický 1412 AA,  
Spolupráca:  Ing. arch. Stanislav Cesnak. Ing. arch. Dušan Poliak 
                                                   Ing. Vladimír Bednár, Ing. Juraj Čerba, Ing. Juraj Pilka,                     

Ing. Branislav Nosko 
 
Statika:    Ing. Marián Halvoň 
 
Špecilane zakladanie:                Ing. Boris Vrábel 
 
Požiarna ochrana:   Ing. Gabriel Hovany 
 
Elektroinštalácie:   Ing. Martin Kulač 
 
Zdravotechnika:   Ing. Stanislav Švec 
 
Plynoinštalácie:   Ing. Stanislav Švec 
                                                                                                                                                          
Vykurovanie:    Ing. Ľubomír Olekšák 
 
VZT/Chladenie:   Ing. Miroslav Varačka 
 
Chladenie ľadovej plochy:          Ing. Vladimír Melišík 
 
Dopravné riešenie:               Ing. Miroslav Mažgut  
 
Zariadenie na odvod tepla 
a splodín horenia:                       Ing. Marian Belai 
 
Inžinierske siete - 
prípojka vody, kanalizácie 
a plynu, vsaky a orl:                    Ing. Stanislav Švec 
 
Projektové hodnotenie:               Ing. Žolt Straňák 
 
Akustická štúdia:                         Ing. Dušan Franek 
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Jednotlivé časti projektu boli spracované zodpovedným projektantom príslušnej profesie. 
 
1.4 Zoznam použitých podkladov: 
 
- Zadanie a lokalitný program Objednávateľa 
- Geodetické zameranie pozemku autorizačne overil: Roman Šteflík 10/2019 
- IGHP – vypracované DRILL, s.r.o. 07/2019   
- technická mapa sieti mesta Malacky 10/2019 
- Overovacia štúdia – vypracovaná Cityprojekt 09/2019 
- Projekt pre územné rozhodnutie 12/2019 
- Projekt pre stavebné povolenie 11/2020 
- Zmena DUR 05/2021 
- Geodetické zameranie pozemku autorizačne overil: Roman Šteflík 05/2021 
- Akustická štúdia, Ing. Zaťko 04/2021 
 
 
1.5. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
 
Zoznam hlavných stavebných objektov: 

SO 101 ŠPORT ARÉNA 

SO 201 PRÍPOJKA NN, nie je predmetom tejto PD, rieši samostatná dokumentácia 

SO 202 VEREJNÉ OSVETLENIE 

SO 301 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU 

SO 302 VODOVDNÁ PRÍPOJKA PRE SO 101 A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 

SO 303 PREDĹŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

SO 304 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE SO 101 A AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ                      
KANALIZÁCIA 

SO 305 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ORL 

SO 401 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD 

SO 402 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU 

SO 501 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

SO 601 SADOVÉ ÚPRAVY 

PS1 VÝŤAH PRE SO 101  

PS2 KOTOLŇA  

PS3 TECHNOLÓGIA CHLADENIA ĽADOVEJ PLOCHY 
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2  Podmienky realizácie stavby z hľadiska verejných záujmov 
 
2.1 Súlad so stavebným povolením 
 
Projektová dokumentácia nadväzuje na projekt pre stavebné povolenie 11/2020 a vo všektých 
parametroch rešpektuje vyjadrenia jednotlivých dotknutých inštitúcii a ich požiadaviek, ktoré sú 
zapracované v tomto realizačnom projekte. 
 
2.2 Ochrana životného prostredia, ochrana územia  
 

Navrhovaná výstavba nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať 
škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude 
zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru . Projekt zabezpečuje svojím 
riešením úroveň hluku pre rôzne prostredia podľa vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.  
 
3. Charakteristika územia 
 

Riešená  parcela č. 3258/39 sa nachádza v rámci bývalého areálu píly. Je rovinatého charakteru 
s tým že historicky došlo k asanácii jestvujúcich objektov a ich nadzemnej časti, podzemná časť nebola 
asanovaná a bude potrebené počas realizácie tento skutkový stav preveriť a prispôsobiť tomuto 
realizáciu spodnej stavby a realizáciu spevnených plôch. Riešenú parcelu zo severu ohraničuje 
železničná trať a novo vybudovaná komunikácia pre záchytné parkovisko. Z juhu bude riešený pozemok 
a navrhovaná stavba ohraničená uvažovanou promenádou a cyklotrasou. Zo západu susedí parcela 
z novo vybudovaným záchytným parkoviskom a z východu nájazdom na mestskú komunikáciu. Siete 
sú vedené aj po parcelách č.3258/42, 3270/3 a 3271/1. 
 
4. Ochranné pásma 
 
Navrhovaný objekt športovej arény Malacky sa nachádza v 60m ochrannom pásme železničnej dráhy 
vo vzdialenosti 21,0m od osi koľajiska, vid. koordinačná situácia. 

5. Popis návrhu 
 
Športová aréna Malacky je navrhnutá ako športový komplex, ktorý pozostáva z dvoch samostatných 
športových hál. Zámerom je aby svojou formou a vzhľadom na svoje funkcie organicky zapadla do 
kontextu okolia a histórie parcely. Preto sme navrhli časť fasády s vertikálnymi lamelami, ako jeden 
spojujúci motív. Zámerom je aby sa jednotlivé rôznorodé hmoty objektov zjednotili do jedného celku, 
ale zároveň by bolo možné čiastočne vnímať tú rôznorodosť funkcii objemov cez jemný raster lamiel. 
V partery navrhujeme pre každú s hál charakteristické postavy pre jednotlivé druhy športov, vo forme 
obrysov športovcov. 
Hlavný vstup je navrhnutý ako prestrešený vystupujúcou hmotou 2np s terasou, tak aby rozptylová 
plocha bola max. prekrytá a vznikla tu aj oddychová zóna v rámci plánovanej promenády. 
 
6 Dokumentácia stavebných objektov  
 
6.1 SO 101 športová aréna 

 
6.1.1 Dispozičné riešenie, popis návrhu arény 
 
Koncept dispozície športovej arény je navrhnutý tak,  aby sa nekrížili jednotlivé prevádzky a boli 
dôsledne oddelené čisté a špinavé prevádzky, vo forme hygienických filtrov v šatniach. Vstup do 
objektu je cez  vstupnú halu z ktorej sú prístupné obe športové haly ako aj celé zázemie hál.  
 
Hokejová hala je navrhnutá s klziskom po konzultáciách zo SZLH na rozmer 26x60m tak aby spĺňala 
všetky požiadavky na rôzne druhy možných súťaží všetkých kategórii. Zázemie tejto haly tvorí 8 šatní 
z hygienickým príslušenstvom, ošetrovňou, šatňou pre rozhodcov, hokejový trenažér + priestor pre 
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brúsenie korčuli.   
Pre hokejovú halu navrhujeme pevné hľadisko ktoré je prístupné z galérie na 2np. Technologická 
miestnosť chladenia ľad. plochy a snežná jama je priamo prístupná v hokejovej haly v jej ľavej hornej 
časti v ktorej sa nachádza aj miestnosť pre ľadára. 
V tejto miestnosti sa bude nachádzať aj ostatné technické vybavenie oboch hál. Kapacita haly je 
navrhnutá pre max. 100 osôb. 
 
Multifunkčná hala je navrhnutá pre všetky druhy loptových športov ako napr.  hádzaná, volejbal, 
basketbal, florbal, futsal detaily viď. pôdorys 1np vo výkresovej časti, tak aby rozmermi spĺňala všetky 
nároky jednotlivých športových asociácii, s ktorými bol návrh konzultovaný. Halu bude možné deliť 
sieťou na 2  samostatné menšie celky podľa aktuálnej potreby formou odelovacích sietí, ktoré sa budú 
spúšťať zo stropu.   
Zázemie pre haly  tvorí šesť šatní z hygienickým príslušenstvom. Hľadiska pre divákov pre túto halu 
sú navrhnuté na 1np s teleskopickým hľadiskom a 2np s pevným hľadiskom. Kapacita haly je max. 
310 osôb. 
Táto hala je samostatným vnútorným schodiskom prepojená s 2np kde sa nachádza časť šatní pre 
hráčov a rozhodcov a samostatný priestor pre kondičnú prípravu / rozcvičovňa / a priestor pre 
regeneráciu. 
 
Druhé nadzemné podlažie je zo vstupnej haly prepojené priamym schodiskom a výťahom. Na 2np sú 
navrhnuté priestory pre správu objektu a ubytovanie pre športovcov zo zázemím. Z 2np sú prístupné 
priestory pre divákov na státie a sedenie pre obe haly. V rámci galérie 2np navrhujeme retailový 
priestor výhradne  pre návštevníkov arény spolu z rozptylovými plochami a exteriérovu terasu. 
Na oboch podlažiach sú navrhnuté toalety pre obe haly.  
Lokálne tretie nadzemné technické podlažie / je umiestnené medzi halmi medzi osami 2,3 a G až N. 
Priestory na tomto podlaží sú navrhnuté pre technológiu vykurovania a chladenia ľadovej plochy. 
 
Časť striech je navrhnutá s umiestnením technológie vzchduchotechniky a chladenia, viď. výkresová 
dokumentácia. 
 
 
6.1.2.  Materiálové a farebné riešenie 
 
Koncepcia materiálov a farebné riesenie viď. príloha č. 2 Koncepcia farebnosti. 
Skladby jednotivých konštrukcii viď. príloha č. 1, Kniha skladieb a poznámok.  
 
 
Podlahy 
 
Podlahy navrhujeme v projekte kvalitatívne a farebne podľa druhu jedotlivých prevádzok. Všetky 
spoločné priestory navrhujeme s dekoračnou cementovou sierkou. Pre všetky plochy miestností, ktoré 
súvisia s prevádzou ľadovej plochy navrhujeme z odolnej gumy. Podlahy nadväzujúce na prevádzku 
mutifunkčnej haly / šatne, chodby / navrhujeme s liatou polyuretánovou podlahou. Podlaha hracej 
plochy v mutifukčnej hale je navrhutá ako odpružená syntetická. Schodiská interiéru protismyk. náter. 
Ubytovacie priestory sú navrhnuté s povrchovou úpravou podlahy koberec. Hygienické zázemie šatní 
športových hál podlaha gress s protišmyk. úpravou 300/300mm. Pre toalety v spoločných priestoroch 
navrhujeme veľkoformátový dlažbu Gess, kalibrovaný s protišmyk. úpravou 600/600mm. 
Detaily vid. výkresová dokumentácia a kniha skladieb a poznámok.  
 
Omietky, obklady 
 
Interiérové omietky budú realizované ako sádrové, v min. rozsahu. Projekt uvažuje vzhľadom na 
prevádzku s priznaním pohľadových betónov a murovacích tvárnic. Trieda pohľadovosti betónov viď. 
PD statika. Lokálne sú navrhnuté drevené obklady interiérových stien v mulitifukčnej hale a vo 
vstupnej hale za recpeciou.  
Obklad stien v hygienickom zázemí šatní, Gress 300/300mm, obklad stien toaliet v spoločných 
priestroch Gress kalibrovaný 600/600mm. Výšky obkladov stien viď. projektová dokumentácia. 
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Dvere  
 
Dvere vzhľadom na prevádzku a intenzitu využívania navrhujeme hliníkové a oceľové. V  studenej 
prevádzke ich navrhujeme s prerušením tepelného mosta. Pred realizáciou je potrebné inštalovať 
všetky dverné otvory v súlade s projektom protipožiarnej ochrany a požiadavkami  EPS.  Farebnosť 
dverí vid. príloha č. 2. Časť dverí bude mať vstupný systém OV 31  detaily viď. projekt a výpis 
interiérových dverí. 
Dvere, ktoré majú zabudovanú vetracu mriežku je potrebné pred realizáciou skoordinovať 
s dodávateľom vzduchtechniky, tak aby boli tieto mriežky správne inštalované. Dvere ktoré sú súčsťou 
informačného systému budú mať umiestnené označenie miestností viď. OV 58-70. 
 
 
Okná a zaklenné steny 
 
Všetky fasádne okná a zasklenné steny a vstupné dvere navrhujeme ako hliníkové s izolačným 
trojskom. Sklenné plochy zasklenných stien, budú z bezpečnostného skla s grafickým značním pre 
osoby zo zrakovým postihnutím v zmysle vyhlášky. Všetky fasádne prvky navrhujeme tak,  aby sme 
splnili akustickú normu, vzhľadom na blízkosť železnice a komunikácie. Farebnosť a podrobná 
šepcifikácia viď. výkresy výkazu okien a zasklenných stien. 
 
 
Tepelné izolácie, fasáda 
 
Objekt je navrhnutý ako kombinácia sendvičových panelov a železobetónových stien zo zatepľovacím 
systémom, pred ktorým budú predsadené vertikálne lamely. Detaily, kniha skladieb príloha č. 1 
a projektová dokumentácia.  
 
   
Hydroizolácie 
 
Objekt v spodnej stavbe navrhujeme hydroizolovať z celoplošnou fóliovou izoláciou s protiradónovou 
ochranou. Strechy navrhujeme identicky s povlakovou izoláciou. Viď kniha skladieb príloha č. 1 a 
výkresová časť.  
 
Strechy 
 
Strešný plášť arény je navrhnutý podľa jednotlivých typov prevádzok, nosnej koštrukcie a požiadaviek 
protipožiarnej ochrany.  Detaily, kniha skladieb príloha č. 1 a projektová dokumentácia. 

 
Zámočnícke výrobky 
 
Zámočnícke výrobky navrhujeme z Jackel profilov s povrchou úpravou nerez alt. pozink. Vid. výpis 
výrobkov. 
 
Zábradlia 
 
Všetky zábredia v objekte, interiér exterier sú s lankovou sieťovinou, nosná konštrukcia Jacklel profily. 
Materiál nerez, alt. pozink. Detaily vid. výpis zámočníckych výrobkov.  
 
Klampiarske výrobky 
 
Vonkajšie parapety okien navrhujeme z hliníkového plechu. Oplachovania atík navrhujeme 
z poplastovaného plechu alt. z pozinkovaného plechu. Vid. výpis výrobkov.  
 
Sadrokartónové konštrukcie 
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 V rámci interiéru sú navrhnuté lokálne sdk podhľady a sádrokartónové steny. V miestach kde je 
potrebné chániť nosnú konštrukciu protipožiarne, navrhujeme protipožiarné sádrokartóny. Pre vlhkú 
prevádzku navrhujeme impregnované sádrokartóny. Detaily vid. kniha skladieb. Príloha č. 1. 
 
 

6.1.3. PS výťah 
 

Technický popis výťahu V1 
 
VÝŤAH v novopostavenej šachte je osobný elektrický výťah, PW08/10-19. Výťah má nosnosť 630 kg / 
8 osôb. Má 2 stanice – 2 nástupiská pri dopravnom zdvihu 3,5 m, jeho dopravná rýchlosť je 1 ms-1. 
Pohon výťahu je koncepcie s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným 
priamo v šachte v jej hornej časti.  
Šachta výťahu je železobetónovej konštrukcie. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1625x1800 mm. 
Rozmery šachty musia byť vyhotovené vo zvislici s toleranciou ±25 mm na každú stenu. Priehlbeň je 
hlboká 1050 mm. Prístup na jej podlahu je rebríkom, upevneným o bočnú stenu šachty (dodávka 
výťahu). Hlava šachty je vysoká 3400 mm. V jej strope sú podľa dispozičného výkresu umiestnené 
montážne oká s udanou certifikovanou únosnosťou. Tieto oká majú vnútorný priemer min. 50 mm.  
Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové. Dvere majú svetlé rozmery 900x2000 mm. Výťah 
má hlavný vypínač umiestnený v paneli D-MAP. Je to samostatný servisný panel, umiestnený na 
zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici. Tento panel obsahuje všetky ovládacie prvky, nutné pre 
servisný zásah. Pred týmto panelom je osvetlenie o intenzite min. 200 lx, merané na podlahe 
(dodávka stavby). Zároveň je pred ním voľný obslužný priestor, široký 500 mm a hlboký 700 mm.  
Zvyšok riadenia má výťah umiestnený v samostatnom rozvádzači (SEP-panel), ktorý je umiestnený na 
vodidle klietky v hornej časti šachty. Preto je vždy hlava šachty (od podlahy najvyššej stanice po strop 
šachty) považovaná za strojovňu a je osvetlená intenzitou min. 200 lx, meranou v osi šachty. V iných 
miestach šachty stačí intenzita osvetlenia 50lx, meraná v jej osi. Vypínače osvetlenia šachty sú 
dosiahnuteľné z otvorených šachtových dverí v najvyššej a v najnižšej stanici a sú navzájom zviazané. 
V priehlbni je zásuvka 230V 50Hz. Osvetlenie šachty s vypínačmi, istením a zásuvkou je dodávkou 
výťahu. 
 
Kabína výťahu je neprechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1100x1400x2100 mm. Kabínové 
dvere sú tiež automatické dvojdielne stranové o rozmeroch 900x2000 mm  
 
Riadenie výťahu je zberné smerom dole DC.  
 
Výťah má zariadenie, umožňujúce obojstrannú hlasovú komunikáciu so stálou vyslobodzovacou 
službou (zavedenie a oživenie linky JTS do výťahového rozvádzača nie je dodávkou výťahu), alt. 
GSM brána. 
Pod výťahovou šachtou nie sú žiadne priestory. V šachte nie sú žiadne zariadenia, ani elektrické 
vedenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou výťahu. 
 
Výťah spĺňa požiadavky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri jeho 
konštrukcii sa vychádzalo z STN EN 81-20 a STN EN81-73.  
  

Parametre výťahov 
 
1. Druh výťahu    : osobný elektrický výťah, PW08/10-19 
2. Nosnosť    : 630 kg / 8 osôb 
3. Dopravná rýchlosť   : 1,0 ms-1 

4. Dopravná výška   : 3,500 m 
5. Umiestnenie vyvažovacieho závažia : vedľa kabíny 
6. Umiestnenie výťahu   : v železobetónovej šachte 
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7. Vnútorné rozmery šachty  : 1625x1800 mm 
8. Rozmery kabíny   : 1100x1400x2100 mm 
9. Počet staníc    : 2 Počet nástupísk : 2 
10. Počet šachtových dverí  : 2 Rozmer : 900x2000 mm   
          
11. Umiestnenie nástupísk  : na strane vstupu A 2 
        na strane vstupu C 0 
12. Napäťová sústava   : 3 PEN 50 Hz 400 V/TN-S 
13. Výkon el. motora   : 4  kW 
14. Pohotovostný výkon DA  : - kVA 
15. Tepelné vyžarovanie  : 0,68 kW 
16. Menovitý prúd (s osvetlením 10A)    : 11 A 
17. Záberový prúd (s osvetlením 10A)    : 13 A 
18. Istenie prívodu (s osvetlením 10A)    : 3x16 A  
19. Dimenzia prívodu (s osvetlením 10A)   : 5x2,5 mm2, Cu 
20. Druh riadenia      : zberné smerom dole DC 
21. Počet štartov za hod.     : 180 / ED 40% 
22. Výťahová šachta je v projektovej príprave 
23. Umiestnenie strojovne  : výťahový stroj je umiestnený v šachte v mieste hornej 
stanice 

servisný panel je na zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici, výťahový rozvádzač je v hlave 
šachty 
24. Prostredie šachty   : obyčajné základné podľa STN 33 2000-5-51 
25. Teplota prostredia   : +5°C až +40°C 
 
 

7. POV 
 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie novostavby Šport aréna Malcky, ktorá je navrhovaná 
v predmetnej dokumentácii sa zabezpečuje, na pozemkoch investorom majetko - právne vysporiadaných a dočasne i na 
pozemkoch v dotyku staveniska, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, 
lehoty výstavby a vplyvu prác na životné prostredie lokality. Projektom navrhované stavenisko a postup prác v plnom 
rozsahu rešpektuje informácie dostupné k termínu expedicie predmetnej dokumentácie, stanoviská príslušných orgánov 
štátnej správy, stanoviská výstavbou dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych sietí lokalit  a rešpektuje podmienky 
obsiahnuté v rozhodnutí o povolení stavby č. j. ÚVaŽP/1609-31900/2021/HOR, 22.6.2021 
 
Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika jestvujúceho objektu a  navrhovanej stavebnej činnosti.   
 
Podrobnú charakteristiku navrhovanej staby, realizovanej v zmysle predmetnej projektovej dokumentácie DRS 06/2021, 
zo stavebno-technického hľadiska ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri  
technickú správu predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných profesií.  
 
 Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska. Charakteristika staveniska. 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 43i, v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného projektu POV ako stavenisko pre realizáciu  stavby 
navrhuje: 
- vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko), ktorý bude počas uskutočňovania stavby objektu určený na 

vykonávanie súvisiacich stavebných prác, na uskladňovanie  dopravných a iných zariadení, zdvíhacej techniky, na 
umiestnenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a napr. na dočasné deponovanie stavebnej sute  
(zahŕňa výhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby) 

- vnútorné priestory jednotlivých podlaží navrhovaného objektu (vnútorné staveniská, pracoviská) 
 
Poznámka. 
a,  Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou pri vstupe s údajmi: 
- názov stavby 
- názov stavebníka - obchodné meno, sídlo 
- názov zhotoviteľarekore 
- termín začatia a ukončenia stavby 
- kto a kedy stavbu povolil 
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- meno zodpovedného stavbyvedúceho 
 
b, Technické a priestorové riešenie navrhovaného staveniska pozri jednotlivé kap. predmetného POV a záver  technickej 
správy kap. 1.2.10  
 
Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma riešeného územia). 
Plánovaná stavebná činnosť nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej ochrany krajiny resp. prírody a bude 
vykonávaná v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v zmysle § 12 Zákona č. 543/2002 Z.Z. v znení neskorších 
predpisov. Počas prác nieje nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné ochrané hygienické pásma. Jestvujúce ochrané 
pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle platnej legislatívy SR, 
projektového riešenia príslušných odborných profesií a stanovísk majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych 
sietí. 
 
a, Ochranné pásma územia: 
Komunikacie I.tr.                                                                                     50,00 m 
Komunikacie II.a III.tr.                                                                            15,00 m 
 
b, Podzemne oznamovacie kablove vedenia: 
Miestne i diaľkove                                                                                   1,00 m od krajneho kabla 
Podzemne silnoprudove vedenie do 22 kV                                             1,00 m od krajneho kabla 
Vodovody                                                                                                1,50 m od vonk. lica potrubia 
Kanalizacia                                                                                               2,50 m od vonk. lica potrubia 
STL plynovody                                                                                         1,00 m od vonk. lica potrubia 
Ochranne pasmo drahy                                                                           60,00 m 
 
Podmienky súbehu a križovania s inými sieťami a minimálne krytie.  

a, Súbeh.            
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teplovod 0,30 0,70 1,00 2,00 0,80 0,50 0,50 1,00   0,30 0,30 

káblovod 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30   0,30 

kanalizácia 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,60 0,30 0,30   
 

 
b, Krížovanie.            
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teplovod 0,30 0,50 0,50 1,00 

0,50 
(0,15
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Poznámka. 
Zemné práce sa budú vykonávať v nadväznosti na ustanovenia STN 73 3050 a STN EN 1610  75 6910.  
 
c, Krytie. 
  

Druh vedenia najmenšie krytie 
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miestne 0,40 0,90 0,60 

diaľkové 0,50 0,90 0,60 

plynovod 0,80 1,00 0,80 

vodovod 1,00 až 1,60 1,50 1,00 až 1,60 

teplovod 0,50 1,00 0,50 

káblovod 0,60 1,00 0,60 

kanalizácia min. 1,00 min. 1,80 min. 1,00 
 
 
Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov. 
a, Pred zahájením zriaďovania vonkajšieho staveniska potvrdí oprávnený zástupca zástupcovi vybraného dodávateľa 
výstavby, okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia resp. povolení), projektovej 
dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska  a ďalších 
dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. Preverí a zápisom potvrdí skutočný stav územia budúceho 
staveniska.  Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho vonkajšieho staveniska k  využívaniu, upresní investor 
s vybraným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie objektov sociálne a skladového zázemia, strojového parku, 
zdvíhacej techniky, prípadne plochy na krátkodobé deponovanie zeminy resp. stavebnej sute. Zároveň potvrdí polohy 
odberových miest staveniskovej  vody, el. energie a polohu navrhovaného vstupu na stavenisko. 
b, Pred zahájením výstavby doporučujeme, vybranému dodávateľovi stavby zrealizovať pasportizáciu stavu rozhodujúcich 
nosných stavebných konštrukcií jestvujúceho objektu, prípadne objektu v kontakte. Výsledky predmetného pasportu (napr. 
videonahrávku resp. fotodokumentáciu) navrhujeme uložiť na príslušnom stavebnom úrade. 
 
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska). 
Realizácia výstavby novonavrhovaných prípojok I.S. si vyžiada dočasný záber plôch mimo hranicu dočasne zriadeného 
vonkajšieho staveniska. Dĺžka trvania predmetných záberov bude minimalizovaná na dobu nevyhnutnú k zrealizovaniu 
príslušných  stavebných objektov resp. ich technických úsekov a  je spolu s rozsahom zrejmá z výkresovej prílohy 
predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. Skutočnú dobu záberu upresní realizačná dokumentácia 
odbornej profesie resp. vybraný dodávateľ príslušnej stavebnej činnosti.  
 
Poznámka. 
Spôsob organizácie dopravy počas výstavby (snaha o minimalizáciu zásahov do verejných chodníkov a komunikácií) pozri 
Projekt organizácie dopravy tzv. Projekt dočasného dopravného značenia, vypracovaný osobitne spôsobilým projektantom 
a odsúhlasený príslušným cestným správnym orgánom . 



Šport aréna Malacky 
projekt pre realizáciu stavby                                                                                                    CITYPROJEKT, s.r.o. 
                                                                                                                                                                    
 

 

 
Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby. 
a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom (všetkými plochami), na ktorom budú realizované práce  v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby.  
b, Hranica vonkajšieho staveniska rešpektuje majetko - právnu hranicu pozemkov investora stavby a prebieha po ich 
obvode. 
c,  Hranica vnútorného staveniska prebieha po obvode jednotlivých podlaží (úžitkovej plochy) navrhovanej stavby. 
d, Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemnej časti objektu do pozemkov v majetku  investora stavby. 
 
 
Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska alebo iné opatrenia zamedzujúce vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko. 
Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch vonkajšieho staveniska a z titulu 
oddelenia rozhodujúcich stavebných prác od verejnosti,  vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné staveniskové 
oplotenie. Priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie (napr.  z mat. drôtené pletivo, trapézový lakoplastový plech, plechy 
typu KOB resp. vlnitý plech) bude osadené po obvode  navrhovaného staveniska, na oceľ. stojkách uchytených do oceľ. 
krížov, bet. kvádrov resp. plastových výliskov typu HERAS. Výška oplotenia min. 2,00 m. Osadenie dočasného 
staveniskového oplotenia musí rešpektovať § 43i, ods. 3 písm. a stavebného zákona.  
 
Doporučená skladba oplotenia: 

- stĺpik koncový, nárožný, stĺpik v mieste vzpery - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- mezdistĺpik - oceľová trubka pr. 38 mm, dl. 2,60 m, vo vzdialenosti á = 2,50 m 
- stĺpik v mieste brány - oceľová trubka pr. 60 mm, dl. 2,60 m 
- vzpera - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- výplň oplotenia - oceľové drôtené pletivo s kosoštvorcovými otvormi 50 x 50 mm, výšky 2,00 m 
- brána dvojkrídlová, otváravá, rozmeru 5,00 x 2,00, rám brány zváraný z oceľových uzavretých profilov, výplň 

z uzavretých oceľ. profilov 
- stĺpiky ukotviť do základových pätiek priemeru 350 mm, hĺbky 800 mm  

 
Poznámka. 
Poloha dočasného staveniskového oplotenia je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia 
zariadenia staveniska. 
 
Vjazd a výjazd zo staveniska. 
Navrhovaný vjazd i výjazd zo staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a 
dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (čiastka 193/2005) a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  Navrhujeme ho z Pezinskej ulice 
cez dosčasnu panelovú cestu, súčasť dodávky zariadenia staveniska.  
 
 
Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných chodníkoch a komunikáciách. 
Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona (č. 
135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z.  zabezpečenie čistoty 
verejných priestranstiev (čiastka 87/1997). Za týmto účelom navrhujeme, v mieste výjazdu vozidiel stavby na verejnú 
komunikáciu, rezervovať resp. vybudovať spevnenú, na ktorej bude realizovaná očista pneumatík nasadenej dopravy. 
Spôsob suchého čistenia (napr. oklepávanie, ometanie) upresní, do zahájenia výstavby, vybraný dodávateľ stavby. 
Vybraný dodávateľ zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia (s dôrazom 
na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťované 
(vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené.  
 
Poznámka. 
Potrebu i samotné intervaly priebežného čistenia jestvujúcich komunikácií v lokalite vyťažovaných pojazdom staveniskovej 
dopravy (napr. zametanie, polievanie) upresní dodávateľ stavby investorovi do zahájenia prác. 
 
Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené (ochrana a výrub jestvujúcej 
zelene). 
S výrubom akýchkoľvek drevín a krovitých porastov neuvažujeme. Jestvujúca zeleň v lokalite bude v plnej miere stavebnou 
činnosťou, kladenými prípojkami inžinierskych sietí a realizáciou spevnených plôch rešpektovaná a v prípade potreby 
chránená  v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. V 
prípade prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa stavby na 
podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 543/2002 Z.z. 
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Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho, vnútorného). 
a, S osvetlením vonkajšieho staveniska predbežne neuvažujeme. Pokiaľ bude  osadené exterierové osvetlenie, jeho 
polohu a výkon svietidiel, v závislosti od polohy hlavných zdvíhacích mechanizmov a polohy sociálneho a skladového 
zázemia staveniska upresní vybraný dodávateľ stavby. 
b, Vnútorné pracoviska navrhujeme osvetľovať staveniskovými svietidlami, ktorých polohu, počet a  výkon upresní vybraný 
dodávateľ stavby. 
 
Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie. 
Inštalácia dočasného lešenia na stavenisku napr. z tyčových, plošných resp. priestorových dielcov (dočasná stavebná 
konštrukcia) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem, hlavne:  
- STN 73 81 01 - lešenia 
- STN 73 81 01/a - lešenia 
- STN 73 81 07 - rúrkové lešenia 
- STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
                                          Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky 
- STN 73 81 07/a rúrkové lešenia 
- STN - EN 12811-1 - lešenia, časť 1. 
- STN - EN 12811-2 - lešenia, časť 2 
- STN - EN 12811-3 - lešenia, časť 3 
- STN - EN 12812 - podperné lešenia 
- STN - EN 1298 - pojazdné pracovné lešenia 
 
a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné konštrukcie a 
záchytné siete (STN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie ochranné zábradlia, ochranné ohradenia, ochranné lešenia 
resp. ochranné poklopy, STN EN 1263-1 a 2 Záchytné siete).  
 
Poznámka. 
Poloha stavebného lešenia bude plniť aj funkciu podchodného prekrytia chodníka v kontakte s objektom na 
Páričkovej ul. V prípade jeho absencie je dodávateľ stavby povinný osadiť inú ochrannú konštrukciu, ktorá bude 
plniť požadovanú funkciu.  
 
 
Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu. 
Stavebný výťah. 
Plochu pod zariadenie je nutné zrovnať, upraviť a podložie dostatočne zhutniť (pevnosť podkladu min. 0,20 MPa).  Okolo 
výťahu zabezpečiť plochu voľnú cca 2,00 m na každú stranu. Výťahovú vežu resp. stožiar kotviť min. každých 4,20 m, pri 
klietkovom výťahu v závislosti od typu vo výške min. 6,00 m. 
 
Poznámka. 
Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu upresní vybraný dodávateľ stavby v rámci prípravy na 
zahájenie výstavby, po upresnení technologických postupov v realizačnej dokumentácii príslušných odborných profesií. 
Predbežne konštatujeme, že pre daný charakter stavebnej činnosti, na zriadenom stavenisku budú nasadené nasledujúce  
stroje: 
- stroje na zemné práce  
- stroje a zariadenia pre výrobu, dopravu a spracovanie bet. zmesí 
- stroje pre dopravu a manipuláciu s materiálom 
- stroje na vertikálnu dopravu 
- stroje pre inžinierske práce a stavby komunikácií 
- stroje a zariadenia pre dokončovacie a špeciálne práce 
- stroje a a zariadenia pre premenu a prenos energie na stavenisku 
 
Projekt debnenia konštrukcií HSV. 
Projekt debnenia vypracuje (v prípade potreby) vybraný dodávateľ stavby počas svojej výrobnej prípravy. Projekt bude 
obsahovať: 
- technickú správu 
- výkresy debnenia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy)  
- riešenie oporných a podperných konštrukcií 
- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 
- špecifikáciu s množstvom odebňovacích prvkov 
- opis montážneho postupu 
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Projekt paženia výkopov. 
Projekt paženia výkopov vypracuje (v prípade potreby t.j. pre všetky výkopové práce  v hĺbke nad 1,50 m  a v zemine  
s nižšou triedou ťažiteľnosti resp. v o všetkých miestach vstupu pracovníkov do výkopu)  vybraný dodávateľ stavby počas 
svojej výrobnej prípravy. Projekt bude obsahovať: 
- technickú správu 
- výkresy paženia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy) 
- riešenie oporných a podperných konštrukcií 
- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 
- špecifikáciu s množstvom pažiacich prvkov 
- opis montážneho postupu 
 
Bezpečnostné pásmo od okraja pažených výkopov. 
Hĺbka výkopu                                        Šírka pásma 
do 4,00 m                                                50,00 cm   
od 4,00 do 6,00 m                                   60,00 cm      
cez 6,00 m                                              70,00 cm                 
 
Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - súdržné zeminy. 
                                                               Prípustný sklon 
                                                               zárez prechodný       zárez trvalý              násyp 
                                                               (do hĺbky 3,00 m)        (do hĺbky 3,00 m)     (do výšky 3,00 m)                        
- hlinitý piesok                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 
- piesčitá hlina                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 
- spraš                                                      1:0,25                        1:1,25                        1:1,25 
- hlina                                                       1:0,25-0,50                1:1,25                        1:1,50 
- íl                                                             1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 
- ílovitá zemina                                         1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 
 
Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - nesúdržné zeminy. 
                                                               Prípustný sklon svahu 
- ílovitý štrk                                              1:0,25    
- ílovitý piesok                                         1:0,50             
- štrk čistý                                                1:0,75    
- piesčitý štrk                                           1:1      
- ostrohranný piesok                               1:1,25      
- rovnozrnný piesok guľatý                      1:1,75   
- piesok vo svahu                                    1:2,50 - 1:3,50 
 
Poznámka. 
Rozsah a charakter ochrany stien výkopov (svahovaním, vystužovaním, pažením a pod.) napr. pri realizácii pokládky 
novonavrhovaných I.S. upresnia (v prípade potreby) realizačné projekty príslušných odborných profesií. 
 
Kapacita a využitie existujúcich objektov a objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby na účely 
zariadenia staveniska, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov do pôvodného alebo do 
iného požadovaného stavu. 
- zabezpečenie vody a el. energie pre výstavbu ako i odkanalizovanie objektov navrhovaného staveniska si vyžiada 

vybudovanie prípojok v predstihu pre samotnou realizáciou stavby. 
- realizácia bude realizovaná dodávateľským spôsobom  
- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie zabezpečovať 

vo svojich, dočasných staveniskových objektoch (tzv. bunkovisko), osadených výhradne na ploche vonkajšieho 
staveniska  

- drobný stavebný materiál navrhujeme skladovať v staveniskových plechových skladoch (tzv. plechovisko), v 
uzatvárateľných kontajneroch, sypký materiál v stavebných silách, osadených výhradne na ploche vonkajšieho 
staveniska 

- využitie vnútorných priestorov navrhovanéhoo objektu pre zabezpečenie sociálneho a skladového zázemia výstavby 
podlieha súhlasu investora stavby a zodpovedného statika  

- rozhodujúce mokré procesy navrhujeme na stavbu zabezpečovať dovozom z centrálnych prípravní (betonárne, 
maltovne) 

 
Poznámka. 
a, Sociálne i skladové zázemie bude realizované  výhradne v hraniciach navrhovaného staveniska, v min. nasledovnom 
rozsahu: 
 ZS - Zostava sociálnych kontajnerov  
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               ZS - Zostava plechových skladov 

ZS - Odkanalizovanie objektov staveniska (kanalizačná prípojka + revízna šachta) 
 ZS - Mobilné - suché WC (napr. TOI-TOI-DIXI) 
 ZS - Rozvod elektrickej energie (NN prípojka + RE) včítane staveniskovej rozpojovacej skrine  
                      typu RIS alebo PRIS 
 ZS - Rozvod staveniskovej vody 
 ZS - Oplotenie staveniska (dočasné) 
 
b, Návrh počtu objektov sociálneho zázemia výstavby - kancelárií (počtu Variocontov) by mal rešpektovať nasledujúce 
ukazovatele: 
-           13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby 
-   6,00 - 8,00 m2 pre technický personál 
-   5,00 - 6,00 m2 pre administratívny personál 
-             4,00 m2 pre pomocný personál 
 
c, Vlastné sociálne zariadenia staveniska by mali rešpektovať nasledujúce ukazovatele: 
- šatne          1 prac./1,25 m2 plochy 
- umyvárky    1 prac./0,30 m3 plochy 
- záchody      1 sedadlo/10 mužov 
                           2 sedadlá/50 mužov 
                           3 sedadlá/nad 50 mužov 
 
Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch stavebných materiálov (orientačne) na stavenisku: 
Stavebný materiál                  Jednotka   Celková plocha na tonu     Objemová hmotnosť 
                                                                     (m²  . t¹)                                   (t . m³) 
- štrk                                          m3               0,361                                      1,80                                         
- piesok                                     m3               0,394                                       1,65      
- lomový kameň                        m3               0,625                                       2,00   
- tehly                                        tis. ks           0,400                                      1,80  
- cement                                    t  (silo)         0,408                                      1,20 
- oceľ                                         t                   0,670                                      7,50         
 
Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch prefabrikátov (orientačne) na stavenisku: 
Druhy prefabrikátov              Množstvo   Celková plocha na t 
                                                v t na m²   
- stĺpy                                       2,15             0,465 
- stropné panely                      1,88              0,532 
- schodiskové ramená             1,06              0,943  
- stenové panely                      4,16              0,240      
- strešné panely                       0,88              1,136   
 
Poznámka. 
Poloha sociálneho a skladového zázemia v rámci navrhovaného staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného 
POV, výkresu č. 1, Situácia zariadenia staveniska.  
 
Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných  v rámci objektovej sústavy stavby, opis úpravy týchto 
objektov pre účely zariadenia staveniska (spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov investora, 
prípadne združené zariadenie staveniska). 
Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely zariadenia 
staveniska a nasledujúce kap. predmetnej technickej správy. 
 
Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie objektov zariadenia staveniska, 
odvodnenie  staveniska, telefón. 
Technické riešenie napojenia staveniskových odberov vody a el. energie na zdroj resp. zabezpečenie odkanalizovania 
objektov navrhovaného staveniska a pripojovacie podmienky spracujú, v prípade potreby projektanti príslušných 
odborných profesií v realizačnej dokumentácii, najneskôr však pri odovzdávaní staveniska investorom vybranému 
dodávateľovi stavby.  
 
Prípojka vody a  voda pre staveniskové účely. 
Parcela investora nie je v súčasnosti  napojená na verejný vodovod ktorý sa nachádza na Pezinskej ulici. Zabezpečenie 
zriadeného staveniska vodou  navrhujeme riešiť formou realizácie prípojky vody a predĺženia verejného vodovodu 
v predstihu. Požadovaný predstih realizácie musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie predmetného 
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diela ešte pred zahájením   stavby   hlavného     stavebného    objektu.   
 
Poznámka. 
a, Dočasne možno vodu na stavenisko zabezpečovať i dovozom v autocisternách, z kontrolovaného zdroja (pre 
technologické účely)  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 
b, Po vybudovaní vodovodného potrubia, sa musia rozvody a prípojky dezinfikovať preplachovaním alebo použitím 
dezinfekčného prostriedku. Na tento účel sa musí použiť výlučne pitná voda.  
 
Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad). 
Použité skratky : 
Q1 - úžitková voda 
Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122) 
Q3 - požiarna voda na stavenisku (pozri nasledujúcu kap. predmetnej technickej správy) 
 
Sv - spotreba vody za smenu  

       a, práce murárske              od 2,00 -     8,00 l/m3 (napr. omietky) 
       b, práce  betonárske          od 2,00 - 600,00 l/m3 
       c, sanitárne zariadenia       od 8,00 - 120,00 l/osoba/deň 
 
kn - koeficient nerovnomernosti odberu  
       a, príprava stavebných látok 1,60 
       b, vlastné stavebné procesy  1,50 
       c, pomocné procesy              1,20 
       d, dopravné procesy              2,00 
       e, sociálne potreby                 2,70 
 
t    - dĺžka trvania odberu 
Nr - počet nasadených pracovníkov stavby 
q   - norma spotreby na osobu a deň 
in  - súčiniteľ súčastnosti 
 
                  Sv x kn                2,00-600,00 x 5,00 x 2,70     
Q1 = ______________ =  ________________________ = 1,38 l/s 
            In x  t  x 60 x 60              in x 8,50 x 60 x 60      
              Nr  x q  x  kn              prac. x 5,00-150,00 x 2,70 
Q2 = _______________ =  _______________________ = 0,52 l/s 
          in x   t  x  60 x 60             0,10 x  8,50 x 60 x 60   
 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na stavenisku (Q3). 
Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) na stavenisku vychádza z celkovej úžitkovej plochy bunkoviska (včítane plochy 
vnútorných priestorov navrhovaného objektu) a rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 92 
0400.  
 
Odber navrhujeme zabezpečovať: 
- z jestvujúcich kapacít lokality (z požiarnych hydrantov  lokality) 
- z kapacít navrhovaného objektu 
- z ručných hasiacich prístrojov rozmiestnených na stavenisku 
- dovozom 
- kombinovane 
 
Nárokovaný prietok požiarnej vody na zriadenom vnútornom stavenisku: 
Plocha požiarného úseku                      Min. dimenzia potrubia          Požadovaný odber vody (Q3) 
(m2)                                                          (mm)                                         (v = 1,50 l/s)   
  120,00                                                     DN 80                                              7,50 l/s    
  120,00 - 1000,00                                     DN 100                                          12,00 l/s     
1000,00 - 2000,00                                     DN 125                                          18,00 l/s 
 
Poznámka. 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z prístupovej komunikácie.  
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Elektro a stavenisková elektrická energia. 
Navrhovaná prípojka NN je riešená samostatnou projektovou dokumentáciou (nie je súčasťou predmetného projektu). 
Elektrická energia  pre výstavbu bude teda zabezpečená z jestvujúcich kapacít po dohode zo správcom siete.  Odber 
elektrickej energie na stavenisku musí byť realizovaný cez staveniskové rozpojovacie istiace skrine - univerzálne 
staveniskové rozvádzače (napr. typu RVO resp. RIS) vybraného dodávateľa stavby pri zabezpečení merania veľkosti 
odberu. Podrobné technické riešenie  pozri projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko správcu siete t.j. 
Západoslovenskej energetiky, vydané dňa 14.3.2012. 
 
Predpokladaný odber staveniskovej elektrickej energie (odborný technický odhad). 
P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku                   80,00 kW 
        (napr.  stavebný žeriav, stavebný výťah, miešačky, čerpadlá, 
          kompresory, zváracie agregáty, malá elektrická mechanizácia, 
          elektrické vrátky a pod.) 
___________________________________________________________ 
P1 spolu                                                                                        80,00 kW 
koeficient súčinnosti k1                                                                   0,90 
P1 celkom                                                                                    72,00 kW 
 
P2 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia staveniska           15,00 kW 
        (napr. pre variabilné kontajnery - objekty bunkoviska, plechoviska) 
__________________________________________________________ 
P2 spolu                                                                                       15,00 kW 
koeficient súčinnosti k2                                                                   0,70 
P2 celkom                                                                                    10,50 kW 
 
P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia staveniska             --- 
 
Smin.   - výsledný zdanlivý príkon ( v zmysle STN 34 1610 ) 

Smin. = 1,10 . V. (0,90β1P1 + 0,70β2P2 + O,00β3P3)2 + (0,90β1P1)2 

Smin. =                                                                                         80,00 kW 
 
Požadovaná napäťová sústava na stavenisku:    3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 
                                                                             3 + N + PE, AC, str. 50 Hz, 380 V 
Navrhovaná napäťová sústava NN:                     3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 
 
Ochrana:  a, Pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke: 
                    (podľa STN 33 2000-4-41) 
- čl. 412.1 - izolovaním živých častí 
- čl. 412.2 - zábranami alebo krytmi 
                 b, Pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : 
                     (podľa  STN 33 2000-4-41) 
- čl. 413.2 - samočinným odpojením napájania 
- čl. 413.3 - použitím zariadení tr. II alebo rovnocennou izoláciou 
                c, Proti účinkom skratových prúdov a preťažení : 
- ističmi podľa STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523 
- predpäťovou ochranou 
(v zmysle STN 33 2000-4-41, čl.412.1, STN 33 2000-4-41, čl.412.2, STN 33 2000-4-41, čl.413.1.3 a STN 33 2000-4-41, 
čl.413.1.6) 
 
Prípojka kanalizácie a odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 
Na dotknutom pozemku nie sú zrealizované prípojky kanalizácie. Pre odvádzanie splaškových a dažďových  vôd 
z riešeného objektu sú navrhnuté nové kanalizačé prípojky. Dočasné objekty staveniska (sociálne a hygienické zariadenia 
vybraného dodávateľa stavby navrhujeme odkanalizovať do v predstihu min. jednej kanalizačnej prípojky, cez príslušnú 
revíznu šachtu. Požadovaný predstih stavby musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie predmetného  
diela ešte pred zahájením stavby hlavného stavebného objektu. Sociálne zázemie výstavby (napr. požiadavky na WC) je 
možné na zriadenom stavenisku, dočasne, zabezpečiť i osadením ekologických sanitárnych boxov napr. typu EKODELTA 
05 resp. 07 (tzv. WC: TOI-TOI-DIXI). Polohu objektov upresní vybraný dodávateľ stavby pri rešpektovaní základných 
hygienických predpisov v danej problematike (príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií). Podrobné technické riešenie pozri 
projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko príslušného správcu siete t.j. BVS, a.s. BA vydané dňa 11.1.2011 pod č. 
45307/2011/Šr. 
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Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia zo staveniska. 
Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania podzemných vôd  
nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo 
výkopoch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová dokumentácia príslušnej odbornej profesie, 
vypracovaná ako súčasť dodávateľskej dokumentácie.  
 
Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 
Vybraný dodávateľ stavby musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietržami mračien 
alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Musí tiež zabezpečiť, 
nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, potrebné na odvedenie nahromadenej vody 
mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby stanovenej stavebným dozorom. Záplavové vody musia byť 
odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už zhotovených výkopov, prípadne iných 
objektov. V prípade podomletia alebo zaplavenia čerpanou vodou, musí idodávateľ hneď vykonať príslušné nápravné 
opatrenie. Pri vlastnom vykonávaní zemných prác sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zamokreniu 
staveniska resp. príslušného pracoviska. Pri výskyte prameňa v stavebnej jame alebo vyvieraní vody pri výkopových 
prácach je nutné postupovať individuálne podľa sily prameňa, od odvedenia (odčerpania) vody až po vybudovanie 
prameňových záchytiek, záchytných drénov, studní a pod. Ak tieto technické opatrenia nie sú uvedené v realizačnej 
dokumentácii, jedná sa o dodatočné práce, ktoré musia byť schválené stavebným dozorom, prípadne projektantom 
príslušnej odbornej profesie. 
 
Staveniskový telefón. 
Požiadavka vybraného dodávateľa resp. dodávateľov stavieb na telefónny signál bude zabezpečená vlastným 
bezdrôtovým spojením (t.j. vysielačka, mobil).  
 
NTL rozvod plynu a plyn pre staveniskové účely. 
Na pozemku na nenachádza planová prípojka. Bude potrebné ju v zmysle projektu vybudovať. Koordinácia jej výstavby 
podľa poteby stavby a realizácie. 
 
 
 Projekt organizácie dopravy. 
Vypracovanie projektu zabezpečí odborne spôsobilý projektant.  
 
Dopravné trasy počas výstavby. 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie a preto ich 
definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť vyžiadané a 
povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky 
na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle Zákona č. 725/2004 Z.z. 
dtto.  

 
Poznámka. 
a, Stavenisková doprava nevyžaduje úpravy na prejazdných profiloch a podchodných výškach premostení  
jestvujúcich komunikácii lokality resp. mesta. Stavenisková doprava bude rešpektovať jestvujúcu smernosť ulíc 
v čase realizácie stavby resp. sa bude riadiť  pokynmi vyplývajúcimi z dočasného dopravného značenia. 

b, Rozkopávkové povolenia budú vybavované vybraným dodávateľom stavby v súbehu s plánovanými 
činnosťami  vyžadujúcimi predmetné povolenie. 

 
Orientačná pohotovostná min. hmotnosť nasadených vozidiel vybraného dodávateľa stavby (bez určenia tlakov 
na nápravy). 
- stacionárne osadený stavebný žeriav                              od  65 000,00 kg 
- nákladný automobil TATRA 815, pri plnom naložení             22 400,00 kg 
 
Orientačné ukazovatele hluku nasadenej stavebnej mechanizácie. 
Technické parametre hlukovej záťaže boli prevzaté z Katalógov stavebných strojov, malej mechanizácie a pomôcok č. 3-
6, Ústav racionalizácie v stavebníctve - Československé stredisko výstavby a architektúry, Praha). 
- stavebný žeriav                                                                       55,00 dBA 
- stavebný výťah                                                                        65,00 dBA 
- závesná lavica                                                                         70,00 dBA  
- nákladný automobil TATRA                                                     75,00 dBA 
 
Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe. 
Použité skratky: 
Nr - počet nasadených robotníkov   
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Fn - investičný náklad za sledované obdobie 
Pd - produktivita práce 1 pracovníka dodávateľa stavby 
t    - počet mesiacov sledovaného obdobia 
i    - index súčasnosti     
                                        i   .  Fn                              i   .   Fn 

Nr = ___________   =  ________________________ = cca. 50 pracovníkov 
                                        Pd  .  t               0,065 mil. Sk   .  t mesiacov 
 
Orientačne, pre vyššieho dodávateľa stavby  predpokladáme nasadenie cca. 50 pracovníkov naraz.  
 
Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov výstavby. 
Zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme: 
- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo  stavenisko  
- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v  reštauračných zariadeniach a bufetoch lokality 

(podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára  zariadenia)              
- dovoz stavebných robotníkov na stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami  vybraného dodávateľa stavby 

(individuálna doprava je možná) 
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na stavenisku, vo vyčlenených priestoroch bunkoviska resp. v zdravotníckych 

zariadeniach mesta   
- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v  priestoroch bunkoviska, umiestneného na ploche   staveniska  
- sociálne a skladové zázemie výstavby možno so súhlasom investora a zodpovedného statika stavby realizovať aj vo 

vnútorných priestoroch navrhovaného objektu 
 
Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich bezpečnostné 
opatrenia. 
Navrhované stavenisko a  technické riešenie predmetného investičného zámeru v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky 
vyplývajúce z Predpisu č. 147/2013 Z.z. Vyhlášky MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti osobitnej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 
 
Poznámka. 
Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
(čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006.  Podmienky vyplývajúce z predmetného nariadenia projektová 
dokumentácia v jednotlivých návrhoch riešenia staveniska a postupu výstavby zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán 
bezpečnosti bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia, vybraným dodávateľom stavby na základe objednávky 
investora (stavebníka). Náklady na vypracovanie predmetného plánu hradí investor stavby. Ako pomoc pre vybraného 
dodávateľa stavby, projektant, v príslušnej kap. predmetnej technickej správy predkladá základnú osnovu podmienok 
plánu. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev  a neodstrániteľných ohrození. 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovanej projektovej 
dokumentácie, z jej navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkách a návrh ochranných 
opatrení proti týmto nebezpečenstvám a rizikám v zmysle Zákona č. 355/2007  Z.z.. sú alebo budú obsiahnuté v návodoch 
na použitie a obsluhu (prevádzkové manuály) resp. na zabezpečenie garančných a iných skúšok jednotlivých stavebných 
a technologických súborov zabudovaných v stavebnom objekte. Ich špecifikácia bude tvoriť nedelitelnú súčasť realizačnej 
dokumentácie resp. dokumentácie skutočného vyhotovenia a bude priložená ku žiadosti o kolaudáciu stavby. Jednotlivé 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia sú preto v expedovanej dokumentácii jednotlivých 
odborných profesií prezentované formálne. 
 
 
Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné bezpečnostné 
opatrenia (tzv. zvláštne opatrenia). 
1. Investor/stavebník oznámi 15 dní vopred začiatok zemných prác na stavbe I.S. a výkopov pre parkovisko písomne 

preukázateľným spôsobom KPÚ. 
2. Kábelové prípojky NN a plynu musia byť uložené vo vzťahu k vodohospodárskym uloženiam (jestvujúcim i novo 

navrhovaným)  v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  
3. Uloženie NN káblov riešiť v zmysle STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. Jestvujúce energetické 

zariadenia  riešeného územia musia byť rešpektované v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z. z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov resp.  s nimi bude nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej odbornej profesie, 
rešpektujúc stanoviská majiteľov a správcov siete. 

4. Počas výstavby rešpektovať ustanoveni Zákona 656/2004 Z.z. v znení novely 112/2008 Z.z. par. 36 ods. 2 o 
ochranných pásmach a príslušné technické normy. 
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5. Navrhovaná výstavba musí zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pásma v súlade 
so Zákonom č. 251/2012 Z.z.. 

6. Žiadna výkopová zemina nebude, ani dočasne skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch resp. 
komunikáciách lokality, ale bude priebežne odvážaná.   

7. Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v území realizovať zásadne v beznapäťovom stave, v 
zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch 
dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk.  

8. Zásyp inžinierských sietí, uložených do zeme riešeného územia musí byť zhutnený tlakom, hnetením,  nárazom  resp. 
vibráciou. Podrobne  určí realizačná dokumentácia príslušnej odbornej profesie. 

9. Vybraný dodávateľ stavby zabezpečí, pred zahájením výkopových prác v území, vytýčenie stavieb fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

10. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  SKSI. Rozsah činnosti 
stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona. 

11. Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona,  označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov 
o stavbe a účastníkoch výstavby. 

12. Na  stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby, 
overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

13. Ku kolaudácii stavby je nutné zabezpečiť výsledok lab. rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej 
vody podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadvky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z.z..  

 
Stavebný denník. 
Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník (v papierovej resp. elektronickej podobe), ktorý bude tvoriť súčasť 
dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku. V zmysle tzv. Stavebného zákona, § 46d zdôrazňujeme: 
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý bude súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, zaznamenávajú sa v ňom 

všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky dôležité 
údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad 
vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.  

(2) Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci alebo investor od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných 
prác. 

(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené 
opatrenia, tieto ďalšie osoby : 

        a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,  
        b) geodet a kartograf stavby,  
        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,  
        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,  
        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,  
        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,  
        g) osoba vykonávajúca štátny dozor, 
        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na obmedzenie 
negatívnych vplyvov. 
Navrhovaná staba bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. Samotné, v projektovej 
dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude 
mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne 
účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a 
zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú 
vydaným  stavebným povolením.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  
Vzhľadom na polohu plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce 
znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality t.j. 
 
a, Z hľadiska ochranyreok ovzdušia: 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky na 

obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  prekrývaním, vhodným umiestnením vstupov, čistením komunikácií, 
oplocovaním, etapizáciou prác, použitím sieťoviny na lešení  a pod.) 

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska minimalizovať  
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky 
vyplývajúce zo Zákona č. 338/2009 Z.z.  
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b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a 

zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 

126/2006 Z.z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce z Nariadenia 
vlády SR č.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru 

Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 
 
Poznámka. 
Prípustné hodnoty veličín hluku: 
Kategória
územia 

Opis chráneného  územia  alebo  
vonkajšieho priestoru 

Refer.  
časový 
 interval 

Prípustné hodnoty (dB ) 
Pozemná  
a vodná   
doprava  

 b) c) 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 

 c) 

LAeq,p 
 

Letecká doprava Hluk z iných 
zdrojov 
LAeq,p 

LAeq,pLASmax,p 
 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom,
napr. veľké kúpeľné miesta kúpeľné a 
liečebné areály 

Deň 
Večer 
Noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50
50
40

- 
- 

60

45 
45 
40 

II. Priestor pred oknami obytných  
miestností bytových a rodinných domov, 
priestor pred oknami chránených miestností   
školských budov, zdravotníckych  
zariadení  a iných chránených  
objektov, d) rekreačné územie 

 Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55
55
45

- 
- 

65

50 
50 
45 

III. Územie ako v kategórii II v okolí  a) diaľnic, 
ciest I.  a II. triedy, miestnych komunikácií s
hromadnou dopravou, železničných dráh
 a letísk  11), mestské centrá  

Deň 
Večer 
Noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60
60
50

- 
- 

75

50 
50 
 45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez  
chránených vonkajších priestorov,    
výrobné zóny, priemyselné parky, areály 
závodov 

Deň 
Večer 
Noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70  

70
70
70

- 
- 

95

70 
70 
70 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11) 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb 

určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 

vyučovania a pod. 
 
Korekcie  K na stanovenie  hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí: 
Špecifický hluk Referenčný  časový interval K a) na určenie LR,Aeq  (dB) 
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný 
impulzový hluk b) 

Deň, večer, noc +5a) 
 

Vysokoimpulzný hluk b) Deň, večer, noc +12a) 
Vysokoenergetický impulzný hluk Deň, večer, noc podľa b) 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej technickej 

normy STN ISO 1996 - 1 
 
Prípustné hodnoty určujúcich  veličín hluku vo vnútornom prostredí podľa príslušnej Vyhlášky MZ SR: 
Kategória 
vnútorného  
priestoru 

Opis chráneného priestoru alebo  
chránenej miestnosti v budovách 

Referenčný  
časový interval 

Prípustné hodnoty g)(dB) 
Hluk z vnútorných 
zdrojov LAmax,p 

Hluk z vonkajšieho 
prostredia  LAeq,p 
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A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v 
kúpeľoch 

Deň 
Večer 
Noc 

35 
30 

25 a) 

35 
30 
25 

B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy 
dôchodcov, škôlky a jasle b) 

Deň 
Večer 
Noc 

40 
40 

30 a) 

40c) 
40c) 
30c) 

 LAeq,p 
C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, 

konferenčné miestnosti, súdne siene 
Počas používania
 

40 40 

D Miestnosti  pre styk s verejnosťou,  
informačné strediská 

Počas používania45 45 

E Priestory vyžadujúce dorozumievanie   
rečou, napr. školské dielne, čakárne,  
vestibuly  

Počas používania50 50 

 
Vybrané poznámky k tabuľke: 

c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje pripočítaním 
korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 

g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad 
vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 

 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 
- zabezpečiť, aby počas výstavby a následne i pri užívaní vodohospodárských zariadení boli v plnom rozsahu 

rešpektované požiadavky vyplývajúce zo stanoviska OÚ ŽP v Bratislave, odboru štátnej vodnej správy vydaného dňa 
26.4.2012 pod č. ZPS/2012/01552/SVE-II 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a 
podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

- zabezpečiť, aby pri realizácii navrhovanej stavby boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP 
SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu  a o postupe pri riešení  mimoriadného zhoršenia vôd 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce zo Zákona 
č. 221/2005 Z.z.  

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných 
technologických  procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete (príloha č. 3 Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií) 

 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 
- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu  
 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 
- zabezpečiť, aby s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavbye bolo nakladané v zmysle podmienok vyplývajúcich 

zo stanoviska OÚ ŽP 
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené 
- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému 

odberateľovi 
- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s  odpadmi 
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a 

zneškodňovaní  a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu 
- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d 

stavebného zákona 
 
 
f, Z hľadiska dodržiavania čistoty: 
- zabezpečiť, počas výstavby, plnenie  ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia  
 
h, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípustných hodnotách 

hluku a vibrácií počas výstavby 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 a č. 596/2002 Z.z. 
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- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 148 o ochrane 
pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na 
pracoviskách (ratitikovaný Vyhláškou MZV č. 444/1991 Zb.  s platnosťou od 11.1.1991) 

 
 
 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k montáži, 
predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 
Zahájenie výstavby:                                                                  v zmysle ZoD, predbežne jeseň 2021  
Ukončenie výstavby:                                                                 v zmysle ZoD, predbežne jeseň 2022  
 
Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky alebo 
užívania (podmieňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
a, Podmieňujúce  investície. 
Neuvažujeme. 
 
b, Vyvolané a súvisiace investície. 
Za súvisiacu investíciu považujeme realizáciu VN prípojky a Trafostanice. 
 
 Postup výstavby. 
Podrobný postup realizácie  (finálne technické riešenie a vybraný technoloigický postup) bude vypracovaný ako 
samostatná súčasť dodávateľskej dokumentácie a dokumentácie inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora 
stavby, možnosti vybraného dodávateľa, realizačné projekty príslušných odborných profesií, stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení resp. povoleniach) a stanoviská majiteľov a 
správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
 
 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby. 
Komplexné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v rozsahu STN a požiadaviek projektov 
odborných profesií. Vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o 
vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach napr. pevnosti betónových zmesí a certifikáty 
materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, 
ktorými preukáže, že novostavba Športaréna v Malackách bola zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa 
požadované parametre. 
 
Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou. 
Likvidácia dočasných objektov navrhovaného vonkajšieho staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia bude 
prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi 
nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené stavenisko pre dokončenie 
iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku 
ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). 
Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní. Likvidácia vnútorného staveniska (vnútorných 
pracovísk) sa bude odvíjať od prijatého postupu výstavby a postupu odovzdávania jednotlivých pracovísk investorovi 
stavby. 
 
 
Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou 
(likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky). 
a, Stavebné sute zo staveniska. 
Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom. 
Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).  
 
b, Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží  zemina zo staveniska (zemina a zemné práce 
na stavenisku). 
So zeminou bude nakladané  počas realizácie prípojok I.S. a spevnených plôch v  rozsahu navrhovanej objektovej skladby 
a podmienok projektov príslušných odborných profesií. Zemina z výkopov pre položenie I.S. bude použitá na spätný zásyp, 
nie obsyp, pokiaľ projektant nestanoví ináč. Prebytočná a pre stavbu nevyužiteľnú zeminu navrhujeme odvážať priebežne 
na lokalitu, ktorej polohu upresní vybraný dodávateľ resp. s ňou bude naložené v zmysle požiadaviek investora stavby.  
 
c, Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo resp. káble) budú likvidované odvozom do zariadení 
Zberných surovín, Zberných dvorov a recyklačných centier.  Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným 
dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (počas užívania) zrealizovaného stavebného 
diela. 
a, Nekontaminované (0-ostatné) komunálne odpady. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia 
odpadov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním)  objektu zatriediť nasledovne: 
 
Číslo                      Názov skupiny,                                                  Kategória  
skupiny,                 podskupiny                                                        odpadov         
podskupiny a        a druhu odpadu 
druhu odpadu 
20                           Komunálne odpady 
20 01                      Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
20 01 01                 Papier a lepenka                                                  0 
20 01 02                 Sklo                                                                       0 
 
20 02                      Odpady zo záhrad a z parkov 
20 02 01                 Biologicky rozložiteľný odpad                            0 
 
20 03                      Iné komunálne odpady 
20 03 01                 Zmesový komunálny odpad                               0 
 
b, Nebezpečné (N) komunálne odpady. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia 
odpadov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním)  objektu zatriediť nasledovne: 
 
Číslo                       Názov skupiny,                                                 Kategória  
skupiny,                 podskupiny                                                        odpadov         
podskupiny a         a druhu odpadu 
druhu odpadu 
13                           Odpady z olejov a kvapalných palív     
13 05                      Odpady z odlučovačov oleja z vody 
13 05 02                 Kaly z odlučovačov oleja z vody                        N  
13 05 06                 Olej z odlučovačov oleja z vody                         N       
 
 
Likvidácia komunálnych odpadov. 
a, Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad, vznikajúci užívaním vybudovaného investičného zámeru, bude 
odvážať zo zákona oprávnená organizácia), na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve o dielo, likvidátor so 
správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky 
separácie zhromažďovaného komunálneho odpadu na stanovišti kontajnerov). 
b, Nebezpečné odpady bude odvážať zo zákona spôsobilá organizácia, v zmluvne dohodnutých termínoch resp. podľa 
požiadavky správcu, majiteľa objektu na likvidáciu do mestskej spalovne Vlčie hrdlo resp. na dekontamináciu. 
 
Poznámka. 
Po ukončení  stavby  vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu 
štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu 
na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a VZN č. 12/2001 
 
Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časti Projekt organizácie výstavby (POV). 
Táto POV nie je realizačný projekt a nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu. Použitie predmetného projektu ako 
podkladu pre reálne zriadenie príslušného zariadenia  staveniska (ZS) je možné len za nasledujúcich podmienok: 
1. Zriaďovanie ZS je možné začať len po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie a po vyhotovení vlastnej 
dodávateľskej dokumentácie  jednotlivých činností vybraným dodávateľom stavby.   
2. Na prípadné vady POV sú vybraný dodávatelia stavebného diela povinný upozorniť generálneho projektanta a 
zodpovedného projektanta, zásadne pred začatím prác na zriaďovaní staveniska. 
3. Prípadné zdôvodniteľné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant POV bez zbytočného odkladu a na 
vlastné náklady, avšak iba v prípade, že bola vypracovaná dodávateľská dokumentácia POV a bola v rozpracovanosti 
konzultovaná s projektantom. 
4. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového diela zistia až po zrealizovaní 
ZS a bez vypracovania dodávateľskej dokumentácie, nie sú vecou generálneho projektanta a zodpovedného projektanta 
POV. 
5. Požadované zmeny pri zriaďovaní ZS dodávateľmi stavby oproti POV, z projektu pre získanie stavebného povolenia sú 
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možné len v prípade, že príde k zlepšeniu projektovaných parametrov bez toho, aby prišlo k nutnosti zmeny stavebného 
povolenia, k zvýšeniu nákladov na zriadenie ZS alebo jeho súčastí. S každou takouto zmenou musí súhlasiť investor 
stavebného diela. 
6. Takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti POV sa nebude považovať za vadu projektu a prípadné projektové a 
koordinačné práce, ktoré z takejto zmeny vzniknú, budú zodpovednému projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, 
ktorý bude takúto zmenu požadovať. 
7. Projektant POV upozorňuje, že všetky použité stroje a technické zariadenia na navrhovanom ZS (vonkajšom 
i vnútornom) musia mať doklady povoľujúce ich použitie na území SR (certifikáty).  
8.Technické a technologické postupy na navrhovanom ZS musia spĺňať príslušné, platné STN, ON a technologické 
predpisy SR resp. EU. 
 
1.3 Telefóne čísla stavby. 
Jedná sa o oboznamujúcu povinnosť stavebného dozoru (resp. povereného pracovníka stavby), viažuca sa k pracovníkom 

zúčastneným na výstavbe t.j. zabezpečenie ich informovanosti o bezpečnostných, prevádzkových a protipožiarnych 
pravidlách platných na zriadenom stavenisku počas prác, včítane znalosti základných telefónnych čísiel. 

 
a,   Tiesňové volania : 
       Hasičská a záchranná služba                          112, 150 
       Záchranná služba                                            112, 155 
       Polícia                                                              112, 158 
       Mestská polícia                                                159 
 
b,    Poruchové volania : 
       Verejné osvetlenie                                            02/6381 0151   
       Elektráreň                                                         0800 111 567 
       Plynáreň                                                           0850 111727 
       Vodáreň                                                            0800 121 333, 02/6231 0082 
       Kanalizácia                                                       0800 121 333                                
                                                                                02/4341 4166, 02/4341 4167                            
 
c,   Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu :   02/5011 0111      
      (napr. OLO, a.s. BA) 

 
Osnova plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 
Na nasledujúcich stranách, ako pomoc pre spracovateľa Plánu BOZP predkladáme základnú osnovu plánu bezpečnosti, 
tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR  č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. V predmetnej osnove sú zapracované 
základné zásady pre výstavbu z hľadiska BOZP. Zodpovednosť za vypracovanie plánu bezpečnosti nesie investor stavby 
(stavebník) v plnom rozsahu t. j. zabezpečí jeho spracovanie u koordinátora BOZP (nutná odborná spôsobilosť). Za 
stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku, zodpovedá vybraný dodávateľ stavby v plnom rozsahu. 
 
Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku, rešpektujúc 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006, vydané dňa 24. mája 2006. 
Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby. 
- dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce odchádzajúcich 
- dodávatelia stavebných prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými pomôckami a 
prostriedkami 
- dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na 
zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom  zákonom 
- dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy  na konkrétne  stavebné činnosti projektované v 
predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe  dodávateľskej dokumentácie, v 
zmysle príslušných pracovných  postupov 
- pri súčastnom  vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť (generálny dodávateľ)  
formou zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk 
- dodávatelia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie  poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k jednotlivým  
pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie  
miest na uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné  druhy, podmienky na odstránenie použitých najmä 
nebezpečných  materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce  podľa skutočného postupu prác, 
spoluprácu medzi zúčastnenými  dodávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie pracovných 
činností uskutočňovaných na stavenisku 
- dodávatelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými  
požiadavkami 
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Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku. 
- v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením (pozri príslušnú kap. POV) 
- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom 
- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané,  spevnené) 
- na výrobu resp. predmontáž debnenia na stavenisku musí byť zriadené samostatné pracovisko vybavené príslušnými 
strojmi a zariadeniami 
- pri debnení jednotlivých častí konštrukcie treba postupovať podľa samostatných bezpečnostných požiadaviek 
(technologický predpis)  
- pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max.  do výšky 2,00 m 
- vrecovaný materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m pri  mechanizovanom odbere, pri ručnom 1,50 m 
- kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m (pri pravidelných  
tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50  m 
- rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere 
- pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť  vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných I.S. i 
dočasných 
- pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné vedenia bude 
postupované podľa osobitných predpisov 
- strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to predpisy umožňujú 
- výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť,  zneprístupniť) a zriadiť  prechody min. 0,75 resp. 1,50 m široké 
- stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný  projektant ináč) zabezpečiť primeraným pažením od hĺbky 1,30 
m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom 
- stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom 
- pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien, vrúbenie, pevnosť 
prístupových rebríkov, plošín atď. 
- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi 
- na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu 
- pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako 2,00 m pri svahoch 
výkopov alebo zárezov 
- pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred  pádom do hĺbky 
- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta  práce 
- po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po ich kompletnom dohotovení 
- železiarske práce realizovať oddelene od ostatných pracovníkov stavby, na dostatočne uchytených strojoch   
- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi 
- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou  musia byť zabezpečený kolektívnym alebo osobným 
zabezpečením 
- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť 
- konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom  formou zápisu 
- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu 
- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný 
- pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy, obsluha  
dtto 
- údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných predpisov (smerové a 
periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy)  
 
Konkrétne zásady a ďalšie  požiadavky na zabezpečenie plnenia  minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
podmienok na  navrhovanom stavenisku. 
Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to vyžiadajú podmienky, činnosť 
a iné okolnosti alebo  hroziace nebezpečenstvo. 
 
a, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované stavenisko. 
Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, ktoré 
zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva : 
- zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na  stavenisku 
- zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov   
- zabezpečenie a výrazne (STN) vyznačenie únikových ciest a východov 
- zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru 
- zabezpečenie vetrania uzavretých staveniskových priestorov 
- zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami 
- zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska 
- zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom stavenisku 
- zabezpečenie staveniskových dverí a brán výrazným označením a príslušnými bezpečnostnými mechanizmami 
- zabezpečenie  staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich realizácia v zmysle 
platnej legislatívy 
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- zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na 
bezpečnostné predpisy 
- zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených staveniskových  
zariadení 
- zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísel 
- zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku 
 
b, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované  vnútorné priestory staveniska (pracoviská vo vnútorných 
priestoroch navrhovaného stavebného fondu). 
Umiestnenie staveniskových objektov a zariadení dodávateľa stavby,  slúžiacich na zabezpečenie nevyhnutného 
sociálneho zázemia nasadených stavebných robotníkov   musia spĺňať nasledujúce požiadavky :  
- všetky zriadené pracoviská staveniska musia mať konštrukčnú stabilitu a pevnosť primeranú charakteru ich 
používania 
- dvere núdzových východov musia byť otváravé smerom von, nebudú uzamykané resp. budú zaistené spôsobom 
umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie 
- zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienenia  vyčlenených oddychových (soc. zázemie) priestoroch staveniska 
- zabezpečenie primeraného, normového, umelého osvetlenia pracovísk v nočných hodinách 
- zabezpečenie primeranej rovnosti podláh resp. označenie nerovnosti na interierových pracoviskách staveniska, 
zabezpečenie nešmykľavosti 
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných a priesvitných stien a zabezpečenie možnosti bezpečného 
otvárania a  zatvárania, nastavenia resp. zaistenia okien, svetlíkov a vetracích zariadení 
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných dverí a brán 
 
c, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované  vonkajšie priestory staveniska (pracoviská vo vonkajších 
priestoroch navrhovaného staveniska). 
- zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej platnej  legislatívy 
zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability a pevnosti 
- zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom 
- zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolaných osôb 
- zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli ohraničené a  
označené 
- zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným pádom 
predmetov 
- zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim resp. 
nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. iných 
nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 m/sec.), kedy pracovníci 
vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 m  a za použitia osobného zabezpečenia, 
pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatných pracovných úkonoch, pri viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri teplote prostredia 
nižšej ako - 10,00 0 C  
- zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné  zábrany so zarážkami pri podlahe a 
aby nasadený pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými ochrannými pomôckami 
- zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny  a rebríky, využívané na stavenisku,  boli bezpečné po statickej, 
funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona  osobitne spôsobilým pracovníkom 
- zabezpečiť, aby na stavenisku nasadené zdvíhacie zariadenia, osadené v zmysle osobitných predpisov, na základe 
samostatnej dokumentácie, zo zákona oprávnenou organizáciou bolo obsluhované oprávnenou osobou a bolo pravidelne 
kontrolované 
- zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom boli 
obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe i stavenisku, dtto 
zariadenia, stroje a pracovné prostriedky 
- zabezpečiť, aby pri výkopoch a ostatných zemných prácach, zohľadňujúc ťažiteľnosť zeminy (IGP resp. IHGP), boli 
vykonané všetky, z príslušnej legislatívy a projektovej dokumentácie vyplývajúce, bezpečnostné opatrenia (napr. 
svahovanie, debnenie a pod.)  resp.  aby nedošlo k zatopeniu prípadne pádu do výkopu 
- zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod dozorom 
zodpovednej osoby 
- zabezpečiť, aby práce vo výškach napr.  na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli nasadení 
pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami   a aby bolo primeranou formou 
zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia resp. stavebného materiálu 
 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
Príloha č. 1 
k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z.z. 
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OZNÁMENIE. 
 
1. Dátum predloženia oznámenia                                                 06/2021 
................................................................................................................................................................................. 
2. Presná adresa staveniska                                                        Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1 
................................................................................................................................................................................. 
3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa)                               Šport aréna Malacky, s. r. o.    Sasinkova 901/2, 901 01  
                                                                                                 Malacky 
................................................................................................................................................................................ 
4. Názov stavby                                                                             

............................................................................................................................................................................... 
5. Projektant (meno a priezvisko, adresa)                                    Ing. arch. Pavol Citovický 
                                                                                                      CITYPROJEKT, s.r.o.  
                                                              Adámiho 3, 841 05, Bratislava 
                                                               tel: 0902 37 82 16  

                                                                                      e-mail: citovicky@cityprojekt.sk                                                                            
................................................................................................................................................................................ 
6. Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa)                                upresní dodávateľ stavby 

................................................................................................................................................................................ 
7. Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa)                            upresní investor stavby 
............................................................................................................................................................................... 8. 
Koordinátor dokumentácie                                                            Ing. arch. Pavol Citovický 
(meno a priezvisko, adresa)                                                          CITYPROJEKT, s.r.o.  
                                                              Adámiho 3, 841 05, Bratislava 
                                                               tel: 0902 37 82 16  

                                                                                       e-mail: citovicky@cityprojekt.sk                                                                            
............................................................................................................................................................................... 
9. Koordinátor bezpečnosti                                                           upresní dodávateľ stavby        
(meno a priezvisko, adresa)          
...............................................................................................................................................................................  
10. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku                        v zmysle ZoD 
............................................................................................................................................................................... 
11. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku                 v zmysle ZoD 
............................................................................................................................................................................... 
12. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku 50 
............................................................................................................................................................................... 
13. Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku 

                                                                                                      upresní dodávateľ stavby 
............................................................................................................................................................................... 
14. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie prác na stavenisku                                                                                     
upresní dodávateľ stavby 
..................................................................................................................................................................................... 

 

 
8. Odpadové hospodárstvo 
 
Počas výstavby ako aj prevádzky navrhovanej stavby sa predpokladá vznik rôzneho druhu a množstva 
odpadu, ktoré sú v nasledujúcom zozname kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. V tejto fáze projektovej dokumentácie uvádzame len 
predpokladané druhy výskytu odpadov a hrubé odhadované množstvá. 
 
 
Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe: 
 
Tato tabuľka nezahrňuje vykopanú zeminu a hospodárenie s ňou pri presunoch hmôt či výkopoch pre 
základy, inžinierske siete, komunikácie a pod. V tabuľke sú uvedené iba odpady nepodliehajúce 
bežnému uloženiu na skládke stavebnej sute či depónie zeminy.  
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 Číslo 
 druhu 
 odpadu 

 Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Odhad 
množstva 

Spôsob 
odstránenia 

 17 02 01 Odpadové stavebné drevo         O  5 t          a 
 17 01 07 Stavebná suť a iný stavebný odpad 

neznečistený škodlivinami 
        O  50 t          a 

 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky         O  0,2 t          a  
 15 01 02 Obaly  z plastov         O  0,1 t          a  
 17 01 01 Betón         O  20 t          a  
 17 02 02 Sklo         O  0,2 t          a 
 17 02 03 Plasty         O  0,1 t          a 
 17 04 02 Hliník         O  0,1 t          b 
 17 04 05 Železo a oceľ         O  1 t          b 
 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10         O  0,2 t          b 
 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená  17 05 05         O  12500 m3          a 
 17 06 04 Izolační materiály iné ako uvedené v 17 06 01, 17 

06 03 
        O  0,05 t          a 

 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc         O  0,05 t          a  
 
 
     
 Označenie spôsobu odstránenia odpadu : 
a - odovzdanie odpadu externej firme oprávnenej k nakladaniu s odpadmi poprípade odvoz do 
zariadenia    k využívaniu alebo odstráneniu odpadov 
b -  odvoz do zariadenia na  zber alebo výkup odpadu 
 
Odpady budú predávané iba oprávneným osobám v zmysle §19, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
jeho predávanie bude ošetrené v zmluvách o dielo. 
Na stavbe bude prevádzaná evidencie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  
 
 Prehľad tvorby odpadov pri prevádzke objektu 
 
 Objekt bude mať vlastné odpadové hospodárstvo. Odpady budú zhromažďované v samostatných 
nádobách vid. projektová dokumentácia. Nakladanie s odpadmi bude riešené podľa požiadaviek 
nakladania s odpadmi v Malackách. 
 
Číslo 
druhu 
odpadu 

                          Názov druhu odpadu Kategóri
a 
odpadu 

Odhad 
množstv
a 
za rok 

Spôsob 
odstráne
nia 

 
 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky         O  0,2 t          a  
 15 01 02 Obaly z plastov         O  0,2 t          a  
 15 01 06 Zmiešané obaly         O  0,02 t          a  
 15 01 07 Obaly zo skla         O  0,01 t          a 
 20 01 01 Papier a lepenka         O  0,03 t          b 
 20 01 02 Sklo         O  0,02 t          a 
 20 01 11 Textílie         O  0,02 t          a 
20 01 39 Plasty         O  0,05 t          a 
 20 01 40 Kovy         O  0,08 t          b 
 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad         O 0,05 t          a 
 20 03 01 Zmesový komunálny odpad         O  2,0 t          a 
 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc         O  0,02 t          a 
 20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie         O  0,05 t          a 
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Označenie spôsobu odstránenia odpadu : 
a - predanie odpadu externej firme oprávnenej k nakladaniu s odpadmi poprípade odvoz do zariadenia 
k využívaniu alebo odstráneniu odpadov 
b -  odvoz do zariadenia na  zber alebo výkup odpadu 
 
Odpady budú odovzdané na zneškodnenie iba oprávneným osobám podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch. Pri prevádzke bude prevádzaná evidencie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  
 
 
 
 
9. Záver 
 
Všetky špecifikácie v projektovej dokumentácii pre realizciu stavby 06/2021 je možné 
dodávaťeľom nahradiť vždy ako ekvivalent minimálne takých kvalít, ako sú uvedené vo výkaze 
výmere a vo výkresovej časti projektovej dokumentácie v zmysle zákona o verejnom 
obstrávaní . Súčasťou výkazu výmeru je aj výkresová dokumentácia. 
 
Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú realizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi 
predpismy v SR. 
Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto projektom sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami STN. 
V prípade rozporu v dokumetácii medzi stavebnou časťou a dokumentáciou profesii, je stavená časť 
nadradená.  
Zhotoviteľ je povinný si pred realizáciou stavby preveriť všetky koordinačné nadväznosti jednotivých 
profesii a technológii a prispôsobiť tomu proces výstavby ako aj technologický postup samotnej 
stavby.  
Zhotoviteľ je povinný informovať bez odkladu projektenta a investora v prípade zistenia akejkoľvek 
odchýlky realizácie od projektovej dokumentácie, tak aby sa predyšlo možným škodám na diele alebo 
akým koľvek naviac prácam voči odsúhlaseném výkazu výmeru stavby. Dodávatel je povinný udržovať 
všetky novorealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej realizácii nutné 
vhodne chrániť. 
Neoddelitelnou súčasťou tejto dokumentácie je projekt pre stavebné povolenie 11/2020 a všetky 
vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a dotkutých organizácii a inštitúcii. Podmienky týchto 
dokumentov budú dodávatelom rešpektované.V prípade, že budú v rozpore s realizáciou stavby, musí 
o tom dodávateľ ihneď informovať investora a  projektanta. 
 
Riešenie distribučného vn,nn rozvodu a distribučnej trafostanice. 
 
Riešenie vn,nn rozvodov a projekt distribučnej trafostanice bude riešený samostatnou projektovou 
dokumentáciou. Zobrazenie týchto rozvodov v tejto dokumentácii je informatívne. 
 
Riešenie cyklotrasy a chodníka na parcele 3258/42 
 
Riešenie cyklotrasy a chodníka na pozemku 3258/42  je v tejto PD len informatívne zobrazené,  bude 
riešené samostatnou projektovou dokumentáciou. 
 

 
Ing. arch.Pavol Citovický          v  Bratislave, 06 2021 


