








































































































































































































































































































































































ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

1 ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 6 399 433,16 € 0 0 0 540 d? 3.7. 23 23.12. 24

2  Všeobecné položky 235 850,00 € 0 0 0 540 d 3.7. 23 23.12. 24

3 R1 Realizačná projektová dokumentácia 131 200,00 € kpl 1 0 0 100 d 8.7. 23 15.10. 23 6SS+5 d projektanti[2]

4 R2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 30 750,00 € kpl 1 0 0 100 d 15.9. 24 23.12. 24 7SS projektanti[2]

5 R3 Prevádzkový poriadok 16 200,00 € kpl 1 0 0 100 d 15.9. 24 23.12. 24 7SS projektanti[2]

6 R4 Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí 30 500,00 € kpl 1 0 0 100 d 3.7. 23 10.10. 23 2545 geodeti[2]

7 R5 Porealizačné geodetické zameranie 21 700,00 € kpl 1 0 0 100 d 15.9. 24 23.12. 24 1849SS+40 d geodeti[2]

8 R7 Projekt dopravného značenia a jeho odsúhlasenie 5 500,00 € kpl 1 0 0 60 d 8.7. 23 5.9. 23 3SS projektanti[2]

9 SO10  SO 10 Kanalizácia splašková 4 984 008,26 € 0 0 0 485 d? 3.7. 23 29.10. 24

10 SO101  SO 10.1 Verejná stoková sieť 4 191 434,81 € 0 0 0 458 d? 3.7. 23 2.10. 24

11 A  Stoka °A° PP-300 1009 m 526 619,25 € 0 0 0 383 d 3.7. 23 19.7. 24

12 HSV Práce a dodávky HSV 526 619,25 € 0 0 0 383 d 3.7. 23 19.7. 24

13 1 Zemné práce 287 964,62 € 0 0 0 205 d 13.7. 23 2.2. 24

14 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,421,07 € m2 416,9 0,05 20,84 50 d 13.7. 23 31.8. 23 15SS

15 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 1 957,91 € m2 795,9 0,11 87,55 50 d 13.7. 23 31.8. 23 16SS

16 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 4 112,15 € m2 1174,9 0,07 82,24 50 d 13.7. 23 31.8. 23 59SS+10 d

17 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 30 d 23.8. 23 21.9. 23 19SS+20 d

18 121101113 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť 
do 100 m a do 10000 m3

1 090,80 € m3 1080 0,01 10,8 120 d 14.7. 23 10.11. 23 20SS

19 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

12 398,32 € m3 516,81 1,67 863,07 70 d 3.8. 23 11.10. 23 20SS+20 d

20 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 38 760,87 € m3 2584,06 0,61 1576,28 180 d 14.7. 23 9.1. 24 16SS+1 d

21 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 46 152,55 € m2 5077,29 0,48 2437,1 180 d 14.7. 23 9.1. 24 20SS paženie

22 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 26 858,85 € m2 5077,29 0,31 1573,96 180 d 15.7. 23 10.1. 24 21SS+1 d paženie

23 162701105R Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2517 774,38 € m3 1367,26 0,06 82,04 180 d 14.7. 23 9.1. 24 20SS

24 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 25 977,94 € t 2597,79 0 0 180 d 14.7. 23 9.1. 24 23SS

25 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 11 384,91 € m3 1807,13 0,22 397,57 180 d 18.7. 23 13.1. 24 27SS+2 d

26 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 19 049,95 € m3 590,33 0 0 100 d 18.7. 23 25.10. 23 25SS

27 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan12 844,03 € m3 594,63 1,5 891,94 180 d 16.7. 23 11.1. 24 48SS+1 d

28 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 7 605,33 € m3 594,63 1,5 891,94 50 d 16.7. 23 3.9. 23 27SS

29 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 18 831,96 € m3 594,63 0 0 100 d 16.7. 23 23.10. 23 28SS

30 181301105 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm 29 628,00 € m2 3600 0,57 2052 60 d 5.12. 23 2.2. 24 43FF

31 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 2 250,00 € ks 9 1 9 130 d 3.8. 23 10.12. 23 38SS+20 d skúšobný technik

32 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 2 700,00 € ks 9 3 27 130 d 5.8. 23 12.12. 23 27SS+20 d skúšobný technik

33 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

3 000,00 € ks 10 3 30 40 d 15.11. 23 24.12. 23 43SS+10 d skúšobný technik

34 199010504 Kamerové skúšky 5 045,00 € m 1009 0,09 90,81 50 d 12.12. 23 30.1. 24 48FS‐30 d skúšobný technik

35 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 681,76 € 0 0 0 50 d 12.12. 23 30.1. 24

36 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 4 681,76 € m 1009 0,28 282,52 50 d 12.12. 23 30.1. 24 48FS‐30 d

37 4 Vodorovné konštrukcie 10 408,14 € 0 0 0 180 d 14.7. 23 9.1. 24

38 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

9 118,38 € m3 166,49 1,25 208,11 180 d 14.7. 23 9.1. 24 20SS

39 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 246,25 € ks 25 0,27 6,75 100 d 14.8. 23 21.11. 23 51

40 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 300,00 € ks 25 0 0 20 d 14.8. 23 2.9. 23 39SS

41 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 743,51 € m3 5,63 1,46 8,22 100 d 14.7. 23 21.10. 23 54SS‐10 d

42 5 Komunikácie 74 102,83 € 0 0 0 258 d 5.11. 23 19.7. 24

43 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm6 320,20 € m2 416,9 0,03 12,51 90 d 5.11. 23 2.2. 24 25FS‐70 d

44 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 21 139,10 € m2 795,9 0,15 119,38 60 d 1.5. 24 29.6. 24 45SS‐30 d autodomiešavač;betonári[2]

45 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

3 524,70 € m2 2349,8 0,01 23,5 50 d 31.5. 24 19.7. 24 60SS+3 d postrekovacie vozidlo

46 577141212R Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej 
asfaltovej zálievky

43 118,83 € m2 1174,9 0,07 82,24 50 d 31.5. 24 19.7. 24 45SS finišer;pracovníci[3];nákladné auto[2]

47 8 Rúrové vedenie 122 172,09 € 0 0 0 205 d 15.7. 23 4.2. 24

48 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

3 444,00 € m 984 0,42 413,28 180 d 15.7. 23 10.1. 24 38SS+1 d

49 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 77 440,80 € m 984 0 0 50 d 15.7. 23 2.9. 23 48SS

50 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 165,60 € ks 18 0,39 7,02 150 d 15.7. 23 11.12. 23 48SS

51 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 171,80 € ks 18 0 0 30 d 15.7. 23 13.8. 23 50SS

52 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 2 986,64 € m 1009 0,14 141,26 60 d 7.12. 23 4.2. 24 50FS‐5 d skúšobný technik

53 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 5 176,00 € ks 50 2,83 141,5 100 d 24.7. 23 31.10. 23 54SS

54 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

23 750,00 € ks 25 24,03 600,75 150 d 24.7. 23 20.12. 23 20SS+10 d

55 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

987,25 € ks 25 1,57 39,25 150 d 3.8. 23 30.12. 23 54SS+10 d

56 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

3 000,00 € ks 10 0 0 100 d 3.8. 23 10.11. 23 55SS

57 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

4 050,00 € ks 15 0 0 60 d 3.8. 23 1.10. 23 55SS

58 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 572,37 € 0 0 0 370 d 3.7. 23 6.7. 24

59 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 103 411,00 € m 379 0,19 72,01 40 d 3.7. 23 11.8. 23 6SS cestná píla

60 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 3 411,00 € m 379 0,09 34,11 40 d 28.5. 24 6.7. 24 59SS+330 d cestná píla

61 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 914,77 € t 486,58 0,03 14,6 50 d 13.7. 23 31.8. 23 16SS

62 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 4 671,15 € t 11677,87 0,01 116,78 50 d 13.7. 23 31.8. 23 61SS

63 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 12 164,45 € t 486,58 0 0 10 d 13.7. 23 22.7. 23 61SS

64 99 Presun hmôt HSV 2 717,44 € 0 0 0 205 d 3.7. 23 23.1. 24

65 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

2 717,44 € t 69,98 1,29 90,27 205 d 3.7. 23 23.1. 24 59SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

66 A1  Stoka °A1° PP-300 366 m 201 451,80 € 0 0 0 323 d? 1.10. 23 18.8. 24

67 HSV Práce a dodávky HSV 201 451,80 € 0 0 0 323 d? 1.10. 23 18.8. 24

68 1 Zemné práce 96 121,58 € 0 0 0 92 d? 3.10. 23 2.1. 24

69 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,406,63 € m2 402,6 0,05 20,13 20 d 3.10. 23 22.10. 23 70SS

70 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 1 440,58 € m2 585,6 0,11 64,42 20 d 3.10. 23 22.10. 23 71SS

71 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 2 049,60 € m2 585,6 0,07 40,99 20 d 3.10. 23 22.10. 23 111SS+2 d

72 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 402,00 € m 20 0,86 17,2 10 d 24.10. 23 2.11. 23 73SS+10 d

73 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

3 123,52 € m3 130,2 1,67 217,43 30 d 14.10. 23 12.11. 23 74SS+10 d

74 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 9 765,06 € m3 651 0,61 397,11 80 d 4.10. 23 22.12. 23 71SS+1 d

75 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 14 086,26 € m2 1549,64 0,48 743,83 80 d 4.10. 23 22.12. 23 74SS paženie

76 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 8 197,62 € m2 1549,64 0,31 480,39 80 d 5.10. 23 23.12. 23 75SS+1 d paženie

77 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 258 463,05 € m3 651 0,06 39,06 80 d 4.10. 23 22.12. 23 74SS

78 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 12 369,08 € t 1236,91 0 0 80 d 4.10. 23 22.12. 23 77SS

79 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 2 325,86 € m3 369,18 0,22 81,22 80 d 8.10. 23 26.12. 23 81SS+2 d

80 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 11 913,57 € m3 369,18 0 0 1 d? 8.10. 23 8.10. 23 79SS

81 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan4 658,99 € m3 215,69 1,5 323,53 80 d 6.10. 23 24.12. 23 101SS+1 d

82 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 2 758,73 € m3 215,69 0 0 20 d 6.10. 23 25.10. 23 81SS

83 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 6 831,03 € m3 215,69 0 0 1 d? 6.10. 23 6.10. 23 82SS

84 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 5 1 5 60 d 24.10. 23 22.12. 23 91SS+20 d skúšobný technik

85 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 500,00 € ks 5 3 15 60 d 26.10. 23 24.12. 23 81SS+20 d skúšobný technik

86 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

3 000,00 € ks 10 3 30 20 d 7.12. 23 26.12. 23 96SS+10 d skúšobný technik

87 199010504 Kamerové skúšky 1 830,00 € m 366 0,09 32,94 20 d 14.12. 23 2.1. 24 101FS‐10 d skúšobný technik

88 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 698,24 € 0 0 0 20 d 14.12. 23 2.1. 24

89 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 1 698,24 € m 366 0,28 102,48 20 d 14.12. 23 2.1. 24 101FS‐10 d

90 4 Vodorovné konštrukcie 3 720,28 € 0 0 0 80 d? 4.10. 23 22.12. 23

91 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

3 307,56 € m3 60,39 1,25 75,49 80 d 4.10. 23 22.12. 23 74SS

92 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 78,80 € ks 8 0,27 2,16 40 d 4.11. 23 13.12. 23 104

93 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 96,00 € ks 8 0 0 1 d? 4.11. 23 4.11. 23 92SS

94 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 237,92 € m3 1,8 1,46 2,63 40 d 4.10. 23 12.11. 23 107SS‐10 d

95 5 Komunikácie 29 984,19 € 0 0 0 266 d 27.11. 23 18.8. 24

96 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm4 170,94 € m2 402,6 0,02 8,05 40 d 27.11. 23 5.1. 24 79FS‐30 d

97 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 15 553,54 € m2 585,6 0,15 87,84 30 d 10.7. 24 8.8. 24 98SS‐20 d

98 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

878,40 € m2 585,6 0,01 5,86 20 d 30.7. 24 18.8. 24 112SS+3 d

99 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

9 381,31 € m2 585,6 0,07 40,99 20 d 30.7. 24 18.8. 24 98SS

100 8 Rúrové vedenie 45 306,60 € 0 0 0 85 d? 5.10. 23 28.12. 23

101 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

1 253,00 € m 358 0,42 150,36 80 d 5.10. 23 23.12. 23 91SS+1 d

102 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 28 174,60 € m 358 0 0 20 d 5.10. 23 24.10. 23 101SS

103 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 349,60 € ks 38 0,39 14,82 80 d 5.10. 23 23.12. 23 101SS

104 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 2 473,80 € ks 38 0 0 30 d 5.10. 23 3.11. 23 103SS

105 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 1 083,36 € m 366 0,09 32,94 10 d 19.12. 23 28.12. 23 103FS‐5 d skúšobný technik

106 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 656,32 € ks 16 2,83 45,28 1 d? 14.10. 23 14.10. 23 107SS

107 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

7 600,00 € ks 8 24,03 192,24 60 d 14.10. 23 12.12. 23 74SS+10 d

108 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

315,92 € ks 8 1,57 12,56 60 d 24.10. 23 22.12. 23 107SS+10 d

109 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

2 400,00 € ks 8 0 0 1 d? 24.10. 23 24.10. 23 108SS

110 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 732,91 € 0 0 0 315 d? 1.10. 23 10.8. 24

111 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 103 294,00 € m 366 0,19 69,54 15 d 1.10. 23 15.10. 23 59SS+90 d cestná píla

112 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 3 294,00 € m 366 0,09 32,94 15 d 27.7. 24 10.8. 24 60SS+60 d cestná píla

113 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 883,56 € t 469,98 0,03 14,1 20 d 3.10. 23 22.10. 23 71SS

114 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 4 511,82 € t 11279,54 0,01 112,8 20 d 3.10. 23 22.10. 23 113SS

115 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 11 749,53 € t 469,98 0 0 1 d? 3.10. 23 3.10. 23 113SS

116 99 Presun hmôt HSV 888,00 € 0 0 0 94 d 1.10. 23 2.1. 24

117 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

888,00 € t 22,87 1,29 29,5 94 d 1.10. 23 2.1. 24 111SS

118 B  Stoka °B° PP-300 1229 m 527 099,01 € 0 0 0 393 d 1.9. 23 27.9. 24

119 HSV Práce a dodávky HSV 527 099,01 € 0 0 0 393 d 1.9. 23 27.9. 24

120 1 Zemné práce 289 049,24 € 0 0 0 242 d 3.9. 23 1.5. 24

121 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,518,84 € m2 513,7 0,05 25,69 80 d 3.9. 23 21.11. 23 122SS

122 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 1 838,11 € m2 747,2 0,11 82,19 80 d 3.9. 23 21.11. 23 123SS

123 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 2 615,20 € m2 747,2 0,07 52,3 80 d 3.9. 23 21.11. 23 164SS+2 d

124 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 603,00 € m 30 0,86 25,8 50 d 13.11. 23 1.1. 24 125SS+30 d

125 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

13 426,94 € m3 559,69 1,67 934,68 100 d 14.10. 23 21.1. 24 126SS+40 d

126 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 41 976,66 € m3 2798,44 0,61 1707,05 220 d 4.9. 23 10.4. 24 123SS+1 d

127 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 50 495,68 € m2 5555,08 0,48 2666,44 220 d 4.9. 23 10.4. 24 126SS paženie

128 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 29 386,37 € m2 5555,08 0,31 1722,07 220 d 5.9. 23 11.4. 24 127SS+1 d paženie

129 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2519 381,08 € m3 1490,85 0,06 89,45 220 d 4.9. 23 10.4. 24 126SS

130 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 28 326,19 € t 2832,62 0 0 220 d 4.9. 23 10.4. 24 129SS

131 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 11 668,32 € m3 1852,11 0,22 407,46 220 d 8.9. 23 14.4. 24 133SS+2 d

132 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 17 571,72 € m3 544,52 0 0 50 d 8.9. 23 27.10. 23 131SS

133 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan15 644,51 € m3 724,28 1,5 1086,42 220 d 6.9. 23 12.4. 24 153SS+1 d

134 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 9 263,58 € m3 724,28 0 0 80 d 6.9. 23 24.11. 23 133SS

135 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 22 938,04 € m3 724,28 0 0 50 d 6.9. 23 25.10. 23 134SS

136 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 3 750,00 € ks 15 1 15 150 d 14.10. 23 11.3. 24 143SS+40 d skúšobný technik

137 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 4 500,00 € ks 15 3 45 160 d 16.10. 23 23.3. 24 133SS+40 d skúšobný technik

138 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

9 000,00 € ks 30 3 90 60 d 25.2. 24 24.4. 24 148SS+10 d skúšobný technik

139 199010504 Kamerové skúšky 6 145,00 € m 1229 0,02 24,58 50 d 13.3. 24 1.5. 24 153FS‐30 d skúšobný technik

140 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 702,56 € 0 0 0 50 d 13.3. 24 1.5. 24

141 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 5 702,56 € m 1229 0,28 344,12 50 d 13.3. 24 1.5. 24 153FS‐30 d

142 4 Vodorovné konštrukcie 12 705,84 € 0 0 0 231 d 4.9. 23 21.4. 24

143 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

11 106,53 € m3 202,79 1,25 253,49 220 d 4.9. 23 10.4. 24 126SS

144 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 305,35 € ks 31 0,27 8,37 80 d 2.2. 24 21.4. 24 156

145 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 372,00 € ks 31 0 0 50 d 2.2. 24 22.3. 24 144SS

146 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 921,96 € m3 6,98 1,46 10,19 150 d 24.9. 23 20.2. 24 159SS‐10 d

147 5 Komunikácie 38 258,50 € 0 0 0 226 d 15.2. 24 27.9. 24

148 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm5 321,93 € m2 513,7 0,02 10,27 70 d 15.2. 24 24.4. 24 131FS‐60 d

149 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo 
sieťoviny KARI

19 845,63 € m2 747,2 0,15 112,08 70 d 20.6. 24 28.8. 24 150SS‐40 d autodomiešavač;betonári[2]

150 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

1 120,80 € m2 747,2 0,01 7,47 60 d 30.7. 24 27.9. 24 165SS+3 d postrekovacie vozidlo

151 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

11 970,14 € m2 747,2 0,07 52,3 60 d 30.7. 24 27.9. 24 150SS finišer;pracovníci[3];nákladné auto[2]

152 8 Rúrové vedenie 149 436,17 € 0 0 0 225 d 5.9. 23 16.4. 24

153 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

4 193,00 € m 1198 0,42 503,16 220 d 5.9. 23 11.4. 24 143SS+1 d

154 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 94 282,60 € m 1198 0 0 60 d 5.9. 23 3.11. 23 153SS

155 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 193,20 € ks 21 0,39 8,19 150 d 5.9. 23 1.2. 24 153SS

156 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 367,10 € ks 21 0 0 150 d 5.9. 23 1.2. 24 155SS

157 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 3 637,84 € m 1229 0,09 110,61 80 d 28.1. 24 16.4. 24 155FS‐5 d skúšobný technik

158 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 6 418,24 € ks 62 2,83 175,46 50 d 4.10. 23 22.11. 23 159SS

159 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

29 450,00 € ks 31 24,03 744,93 160 d 4.10. 23 11.3. 24 126SS+30 d

160 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

1 224,19 € ks 31 1,57 48,67 160 d 14.10. 23 21.3. 24 159SS+10 d

161 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

3 000,00 € ks 10 0 0 60 d 14.10. 23 12.12. 23 160SS

162 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

5 670,00 € ks 21 0 0 60 d 14.10. 23 12.12. 23 160SS

163 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 586,55 € 0 0 0 390 d 1.9. 23 24.9. 24

164 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 103 355,20 € m 372,8 0,19 70,83 60 d 1.9. 23 30.10. 23 59SS+60 d cestná píla

165 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 3 355,20 € m 372,8 0,09 33,55 60 d 27.7. 24 24.9. 24 112SS cestná píla

166 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 1 127,39 € t 599,67 0,03 17,99 80 d 3.9. 23 21.11. 23 123SS

167 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 5 756,88 € t 14392,2 0,01 143,92 80 d 3.9. 23 21.11. 23 166SS

168 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 14 991,88 € t 599,67 0 0 50 d 3.9. 23 22.10. 23 166SS

169 99 Presun hmôt HSV 3 360,15 € 0 0 0 240 d 1.9. 23 27.4. 24

170 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

3 360,15 € t 86,54 1,29 111,64 240 d 1.9. 23 27.4. 24 164SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

171 B1  Stoka °B1° PP-300 245 m 138 999,05 € 0 0 0 348 d? 1.10. 23 12.9. 24

172 HSV Práce a dodávky HSV 138 999,05 € 0 0 0 348 d? 1.10. 23 12.9. 24

173 1 Zemné práce 68 336,86 € 0 0 0 65 d? 3.10. 23 6.12. 23

174 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,272,20 € m2 269,5 0,05 13,48 15 d 3.10. 23 17.10. 23 175SS

175 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 964,32 € m2 392 0,11 43,12 15 d 3.10. 23 17.10. 23 176SS

176 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 372,00 € m2 392 0,07 27,44 15 d 3.10. 23 17.10. 23 216SS+2 d

177 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 301,50 € m 15 0,86 12,9 8 d 24.10. 23 31.10. 23 178SS+10 d

178 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

2 240,88 € m3 93,41 1,67 155,99 30 d 14.10. 23 12.11. 23 179SS+10 d

179 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 7 005,66 € m3 467,04 0,61 284,89 60 d 4.10. 23 2.12. 23 176SS+1 d

180 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 9 946,01 € m2 1094,17 0,48 525,2 60 d 4.10. 23 2.12. 23 179SS paženie

181 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 5 788,16 € m2 1094,17 0,31 339,19 60 d 5.10. 23 3.12. 23 180SS+1 d paženie

182 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 256 071,57 € m3 467,04 0,06 28,02 60 d 4.10. 23 2.12. 23 179SS

183 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 8 873,84 € t 887,38 0 0 60 d 4.10. 23 2.12. 23 182SS

184 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 753,88 € m3 278,39 0,22 61,25 60 d 8.10. 23 6.12. 23 186SS+2 d

185 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 8 983,77 € m3 278,39 0 0 1 d? 8.10. 23 8.10. 23 184SS

186 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan3 118,72 € m3 144,39 1,5 216,58 60 d 6.10. 23 4.12. 23 206SS+1 d

187 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 846,68 € m3 144,39 0 0 15 d 6.10. 23 20.10. 23 186SS

188 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 4 572,67 € m3 144,39 0 0 1 d? 6.10. 23 6.10. 23 187SS

189 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 4 1 4 30 d 24.10. 23 22.11. 23 196SS+20 d skúšobný technik

190 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 30 d 26.10. 23 24.11. 23 186SS+20 d skúšobný technik

191 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 800,00 € ks 6 3 18 15 d 17.11. 23 1.12. 23 201SS+10 d skúšobný technik

192 199010504 Kamerové skúšky 1 225,00 € m 245 0,09 22,05 10 d 24.11. 23 3.12. 23 206FS‐10 d skúšobný technik

193 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 136,80 € 0 0 0 10 d 24.11. 23 3.12. 23

194 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 1 136,80 € m 245 0,28 68,6 10 d 24.11. 23 3.12. 23 206FS‐10 d

195 4 Vodorovné konštrukcie 2 523,62 € 0 0 0 60 d? 4.10. 23 2.12. 23

196 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

2 214,08 € m3 40,42 1,25 50,53 60 d 4.10. 23 2.12. 23 179SS

197 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 59,10 € ks 6 0,27 1,62 30 d 25.10. 23 23.11. 23 209

198 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 72,00 € ks 6 0 0 1 d? 25.10. 23 25.10. 23 197SS

199 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 178,44 € m3 1,35 1,46 1,97 30 d 4.10. 23 2.11. 23 212SS‐10 d

200 5 Komunikácie 20 071,38 € 0 0 0 311 d 7.11. 23 12.9. 24

201 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm2 792,02 € m2 269,5 0,02 5,39 30 d 7.11. 23 6.12. 23 184FS‐30 d

202 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 10 411,52 € m2 392 0,15 58,8 20 d 14.8. 24 2.9. 24 203SS‐15 d

203 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

588,00 € m2 392 0,01 3,92 15 d 29.8. 24 12.9. 24 217SS+3 d

204 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

6 279,84 € m2 392 0,07 27,44 15 d 29.8. 24 12.9. 24 203SS

205 8 Rúrové vedenie 30 390,20 € 0 0 0 63 d? 5.10. 23 6.12. 23

206 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

836,50 € m 239 0,42 100,38 60 d 5.10. 23 3.12. 23 196SS+1 d

207 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 18 809,30 € m 239 0 0 15 d 5.10. 23 19.10. 23 206SS

208 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 128,80 € ks 14 0,39 5,46 60 d 5.10. 23 3.12. 23 206SS

209 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 911,40 € ks 14 0 0 20 d 5.10. 23 24.10. 23 208SS

210 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 725,20 € m 245 0,09 22,05 8 d 29.11. 23 6.12. 23 208FS‐5 d skúšobný technik

211 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 242,24 € ks 12 2,83 33,96 1 d? 14.10. 23 14.10. 23 212SS

212 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

5 700,00 € ks 6 24,03 144,18 40 d 14.10. 23 22.11. 23 179SS+10 d

213 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

236,76 € ks 6 1,57 9,42 40 d 24.10. 23 2.12. 23 212SS+10 d

214 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

1 800,00 € ks 6 0 0 1 d? 24.10. 23 24.10. 23 213SS

215 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 886,80 € 0 0 0 340 d? 1.10. 23 4.9. 24

216 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 102 205,00 € m 245 0,19 46,55 10 d 1.10. 23 10.10. 23 164SS+30 d cestná píla

217 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 2 205,00 € m 245 0,09 22,05 10 d 26.8. 24 4.9. 24 165SS+30 d cestná píla

218 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 591,46 € t 314,61 0,09 28,31 15 d 3.10. 23 17.10. 23 176SS

219 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 3 020,21 € t 7550,52 0,01 75,51 15 d 3.10. 23 17.10. 23 218SS

220 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 7 865,13 € t 314,61 0 0 1 d? 3.10. 23 3.10. 23 218SS

221 99 Presun hmôt HSV 653,39 € 0 0 0 65 d 1.10. 23 4.12. 23

222 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

653,39 € t 16,83 1,29 21,71 65 d 1.10. 23 4.12. 23 216SS

223 B2  Stoka °B2° PP-300 847 m 486 931,70 € 0 0 0 303 d? 30.11. 23 27.9. 24

224 HSV Práce a dodávky HSV 486 931,70 € 0 0 0 303 d? 30.11. 23 27.9. 24

225 1 Zemné práce 279 804,63 € 0 0 0 162 d 2.12. 23 11.5. 24

226 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,2601 858,56 € m2 512 0,24 122,88 20 d 2.12. 23 21.12. 23 227SS

227 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,538,84 € m2 533,5 0,05 26,68 50 d 2.12. 23 20.1. 24 228SS

228 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 1 908,96 € m2 776 0,11 85,36 50 d 2.12. 23 20.1. 24 229SS

229 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 2 716,00 € m2 776 0,07 54,32 50 d 2.12. 23 20.1. 24 271SS+2 d

230 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 904,50 € m 45 0,86 38,7 50 d 1.2. 24 21.3. 24 231SS+30 d

231 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

9 923,13 € m3 413,64 1,67 690,78 50 d 2.1. 24 20.2. 24 232SS+30 d

232 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 31 022,73 € m3 2068,18 0,61 1261,59 150 d 3.12. 23 30.4. 24 229SS+1 d

233 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 41 498,85 € m2 4565,33 0,48 2191,36 150 d 3.12. 23 30.4. 24 232SS paženie

234 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 24 150,60 € m2 4565,33 0,31 1415,25 150 d 4.12. 23 1.5. 24 233SS+1 d paženie

235 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2525 688,17 € m3 1976,01 0,06 118,56 150 d 3.12. 23 30.4. 24 232SS

236 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 37 544,25 € t 3754,43 0 0 150 d 3.12. 23 30.4. 24 235SS

237 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 8 920,75 € m3 1415,99 0,22 311,52 150 d 7.12. 23 4.5. 24 239SS+2 d

238 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 42 719,77 € m3 1323,82 0 0 30 d 7.12. 23 5.1. 24 237SS

239 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan10 781,86 € m3 499,16 1,5 748,74 150 d 5.12. 23 2.5. 24 260SS+1 d

240 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6 384,26 € m3 499,16 0 0 15 d 5.12. 23 19.12. 23 239SS

241 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 15 808,40 € m3 499,16 0 0 30 d 5.12. 23 3.1. 24 240SS

242 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 3 000,00 € ks 12 1 12 100 d 2.1. 24 10.4. 24 249SS+30 d skúšobný technik

243 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 3 600,00 € ks 12 3 36 100 d 4.1. 24 12.4. 24 239SS+30 d skúšobný technik

244 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

6 600,00 € ks 22 3 66 20 d 15.4. 24 4.5. 24 254SS+10 d skúšobný technik

245 199010504 Kamerové skúšky 4 235,00 € m 847 0,09 76,23 20 d 22.4. 24 11.5. 24 260FS‐10 d skúšobný technik

246 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 930,08 € 0 0 0 20 d 22.4. 24 11.5. 24

247 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 3 930,08 € m 847 0,28 237,16 20 d 22.4. 24 11.5. 24 260FS‐10 d

248 4 Vodorovné konštrukcie 8 737,78 € 0 0 0 150 d 3.12. 23 30.4. 24

249 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

7 654,38 € m3 139,76 1,25 174,7 150 d 3.12. 23 30.4. 24 232SS

250 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 206,85 € ks 21 0,27 5,67 100 d 13.1. 24 21.4. 24 263

251 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 252,00 € ks 21 0 0 20 d 13.1. 24 1.2. 24 250SS

252 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 624,55 € m3 4,72 1,46 6,89 100 d 3.12. 23 11.3. 24 266SS‐10 d

253 5 Komunikácie 54 320,02 € 0 0 0 176 d 5.4. 24 27.9. 24

254 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm10 831,38 € m2 1045,5 0,02 20,91 40 d 5.4. 24 14.5. 24 237FS‐30 d

255 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 20 610,56 € m2 776 0,15 116,4 30 d 9.8. 24 7.9. 24 256SS‐20 d

256 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

1 164,00 € m2 776 0,01 7,76 30 d 29.8. 24 27.9. 24 272SS+3 d

257 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

12 431,52 € m2 776 0,07 54,32 30 d 29.8. 24 27.9. 24 256SS

258 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm

9 282,56 € m2 512 0,77 394,24 30 d 5.4. 24 4.5. 24 254SS

259 8 Rúrové vedenie 106 407,42 € 0 0 0 160 d? 4.12. 23 11.5. 24

260 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

2 891,00 € m 826 0,42 346,92 150 d 4.12. 23 1.5. 24 249SS+1 d

261 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 65 006,20 € m 826 0 0 30 d 4.12. 23 2.1. 24 260SS

262 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 570,40 € ks 62 0,39 24,18 150 d 4.12. 23 1.5. 24 260SS

263 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 4 036,20 € ks 62 0 0 40 d 4.12. 23 12.1. 24 262SS

264 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 2 507,12 € m 847 0,09 76,23 20 d 22.4. 24 11.5. 24 262FS‐10 d skúšobný technik

265 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 4 347,84 € ks 42 2,83 118,86 1 d? 13.12. 23 13.12. 23 266SS

266 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

19 950,00 € ks 21 24,03 504,63 120 d 13.12. 23 10.4. 24 232SS+10 d

267 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

828,66 € ks 21 1,57 32,97 120 d 23.12. 23 20.4. 24 266SS+10 d

268 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

6 000,00 € ks 20 0 0 50 d 23.12. 23 10.2. 24 267SS

269 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

270,00 € ks 1 0 0 30 d 23.12. 23 21.1. 24 267SS

270 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 449,34 € 0 0 0 300 d 30.11. 23 24.9. 24

271 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 104 365,00 € m 485 0,19 92,15 30 d 30.11. 23 29.12. 23 216SS+60 d cestná píla

272 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 4 365,00 € m 485 0,09 43,65 30 d 26.8. 24 24.9. 24 217SS cestná píla

273 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 1 170,84 € t 622,79 0,03 18,68 50 d 2.12. 23 20.1. 24 229SS

274 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 5 978,77 € t 14946,93 0,01 149,47 50 d 2.12. 23 20.1. 24 273SS

275 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 15 569,73 € t 622,79 0 0 20 d 2.12. 23 21.12. 23 273SS

276 99 Presun hmôt HSV 2 282,43 € 0 0 0 165 d 30.11. 23 12.5. 24

277 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

2 282,43 € t 58,78 1,29 75,83 165 d 30.11. 23 12.5. 24 271SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

278 B2-1  Stoka °B2-1° PP-300 76 m 47 896,22 € 0 0 0 226 d? 29.1. 24 10.9. 24

279 HSV Práce a dodávky HSV 47 896,22 € 0 0 0 226 d? 29.1. 24 10.9. 24

280 1 Zemné práce 25 488,65 € 0 0 0 36 d? 31.1. 24 6.3. 24

281 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,84,44 € m2 83,6 0,05 4,18 8 d 31.1. 24 7.2. 24 282SS

282 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 299,14 € m2 121,6 0,11 13,38 8 d 31.1. 24 7.2. 24 283SS

283 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 425,60 € m2 121,6 0,07 8,51 8 d 31.1. 24 7.2. 24 323SS+2 d

284 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 3 d 7.2. 24 9.2. 24 285SS+3 d

285 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

874,44 € m3 36,45 1,67 60,87 10 d 4.2. 24 13.2. 24 286SS+3 d

286 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 2 733,72 € m3 182,25 0,61 111,17 25 d 1.2. 24 25.2. 24 283SS+1 d

287 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 3 702,90 € m2 407,36 0,48 195,53 25 d 1.2. 24 25.2. 24 286SS paženie

288 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 2 154,93 € m2 407,36 0,31 126,28 25 d 2.2. 24 26.2. 24 287SS+1 d paženie

289 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 369,22 € m3 182,25 0,06 10,93 25 d 1.2. 24 25.2. 24 286SS

290 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 462,71 € t 346,27 0 0 25 d 1.2. 24 25.2. 24 289SS

291 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 779,49 € m3 123,73 0,22 27,22 25 d 5.2. 24 29.2. 24 293SS+2 d

292 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 3 992,70 € m3 123,73 0 0 1 d? 5.2. 24 5.2. 24 291SS

293 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan967,44 € m3 44,79 1,5 67,19 25 d 3.2. 24 27.2. 24 313SS+1 d

294 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 572,85 € m3 44,79 0 0 8 d 3.2. 24 10.2. 24 293SS

295 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 1 418,47 € m3 44,79 0 0 1 d? 3.2. 24 3.2. 24 294SS

296 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 250,00 € ks 1 1 1 20 d 8.2. 24 27.2. 24 303SS+7 d skúšobný technik

297 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 300,00 € ks 1 3 3 20 d 10.2. 24 29.2. 24 293SS+7 d skúšobný technik

298 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

600,00 € ks 2 3 6 8 d 28.2. 24 6.3. 24 308SS+3 d skúšobný technik

299 199010504 Kamerové skúšky 380,00 € m 76 0,09 6,84 6 d 24.2. 24 29.2. 24 313FS‐3 d skúšobný technik

300 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 352,64 € 0 0 0 6 d 24.2. 24 29.2. 24

301 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 352,64 € m 76 0,28 21,28 6 d 24.2. 24 29.2. 24 313FS‐3 d

302 4 Vodorovné konštrukcie 790,00 € 0 0 0 25 d? 1.2. 24 25.2. 24

303 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

686,82 € m3 12,54 1,25 15,67 25 d 1.2. 24 25.2. 24 286SS

304 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 19,70 € ks 2 0,27 0,54 12 d 12.2. 24 23.2. 24 316

305 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 24,00 € ks 2 0 0 1 d? 12.2. 24 12.2. 24 304SS

306 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 59,48 € m3 0,45 1,46 0,66 12 d 1.2. 24 12.2. 24 319SS‐3 d

307 5 Komunikácie 6 226,23 € 0 0 0 199 d 25.2. 24 10.9. 24

308 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm866,10 € m2 83,6 0,02 1,67 12 d 25.2. 24 7.3. 24 291FS‐5 d

309 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 3 229,70 € m2 121,6 0,15 18,24 12 d 19.8. 24 30.8. 24 310SS‐8 d

310 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

182,40 € m2 121,6 0,01 1,22 15 d 27.8. 24 10.9. 24 324SS+1 d

311 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

1 948,03 € m2 121,6 0,07 8,51 15 d 27.8. 24 10.9. 24 310SS

312 8 Rúrové vedenie 9 895,16 € 0 0 0 26 d? 2.2. 24 27.2. 24

313 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

259,00 € m 74 0,42 31,08 25 d 2.2. 24 26.2. 24 303SS+1 d

314 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 5 823,80 € m 74 0 0 8 d 2.2. 24 9.2. 24 313SS

315 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 73,60 € ks 8 0,39 3,12 25 d 2.2. 24 26.2. 24 313SS

316 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 520,80 € ks 8 0 0 10 d 2.2. 24 11.2. 24 315SS

317 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 224,96 € m 76 0,09 6,84 3 d 25.2. 24 27.2. 24 315FS‐2 d skúšobný technik

318 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 414,08 € ks 4 2,83 11,32 1 d? 4.2. 24 4.2. 24 319SS

319 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

1 900,00 € ks 2 24,03 48,06 15 d 4.2. 24 18.2. 24 286SS+3 d

320 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

78,92 € ks 2 1,57 3,14 8 d 7.2. 24 14.2. 24 319SS+3 d

321 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

600,00 € ks 2 0 0 1 d? 7.2. 24 7.2. 24 320SS

322 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 928,15 € 0 0 0 215 d? 29.1. 24 30.8. 24

323 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10684,00 € m 76 0,19 14,44 5 d 29.1. 24 2.2. 24 271SS+60 d cestná píla

324 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 684,00 € m 76 0,19 14,44 5 d 26.8. 24 30.8. 24 272SS cestná píla

325 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 183,47 € t 97,59 0,03 2,93 8 d 31.1. 24 7.2. 24 283SS

326 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 936,88 € t 2342,21 0,01 23,42 8 d 31.1. 24 7.2. 24 325SS

327 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 2 439,80 € t 97,59 0 0 1 d? 31.1. 24 31.1. 24 325SS

328 99 Presun hmôt HSV 215,39 € 0 0 0 35 d 29.1. 24 3.3. 24

329 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

215,39 € t 5,55 1,29 7,16 35 d 29.1. 24 3.3. 24 323SS

330 B2-2  Stoka °B2-2° PP-300 105 m 56 003,95 € 0 0 0 196 d? 28.2. 24 10.9. 24

331 HSV Práce a dodávky HSV 56 003,95 € 0 0 0 196 d? 28.2. 24 10.9. 24

332 1 Zemné práce 25 201,31 € 0 0 0 36 d? 1.3. 24 5.4. 24

333 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,116,66 € m2 115,5 0,05 5,78 8 d 1.3. 24 8.3. 24 334SS

334 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 413,28 € m2 168 0,11 18,48 8 d 1.3. 24 8.3. 24 335SS

335 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 588,00 € m2 168 0,07 11,76 8 d 1.3. 24 8.3. 24 375SS+2 d

336 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 140,70 € m 7 0,86 6,02 3 d 8.3. 24 10.3. 24 337SS+3 d

337 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

767,54 € m3 31,99 1,67 53,42 10 d 5.3. 24 14.3. 24 338SS+3 d

338 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 2 399,52 € m3 159,97 0,61 97,58 25 d 2.3. 24 26.3. 24 335SS+1 d

339 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 3 598,28 € m2 395,85 0,48 190,01 25 d 2.3. 24 26.3. 24 338SS paženie

340 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 2 094,05 € m2 395,85 0,31 122,71 25 d 3.3. 24 27.3. 24 339SS+1 d paženie

341 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 079,58 € m3 159,97 0,06 9,6 25 d 2.3. 24 26.3. 24 338SS

342 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 039,39 € t 303,94 0 0 25 d 2.3. 24 26.3. 24 341SS

343 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 498,44 € m3 79,12 0,22 17,41 25 d 6.3. 24 30.3. 24 345SS+2 d

344 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 2 553,14 € m3 79,12 0 0 1 d? 6.3. 24 6.3. 24 343SS

345 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan1 336,59 € m3 61,88 1,5 92,82 25 d 4.3. 24 28.3. 24 365SS+1 d

346 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 791,43 € m3 61,88 0 0 8 d 4.3. 24 11.3. 24 345SS

347 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 1 959,71 € m3 61,88 0 0 1 d? 4.3. 24 4.3. 24 346SS

348 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 9.3. 24 28.3. 24 355SS+7 d skúšobný technik

349 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 11.3. 24 30.3. 24 345SS+7 d skúšobný technik
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Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí
Porealizačné geodetické zameranie

Projekt dopravného značenia a jeho odsúhlasenie
 SO 10 Kanalizácia splašková

 SO 10.1 Verejná stoková sieť
 Stoka °A° PP-300 1009 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm

Dynamická skúška zhutnenia lôžka
Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej asfaltovej zálievky

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °A1° PP-300 366 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B° PP-300 1229 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300
Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu

Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek
Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B1° PP-300 245 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B2° PP-300 847 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t

Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B2-1° PP-300 76 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B2-2° PP-300 105 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
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ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

350 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 29.3. 24 5.4. 24 360SS+3 d skúšobný technik

351 199010504 Kamerové skúšky 525,00 € m 105 0,09 9,45 6 d 25.3. 24 30.3. 24 365FS‐3 d skúšobný technik

352 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 487,20 € 0 0 0 6 d 25.3. 24 30.3. 24

353 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 487,20 € m 105 0,28 29,4 6 d 25.3. 24 30.3. 24 365FS‐3 d

354 4 Vodorovné konštrukcie 1 103,66 € 0 0 0 25 d? 2.3. 24 26.3. 24

355 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

948,89 € m3 17,33 1,25 21,66 25 d 2.3. 24 26.3. 24 338SS

356 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 29,55 € ks 3 0,27 0,81 12 d 13.3. 24 24.3. 24 368

357 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 36,00 € ks 3 0 0 1 d? 13.3. 24 13.3. 24 356SS

358 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 89,22 € m3 0,68 1,46 0,99 12 d 2.3. 24 13.3. 24 371SS‐3 d

359 5 Komunikácie 8 602,02 € 0 0 0 169 d 26.3. 24 10.9. 24

360 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm1 196,58 € m2 115,5 0,02 2,31 12 d 26.3. 24 6.4. 24 343FS‐5 d

361 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 4 462,08 € m2 168 0,15 25,2 12 d 19.8. 24 30.8. 24 362SS‐8 d

362 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

252,00 € m2 168 0,01 1,68 15 d 27.8. 24 10.9. 24 376SS+1 d

363 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

2 691,36 € m2 168 0,07 11,76 15 d 27.8. 24 10.9. 24 362SS

364 8 Rúrové vedenie 13 481,90 € 0 0 0 26 d? 3.3. 24 28.3. 24

365 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

357,00 € m 102 0,42 42,84 25 d 3.3. 24 27.3. 24 355SS+1 d

366 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 8 027,40 € m 102 0 0 8 d 3.3. 24 10.3. 24 365SS

367 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 36,80 € ks 4 0,39 1,56 25 d 3.3. 24 27.3. 24 365SS

368 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 260,40 € ks 4 0 0 10 d 3.3. 24 12.3. 24 367SS

369 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 310,80 € m 105 0,09 9,45 3 d 26.3. 24 28.3. 24 367FS‐2 d skúšobný technik

370 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 621,12 € ks 6 2,83 16,98 1 d? 5.3. 24 5.3. 24 371SS

371 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

2 850,00 € ks 3 24,03 72,09 15 d 5.3. 24 19.3. 24 338SS+3 d

372 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

118,38 € ks 3 1,57 4,71 8 d 8.3. 24 15.3. 24 371SS+3 d

373 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

900,00 € ks 3 0 0 1 d? 8.3. 24 8.3. 24 372SS

374 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 808,64 € 0 0 0 185 d? 28.2. 24 30.8. 24

375 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10945,00 € m 105 0,19 19,95 5 d 28.2. 24 3.3. 24 323SS+30 d cestná píla

376 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 945,00 € m 105 0,19 19,95 5 d 26.8. 24 30.8. 24 324SS cestná píla

377 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 253,48 € t 134,83 0,03 4,04 8 d 1.3. 24 8.3. 24 335SS

378 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 1 294,38 € t 3235,94 0,01 32,36 8 d 1.3. 24 8.3. 24 377SS

379 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 3 370,78 € t 134,83 0 0 1 d? 1.3. 24 1.3. 24 377SS

380 99 Presun hmôt HSV 319,22 € 0 0 0 35 d 28.2. 24 2.4. 24

381 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

319,22 € t 8,22 1,29 10,6 35 d 28.2. 24 2.4. 24 374SS

382 B2-3  Stoka °B2-3° PP-300 170 m 109 624,80 € 0 0 0 173 d? 29.3. 24 17.9. 24

383 HSV Práce a dodávky HSV 109 624,80 € 0 0 0 173 d? 29.3. 24 17.9. 24

384 1 Zemné práce 53 236,55 € 0 0 0 65 d? 31.3. 24 3.6. 24

385 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,188,87 € m2 187 0,05 9,35 15 d 31.3. 24 14.4. 24 386SS

386 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 878,22 € m2 357 0,11 39,27 15 d 31.3. 24 14.4. 24 387SS

387 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 844,50 € m2 527 0,07 36,89 15 d 31.3. 24 14.4. 24 427SS+2 d

388 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 402,00 € m 20 0,86 17,2 8 d 21.4. 24 28.4. 24 389SS+10 d

389 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 579,12 € m3 65,82 1,67 109,92 30 d 11.4. 24 10.5. 24 390SS+10 d

390 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 4 936,80 € m3 329,12 0,61 200,76 60 d 1.4. 24 30.5. 24 387SS+1 d

391 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 7 911,94 € m2 870,4 0,48 417,79 60 d 1.4. 24 30.5. 24 390SS paženie

392 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 4 604,42 € m2 870,4 0,31 269,82 60 d 2.4. 24 31.5. 24 391SS+1 d paženie

393 162701105R Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 255 007,86 € m3 385,22 0,06 23,11 60 d 1.4. 24 30.5. 24 390SS

394 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 7 319,18 € t 731,92 0 0 60 d 1.4. 24 30.5. 24 393SS

395 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 248,79 € m3 198,22 0,22 43,61 60 d 5.4. 24 3.6. 24 397SS+2 d

396 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 6 396,56 € m3 198,22 0 0 1 d? 5.4. 24 5.4. 24 395SS

397 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 164,02 € m3 100,19 1,5 150,28 60 d 3.4. 24 1.6. 24 417SS+1 d

398 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 281,38 € m3 100,19 0 0 15 d 3.4. 24 17.4. 24 397SS

399 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 172,89 € m3 100,19 0 0 1 d? 3.4. 24 3.4. 24 398SS

400 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 750,00 € ks 3 1 3 30 d 21.4. 24 20.5. 24 407SS+20 d skúšobný technik

401 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 900,00 € ks 3 3 9 30 d 23.4. 24 22.5. 24 397SS+20 d skúšobný technik

402 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 800,00 € ks 6 3 18 15 d 15.5. 24 29.5. 24 412SS+10 d skúšobný technik

403 199010504 Kamerové skúšky 850,00 € m 170 0,09 15,3 10 d 22.5. 24 31.5. 24 417FS‐10 d skúšobný technik

404 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 788,80 € 0 0 0 10 d 22.5. 24 31.5. 24

405 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 788,80 € m 170 0,28 47,6 10 d 22.5. 24 31.5. 24 417FS‐10 d

406 4 Vodorovné konštrukcie 1 668,72 € 0 0 0 60 d? 1.4. 24 30.5. 24

407 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 462,36 € m3 26,7 1,25 33,38 60 d 1.4. 24 30.5. 24 390SS

408 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 39,40 € ks 4 0,27 1,08 30 d 22.4. 24 21.5. 24 420

409 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 48,00 € ks 4 0 0 1 d? 22.4. 24 22.4. 24 408SS

410 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 118,96 € m3 0,9 1,46 1,31 30 d 1.4. 24 30.4. 24 423SS‐10 d

411 5 Komunikácie 21 442,78 € 0 0 0 136 d 5.5. 24 17.9. 24

412 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm1 937,32 € m2 187 0,02 3,74 30 d 5.5. 24 3.6. 24 395FS‐30 d

413 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 9 481,92 € m2 357 0,15 53,55 20 d 19.8. 24 7.9. 24 414SS‐10 d autodomiešavač;betonári[2]

414 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

1 581,00 € m2 1054 0,01 10,54 20 d 29.8. 24 17.9. 24 428SS+3 d postrekovacie vozidlo

415 577141212R Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej 
asfaltovej zálievky

8 442,54 € m2 527 0,07 36,89 20 d 29.8. 24 17.9. 24 414SS finišer;pracovníci[3];nákladné auto[2]

416 8 Rúrové vedenie 21 026,00 € 0 0 0 63 d? 2.4. 24 3.6. 24

417 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

581,00 € m 166 0,42 69,72 60 d 2.4. 24 31.5. 24 407SS+1 d

418 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 13 064,20 € m 166 0 0 15 d 2.4. 24 16.4. 24 417SS

419 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 110,40 € ks 12 0,39 4,68 60 d 2.4. 24 31.5. 24 417SS

420 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 781,20 € ks 12 0 0 20 d 2.4. 24 21.4. 24 419SS

421 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 503,20 € m 170 0,09 15,3 8 d 27.5. 24 3.6. 24 419FS‐5 d skúšobný technik

422 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 828,16 € ks 8 2,83 22,64 1 d? 11.4. 24 11.4. 24 423SS

423 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

3 800,00 € ks 4 24,03 96,12 40 d 11.4. 24 20.5. 24 390SS+10 d

424 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

157,84 € ks 4 1,57 6,28 40 d 21.4. 24 30.5. 24 423SS+10 d

425 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

1 200,00 € ks 4 0 0 1 d? 21.4. 24 21.4. 24 424SS

426 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 023,48 € 0 0 0 160 d? 29.3. 24 4.9. 24

427 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 101 530,00 € m 170 0,19 32,3 10 d 29.3. 24 7.4. 24 375SS+30 d cestná píla

428 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 1 530,00 € m 170 0,19 32,3 10 d 26.8. 24 4.9. 24 376SS cestná píla

429 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 410,40 € t 218,3 0,03 6,55 15 d 31.3. 24 14.4. 24 387SS

430 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 2 095,65 € t 5239,13 0,01 52,39 15 d 31.3. 24 14.4. 24 429SS

431 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 5 457,43 € t 218,3 0 0 1 d? 31.3. 24 31.3. 24 429SS

432 99 Presun hmôt HSV 438,47 € 0 0 0 65 d 29.3. 24 1.6. 24

433 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

438,47 € t 11,29 1,29 14,56 65 d 29.3. 24 1.6. 24 427SS

434 B3  Stoka °B3° PP-300 927 m 530 197,10 € 0 0 0 343 d 1.9. 23 8.8. 24

435 HSV Práce a dodávky HSV 530 197,10 € 0 0 0 343 d 1.9. 23 8.8. 24

436 1 Zemné práce 280 484,73 € 0 0 0 162 d 3.9. 23 11.2. 24

437 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,260679,54 € m2 187,2 0,24 44,93 20 d 3.9. 23 22.9. 23 438SS

438 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,920,11 € m2 911 0,05 45,55 50 d 3.9. 23 22.10. 23 439SS

439 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 2 687,06 € m2 1092,3 0,11 120,15 50 d 3.9. 23 22.10. 23 440SS

440 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 4 099,55 € m2 1171,3 0,07 81,99 50 d 3.9. 23 22.10. 23 483SS+2 d

441 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 1 206,00 € m 60 0,86 51,6 50 d 24.9. 23 12.11. 23 442SS+10 d

442 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

9 929,92 € m3 413,92 1,67 691,25 50 d 14.9. 23 2.11. 23 443SS+10 d

443 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 31 043,91 € m3 2069,59 0,61 1262,45 150 d 4.9. 23 31.1. 24 440SS+1 d

444 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 41 913,06 € m2 4610,9 0,48 2213,23 150 d 4.9. 23 31.1. 24 443SS paženie

445 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 24 391,65 € m2 4610,9 0,31 1429,38 150 d 5.9. 23 1.2. 24 444SS+1 d paženie

446 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2524 885,95 € m3 1914,3 0,06 114,86 150 d 4.9. 23 31.1. 24 443SS

447 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 36 371,78 € t 3637,18 0 0 150 d 4.9. 23 31.1. 24 446SS

448 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 8 541,57 € m3 1355,8 0,22 298,28 150 d 8.9. 23 4.2. 24 450SS+2 d

449 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 38 740,59 € m3 1200,51 0 0 30 d 8.9. 23 7.10. 23 448SS

450 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan11 800,23 € m3 546,31 1,5 819,46 150 d 6.9. 23 2.2. 24 472SS+1 d

451 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6 987,27 € m3 546,31 0 0 15 d 6.9. 23 20.9. 23 450SS

452 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 17 301,54 € m3 546,31 0 0 30 d 6.9. 23 5.10. 23 451SS

453 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 3 250,00 € ks 13 1 13 100 d 24.9. 23 1.1. 24 460SS+20 d skúšobný technik

454 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 3 900,00 € ks 13 3 39 100 d 26.9. 23 3.1. 24 450SS+20 d skúšobný technik

455 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

7 200,00 € ks 24 3 72 20 d 16.1. 24 4.2. 24 465SS+10 d skúšobný technik

456 199010504 Kamerové skúšky 4 635,00 € m 927 0,09 83,43 20 d 23.1. 24 11.2. 24 472FS‐10 d skúšobný technik

457 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 301,28 € 0 0 0 20 d 23.1. 24 11.2. 24

458 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 4 301,28 € m 927 0,28 259,56 20 d 23.1. 24 11.2. 24 472FS‐10 d

459 4 Vodorovné konštrukcie 9 821,88 € 0 0 0 150 d 4.9. 23 31.1. 24

460 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

8 377,35 € m3 152,96 1,25 191,2 150 d 4.9. 23 31.1. 24 443SS

461 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 275,80 € ks 28 0,27 7,56 100 d 15.10. 23 22.1. 24 475

462 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 336,00 € ks 28 0 0 20 d 15.10. 23 3.11. 23 461SS

463 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 832,73 € m3 6,3 1,46 9,2 100 d 4.9. 23 12.12. 23 478SS‐10 d

464 5 Komunikácie 67 796,45 € 0 0 0 216 d 6.1. 24 8.8. 24

465 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm9 437,96 € m2 911 0,02 18,22 40 d 6.1. 24 14.2. 24 448FS‐30 d

466 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 29 011,49 € m2 1092,3 0,15 163,84 40 d 31.5. 24 9.7. 24 467SS‐30 d

467 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

2 124,30 € m2 1416,2 0,01 14,16 40 d 30.6. 24 8.8. 24 484SS+3 d

468 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

14 840,93 € m2 926,4 0,07 64,85 25 d 30.6. 24 24.7. 24 467SS

469 577141212R Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej 
asfaltovej zálievky

8 987,83 € m2 244,9 0,09 22,04 15 d 25.7. 24 8.8. 24 468

470 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm

3 393,94 € m2 187,2 0,77 144,14 30 d 6.1. 24 4.2. 24 465SS

471 8 Rúrové vedenie 122 168,72 € 0 0 0 165 d 5.9. 23 16.2. 24

472 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

3 146,50 € m 899 0,42 377,58 150 d 5.9. 23 1.2. 24 460SS+1 d

473 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 70 751,30 € m 899 0 0 30 d 5.9. 23 4.10. 23 472SS

474 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 460,00 € ks 50 0,39 19,5 150 d 5.9. 23 1.2. 24 472SS

475 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 3 255,00 € ks 50 0 0 40 d 5.9. 23 14.10. 23 474SS

476 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 2 743,92 € m 927 0 0 20 d 28.1. 24 16.2. 24 474FS‐5 d skúšobný technik

477 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 5 797,12 € ks 56 2,83 158,48 20 d 14.9. 23 3.10. 23 478SS

478 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

26 600,00 € ks 28 24,03 672,84 120 d 14.9. 23 11.1. 24 443SS+10 d

479 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

1 104,88 € ks 28 1,57 43,96 120 d 24.9. 23 21.1. 24 478SS+10 d

480 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

7 500,00 € ks 25 0 0 50 d 24.9. 23 12.11. 23 479SS

481 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

810,00 € ks 3 0 0 30 d 24.9. 23 23.10. 23 479SS

482 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42 667,33 € 0 0 0 330 d 1.9. 23 26.7. 24

483 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 105 922,00 € m 658 0,19 125,02 30 d 1.9. 23 30.9. 23 164SS cestná píla

484 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 5 922,00 € m 658 0,09 59,22 30 d 27.6. 24 26.7. 24 165SS‐30 d cestná píla

485 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 1 588,48 € t 844,94 0,03 25,35 50 d 3.9. 23 22.10. 23 440SS

486 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 8 111,40 € t 20278,51 0,01 202,79 50 d 3.9. 23 22.10. 23 485SS

487 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 21 123,45 € t 844,94 0 0 20 d 3.9. 23 22.9. 23 485SS

488 99 Presun hmôt HSV 2 956,71 € 0 0 0 150 d 5.9. 23 1.2. 24

489 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

2 956,71 € t 76,15 1,29 98,23 150 d 5.9. 23 1.2. 24 472SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

490 B31  Stoka °B3-1° PP-300 130 m 68 857,95 € 0 0 0 316 d? 1.10. 23 11.8. 24

491 HSV Práce a dodávky HSV 68 857,95 € 0 0 0 316 d? 1.10. 23 11.8. 24

492 1 Zemné práce 34 914,18 € 0 0 0 36 d? 3.10. 23 7.11. 23

493 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,122,21 € m2 121 0,05 6,05 8 d 3.10. 23 10.10. 23 494SS

494 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 432,96 € m2 176 0,11 19,36 8 d 3.10. 23 10.10. 23 495SS

495 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 616,00 € m2 176 0,07 12,32 8 d 3.10. 23 10.10. 23 535SS+2 d

496 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 80,40 € m 4 0,86 3,44 3 d 10.10. 23 12.10. 23 497SS+3 d

497 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 145,76 € m3 47,76 1,67 79,76 10 d 7.10. 23 16.10. 23 498SS+3 d

498 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 3 581,99 € m3 238,8 0,61 145,67 25 d 4.10. 23 28.10. 23 495SS+1 d

499 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 4 946,60 € m2 544,18 0,48 261,21 25 d 4.10. 23 28.10. 23 498SS paženie

500 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 2 878,71 € m2 544,18 0,31 168,7 25 d 5.10. 23 29.10. 23 499SS+1 d paženie

501 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 705,99 € m3 208,15 0,06 12,49 25 d 4.10. 23 28.10. 23 498SS

502 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 954,91 € t 395,49 0 0 25 d 4.10. 23 28.10. 23 501SS

503 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 873,80 € m3 138,7 0,22 30,51 25 d 8.10. 23 1.11. 23 505SS+2 d

504 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 3 486,87 € m3 108,05 0 0 1 d? 8.10. 23 8.10. 23 503SS

505 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 333,94 € m3 108,05 1,5 162,07 25 d 6.10. 23 30.10. 23 525SS+1 d

506 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 382,00 € m3 108,05 0 0 8 d 6.10. 23 13.10. 23 505SS

507 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 422,04 € m3 108,05 0 0 1 d? 6.10. 23 6.10. 23 506SS

508 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 11.10. 23 30.10. 23 515SS+7 d skúšobný technik

509 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 13.10. 23 1.11. 23 505SS+7 d skúšobný technik

510 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 31.10. 23 7.11. 23 520SS+3 d skúšobný technik

511 199010504 Kamerové skúšky 650,00 € m 130 0,09 11,7 6 d 27.10. 23 1.11. 23 525FS‐3 d skúšobný technik

512 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 603,20 € 0 0 0 6 d 27.10. 23 1.11. 23

513 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 603,20 € m 130 0,28 36,4 6 d 27.10. 23 1.11. 23 525FS‐3 d

514 4 Vodorovné konštrukcie 1 329,59 € 0 0 0 25 d? 4.10. 23 28.10. 23

515 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 174,82 € m3 21,45 1,25 26,81 25 d 4.10. 23 28.10. 23 498SS

516 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 29,55 € ks 3 0,27 0,81 12 d 15.10. 23 26.10. 23 528

517 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 36,00 € ks 3 0 0 1 d? 15.10. 23 15.10. 23 516SS

518 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 89,22 € m3 0,68 1,46 0,99 12 d 4.10. 23 15.10. 23 531SS‐3 d

519 5 Komunikácie 9 011,64 € 0 0 0 289 d 28.10. 23 11.8. 24

520 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm1 253,56 € m2 121 0,02 2,42 12 d 28.10. 23 8.11. 23 503FS‐5 d

521 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 4 674,56 € m2 176 0,15 26,4 12 d 20.7. 24 31.7. 24 522SS‐8 d

522 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

264,00 € m2 176 0,01 1,76 15 d 28.7. 24 11.8. 24 536SS+1 d

523 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

2 819,52 € m2 176 0,07 12,32 15 d 28.7. 24 11.8. 24 522SS

524 8 Rúrové vedenie 15 536,60 € 0 0 0 26 d? 5.10. 23 30.10. 23

525 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

444,50 € m 127 0,42 53,34 25 d 5.10. 23 29.10. 23 515SS+1 d

526 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 9 994,90 € m 127 0 0 8 d 5.10. 23 12.10. 23 525SS

527 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 27,60 € ks 3 0,39 1,17 25 d 5.10. 23 29.10. 23 525SS

528 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 195,30 € ks 3 0 0 10 d 5.10. 23 14.10. 23 527SS

529 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 384,80 € m 130 0,09 11,7 3 d 28.10. 23 30.10. 23 527FS‐2 d skúšobný technik

530 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 621,12 € ks 6 2,83 16,98 1 d? 7.10. 23 7.10. 23 531SS

531 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

2 850,00 € ks 3 24,03 72,09 15 d 7.10. 23 21.10. 23 498SS+3 d

532 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

118,38 € ks 3 1,57 4,71 8 d 10.10. 23 17.10. 23 531SS+3 d

533 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

900,00 € ks 3 0 0 1 d? 10.10. 23 10.10. 23 532SS

534 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 132,84 € 0 0 0 305 d? 1.10. 23 31.7. 24

535 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10990,00 € m 110 0,19 20,9 5 d 1.10. 23 5.10. 23 483SS+30 d cestná píla

536 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 990,00 € m 110 0,19 20,9 5 d 27.7. 24 31.7. 24 484SS+30 d cestná píla

537 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 265,55 € t 141,25 0,03 4,24 8 d 3.10. 23 10.10. 23 495SS

538 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 1 356,01 € t 3390,02 0,01 33,9 8 d 3.10. 23 10.10. 23 537SS

539 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 3 531,28 € t 141,25 0 0 1 d? 3.10. 23 3.10. 23 537SS

540 99 Presun hmôt HSV 329,90 € 0 0 0 35 d 1.10. 23 4.11. 23

541 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

329,90 € t 8,5 1,29 10,96 35 d 1.10. 23 4.11. 23 535SS

542 B32  Stoka °B3-2° PP-300 42 m 14 468,04 € 0 0 0 22 d 31.10. 23 21.11. 23

543 HSV Práce a dodávky HSV 14 468,04 € 0 0 0 22 d 31.10. 23 21.11. 23

544 1 Zemné práce 8 667,31 € 0 0 0 22 d 31.10. 23 21.11. 23

545 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

476,59 € m3 19,87 1,67 33,18 5 d 31.10. 23 4.11. 23 546SS

546 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 1 489,95 € m3 99,33 0,61 60,59 20 d 31.10. 23 19.11. 23 535SS+30 d

547 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 1 641,65 € m2 180,6 0,48 86,69 20 d 31.10. 23 19.11. 23 546SS paženie

548 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 955,37 € m2 180,6 0,31 55,99 20 d 2.11. 23 21.11. 23 546SS+2 d paženie

549 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25420,42 € m3 32,34 0,07 2,26 8 d 2.11. 23 9.11. 23 546SS+2 d

550 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 616,17 € t 61,62 0 0 5 d 2.11. 23 6.11. 23 549SS

551 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 422,04 € m3 66,99 0,22 14,74 20 d 31.10. 23 19.11. 23 552SS

552 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan534,64 € m3 24,75 1,5 37,13 20 d 31.10. 23 19.11. 23 566SS

553 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 316,58 € m3 24,75 0 0 2 d 31.10. 23 1.11. 23 552SS

554 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 783,90 € m3 24,75 0 0 5 d 31.10. 23 4.11. 23 552SS

555 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 10 d 5.11. 23 14.11. 23 561SS+5 d skúšobný technik

556 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 300,00 € ks 1 3 3 10 d 5.11. 23 14.11. 23 552SS+5 d skúšobný technik

557 199010504 Kamerové skúšky 210,00 € m 42 3 126 5 d 17.11. 23 21.11. 23 570SS skúšobný technik

558 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 194,88 € 0 0,09 0 5 d 17.11. 23 21.11. 23

559 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 194,88 € m 42 0,28 11,76 5 d 17.11. 23 21.11. 23 570SS

560 4 Vodorovné konštrukcie 431,15 € 0 0 0 20 d 31.10. 23 19.11. 23

561 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

379,56 € m3 6,93 1,25 8,66 20 d 31.10. 23 19.11. 23 546SS

562 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 9,85 € ks 1 0,27 0,27 1 d 10.11. 23 10.11. 23 572

563 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 12,00 € ks 1 0 0 1 d 10.11. 23 10.11. 23 562SS

564 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 29,74 € m3 0,23 1,46 0,34 2 d 3.11. 23 4.11. 23 546SS+3 d

565 8 Rúrové vedenie 5 065,32 € 0 0 0 22 d 31.10. 23 21.11. 23

566 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

143,50 € m 41 0,42 17,22 20 d 31.10. 23 19.11. 23 546SS

567 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 3 226,70 € m 41 0 0 5 d 31.10. 23 4.11. 23 566SS

568 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 9,20 € ks 1 0,39 0,39 10 d 5.11. 23 14.11. 23 566SS+5 d

569 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 65,10 € ks 1 0 0 2 d 5.11. 23 6.11. 23 568SS

570 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 124,32 € m 42 0,18 7,56 5 d 17.11. 23 21.11. 23 566FS‐3 d skúšobný technik

571 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 207,04 € ks 2 2,83 5,66 2 d 5.11. 23 6.11. 23 572SS

572 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

950,00 € ks 1 24,03 24,03 5 d 5.11. 23 9.11. 23 568SS

573 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

39,46 € ks 1 1,57 1,57 1 d 10.11. 23 10.11. 23 572

574 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

300,00 € ks 1 0 0 1 d 10.11. 23 10.11. 23 573SS

575 99 Presun hmôt HSV 109,38 € 0 0 0 20 d 31.10. 23 19.11. 23

576 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

109,38 € t 2,82 1,29 3,64 20 d 31.10. 23 19.11. 23 566SS

577 B33  Stoka °B3-3° PP-300 252 m 147 596,14 € 0 0 0 258 d? 30.11. 23 13.8. 24

578 HSV Práce a dodávky HSV 147 596,14 € 0 0 0 258 d? 30.11. 23 13.8. 24

579 1 Zemné práce 74 397,43 € 0 0 0 65 d? 2.12. 23 4.2. 24

580 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,279,97 € m2 277,2 0,05 13,86 15 d 2.12. 23 16.12. 23 581SS

581 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 991,87 € m2 403,2 0,11 44,35 15 d 2.12. 23 16.12. 23 582SS

582 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 411,20 € m2 403,2 0,07 28,22 15 d 2.12. 23 16.12. 23 622SS+2 d

583 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 301,50 € m 15 0,86 12,9 8 d 23.12. 23 30.12. 23 584SS+10 d

584 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

2 479,13 € m3 103,34 1,67 172,58 30 d 13.12. 23 11.1. 24 585SS+10 d

585 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 7 750,52 € m3 516,7 0,61 315,19 60 d 3.12. 23 31.1. 24 582SS+1 d

586 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 10 830,34 € m2 1191,46 0,48 571,9 60 d 3.12. 23 31.1. 24 585SS

587 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 6 302,80 € m2 1191,46 0,31 369,35 60 d 4.12. 23 1.2. 24 586SS+1 d

588 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 256 717,11 € m3 516,7 0,06 31 60 d 3.12. 23 31.1. 24 585SS

589 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 9 817,32 € t 981,73 0 0 60 d 3.12. 23 31.1. 24 588SS

590 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 2 032,76 € m3 322,66 0,22 70,99 60 d 7.12. 23 4.2. 24 592SS+2 d

591 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 10 412,27 € m3 322,66 0 0 1 d? 7.12. 23 7.12. 23 590SS

592 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan3 207,84 € m3 148,51 1,5 222,76 60 d 5.12. 23 2.2. 24 612SS+1 d

593 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 899,46 € m3 148,51 0 0 15 d 5.12. 23 19.12. 23 592SS

594 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 4 703,34 € m3 148,51 0 0 1 d? 5.12. 23 5.12. 23 593SS

595 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 4 1 4 30 d 23.12. 23 21.1. 24 602SS+20 d skúšobný technik

596 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 30 d 25.12. 23 23.1. 24 592SS+20 d skúšobný technik

597 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 800,00 € ks 6 3 18 15 d 16.1. 24 30.1. 24 607SS+10 d skúšobný technik

598 199010504 Kamerové skúšky 1 260,00 € m 252 0,09 22,68 10 d 23.1. 24 1.2. 24 612FS‐10 d skúšobný technik

599 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 169,28 € 0 0 0 10 d 23.1. 24 1.2. 24

600 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 1 169,28 € m 252 0,28 70,56 10 d 23.1. 24 1.2. 24 612FS‐10 d

601 4 Vodorovné konštrukcie 2 638,47 € 0 0 0 60 d? 3.12. 23 31.1. 24

602 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

2 277,34 € m3 41,58 1,25 51,97 60 d 3.12. 23 31.1. 24 585SS

603 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 68,95 € ks 7 0,27 1,89 30 d 24.12. 23 22.1. 24 615

604 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 84,00 € ks 7 0 0 1 d? 24.12. 23 24.12. 23 603SS

605 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 208,18 € m3 1,58 1,46 2,31 30 d 3.12. 23 1.1. 24 618SS‐10 d

606 5 Komunikácie 20 644,84 € 0 0 0 221 d 6.1. 24 13.8. 24

607 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm2 871,79 € m2 277,2 0,02 5,54 30 d 6.1. 24 4.2. 24 590FS‐30 d

608 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 10 708,99 € m2 403,2 0,15 60,48 20 d 20.7. 24 8.8. 24 609SS‐10 d

609 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

604,80 € m2 403,2 0,01 4,03 15 d 30.7. 24 13.8. 24 623SS+3 d

610 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

6 459,26 € m2 403,2 0,07 28,22 15 d 30.7. 24 13.8. 24 609SS

611 8 Rúrové vedenie 31 657,62 € 0 0 0 63 d? 4.12. 23 4.2. 24

612 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

857,50 € m 245 0,42 102,9 60 d 4.12. 23 1.2. 24 602SS+1 d

613 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 19 281,50 € m 245 0 0 15 d 4.12. 23 18.12. 23 612SS

614 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 36,80 € ks 4 0,39 1,56 60 d 4.12. 23 1.2. 24 612SS

615 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 260,40 € ks 4 0 0 20 d 4.12. 23 23.12. 23 614SS

616 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 745,92 € m 252 0,09 22,68 8 d 28.1. 24 4.2. 24 614FS‐5 d skúšobný technik

617 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 449,28 € ks 14 2,83 39,62 1 d? 13.12. 23 13.12. 23 618SS

618 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

6 650,00 € ks 7 24,03 168,21 40 d 13.12. 23 21.1. 24 585SS+10 d

619 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

276,22 € ks 7 1,57 10,99 40 d 23.12. 23 31.1. 24 618SS+10 d

620 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

2 100,00 € ks 7 0 0 1 d? 23.12. 23 23.12. 23 619SS

621 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 340,67 € 0 0 0 250 d? 30.11. 23 5.8. 24

622 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 102 268,00 € m 252 0,19 47,88 10 d 30.11. 23 9.12. 23 546SS+30 d

623 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 2 268,00 € m 252 0,19 47,88 10 d 27.7. 24 5.8. 24 536SS

624 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 608,35 € t 323,59 0,03 9,71 15 d 2.12. 23 16.12. 23 582SS

625 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 3 106,49 € t 7766,23 0,01 77,66 15 d 2.12. 23 16.12. 23 624SS

626 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 8 089,83 € t 323,59 0 0 1 d? 2.12. 23 2.12. 23 624SS

627 99 Presun hmôt HSV 747,83 € 0 0 0 65 d 30.11. 23 2.2. 24

628 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

747,83 € t 19,26 1,29 24,85 65 d 30.11. 23 2.2. 24 622SS

629 B34  Stoka °B3-4° PP-300 144 m 73 691,71 € 0 0 0 193 d 29.1. 24 8.8. 24

630 HSV Práce a dodávky HSV 73 691,71 € 0 0 0 193 d 29.1. 24 8.8. 24

631 1 Zemné práce 36 623,29 € 0 0 0 36 d 31.1. 24 6.3. 24

632 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26040,66 € m2 11,2 0,24 2,69 2 d 31.1. 24 1.2. 24 633SS

633 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,77,97 € m2 77,2 0,05 3,86 8 d 31.1. 24 7.2. 24 634SS

634 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 305,04 € m2 124 0,11 13,64 8 d 31.1. 24 7.2. 24 635SS

635 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 630,00 € m2 180 0,07 12,6 8 d 31.1. 24 7.2. 24 678SS+2 d

636 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 3 d 7.2. 24 9.2. 24 637SS+3 d

637 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 605,05 € m3 66,91 1,67 111,74 10 d 4.2. 24 13.2. 24 638SS+3 d

638 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 5 017,85 € m3 334,52 0,61 204,06 25 d 1.2. 24 25.2. 24 635SS+1 d

639 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 6 146,88 € m2 676,22 0,48 324,59 25 d 1.2. 24 25.2. 24 638SS paženie

640 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 3 577,22 € m2 676,22 0,31 209,63 25 d 2.2. 24 26.2. 24 639SS+1 d paženie

641 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 557,75 € m3 196,75 0,06 11,8 25 d 1.2. 24 25.2. 24 638SS

642 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 738,25 € t 373,83 0 0 25 d 1.2. 24 25.2. 24 641SS

643 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 408,95 € m3 223,64 0,22 49,2 25 d 5.2. 24 29.2. 24 645SS+2 d

644 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 2 771,02 € m3 85,87 0 0 5 d 5.2. 24 9.2. 24 643SS

645 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan1 833,04 € m3 84,86 1,5 127,29 25 d 3.2. 24 27.2. 24 667SS+1 d

646 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 085,40 € m3 84,86 0 0 8 d 3.2. 24 10.2. 24 645SS

647 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 2 687,61 € m3 84,86 0 0 5 d 3.2. 24 7.2. 24 646SS

648 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 8.2. 24 27.2. 24 655SS+7 d skúšobný technik

649 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 10.2. 24 29.2. 24 645SS+7 d skúšobný technik

650 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 28.2. 24 6.3. 24 660SS+3 d skúšobný technik

651 199010504 Kamerové skúšky 720,00 € m 144 0,9 129,6 6 d 24.2. 24 29.2. 24 667FS‐3 d skúšobný technik

652 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 668,16 € 0 0 0 6 d 24.2. 24 29.2. 24

653 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 668,16 € m 144 0,28 40,32 6 d 24.2. 24 29.2. 24 667FS‐3 d

654 4 Vodorovné konštrukcie 1 507,70 € 0 0 0 25 d 1.2. 24 25.2. 24

655 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 301,34 € m3 23,76 1,25 29,7 25 d 1.2. 24 25.2. 24 638SS

656 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 39,40 € ks 4 0,27 1,08 12 d 12.2. 24 23.2. 24 670

657 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 48,00 € ks 4 0 0 2 d 12.2. 24 13.2. 24 656SS

658 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 118,96 € m3 0,9 1,46 1,31 12 d 1.2. 24 12.2. 24 673SS‐3 d

659 5 Komunikácie 11 670,90 € 0 0 0 166 d 25.2. 24 8.8. 24

660 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm1 170,35 € m2 77,2 0,03 2,32 12 d 25.2. 24 7.3. 24 643FS‐5 d

661 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 3 293,44 € m2 124 0,15 18,6 12 d 20.7. 24 31.7. 24 662SS‐8 d

662 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

530,40 € m2 353,6 0,01 3,54 7 d 28.7. 24 3.8. 24 679SS+1 d

663 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

102,53 € m2 6,4 0,07 0,45 2 d 28.7. 24 29.7. 24 662SS

664 577141212R Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej 
asfaltovej zálievky

6 371,12 € m2 173,6 0,09 15,62 10 d 30.7. 24 8.8. 24 663

665 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm

203,06 € m2 11,2 0,77 8,62 3 d 25.2. 24 27.2. 24 660SS

666 8 Rúrové vedenie 18 528,94 € 0 0 0 26 d 2.2. 24 27.2. 24

667 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

490,00 € m 140 0,42 58,8 25 d 2.2. 24 26.2. 24 655SS+1 d

668 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 11 018,00 € m 140 0 0 8 d 2.2. 24 9.2. 24 667SS

669 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 82,80 € ks 9 0,39 3,51 25 d 2.2. 24 26.2. 24 667SS

670 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 585,90 € ks 9 0 0 10 d 2.2. 24 11.2. 24 669SS

671 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 426,24 € m 144 0,18 25,92 3 d 25.2. 24 27.2. 24 667FS‐2 d skúšobný technik

672 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 828,16 € ks 8 2,83 22,64 5 d 4.2. 24 8.2. 24 673SS

673 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

3 800,00 € ks 4 24,03 96,12 15 d 4.2. 24 18.2. 24 638SS+3 d

674 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

157,84 € ks 4 1,57 6,28 8 d 7.2. 24 14.2. 24 673SS+3 d

675 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

600,00 € ks 2 0 0 2 d 7.2. 24 8.2. 24 674SS

676 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

540,00 € ks 2 0 0 2 d 7.2. 24 8.2. 24 674SS

677 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 265,40 € 0 0 0 185 d 29.1. 24 31.7. 24

678 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10540,00 € m 60 0,19 11,4 5 d 29.1. 24 2.2. 24 622SS+60 d

679 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 540,00 € m 60 0,09 5,4 5 d 27.7. 24 31.7. 24 623SS

680 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 164,16 € t 87,32 0,03 2,62 8 d 31.1. 24 7.2. 24 635SS

681 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 838,26 € t 2095,66 0,01 20,96 8 d 31.1. 24 7.2. 24 680SS

682 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 2 182,98 € t 87,32 0 0 2 d 31.1. 24 1.2. 24 680SS

683 99 Presun hmôt HSV 427,32 € 0 0 0 35 d 29.1. 24 3.3. 24

684 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

427,32 € t 11,01 1,29 14,2 35 d 29.1. 24 3.3. 24 678SS

685 B35  Stoka °B3-5° PP-300 200 m 78 548,06 € 0 0 0 198 d? 28.2. 24 12.9. 24

686 HSV Práce a dodávky HSV 78 548,06 € 0 0 0 198 d? 28.2. 24 12.9. 24

687 1 Zemné práce 45 079,78 € 0 0 0 65 d? 1.3. 24 4.5. 24

688 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,22,22 € m2 22 0,05 1,1 15 d 1.3. 24 15.3. 24 689SS

689 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 78,72 € m2 32 0,11 3,52 15 d 1.3. 24 15.3. 24 690SS

690 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 112,00 € m2 32 0,07 2,24 15 d 1.3. 24 15.3. 24 731SS+2 d

691 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 160,80 € m 8 0,86 6,88 8 d 22.3. 24 29.3. 24 692SS+10 d

692 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

2 494,29 € m3 103,97 1,67 173,63 30 d 12.3. 24 10.4. 24 693SS+10 d

693 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 7 797,90 € m3 519,86 0,61 317,11 60 d 2.3. 24 30.4. 24 690SS+1 d

Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B2-3° PP-300 170 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej asfaltovej zálievky

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3° PP-300 927 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t

Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej asfaltovej zálievky

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3-1° PP-300 130 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3-2° PP-300 42 m
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
Štrkopiesok 0-20 mm

Dynamická skúška zhutnenia lôžka
Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Rúrové vedenie

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3-3° PP-300 252 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3-4° PP-300 144 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t

Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.100mm, vrátane pružnej asfaltovej zálievky

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B3-5° PP-300 200 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
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ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

694 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 8 773,67 € m2 965,2 0,48 463,3 60 d 2.3. 24 30.4. 24 693SS paženie

695 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 5 105,91 € m2 965,2 0,31 299,21 60 d 3.3. 24 1.5. 24 694SS+1 d paženie

696 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 348,92 € m3 180,69 0,06 10,84 60 d 2.3. 24 30.4. 24 693SS

697 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 433,03 € t 343,3 0 0 60 d 2.3. 24 30.4. 24 696SS

698 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 2 304,92 € m3 365,86 0,22 80,49 60 d 6.3. 24 4.5. 24 700SS+2 d

699 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 861,16 € m3 26,69 0 0 1 d? 6.3. 24 6.3. 24 698SS

700 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 545,91 € m3 117,87 1,5 176,81 60 d 4.3. 24 2.5. 24 720SS+1 d

701 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 507,51 € m3 117,87 0 0 15 d 4.3. 24 18.3. 24 700SS

702 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 732,82 € m3 117,87 0 0 1 d? 4.3. 24 4.3. 24 701SS

703 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 4 1 4 30 d 22.3. 24 20.4. 24 710SS+20 d skúšobný technik

704 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 30 d 24.3. 24 22.4. 24 700SS+20 d skúšobný technik

705 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

600,00 € ks 2 3 6 15 d 15.4. 24 29.4. 24 715SS+10 d skúšobný technik

706 199010504 Kamerové skúšky 1 000,00 € m 200 0,09 18 10 d 22.4. 24 1.5. 24 720FS‐10 d skúšobný technik

707 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 928,00 € 0 0 0 10 d 22.4. 24 1.5. 24

708 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 928,00 € m 200 0,28 56 10 d 22.4. 24 1.5. 24 720FS‐10 d

709 4 Vodorovné konštrukcie 2 116,95 € 0 0 0 60 d? 2.3. 24 30.4. 24

710 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 807,41 € m3 33 1,25 41,25 60 d 2.3. 24 30.4. 24 693SS

711 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 59,10 € ks 6 0,27 1,62 30 d 23.3. 24 21.4. 24 723

712 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 72,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.3. 24 23.3. 24 711SS

713 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 178,44 € m3 1,35 1,46 1,97 30 d 2.3. 24 31.3. 24 726SS‐10 d

714 5 Komunikácie 1 638,48 € 0 0 0 161 d 5.4. 24 12.9. 24

715 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm227,92 € m2 22 0,02 0,44 30 d 5.4. 24 4.5. 24 698FS‐30 d

716 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 849,92 € m2 32 0,15 4,8 20 d 14.8. 24 2.9. 24 717SS‐15 d

717 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

48,00 € m2 32 0,01 0,32 15 d 29.8. 24 12.9. 24 732SS+3 d

718 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

512,64 € m2 32 0,07 2,24 15 d 29.8. 24 12.9. 24 717SS

719 8 Rúrové vedenie 26 853,80 € 0 0 0 63 d? 3.3. 24 4.5. 24

720 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

679,00 € m 194 0,42 81,48 60 d 3.3. 24 1.5. 24 710SS+1 d

721 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 15 267,80 € m 194 0 0 15 d 3.3. 24 17.3. 24 720SS

722 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 184,00 € ks 20 0,39 7,8 60 d 3.3. 24 1.5. 24 720SS

723 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 302,00 € ks 20 0 0 20 d 3.3. 24 22.3. 24 722SS

724 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 592,00 € m 200 0 0 8 d 27.4. 24 4.5. 24 722FS‐5 d skúšobný technik

725 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 242,24 € ks 12 2,83 33,96 1 d? 12.3. 24 12.3. 24 726SS

726 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

5 700,00 € ks 6 24,03 144,18 40 d 12.3. 24 20.4. 24 693SS+10 d

727 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

236,76 € ks 6 1,57 9,42 40 d 22.3. 24 30.4. 24 726SS+10 d

728 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

300,00 € ks 1 0 0 17,5 d? 22.3. 24 8.4. 24 727SS

729 5524214249 Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

1 350,00 € ks 5 0 0 12 d? 22.3. 24 2.4. 24 727SS

730 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,88 € 0 0 0 190 d? 28.2. 24 4.9. 24

731 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10180,00 € m 20 0,19 3,8 10 d 28.2. 24 8.3. 24 678SS+30 d cestná píla

732 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 180,00 € m 20 0,09 1,8 10 d 26.8. 24 4.9. 24 679SS+30 d cestná píla

733 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 48,28 € t 25,68 0,03 0,77 15 d 1.3. 24 15.3. 24 690SS

734 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 246,55 € t 616,37 0,01 6,16 15 d 1.3. 24 15.3. 24 733SS

735 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 642,05 € t 25,68 0 0 1 d? 1.3. 24 1.3. 24 733SS

736 99 Presun hmôt HSV 634,17 € 0 0 0 65 d 28.2. 24 2.5. 24

737 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

634,17 € t 16,33 1,29 21,07 65 d 28.2. 24 2.5. 24 731SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

738 B4  Stoka °B4° PP-300 198 m 116 648,92 € 0 0 0 138 d? 28.4. 24 12.9. 24

739 HSV Práce a dodávky HSV 116 648,92 € 0 0 0 138 d? 28.4. 24 12.9. 24

740 1 Zemné práce 56 215,82 € 0 0 0 70 d? 30.4. 24 8.7. 24

741 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,219,98 € m2 217,8 0,05 10,89 15 d 30.4. 24 14.5. 24 742SS

742 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 779,33 € m2 316,8 0,11 34,85 15 d 30.4. 24 14.5. 24 743SS

743 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 108,80 € m2 316,8 0,07 22,18 15 d 30.4. 24 14.5. 24 783SS+2 d

744 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 321,60 € m 16 0,86 13,76 8 d 21.5. 24 28.5. 24 745SS+10 d

745 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 792,17 € m3 74,71 1,67 124,77 30 d 11.5. 24 9.6. 24 746SS+10 d

746 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 5 602,91 € m3 373,53 0,61 227,85 60 d 1.5. 24 29.6. 24 743SS+1 d

747 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 7 973,20 € m2 877,14 0,48 421,03 60 d 1.5. 24 29.6. 24 746SS paženie

748 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 4 640,07 € m2 877,14 0,31 271,91 60 d 2.5. 24 30.6. 24 747SS+1 d paženie

749 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 254 855,85 € m3 373,53 0,06 22,41 60 d 1.5. 24 29.6. 24 746SS

750 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 7 097,01 € t 709,7 0 0 60 d 1.5. 24 29.6. 24 749SS

751 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 392,72 € m3 221,07 0,22 48,64 60 d 5.5. 24 3.7. 24 753SS+2 d

752 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 7 133,83 € m3 221,07 0 0 1 d? 5.5. 24 5.5. 24 751SS

753 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 520,44 € m3 116,69 1,5 175,03 60 d 3.5. 24 1.7. 24 773SS+1 d

754 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 492,43 € m3 116,69 0 0 15 d 3.5. 24 17.5. 24 753SS

755 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 695,48 € m3 116,69 0 0 1 d? 3.5. 24 3.5. 24 754SS

756 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 4 1 4 30 d 21.5. 24 19.6. 24 763SS+20 d skúšobný technik

757 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 30 d 23.5. 24 21.6. 24 753SS+20 d skúšobný technik

758 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

2 400,00 € ks 8 3 24 15 d 24.6. 24 8.7. 24 768SS+10 d skúšobný technik

759 199010504 Kamerové skúšky 990,00 € m 198 0,09 17,82 10 d 21.6. 24 30.6. 24 773FS‐10 d skúšobný technik

760 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 918,72 € 0 0 0 10 d 21.6. 24 30.6. 24

761 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 918,72 € m 198 0,28 55,44 10 d 21.6. 24 30.6. 24 773FS‐10 d

762 4 Vodorovné konštrukcie 2 150,47 € 0 0 0 60 d? 1.5. 24 29.6. 24

763 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 789,34 € m3 32,67 1,25 40,84 60 d 1.5. 24 29.6. 24 746SS

764 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 68,95 € ks 7 0,27 1,89 30 d 22.5. 24 20.6. 24 776

765 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 84,00 € ks 7 0 0 1 d? 22.5. 24 22.5. 24 764SS

766 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 208,18 € m3 1,58 1,46 2,31 30 d 1.5. 24 30.5. 24 779SS‐10 d

767 5 Komunikácie 16 220,96 € 0 0 0 91 d 14.6. 24 12.9. 24

768 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm2 256,41 € m2 217,8 0,02 4,36 30 d 14.6. 24 13.7. 24 751FS‐20 d

769 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 8 414,21 € m2 316,8 0,15 47,52 20 d 19.8. 24 7.9. 24 770SS‐10 d

770 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

475,20 € m2 316,8 0,01 3,17 15 d 29.8. 24 12.9. 24 784SS+3 d

771 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

5 075,14 € m2 316,8 0,07 22,18 15 d 29.8. 24 12.9. 24 770SS

772 8 Rúrové vedenie 27 579,08 € 0 0 0 63 d? 2.5. 24 3.7. 24

773 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

668,50 € m 191 0,08 15,28 60 d 2.5. 24 30.6. 24 763SS+1 d

774 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 15 031,70 € m 191 0 0 15 d 2.5. 24 16.5. 24 773SS

775 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 101,20 € ks 11 0,39 4,29 60 d 2.5. 24 30.6. 24 773SS

776 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 716,10 € ks 11 0 0 20 d 2.5. 24 21.5. 24 775SS

777 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 586,08 € m 198 0,09 17,82 8 d 26.6. 24 3.7. 24 775FS‐5 d skúšobný technik

778 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 449,28 € ks 14 2,83 39,62 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 779SS

779 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

6 650,00 € ks 7 24,03 168,21 40 d 11.5. 24 19.6. 24 746SS+10 d

780 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

276,22 € ks 7 1,57 10,99 40 d 21.5. 24 29.6. 24 779SS+10 d

781 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

2 100,00 € ks 7 0 0 1 d? 21.5. 24 21.5. 24 780SS

782 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 839,11 € 0 0 0 130 d? 28.4. 24 4.9. 24

783 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 101 782,00 € m 198 0,19 37,62 10 d 28.4. 24 7.5. 24 731SS+60 d cestná píla

784 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 1 782,00 € m 198 0,09 17,82 10 d 26.8. 24 4.9. 24 732SS cestná píla

785 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 477,99 € t 254,25 0,03 7,63 15 d 30.4. 24 14.5. 24 743SS

786 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 2 440,82 € t 6102,05 0,01 61,02 15 d 30.4. 24 14.5. 24 785SS

787 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 6 356,30 € t 254,25 0 0 1 d? 30.4. 24 30.4. 24 785SS

788 99 Presun hmôt HSV 724,76 € 0 0 0 70 d 28.4. 24 6.7. 24

789 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

724,76 € t 18,67 1,29 24,08 70 d 28.4. 24 6.7. 24 783SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

790 B5  Stoka °B5° PP-300 68 m 42 153,08 € 0 0 0 98 d? 27.6. 24 2.10. 24

791 HSV Práce a dodávky HSV 42 153,08 € 0 0 0 98 d? 27.6. 24 2.10. 24

792 1 Zemné práce 21 936,67 € 0 0 0 36 d? 29.6. 24 3.8. 24

793 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,75,55 € m2 74,8 0,05 3,74 8 d 29.6. 24 6.7. 24 794SS

794 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 267,65 € m2 108,8 0,11 11,97 8 d 29.6. 24 6.7. 24 795SS

795 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 380,80 € m2 108,8 0,07 7,62 8 d 29.6. 24 6.7. 24 835SS+2 d

796 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 3 d 6.7. 24 8.7. 24 797SS+3 d

797 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

693,74 € m3 28,92 1,67 48,3 10 d 3.7. 24 12.7. 24 798SS+3 d

798 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 2 168,82 € m3 144,59 0,61 88,2 25 d 30.6. 24 24.7. 24 795SS+1 d

799 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 3 007,77 € m2 330,89 0,48 158,83 25 d 30.6. 24 24.7. 24 798SS paženie

800 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 1 750,40 € m2 330,89 0,31 102,58 25 d 1.7. 24 25.7. 24 799SS+1 d paženie

801 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 251 879,64 € m3 144,59 0,06 8,68 25 d 30.6. 24 24.7. 24 798SS

802 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2 747,17 € t 274,72 0 0 25 d 30.6. 24 24.7. 24 801SS

803 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 581,04 € m3 92,23 0,22 20,29 25 d 4.7. 24 28.7. 24 805SS+2 d

804 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 2 976,20 € m3 92,23 0 0 1 d? 4.7. 24 4.7. 24 803SS

805 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan865,60 € m3 40,07 1,5 60,11 25 d 2.7. 24 26.7. 24 825SS+1 d

806 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 512,55 € m3 40,07 0 0 8 d 2.7. 24 9.7. 24 805SS

807 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 1 269,14 € m3 40,07 0 0 1 d? 2.7. 24 2.7. 24 806SS

808 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 7.7. 24 26.7. 24 815SS+7 d skúšobný technik

809 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 9.7. 24 28.7. 24 805SS+7 d skúšobný technik

810 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 27.7. 24 3.8. 24 820SS+3 d skúšobný technik

811 199010504 Kamerové skúšky 340,00 € m 68 0,09 6,12 6 d 23.7. 24 28.7. 24 825FS‐3 d skúšobný technik

812 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 315,52 € 0 0 0 6 d 23.7. 24 28.7. 24

813 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 315,52 € m 68 0,28 19,04 6 d 23.7. 24 28.7. 24 825FS‐3 d

814 4 Vodorovné konštrukcie 717,70 € 0 0 0 25 d? 30.6. 24 24.7. 24

815 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

614,52 € m3 11,22 1,25 14,03 25 d 30.6. 24 24.7. 24 798SS

816 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 19,70 € ks 2 0,27 0,54 12 d 11.7. 24 22.7. 24 828

817 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 24,00 € ks 2 0 0 1 d? 11.7. 24 11.7. 24 816SS

818 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 59,48 € m3 0,45 1,46 0,66 12 d 30.6. 24 11.7. 24 831SS‐3 d

819 5 Komunikácie 5 570,84 € 0 0 0 71 d 24.7. 24 2.10. 24

820 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm774,93 € m2 74,8 0,02 1,5 12 d 24.7. 24 4.8. 24 803FS‐5 d

821 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 2 889,73 € m2 108,8 0,15 16,32 12 d 18.9. 24 29.9. 24 822SS‐8 d

822 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

163,20 € m2 108,8 0,01 1,09 7 d 26.9. 24 2.10. 24 836SS+1 d

823 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

1 742,98 € m2 108,8 0,07 7,62 7 d 26.9. 24 2.10. 24 822SS

824 8 Rúrové vedenie 8 990,98 € 0 0 0 26 d? 1.7. 24 26.7. 24

825 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

231,00 € m 66 0,42 27,72 25 d 1.7. 24 25.7. 24 815SS+1 d

826 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 5 194,20 € m 66 0 0 8 d 1.7. 24 8.7. 24 825SS

827 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 46,00 € ks 5 0,39 1,95 25 d 1.7. 24 25.7. 24 825SS

828 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 325,50 € ks 5 0 0 10 d 1.7. 24 10.7. 24 827SS

829 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 201,28 € m 68 0,09 6,12 3 d 24.7. 24 26.7. 24 827FS‐2 d skúšobný technik

830 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 414,08 € ks 4 2,83 11,32 1 d? 3.7. 24 3.7. 24 831SS

831 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

1 900,00 € ks 2 24,03 48,06 15 d 3.7. 24 17.7. 24 798SS+3 d

832 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

78,92 € ks 2 1,57 3,14 8 d 6.7. 24 13.7. 24 831SS+3 d

833 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

600,00 € ks 2 0 0 1 d? 6.7. 24 6.7. 24 832SS

834 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 409,40 € 0 0 0 95 d? 27.6. 24 29.9. 24

835 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10612,00 € m 68 0,19 12,92 5 d 27.6. 24 1.7. 24 783SS+60 d cestná píla

836 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 612,00 € m 68 0,19 12,92 5 d 25.9. 24 29.9. 24 784SS+30 d cestná píla

837 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 164,16 € t 87,32 0,03 2,62 8 d 29.6. 24 6.7. 24 795SS

838 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 838,26 € t 2095,66 0,01 20,96 8 d 29.6. 24 6.7. 24 837SS

839 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 2 182,98 € t 87,32 0 0 1 d? 29.6. 24 29.6. 24 837SS

840 99 Presun hmôt HSV 211,97 € 0 0 0 35 d 27.6. 24 31.7. 24

841 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

211,97 € t 5,46 1,29 7,04 35 d 27.6. 24 31.7. 24 835SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

842 B6  Stoka °B6° PP-300 121 m 67 218,04 € 0 0 0 98 d? 27.6. 24 2.10. 24

843 HSV Práce a dodávky HSV 67 218,04 € 0 0 0 98 d? 27.6. 24 2.10. 24

844 1 Zemné práce 32 478,90 € 0 0 0 36 d? 29.6. 24 3.8. 24

845 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,134,43 € m2 133,1 0,05 6,66 8 d 29.6. 24 6.7. 24 846SS

846 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 476,26 € m2 193,6 0,11 21,3 8 d 29.6. 24 6.7. 24 847SS

847 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 677,60 € m2 193,6 0,07 13,55 8 d 29.6. 24 6.7. 24 887SS+2 d

848 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 241,20 € m 12 0,86 10,32 3 d 6.7. 24 8.7. 24 849SS+3 d

849 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

989,85 € m3 41,26 1,67 68,9 10 d 3.7. 24 12.7. 24 850SS+3 d

850 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 3 094,58 € m3 206,31 0,61 125,85 25 d 30.6. 24 24.7. 24 847SS+1 d

851 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 4 509,55 € m2 496,1 0,48 238,13 25 d 30.6. 24 24.7. 24 850SS paženie

852 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 2 624,37 € m2 496,1 0,31 153,79 25 d 1.7. 24 25.7. 24 851SS+1 d paženie

853 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 252 681,97 € m3 206,31 0,06 12,38 25 d 30.6. 24 24.7. 24 850SS

854 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 3 919,80 € t 391,98 0 0 25 d 30.6. 24 24.7. 24 853SS

855 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 712,75 € m3 113,14 0,22 24,89 25 d 4.7. 24 28.7. 24 857SS+2 d

856 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 3 650,87 € m3 113,14 0 0 1 d? 4.7. 24 4.7. 24 855SS

857 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan1 540,27 € m3 71,31 1,5 106,97 25 d 2.7. 24 26.7. 24 877SS+1 d

858 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 912,04 € m3 71,31 0 0 8 d 2.7. 24 9.7. 24 857SS

859 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 2 258,36 € m3 71,31 0 0 1 d? 2.7. 24 2.7. 24 858SS

860 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 750,00 € ks 3 1 3 20 d 7.7. 24 26.7. 24 867SS+7 d skúšobný technik

861 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 900,00 € ks 3 3 9 20 d 9.7. 24 28.7. 24 857SS+7 d skúšobný technik

862 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 800,00 € ks 6 3 18 8 d 27.7. 24 3.8. 24 872SS+3 d skúšobný technik

863 199010504 Kamerové skúšky 605,00 € m 121 0,09 10,89 6 d 23.7. 24 28.7. 24 877FS‐3 d skúšobný technik

864 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 561,44 € 0 0 0 6 d 23.7. 24 28.7. 24

865 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 561,44 € m 121 0,28 33,88 6 d 23.7. 24 28.7. 24 877FS‐3 d

866 4 Vodorovné konštrukcie 1 248,25 € 0 0 0 25 d? 30.6. 24 24.7. 24

867 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 093,48 € m3 19,97 1,25 24,96 25 d 30.6. 24 24.7. 24 850SS

868 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 29,55 € ks 3 0,27 0,81 12 d 11.7. 24 22.7. 24 880

869 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 36,00 € ks 3 0 0 1 d? 11.7. 24 11.7. 24 868SS

870 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 89,22 € m3 0,68 1,46 0,99 12 d 30.6. 24 11.7. 24 883SS‐3 d

871 5 Komunikácie 9 912,81 € 0 0 0 71 d 24.7. 24 2.10. 24

872 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm1 378,92 € m2 133,1 0,02 2,66 12 d 24.7. 24 4.8. 24 855FS‐5 d

873 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 5 142,02 € m2 193,6 0,15 29,04 12 d 18.9. 24 29.9. 24 874SS‐8 d

874 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

290,40 € m2 193,6 0,01 1,94 7 d 26.9. 24 2.10. 24 888SS+1 d

875 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

3 101,47 € m2 193,6 0,07 13,55 7 d 26.9. 24 2.10. 24 874SS

876 8 Rúrové vedenie 14 844,46 € 0 0 0 26 d? 1.7. 24 26.7. 24

877 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

413,00 € m 118 0,42 49,56 25 d 1.7. 24 25.7. 24 867SS+1 d

878 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 9 286,60 € m 118 0 0 8 d 1.7. 24 8.7. 24 877SS

879 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 36,80 € ks 4 0,39 1,56 25 d 1.7. 24 25.7. 24 877SS

880 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 260,40 € ks 4 0 0 10 d 1.7. 24 10.7. 24 879SS

881 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 358,16 € m 121 0,09 10,89 3 d 24.7. 24 26.7. 24 879FS‐2 d skúšobný technik

882 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 621,12 € ks 6 2,83 16,98 1 d? 3.7. 24 3.7. 24 883SS

883 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

2 850,00 € ks 3 24,03 72,09 15 d 3.7. 24 17.7. 24 850SS+3 d

884 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

118,38 € ks 3 1,57 4,71 8 d 6.7. 24 13.7. 24 883SS+3 d

885 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

900,00 € ks 3 0 0 1 d? 6.7. 24 6.7. 24 884SS

886 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 846,12 € 0 0 0 95 d? 27.6. 24 29.9. 24

887 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 101 089,00 € m 121 0,19 22,99 5 d 27.6. 24 1.7. 24 835SS cestná píla

888 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 1 089,00 € m 121 0,19 22,99 5 d 25.9. 24 29.9. 24 836SS cestná píla

889 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 292,11 € t 155,38 0,03 4,66 8 d 29.6. 24 6.7. 24 847SS

890 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 1 491,61 € t 3729,02 0,01 37,29 8 d 29.6. 24 6.7. 24 889SS

891 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 3 884,40 € t 155,38 0 0 1 d? 29.6. 24 29.6. 24 889SS

892 99 Presun hmôt HSV 326,06 € 0 0 0 25 d 1.7. 24 25.7. 24

893 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

326,06 € t 8,4 1,29 10,84 25 d 1.7. 24 25.7. 24 877SS bager;nákladné auto;pracovníci;inštalatéri

894 C  Stoka °C° PP-300 913 m 455 801,61 € 0 0 0 363 d? 2.8. 23 29.7. 24

895 HSV Práce a dodávky HSV 455 801,61 € 0 0 0 363 d? 2.8. 23 29.7. 24

896 1 Zemné práce 244 679,84 € 0 0 0 162 d 4.8. 23 12.1. 24

897 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,475,51 € m2 470,8 0,05 23,54 50 d 4.8. 23 22.9. 23 898SS

898 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 1 684,61 € m2 684,8 0,11 75,33 50 d 4.8. 23 22.9. 23 899SS

899 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 2 396,80 € m2 684,8 0,07 47,94 50 d 4.8. 23 22.9. 23 946SS+2 d

900 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 1 165,80 € m 58 0,86 49,88 50 d 4.10. 23 22.11. 23 901SS+30 d

901 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

11 037,61 € m3 460,09 1,67 768,35 50 d 4.9. 23 23.10. 23 902SS+30 d

902 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 34 506,87 € m3 2300,46 0,61 1403,28 150 d 5.8. 23 1.1. 24 899SS+1 d

903 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 41 910,81 € m2 4610,65 0,48 2213,11 150 d 5.8. 23 1.1. 24 902SS paženie

904 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 24 390,34 € m2 4610,65 0,31 1429,3 150 d 6.8. 23 2.1. 24 903SS+1 d paženie

905 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2517 248,66 € m3 1326,82 0,06 79,61 150 d 5.8. 23 1.1. 24 902SS

906 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 25 209,58 € t 2520,96 0 0 150 d 5.8. 23 1.1. 24 905SS

907 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 10 063,92 € m3 1597,45 0,22 351,44 150 d 9.8. 23 5.1. 24 909SS+2 d

908 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 20 130,35 € m3 623,81 0 0 30 d 9.8. 23 7.9. 23 907SS

909 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan11 622,01 € m3 538,06 1,5 807,09 150 d 7.8. 23 3.1. 24 935SS+1 d

910 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6 881,74 € m3 538,06 0 0 15 d 7.8. 23 21.8. 23 909SS

911 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 17 040,23 € m3 538,06 0 0 30 d 7.8. 23 5.9. 23 910SS

912 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 3 250,00 € ks 13 1 13 100 d 4.9. 23 12.12. 23 925SS+30 d skúšobný technik

913 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 3 900,00 € ks 13 3 39 100 d 6.9. 23 14.12. 23 909SS+30 d skúšobný technik

914 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

7 200,00 € ks 24 3 72 20 d 17.12. 23 5.1. 24 930SS+10 d skúšobný technik

915 199010504 Kamerové skúšky 4 565,00 € m 913 0,09 82,17 20 d 24.12. 23 12.1. 24 935FS‐10 d skúšobný technik

916 2 Zemné práce - Križovanie s vodným tokom 11 002,03 € 0 0 0 35 d 20.8. 23 23.9. 23

917 1111010501 Zriadeni a odstránenie provizórnych ochranných, zemných hrádzí a 
uvedenie do pôvodného stavu

2 760,00 € ks 2 2 4 10 d 20.8. 23 29.8. 23 902SS+15 d

918 115001105 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 685,65 € m 15 1,18 17,7 5 d 20.8. 23 24.8. 23 917SS

919 115101221 Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným 
priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l

783,60 € hod 120 0,22 26,4 20 d 25.8. 23 13.9. 23 918

920 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov
za minútu nad 100 do 500 l

24,78 € deň 7 8 56 10 d 14.9. 23 23.9. 23 919

921 141200501 Oceľová chránička DN 500 mm, vrátane utesnenie manžetami DN300/500 6 748,00 € m 14 13,48 188,72 5 d 20.8. 23 24.8. 23 918SS

922 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 236,32 € 0 0 0 20 d 24.12. 23 12.1. 24

923 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 4 236,32 € m 913 0,28 255,64 20 d 24.12. 23 12.1. 24 935FS‐10 d

924 4 Vodorovné konštrukcie 9 746,95 € 0 0 0 150 d 5.8. 23 1.1. 24

925 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

8 250,83 € m3 150,65 1,25 188,31 150 d 5.8. 23 1.1. 24 902SS

926 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 285,65 € ks 29 0,27 7,83 100 d 15.9. 23 23.12. 23 938

927 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 348,00 € ks 29 0 0 20 d 15.9. 23 4.10. 23 926SS

928 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 862,47 € m3 6,53 1,46 9,53 100 d 5.8. 23 12.11. 23 941SS‐10 d

929 5 Komunikácie 35 063,48 € 0 0 0 236 d 7.12. 23 29.7. 24

930 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm4 877,49 € m2 470,8 0,02 9,42 40 d 7.12. 23 15.1. 24 907FS‐30 d

931 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 18 188,29 € m2 684,8 0,15 102,72 30 d 10.6. 24 9.7. 24 932SS‐20 d

932 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

1 027,20 € m2 684,8 0,01 6,85 30 d 30.6. 24 29.7. 24 947SS+3 d

933 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

10 970,50 € m2 684,8 0,07 47,94 30 d 30.6. 24 29.7. 24 932SS

934 8 Rúrové vedenie 120 277,58 € 0 0 0 160 d? 6.8. 23 12.1. 24

935 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

3 094,00 € m 884 0,43 380,12 150 d 6.8. 23 2.1. 24 925SS+1 d

936 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 69 570,80 € m 884 0 0 30 d 6.8. 23 4.9. 23 935SS

937 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 239,20 € ks 26 0,39 10,14 150 d 6.8. 23 2.1. 24 935SS

938 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 692,60 € ks 26 0 0 40 d 6.8. 23 14.9. 23 937SS

939 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 2 702,48 € m 913 0,18 164,34 20 d 24.12. 23 12.1. 24 937FS‐10 d skúšobný technik

940 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 6 004,16 € ks 58 2,83 164,14 1 d? 15.8. 23 15.8. 23 941SS

941 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

27 550,00 € ks 29 24,03 696,87 120 d 15.8. 23 12.12. 23 902SS+10 d

942 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

1 144,34 € ks 29 1,57 45,53 120 d 25.8. 23 22.12. 23 941SS+10 d

943 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

4 500,00 € ks 15 0 0 50 d 25.8. 23 13.10. 23 942SS

944 5524214249b Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

3 780,00 € ks 14 0 0 30 d 25.8. 23 23.9. 23 942SS

945 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 753,23 € 0 0 0 360 d 2.8. 23 26.7. 24

946 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 103 852,00 € m 428 0,19 81,32 30 d 2.8. 23 31.8. 23 59SS+30 d cestná píla

947 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 3 852,00 € m 428 0,09 38,52 30 d 27.6. 24 26.7. 24 60SS+30 d cestná píla

948 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 1 033,24 € t 549,6 0,03 16,49 50 d 4.8. 23 22.9. 23 899SS

949 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 5 276,11 € t 13190,28 0,01 131,9 50 d 4.8. 23 22.9. 23 948SS

950 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 13 739,88 € t 549,6 0 0 20 d 4.8. 23 23.8. 23 948SS

951 99 Presun hmôt HSV 3 042,18 € 0 0 0 160 d 2.8. 23 8.1. 24

952 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

3 042,18 € t 78,35 1,29 101,07 160 d 2.8. 23 8.1. 24 946SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

953 C1  Stoka °C1° PP-300 136 m 63 075,24 € 0 0 0 286 d? 31.10. 23 11.8. 24

954 HSV Práce a dodávky HSV 63 075,24 € 0 0 0 286 d? 31.10. 23 11.8. 24

955 1 Zemné práce 29 797,50 € 0 0 0 36 d? 2.11. 23 7.12. 23

956 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,67,77 € m2 67,1 0,05 3,35 8 d 2.11. 23 9.11. 23 957SS

957 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 240,10 € m2 97,6 0,11 10,74 8 d 2.11. 23 9.11. 23 958SS

958 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 341,60 € m2 97,6 0,07 6,83 8 d 2.11. 23 9.11. 23 999SS+2 d

959 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 3 d 9.11. 23 11.11. 23 960SS+3 d

960 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 302,39 € m3 54,29 1,67 90,66 10 d 6.11. 23 15.11. 23 961SS+3 d

961 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 4 071,68 € m3 271,45 0,61 165,58 25 d 3.11. 23 27.11. 23 958SS+1 d

962 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 4 977,10 € m2 547,54 0,48 262,82 25 d 3.11. 23 27.11. 23 961SS paženie

963 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 2 896,47 € m2 547,54 0,31 169,74 25 d 4.11. 23 28.11. 23 962SS+1 d paženie

964 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 251 989,16 € m3 153,01 0,06 9,18 25 d 3.11. 23 27.11. 23 961SS

965 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2 907,23 € t 290,72 0 0 25 d 3.11. 23 27.11. 23 964SS

966 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 050,37 € m3 166,73 0,22 36,68 25 d 7.11. 23 1.12. 23 968SS+2 d

967 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 1 558,38 € m3 48,29 0 0 1 d? 7.11. 23 7.11. 23 966SS

968 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan1 731,22 € m3 80,15 1,5 120,23 25 d 5.11. 23 29.11. 23 988SS+1 d

969 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 025,11 € m3 80,15 0 0 8 d 5.11. 23 12.11. 23 968SS

970 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 2 538,32 € m3 80,15 0 0 1 d? 5.11. 23 5.11. 23 969SS

971 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 10.11. 23 29.11. 23 978SS+7 d skúšobný technik

972 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 12.11. 23 1.12. 23 968SS+7 d skúšobný technik

973 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 30.11. 23 7.12. 23 983SS+3 d skúšobný technik

974 199010504 Kamerové skúšky 680,00 € m 136 0,09 12,24 6 d 26.11. 23 1.12. 23 988FS‐3 d skúšobný technik

975 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 631,04 € 0 0 0 6 d 26.11. 23 1.12. 23

976 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 631,04 € m 136 0,28 38,08 6 d 26.11. 23 1.12. 23 988FS‐3 d

977 4 Vodorovné konštrukcie 1 590,17 € 0 0 0 25 d? 3.11. 23 27.11. 23

978 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 229,04 € m3 22,44 1,25 28,05 25 d 3.11. 23 27.11. 23 961SS

979 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 68,95 € ks 7 0,27 1,89 12 d 14.11. 23 25.11. 23 991

980 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 84,00 € ks 7 0 0 1 d? 14.11. 23 14.11. 23 979SS

981 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 208,18 € m3 1,58 1,46 2,31 12 d 3.11. 23 14.11. 23 994SS‐3 d

982 5 Komunikácie 4 997,37 € 0 0 0 259 d 27.11. 23 11.8. 24

983 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm695,16 € m2 67,1 0,02 1,34 12 d 27.11. 23 8.12. 23 966FS‐5 d

984 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 2 592,26 € m2 97,6 0,15 14,64 12 d 20.7. 24 31.7. 24 985SS‐8 d

985 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

146,40 € m2 97,6 0,01 0,98 15 d 28.7. 24 11.8. 24 1000SS+1 d

986 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

1 563,55 € m2 97,6 0,07 6,83 15 d 28.7. 24 11.8. 24 985SS

987 8 Rúrové vedenie 21 733,36 € 0 0 0 26 d? 4.11. 23 29.11. 23

988 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

451,50 € m 129 0,42 54,18 25 d 4.11. 23 28.11. 23 978SS+1 d

989 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 10 152,30 € m 129 0 0 8 d 4.11. 23 11.11. 23 988SS

990 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 46,00 € ks 5 0,39 1,95 25 d 4.11. 23 28.11. 23 988SS

991 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 325,50 € ks 5 0 0 10 d 4.11. 23 13.11. 23 990SS

992 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 402,56 € m 136 0,18 24,48 3 d 27.11. 23 29.11. 23 990FS‐2 d skúšobný technik

993 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 449,28 € ks 14 2,83 39,62 1 d? 6.11. 23 6.11. 23 994SS

994 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

6 650,00 € ks 7 24,03 168,21 15 d 6.11. 23 20.11. 23 961SS+3 d

995 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

276,22 € ks 7 1,57 10,99 8 d 9.11. 23 16.11. 23 994SS+3 d

996 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

900,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.11. 23 9.11. 23 995SS

997 5524214249b Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

1 080,00 € ks 4 0 0 1 d? 9.11. 23 9.11. 23 995SS

998 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 627,56 € 0 0 0 275 d? 31.10. 23 31.7. 24

999 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10549,00 € m 61 0,19 11,59 5 d 31.10. 23 4.11. 23 946SS+90 d cestná píla

1000 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 549,00 € m 61 0,08 4,88 5 d 27.7. 24 31.7. 24 947SS+30 d cestná píla

1001 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 130,36 € t 69,34 0,03 2,08 8 d 2.11. 23 9.11. 23 958SS

1002 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 665,67 € t 1664,18 0,01 16,64 8 d 2.11. 23 9.11. 23 1001SS

1003 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 1 733,53 € t 69,34 0 0 1 d? 2.11. 23 2.11. 23 1001SS

1004 99 Presun hmôt HSV 698,24 € 0 0 0 35 d 31.10. 23 4.12. 23

1005 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

698,24 € t 17,98 1,29 23,19 35 d 31.10. 23 4.12. 23 999SS

1006 C11  Stoka °C1-1° PP-300 68 m 38 518,40 € 0 0 0 256 d? 30.11. 23 11.8. 24

1007 HSV Práce a dodávky HSV 38 518,40 € 0 0 0 256 d? 30.11. 23 11.8. 24

1008 1 Zemné práce 18 450,59 € 0 0 0 36 d? 2.12. 23 6.1. 24

1009 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,75,55 € m2 74,8 0,05 3,74 8 d 2.12. 23 9.12. 23 1010SS

1010 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 267,65 € m2 108,8 0,11 11,97 8 d 2.12. 23 9.12. 23 1011SS

1011 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 380,80 € m2 108,8 0,07 7,62 8 d 2.12. 23 9.12. 23 1051SS+2 d

1012 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 120,60 € m 6 0,86 5,16 3 d 9.12. 23 11.12. 23 1013SS+3 d

1013 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

550,19 € m3 22,93 1,67 38,29 10 d 6.12. 23 15.12. 23 1014SS+3 d

1014 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 1 720,02 € m3 114,67 0,61 69,95 25 d 3.12. 23 27.12. 23 1011SS+1 d

1015 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 2 513,28 € m2 276,49 0,48 132,72 25 d 3.12. 23 27.12. 23 1014SS paženie

1016 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 1 462,62 € m2 276,49 0,31 85,71 25 d 4.12. 23 28.12. 23 1015SS+1 d paženie

1017 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 251 490,68 € m3 114,67 0,06 6,88 25 d 3.12. 23 27.12. 23 1014SS

1018 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2 178,69 € t 217,87 0 0 25 d 3.12. 23 27.12. 23 1017SS

1019 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 392,54 € m3 62,31 0,22 13,71 25 d 7.12. 23 31.12. 23 1021SS+2 d

1020 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 2 010,68 € m3 62,31 0 0 1 d? 7.12. 23 7.12. 23 1019SS

1021 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan865,60 € m3 40,07 1,5 60,11 25 d 5.12. 23 29.12. 23 1041SS+1 d

1022 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 512,55 € m3 40,07 0 0 8 d 5.12. 23 12.12. 23 1021SS

1023 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 1 269,14 € m3 40,07 0 0 1 d? 5.12. 23 5.12. 23 1022SS

1024 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 20 d 10.12. 23 29.12. 23 1031SS+7 d skúšobný technik

1025 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 600,00 € ks 2 3 6 20 d 12.12. 23 31.12. 23 1021SS+7 d skúšobný technik

1026 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

1 200,00 € ks 4 3 12 8 d 30.12. 23 6.1. 24 1036SS+3 d skúšobný technik

1027 199010504 Kamerové skúšky 340,00 € m 68 0,09 6,12 6 d 26.12. 23 31.12. 23 1041FS‐3 d skúšobný technik

1028 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 315,52 € 0 0 0 6 d 26.12. 23 31.12. 23

1029 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 315,52 € m 68 0,28 19,04 6 d 26.12. 23 31.12. 23 1041FS‐3 d

1030 4 Vodorovné konštrukcie 717,70 € 0 0 0 25 d? 3.12. 23 27.12. 23

1031 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

614,52 € m3 11,22 1,25 14,03 25 d 3.12. 23 27.12. 23 1014SS

1032 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 19,70 € ks 2 0,27 0,54 12 d 14.12. 23 25.12. 23 1044

1033 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 24,00 € ks 2 0 0 1 d? 14.12. 23 14.12. 23 1032SS

1034 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 59,48 € m3 0,45 1,46 0,66 12 d 3.12. 23 14.12. 23 1047SS‐3 d

1035 5 Komunikácie 5 570,84 € 0 0 0 229 d 27.12. 23 11.8. 24

1036 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm774,93 € m2 74,8 0,02 1,5 12 d 27.12. 23 7.1. 24 1019FS‐5 d

1037 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 2 889,73 € m2 108,8 0,15 16,32 12 d 20.7. 24 31.7. 24 1038SS‐8 d

1038 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

163,20 € m2 108,8 0,01 1,09 15 d 28.7. 24 11.8. 24 1052SS+1 d

1039 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

1 742,98 € m2 108,8 0,07 7,62 15 d 28.7. 24 11.8. 24 1038SS

1040 8 Rúrové vedenie 8 842,38 € 0 0 0 26 d? 4.12. 23 29.12. 23

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B4° PP-300 198 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B5° PP-300 68 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °B6° PP-300 121 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C° PP-300 913 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zemné práce - Križovanie s vodným tokom

Zriadeni a odstránenie provizórnych ochranných, zemných hrádzí a uvedenie do pôvodného stavu

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600
Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

Oceľová chránička DN 500 mm, vrátane utesnenie manžetami DN300/500 mm
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C1° PP-300 136 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C1-1° PP-300 68 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
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Stránka 3 Orechová Potôň - verejná kanalizácia



ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

1041 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

231,00 € m 66 0,08 5,28 25 d 4.12. 23 28.12. 23 1031SS+1 d

1042 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 5 194,20 € m 66 0 0 8 d 4.12. 23 11.12. 23 1041SS

1043 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 27,60 € ks 3 0,39 1,17 25 d 4.12. 23 28.12. 23 1041SS

1044 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 195,30 € ks 3 0 0 10 d 4.12. 23 13.12. 23 1043SS

1045 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 201,28 € m 68 0,09 6,12 3 d 27.12. 23 29.12. 23 1043FS‐2 d skúšobný technik

1046 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 414,08 € ks 4 2,83 11,32 1 d? 6.12. 23 6.12. 23 1047SS

1047 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

1 900,00 € ks 2 24,03 48,06 15 d 6.12. 23 20.12. 23 1014SS+3 d

1048 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

78,92 € ks 2 1,57 3,14 8 d 9.12. 23 16.12. 23 1047SS+3 d

1049 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

600,00 € ks 2 0 0 1 d? 9.12. 23 9.12. 23 1048SS

1050 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 409,40 € 0 0 0 245 d? 30.11. 23 31.7. 24

1051 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10612,00 € m 68 0,19 12,92 5 d 30.11. 23 4.12. 23 999SS+30 d cestná píla

1052 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 612,00 € m 68 0,09 6,12 5 d 27.7. 24 31.7. 24 1000SS cestná píla

1053 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 164,16 € t 87,32 0,03 2,62 8 d 2.12. 23 9.12. 23 1011SS

1054 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 838,26 € t 2095,66 0,01 20,96 8 d 2.12. 23 9.12. 23 1053SS

1055 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 2 182,98 € t 87,32 0 0 1 d? 2.12. 23 2.12. 23 1053SS

1056 99 Presun hmôt HSV 211,97 € 0 0 0 35 d 30.11. 23 3.1. 24

1057 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

211,97 € t 5,46 1,29 7,04 35 d 30.11. 23 3.1. 24 1051SS

1058 C2  Stoka °C2° PP-300 188 m 99 401,38 € 0 0 0 228 d? 30.12. 23 13.8. 24

1059 HSV Práce a dodávky HSV 99 401,38 € 0 0 0 228 d? 30.12. 23 13.8. 24

1060 1 Zemné práce 51 371,58 € 0 0 0 70 d? 1.1. 24 10.3. 24

1061 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,133,32 € m2 132 0,05 6,6 15 d 1.1. 24 15.1. 24 1062SS

1062 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 472,32 € m2 192 0,11 21,12 15 d 1.1. 24 15.1. 24 1063SS

1063 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 672,00 € m2 192 0,07 13,44 15 d 1.1. 24 15.1. 24 1104SS+2 d

1064 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 150,75 € m 7,5 0,86 6,45 8 d 22.1. 24 29.1. 24 1065SS+10 d

1065 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

2 055,75 € m3 85,69 1,67 143,1 30 d 12.1. 24 10.2. 24 1066SS+10 d

1066 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 6 426,89 € m3 428,46 0,61 261,36 60 d 2.1. 24 1.3. 24 1063SS+1 d

1067 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 8 172,06 € m2 899,02 0,48 431,53 60 d 2.1. 24 1.3. 24 1066SS paženie

1068 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 4 755,79 € m2 899,02 0,31 278,7 60 d 3.1. 24 2.3. 24 1067SS+1 d paženie

1069 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 253 925,64 € m3 301,97 0,06 18,12 60 d 2.1. 24 1.3. 24 1066SS

1070 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 5 737,47 € t 573,75 0 0 60 d 2.1. 24 1.3. 24 1069SS

1071 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 787,30 € m3 283,7 0,22 62,41 60 d 6.1. 24 5.3. 24 1073SS+2 d

1072 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 5 073,23 € m3 157,21 0 0 1 d? 6.1. 24 6.1. 24 1071SS

1073 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 393,15 € m3 110,79 1,5 166,19 60 d 4.1. 24 3.3. 24 1093SS+1 d

1074 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 417,06 € m3 110,79 0 0 15 d 4.1. 24 18.1. 24 1073SS

1075 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 508,85 € m3 110,79 0 0 1 d? 4.1. 24 4.1. 24 1074SS

1076 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 750,00 € ks 3 1 3 30 d 22.1. 24 20.2. 24 1083SS+20 d skúšobný technik

1077 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 900,00 € ks 3 3 9 30 d 24.1. 24 22.2. 24 1073SS+20 d skúšobný technik

1078 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

2 100,00 € ks 7 3 21 15 d 25.2. 24 10.3. 24 1088SS+10 d skúšobný technik

1079 199010504 Kamerové skúšky 940,00 € m 188 0,09 16,92 10 d 22.2. 24 2.3. 24 1093FS‐10 d skúšobný technik

1080 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 872,32 € 0 0 0 10 d 22.2. 24 2.3. 24

1081 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 872,32 € m 188 0,28 52,64 10 d 22.2. 24 2.3. 24 1093FS‐10 d

1082 4 Vodorovné konštrukcie 2 163,28 € 0 0 0 60 d? 2.1. 24 1.3. 24

1083 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 698,97 € m3 31,02 1,25 38,77 60 d 2.1. 24 1.3. 24 1066SS

1084 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 88,65 € ks 9 0,27 2,43 30 d 23.1. 24 21.2. 24 1096

1085 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 108,00 € ks 9 0 0 1 d? 23.1. 24 23.1. 24 1084SS

1086 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 267,66 € m3 2,03 1,46 2,96 30 d 2.1. 24 31.1. 24 1099SS‐10 d

1087 5 Komunikácie 9 830,88 € 0 0 0 181 d 15.2. 24 13.8. 24

1088 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm1 367,52 € m2 132 0,02 2,64 30 d 15.2. 24 15.3. 24 1071FS‐20 d

1089 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 5 099,52 € m2 192 0,15 28,8 20 d 20.7. 24 8.8. 24 1090SS‐10 d

1090 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

288,00 € m2 192 0,01 1,92 15 d 30.7. 24 13.8. 24 1105SS+3 d

1091 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

3 075,84 € m2 192 0,07 13,44 15 d 30.7. 24 13.8. 24 1090SS

1092 8 Rúrové vedenie 29 570,38 € 0 0 0 63 d? 3.1. 24 5.3. 24

1093 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

626,50 € m 179 0,32 57,28 60 d 3.1. 24 2.3. 24 1083SS+1 d

1094 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 14 087,30 € m 179 0 0 15 d 3.1. 24 17.1. 24 1093SS

1095 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 110,40 € ks 12 0,39 4,68 60 d 3.1. 24 2.3. 24 1093SS

1096 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 781,20 € ks 12 0 0 20 d 3.1. 24 22.1. 24 1095SS

1097 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 556,48 € m 188 0,2 37,6 8 d 27.2. 24 5.3. 24 1095FS‐5 d skúšobný technik

1098 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 863,36 € ks 18 2,83 50,94 1 d? 12.1. 24 12.1. 24 1099SS

1099 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

8 550,00 € ks 9 24,03 216,27 40 d 12.1. 24 20.2. 24 1066SS+10 d

1100 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

355,14 € ks 9 1,57 14,13 40 d 22.1. 24 1.3. 24 1099SS+10 d

1101 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

2 100,00 € ks 7 0 0 1 d? 22.1. 24 22.1. 24 1100SS

1102 5524214249b Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

540,00 € ks 2 0 0 1 d? 22.1. 24 22.1. 24 1100SS

1103 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 689,56 € 0 0 0 220 d? 30.12. 23 5.8. 24

1104 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 101 080,00 € m 120 0,19 22,8 10 d 30.12. 23 8.1. 24 1051SS+30 d cestná píla

1105 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 1 080,00 € m 120 0,07 8,4 10 d 27.7. 24 5.8. 24 1052SS cestná píla

1106 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 130,36 € t 69,34 0,03 2,08 15 d 1.1. 24 15.1. 24 1063SS

1107 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 665,67 € t 1664,18 0,01 16,64 15 d 1.1. 24 15.1. 24 1106SS

1108 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 1 733,53 € t 69,34 0 0 1 d? 1.1. 24 1.1. 24 1106SS

1109 99 Presun hmôt HSV 903,38 € 0 0 0 65 d 30.12. 23 3.3. 24

1110 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

903,38 € t 23,27 1,29 30,02 65 d 30.12. 23 3.3. 24 1104SS

1111 C3  Stoka °C3° PP-300 250 m 140 896,95 € 0 0 0 228 d 29.1. 24 12.9. 24

1112 HSV Práce a dodávky HSV 140 896,95 € 0 0 0 228 d 29.1. 24 12.9. 24

1113 1 Zemné práce 60 977,16 € 0 0 0 65 d 31.1. 24 4.4. 24

1114 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,257,75 € m2 255,2 0,05 12,76 15 d 31.1. 24 14.2. 24 1115SS

1115 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 913,15 € m2 371,2 0,11 40,83 15 d 31.1. 24 14.2. 24 1116SS

1116 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 299,20 € m2 371,2 0,07 25,98 15 d 31.1. 24 14.2. 24 1159SS+2 d

1117 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 221,10 € m 11 0,86 9,46 8 d 21.2. 24 28.2. 24 1118SS+10 d

1118 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 993,69 € m3 83,11 1,67 138,79 30 d 11.2. 24 11.3. 24 1119SS+10 d

1119 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 6 232,88 € m3 415,53 0,61 253,47 60 d 1.2. 24 31.3. 24 1116SS+1 d

1120 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 8 976,38 € m2 987,5 0,48 474 60 d 1.2. 24 31.3. 24 1119SS paženie

1121 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 5 223,88 € m2 987,5 0,31 306,13 60 d 2.2. 24 1.4. 24 1120SS+1 d paženie

1122 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 255 073,64 € m3 390,28 0,07 27,32 60 d 1.2. 24 31.3. 24 1119SS

1123 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 7 415,32 € t 741,53 0 0 60 d 1.2. 24 31.3. 24 1122SS

1124 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 1 405,06 € m3 223,03 0,22 49,07 60 d 5.2. 24 4.4. 24 1126SS+2 d

1125 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 6 382,36 € m3 197,78 0 0 5 d 5.2. 24 9.2. 24 1124SS

1126 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan3 182,37 € m3 147,33 1,5 221 60 d 3.2. 24 2.4. 24 1148SS+1 d

1127 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 884,38 € m3 147,33 0 0 15 d 3.2. 24 17.2. 24 1126SS

1128 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 4 666,00 € m3 147,33 0 0 5 d 3.2. 24 7.2. 24 1127SS

1129 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 1 000,00 € ks 4 1 4 30 d 21.2. 24 21.3. 24 1136SS+20 d skúšobný technik

1130 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 30 d 23.2. 24 23.3. 24 1126SS+20 d skúšobný technik

1131 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

2 400,00 € ks 8 3 24 15 d 16.3. 24 30.3. 24 1143SS+10 d skúšobný technik

1132 199010504 Kamerové skúšky 1 250,00 € m 250 0,09 22,5 10 d 23.3. 24 1.4. 24 1148FS‐10 d skúšobný technik

1133 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 160,00 € 0 0 0 10 d 23.3. 24 1.4. 24

1134 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 1 160,00 € m 250 0,28 70 10 d 23.3. 24 1.4. 24 1148FS‐10 d

1135 4 Vodorovné konštrukcie 2 568,80 € 0 0 0 60 d 1.2. 24 31.3. 24

1136 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

2 259,26 € m3 41,25 1,25 51,56 60 d 1.2. 24 31.3. 24 1119SS

1137 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 59,10 € ks 6 0,27 1,62 30 d 22.2. 24 22.3. 24 1151

1138 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 72,00 € ks 6 0 0 5 d 22.2. 24 26.2. 24 1137SS

1139 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 178,44 € m3 1,35 1,46 1,97 30 d 1.2. 24 1.3. 24 1154SS‐10 d

1140 4 Vodorovné konštrukcie - Križovanie s vodným tokom 10 060,60 € 0 0 0 10 d 16.2. 24 25.2. 24

1141 4.1.01 Križovanie vodného toku - Kanalizácie D 300 v oceľovej chráničke DN600,
s tepelnou izoláciou 150 mm, v.č.E.1.37

10 060,60 € m 11 0,85 9,35 10 d 16.2. 24 25.2. 24 1119SS+15 d

1142 5 Komunikácie 19 006,36 € 0 0 0 191 d 6.3. 24 12.9. 24

1143 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm2 643,87 € m2 255,2 0,02 5,1 30 d 6.3. 24 4.4. 24 1124FS‐30 d

1144 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 9 859,07 € m2 371,2 0,15 55,68 20 d 19.8. 24 7.9. 24 1145SS‐10 d

1145 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

556,80 € m2 371,2 0,01 3,71 15 d 29.8. 24 12.9. 24 1160SS+3 d

1146 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

5 946,62 € m2 371,2 0,07 25,98 15 d 29.8. 24 12.9. 24 1145SS

1147 8 Rúrové vedenie 31 424,70 € 0 0 0 63 d 2.2. 24 4.4. 24

1148 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

854,00 € m 244 1,2 292,8 60 d 2.2. 24 1.4. 24 1136SS+1 d

1149 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 19 202,80 € m 244 0 0 15 d 2.2. 24 16.2. 24 1148SS

1150 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 211,60 € ks 23 0,39 8,97 60 d 2.2. 24 1.4. 24 1148SS

1151 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 497,30 € ks 23 0 0 20 d 2.2. 24 21.2. 24 1150SS

1152 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 740,00 € m 250 0,08 20 8 d 28.3. 24 4.4. 24 1150FS‐5 d skúšobný technik

1153 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 242,24 € ks 12 2,83 33,96 5 d 11.2. 24 15.2. 24 1154SS

1154 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

5 700,00 € ks 6 24,03 144,18 40 d 11.2. 24 21.3. 24 1119SS+10 d

1155 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

236,76 € ks 6 1,57 9,42 40 d 21.2. 24 31.3. 24 1154SS+10 d

1156 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

1 200,00 € ks 4 0 0 5 d 21.2. 24 25.2. 24 1155SS

1157 5524214249b Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

540,00 € ks 2 0 0 5 d 21.2. 24 25.2. 24 1155SS

1158 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 043,80 € 0 0 0 220 d 29.1. 24 4.9. 24

1159 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 102 088,00 € m 232 0,19 44,08 10 d 29.1. 24 7.2. 24 1104SS+30 d cestná píla

1160 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 2 088,00 € m 232 0 0 10 d 26.8. 24 4.9. 24 1105SS+30 d cestná píla

1161 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 560,07 € t 297,91 0,03 8,94 15 d 31.1. 24 14.2. 24 1116SS

1162 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 2 859,95 € t 7149,86 0,01 71,5 15 d 31.1. 24 14.2. 24 1161SS

1163 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 7 447,78 € t 297,91 0 0 5 d 31.1. 24 4.2. 24 1161SS

1164 99 Presun hmôt HSV 655,53 € 0 0 0 65 d 29.1. 24 2.4. 24

1165 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

655,53 € t 16,88 1,29 21,78 65 d 29.1. 24 2.4. 24 1159SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

1166 C4  Stoka °C4° PP-300 211 m 132 015,98 € 0 0 0 168 d? 29.3. 24 12.9. 24

1167 HSV Práce a dodávky HSV 132 015,98 € 0 0 0 168 d? 29.3. 24 12.9. 24

1168 1 Zemné práce 68 977,36 € 0 0 0 65 d? 31.3. 24 3.6. 24

1169 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,234,42 € m2 232,1 0,05 11,61 15 d 31.3. 24 14.4. 24 1170SS

1170 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 830,50 € m2 337,6 0,11 37,14 15 d 31.3. 24 14.4. 24 1171SS

1171 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 1 181,60 € m2 337,6 0,07 23,63 15 d 31.3. 24 14.4. 24 1211SS+2 d

1172 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 180,90 € m 9 0,86 7,74 8 d 21.4. 24 28.4. 24 1173SS+10 d

1173 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

2 337,49 € m3 97,44 1,67 162,72 30 d 11.4. 24 10.5. 24 1174SS+10 d

1174 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 7 307,67 € m3 487,18 0,61 297,18 60 d 1.4. 24 30.5. 24 1171SS+1 d

1175 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 9 969,71 € m2 1096,78 0,48 526,45 60 d 1.4. 24 30.5. 24 1174SS paženie

1176 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 5 801,96 € m2 1096,78 0,31 340 60 d 2.4. 24 31.5. 24 1175SS+1 d paženie

1177 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 256 333,31 € m3 487,18 0,06 29,23 60 d 1.4. 24 30.5. 24 1174SS

1178 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 9 256,38 € t 925,64 0 0 60 d 1.4. 24 30.5. 24 1177SS

1179 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 2 045,66 € m3 324,71 0,22 71,44 60 d 5.4. 24 3.6. 24 1181SS+2 d

1180 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 10 478,33 € m3 324,71 0 0 1 d? 5.4. 24 5.4. 24 1179SS

1181 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan2 685,92 € m3 124,35 1,5 186,52 60 d 3.4. 24 1.6. 24 1201SS+1 d

1182 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1 590,41 € m3 124,35 0 0 15 d 3.4. 24 17.4. 24 1181SS

1183 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 3 938,10 € m3 124,35 0 0 1 d? 3.4. 24 3.4. 24 1182SS

1184 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 750,00 € ks 3 1 3 30 d 21.4. 24 20.5. 24 1191SS+20 d skúšobný technik

1185 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 900,00 € ks 3 3 9 30 d 23.4. 24 22.5. 24 1181SS+20 d skúšobný technik

1186 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

2 100,00 € ks 7 3 21 15 d 15.5. 24 29.5. 24 1196SS+10 d skúšobný technik

1187 199010504 Kamerové skúšky 1 055,00 € m 211 0,1 21,1 10 d 22.5. 24 31.5. 24 1201FS‐10 d skúšobný technik

1188 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 979,04 € 0 0 0 10 d 22.5. 24 31.5. 24

1189 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 979,04 € m 211 0,28 59,08 10 d 22.5. 24 31.5. 24 1201FS‐10 d

1190 4 Vodorovné konštrukcie 2 216,36 € 0 0 0 60 d? 1.4. 24 30.5. 24

1191 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

1 906,82 € m3 34,82 1,25 43,52 60 d 1.4. 24 30.5. 24 1174SS

1192 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 59,10 € ks 6 0,27 1,62 30 d 22.4. 24 21.5. 24 1204

1193 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 72,00 € ks 6 0 0 1 d? 22.4. 24 22.4. 24 1192SS

1194 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 178,44 € m3 1,35 1,46 1,97 30 d 1.4. 24 30.4. 24 1207SS‐10 d

1195 5 Komunikácie 17 285,97 € 0 0 0 131 d 5.5. 24 12.9. 24

1196 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm2 404,56 € m2 232,1 0,02 4,64 30 d 5.5. 24 3.6. 24 1179FS‐30 d

1197 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 8 966,66 € m2 337,6 0,15 50,64 20 d 19.8. 24 7.9. 24 1198SS‐10 d

1198 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

506,40 € m2 337,6 0 0 15 d 29.8. 24 12.9. 24 1212SS+3 d

1199 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

5 408,35 € m2 337,6 0,07 23,63 15 d 29.8. 24 12.9. 24 1198SS

1200 8 Rúrové vedenie 28 237,76 € 0 0 0 63 d? 2.4. 24 3.6. 24

1201 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300, 250

717,50 € m 205 0,08 16,4 60 d 2.4. 24 31.5. 24 1191SS+1 d

1202 286140002200R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 16 133,50 € m 205 0 0 15 d 2.4. 24 16.4. 24 1201SS

1203 877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 220,80 € ks 24 0,39 9,36 60 d 2.4. 24 31.5. 24 1201SS

1204 286540118700R Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu 1 562,40 € ks 24 0 0 20 d 2.4. 24 21.4. 24 1203SS

1205 892371000a Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek 624,56 € m 211 0,09 18,99 8 d 27.5. 24 3.6. 24 1203FS‐5 d skúšobný technik

1206 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty 1 242,24 € ks 12 2,83 33,96 1 d? 11.4. 24 11.4. 24 1207SS

1207 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

5 700,00 € ks 6 24,03 144,18 40 d 11.4. 24 20.5. 24 1174SS+10 d

1208 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 
kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

236,76 € ks 6 1,57 9,42 40 d 21.4. 24 30.5. 24 1207SS+10 d

1209 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

1 800,00 € ks 6 0 0 1 d? 21.4. 24 21.4. 24 1208SS

1210 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 680,62 € 0 0 0 160 d? 29.3. 24 4.9. 24

1211 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 101 899,00 € m 211 0,19 40,09 10 d 29.3. 24 7.4. 24 1159SS+60 d cestná píla

1212 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 1 899,00 € m 211 0,19 40,09 10 d 26.8. 24 4.9. 24 1160SS cestná píla

1213 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 509,30 € t 270,9 0,03 8,13 15 d 31.3. 24 14.4. 24 1171SS

1214 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 2 600,69 € t 6501,72 0,01 65,02 15 d 31.3. 24 14.4. 24 1213SS

1215 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 6 772,63 € t 270,9 0 0 1 d? 31.3. 24 31.3. 24 1213SS

1216 99 Presun hmôt HSV 638,87 € 0 0 0 65 d 29.3. 24 1.6. 24

1217 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

638,87 € t 16,45 1,29 21,22 65 d 29.3. 24 1.6. 24 1211SS bager;nákladné auto;pracovníci;nákladné auto s hydr. 
rukou;inštalatéri[2];hutniace zariadenie

1218 V1  Výtlak °V1° HDPE-80 30 m 27 720,43 € 0 0 0 89 d? 28.4. 24 25.7. 24

1219 HSV Práce a dodávky HSV 13 151,34 € 0 0 0 89 d? 28.4. 24 25.7. 24

1220 1 Zemné práce 6 733,11 € 0 0 0 18 d? 29.4. 24 16.5. 24 bager;nákladné auto;pracovníci;inštalatéri

1221 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,13,33 € m2 13,2 0,05 0,66 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1222

1222 113107223 Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0, 47,23 € m2 19,2 0,11 2,11 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1223

1223 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 67,20 € m2 19,2 0,07 1,34 1 d 29.4. 24 29.4. 24 1274

1224 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 24,12 € m 1,2 0,86 1,03 1 d? 30.4. 24 30.4. 24 1223

1225 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

525,96 € m3 21,92 1,67 36,61 8 d 30.4. 24 7.5. 24 1226SS

1226 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 657,72 € m3 43,85 0,61 26,75 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1223

1227 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 1 247,88 € m2 137,28 0,48 65,89 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS paženie

1228 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 726,21 € m2 137,28 0,31 42,56 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS paženie

1229 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25285,34 € m3 21,95 0,06 1,32 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS

1230 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 417,03 € t 41,7 0 0 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS

1231 174101003 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje 203,48 € m3 32,3 0,22 7,11 2 d 12.5. 24 13.5. 24 1233

1232 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 335,58 € m3 10,4 0 0 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 1231SS

1233 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypan435,54 € m3 20,16 1,5 30,24 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1253SS

1234 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 257,90 € m3 20,16 0 0 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 1233

1235 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 638,59 € m3 20,16 0 0 1 d? 30.4. 24 30.4. 24 1233SS

1236 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 250,00 € ks 1 1 1 6 d 2.5. 24 7.5. 24 1244SS+2 d skúšobný technik

1237 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 300,00 € ks 1 3 3 5 d 3.5. 24 7.5. 24 1233SS+3 d skúšobný technik

1238 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

300,00 € ks 1 3 3 1 d 16.5. 24 16.5. 24 1248 skúšobný technik

1239 2 Zakladanie 971,70 € 0 0 0 6 d 30.4. 24 5.5. 24

1240 224311211 Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-C 25/30bez pažiacej suspenzie 127,92 € m3 1,1 0 0 2 d 4.5. 24 5.5. 24 1241 betonári[2];autodomiešavač

1241 224312131 Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu prostého do 30 m pri priemere 
pilóty 450-650 mm

102,18 € m 6 0,34 2,04 2 d 2.5. 24 3.5. 24 1242 vrtná súprava;pracovníci[2]

1242 264221311 Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hľ. od 0 
do 5 m, v hornine II

741,60 € m 6 1,44 8,64 2 d 30.4. 24 1.5. 24 1223 vrtná súprava;pracovníci[2]

1243 4 Vodorovné konštrukcie 273,37 € 0 0 0 12 d 30.4. 24 11.5. 24

1244 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku 0-20 mm

172,53 € m3 3,15 1,25 3,94 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS

1245 452311131 Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu v otvorenom výkope tr42,30 € m3 0,32 1,46 0,47 1 d 3.5. 24 3.5. 24 1246

1246 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

58,54 € m2 3,03 0,78 2,36 1 d 2.5. 24 2.5. 24 1242

1247 5 Komunikácie 983,08 € 0 0 0 73 d 14.5. 24 25.7. 24

1248 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm136,75 € m2 13,2 0,02 0,26 2 d 14.5. 24 15.5. 24 1231

1249 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieť 509,95 € m2 19,2 0,15 2,88 2 d 20.7. 24 21.7. 24 45

1250 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

28,80 € m2 19,2 0 0 2 d 22.7. 24 23.7. 24 1249

1251 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

307,58 € m2 19,2 0,07 1,34 2 d 24.7. 24 25.7. 24 1250

1252 8 Rúrové vedenie 3 195,95 € 0 0 0 17 d 30.4. 24 16.5. 24

1253 871241121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm, vrátan42,00 € m 35 0,04 1,4 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1226SS

1254 2861129700 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L, vrátane 287,70 € m 35 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1253SS

1255 877255070 Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm 162,69 € ks 17 0,42 7,14 2 d 30.4. 24 1.5. 24 1253SS

1256 286530153900 Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 90/8 357,48 € ks 2 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1255SS

1257 286530076000 T-kus 90° PE 100 SDR 11 D90 mm 25,52 € ks 1 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1255SS

1258 286530178000 Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm 125,60 € ks 10 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1255SS

1259 286530187400 Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm 151,40 € ks 4 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1255SS

1260 891241221 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolies41,28 € ks 2 0,94 1,88 2 d 30.4. 24 1.5. 24 1253SS

1261 422210001000 Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, typ S15 111-616, PN 16 203,10 € ks 1 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1260SS

1262 551110003500 Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací s prírubou DN 50, PN 16, na kanaliz222,94 € ks 1 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1260SS

1263 892271111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia 
DN 100 alebo 125

33,60 € m 35 0,04 1,4 3 d 10.5. 24 12.5. 24 1253FS‐2 d

1264 892271111. Vyčistenie a preplach potrubia DN 100 alebo 125 113,75 € m 35 0,28 9,8 3 d 10.5. 24 12.5. 24 1253FS‐2 d

1265 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do528,66 € ks 2 9,58 19,16 1 d 12.5. 24 12.5. 24 1263FF

1266 899713111. Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku 
oceľovom alebo betónovom, vrátane stĺpika a betónovej pätky

28,50 € ks 1 0,38 0,38 1 d 16.5. 24 16.5. 24 1289

1267 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm, CY 6 mm2 68,80 € m 40 0,03 1,2 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1253SS

1268 899912131 Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100 98,40 € ks 8 0,73 5,84 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1253SS

1269 286710001800 Objímka kĺzna dištančná "RACI" H 110, HDPE, typ H, výška 110 mm, GAW196,00 € ks 8 0 0 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1268SS

1270 273110001200 Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 108-482,6 mm, EPDM 242,68 € ks 2 0 0 1 d 12.5. 24 12.5. 24 1265SS

1271 899920201 Dodávka a montáž výstražnej fólie 45,85 € 35 0,05 1,75 12 d 30.4. 24 11.5. 24 1253SS

1272 899990506 Zaústenie výtlaku DN90 do šachty zasekaním a utesnením, do betónu 220,00 € ks 1 2,35 2,35 1 d 12.5. 24 12.5. 24 1253

1273 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 994,13 € 0 0 0 19 d 28.4. 24 16.5. 24

1274 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 10216,00 € m 24 0,19 4,56 1 d 28.4. 24 28.4. 24 1211SS+30 d cestná píla

1275 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 216,00 € m 24 0,3 7,2 1 d 16.5. 24 16.5. 24 1248 cestná píla

1276 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenos 28,97 € t 15,41 0,03 0,46 3 d 29.4. 24 1.5. 24 1223SS

1277 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 147,93 € t 369,82 0,01 3,7 1 d 29.4. 24 29.4. 24 1276SS

1278 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 385,23 € t 15,41 0 0 3 d 29.4. 24 1.5. 24 1276SS

1279 PSV Práce a dodávky PSV 14 569,09 € 0 0 0 7 d 12.5. 24 18.5. 24

1280 713 Izolácie tepelné 1 777,46 € 0 0 0 3 d 13.5. 24 15.5. 24

1281 713010501 Oplechovanie izolácie PZ plechom hr.1,5mm 945,00 € m2 12,6 0,12 1,51 1 d 13.5. 24 13.5. 24 1286 klampiari

1282 713010502 Izolácia potrunia 150mm z minerálnej vlny 558,00 € m2 18 0,34 6,12 1 d 14.5. 24 14.5. 24 1281

1283 713010503 Kotviaca objímka LARF s výstelkou, DN80 162,90 € m2 9 0,39 3,51 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1282

1284 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 111,56 € % 6,7 0 0 1 d 14.5. 24 14.5. 24 1281

1285 767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 892,54 € 0 0 0 4 d 12.5. 24 15.5. 24 zámočník

1286 767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukc 24,36 € kg 2,71 0,42 1,14 1 d 12.5. 24 12.5. 24 1253

1287 767995102 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg

37,58 € kg 5,8 0,3 1,74 1 d 13.5. 24 13.5. 24 1286

1288 767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 20 do 50 kg

81,31 € kg 35,2 0,1 3,52 1 d 14.5. 24 14.5. 24 1287

1289 767995108 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukc 737,55 € kg 682,92 0,03 20,49 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1288

1290 554553999111 Oceľová konštrukcia - dodávka, vrátane základného náteru 6 902,99 € kg 726,63 0 0 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1289SS

1291 1433314000 Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 426 hrúbka 10mm 3 465,00 € m 11 0 0 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1290SS

1292 2731001000 Gumové mostné ložisko 60,00 € ks 2 0 0 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1290SS

1293 2731001006 Dištančná podložka 19,80 € ks 2 0 0 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1290SS

1294 2731001007 Kotevná doska 66,20 € ks 2 0 0 1 d 15.5. 24 15.5. 24 1290SS

1295 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšk 497,75 € % 43,66 0 0 3 d 13.5. 24 15.5. 24 1286

1296 783 Dokončovacie práce - nátery 899,09 € 0 0 0 3 d 16.5. 24 18.5. 24 maliari[2]

1297 783222100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce d348,19 € m2 47,96 0,27 12,95 1 d 16.5. 24 16.5. 24 1289

1298 783225600 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
2x emailovaním

417,73 € m2 47,96 0,28 13,43 1 d 17.5. 24 17.5. 24 1297

1299 783852211 Nátery epoxidechtové omietok stien trojnásobné 133,17 € m2 9,99 0,26 2,6 1 d 18.5. 24 18.5. 24 1298

1300  SO 10.2 Čerpacia stanica ČS1 47 548,61 € 0 0 0 78 d? 28.4. 24 14.7. 24

1301  Stavebná časť priemer 1500 19 665,61 € 0 0 0 23 d? 28.4. 24 20.5. 24

1302 HSV Práce a dodávky HSV 18 887,07 € 0 0 0 23 d? 28.4. 24 20.5. 24

1303 1 Zemné práce 4 078,78 € 0 0 0 23 d? 28.4. 24 20.5. 24

1304 115101201 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l 663,60 € hod 120 0,22 26,4 15 d 30.4. 24 14.5. 24 1306 Čerpadlo

1305 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným 
prítokom do 500 l/min.

17,70 € deň 5 8 40 5 d 15.5. 24 19.5. 24 1304 Čerpadlo

1306 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 299,21 € m3 20,48 0,84 17,2 2 d 28.4. 24 29.4. 24 6SS+300 d

1307 134702401 Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m 1 470,16 € m3 20,4 3,26 66,5 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1306

1308 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 286,15 € m3 40,88 0,06 2,45 1 d? 30.4. 24 30.4. 24 1306

1309 171201299 Poplatok za uloženie zeminy na riadenej skládke odpadu 621,36 € t 77,67 0 0 1 d? 30.4. 24 30.4. 24 1306

1310 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

68,70 € m3 10,91 0,24 2,62 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1340

1311 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 351,90 € m3 10,91 0 0 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1310SS

1312 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, 
jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

300,00 € ks 1 0 0 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1310SS skúšobný technik

1313 2 Zakladanie 7 999,04 € 0 0 0 11 d 30.4. 24 10.5. 24 betonári;autodomiešavač;železiari

1314 240010501 Dodávka a montáž britu studne 2 275,00 € kg 350 2,2 770 1 d 30.4. 24 30.4. 24 1306

1315 242111125 Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 161 500,00 € m 6 3,07 18,42 10 d 1.5. 24 10.5. 24 1314

1316 5922270501 Rúra železobetónová TZR 131-160 Ms 160/100 2 340,00 € ks 3 0 0 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1315SS

1317 5922270502 Rúra železobetónová TZR 131-160 Ms 160/30 400,00 € ks 1 0 0 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1315SS

1318 5922270503 Rúra železobetónová zákrytová doska Ms 160/180/16,5 cm 470,00 € ks 1 0 0 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1315SS

1319 2832566004 Tesniaci gumový krúžok pre TZR 131-160 220,00 € ks 4 0 0 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1315SS

1320 243311112 Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30 442,34 € m3 2,96 1,65 4,88 1 d 5.5. 24 5.5. 24 1322

1321 243531111 Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32149,58 € m3 1,5 1,87 2,81 1 d 1.5. 24 1.5. 24 1314

1322 273322312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C20/93,15 € m3 0,54 0,54 0,29 1 d 4.5. 24 4.5. 24 1325

1323 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce 28,26 € m2 1,5 0,36 0,54 1 d 2.5. 24 2.5. 24 1321

1324 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 5,66 € m2 1,5 0,2 0,3 1 d 6.5. 24 6.5. 24 1320

1325 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 75,05 € t 0,04 15,11 0,6 1 d 3.5. 24 3.5. 24 1323

1326 4 Vodorovné konštrukcie 247,57 € 0 0 0 4 d 11.5. 24 14.5. 24 betonári;autodomiešavač;železiari

1327 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 6,09 € m3 0,04 1,57 0,06 1 d 13.5. 24 13.5. 24 1330

1328 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie 141,06 € m2 7,8 0,68 5,3 1 d 11.5. 24 11.5. 24 1315

1329 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie 38,54 € m2 7,8 0,25 1,95 1 d 14.5. 24 14.5. 24 1327

1330 417362021 Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari 61,88 € t 0,04 15,27 0,61 1 d 12.5. 24 12.5. 24 1328

1331 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 117,15 € 0 0 0 1 d 11.5. 24 11.5. 24

1332 627991019 Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 12 cm2 117,15 € m 5,03 0,2 1,01 1 d 11.5. 24 11.5. 24 1315

1333 8 Rúrové vedenie 54,34 € 0 0 0 1 d? 15.5. 24 15.5. 24

1334 899911112 Osadenie ocel. súčastí závesných a úložných do 10 kg 54,34 € kg 9,5 0,33 3,14 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 1329

1335 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 390,19 € 0 0 0 9 d? 12.5. 24 20.5. 24 zámočník

1336 899104111 Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 39,49 € ks 1 1,57 1,57 1 d? 16.5. 24 16.5. 24 1334

1337 901010501 Epoxidový náter trojzložkový 864,99 € m2 34,33 0,53 18,19 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 1329

1338 901010502. Oceľový poklop 60x80 cm, ťažký uzamykatelný, s rámom, D400 490,00 € ks 1 0,85 0,85 1 d? 17.5. 24 17.5. 24 1336

1339 901010504. Vstupný rebrík Nerez, š.40cm, mat.17 552,00 € ks 1 0,83 0,83 1 d? 18.5. 24 18.5. 24 1338

1340 901010505. Kotviaca platňa pre rebrík - Nerez, 150x150x5mm, mat.17 112,40 € ks 4 0,83 3,32 1 d? 19.5. 24 19.5. 24 1339

1341 901010506a PVC-U šachtová prechodka D300 vodotesná 49,50 € ks 1 0,08 0,08 1 d? 16.5. 24 16.5. 24 1337

1342 901010509. Vetracia hlavica DN100 mm 62,10 € ks 1 0,23 0,23 1 d? 17.5. 24 17.5. 24 1341

1343 901010510. Dodávka a zhotovenie vetracieho potrubia z kanalizačnej rúry PVC-U, 
hladká s hrdlom DN100mm, DN 110x3,0mm

54,42 € m 2 0,52 1,04 1 d? 18.5. 24 18.5. 24 1342

1344 901010512 PVC-U chránička vodotesná pre elektro DN80 mm 15,70 € ks 1 0,35 0,35 1 d? 19.5. 24 19.5. 24 1343

1345 901010514 PVC-U chránička vodotesná pre výtlak DN125 mm 22,20 € ks 1 0,35 0,35 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1344

1346 933901111 Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s 
obsahom do 1000 m3

29,08 € m3 12,92 0,11 1,42 2 d 12.5. 24 13.5. 24 1332

1347 0821131000 Voda pitná pre priemysel a služby 17,31 € m3 13,31 0 0 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 1346SS

1348 981010501 Montáž a osadenie obslužnej plošiny 331,00 € ks 1 2,1 2,1 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1340

1349 5941001001 Obslužná plošina fí.1500 mm 3 750,00 € ks 1 0 0 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1348SS

1350 PSV Práce a dodávky PSV 778,54 € 0 0 0 15 d? 2.5. 24 16.5. 24

1351 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 778,54 € 0 0 0 15 d? 2.5. 24 16.5. 24 izolatéri

1352 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena 5,86 € m2 19,54 0,01 0,2 1 d? 2.5. 24 2.5. 24 1321

1353 711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 15,97 € m2 43,15 0,02 0,86 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 1329

1354 1116315005 Emulzia asfaltová Dekprimer 57,83 € t 0,02 0 0 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 1353SS

1355 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 107,27 € m2 19,54 0,21 4,1 1 d? 3.5. 24 3.5. 24 1352

1356 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením 256,74 € m2 43,15 0,23 9,92 1 d? 16.5. 24 16.5. 24 1353

1357 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 334,87 € m2 74,25 0 0 1 d? 3.5. 24 3.5. 24 1355SS

1358  Elektroprípojka NN pre ČS1 4 630,00 € 0 0 0 25 d? 11.5. 24 4.6. 24

1359 M Práce a dodávky M 4 630,00 € 0 0 0 25 d? 11.5. 24 4.6. 24

1360 21-M Elektromontáže 4 630,00 € 0 0 0 25 d? 11.5. 24 4.6. 24 elektroinštalatéri[3]

1361 210162003102 Dodávka a montáž 4 630,00 € komple1 171 171 25 d 11.5. 24 4.6. 24 1315

1362 prúdové svorky univerzálne, dodávka SSE-Distribúcia a.s. 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1363 poistková skriňa SPP 2 D IV P0, dodávka SSE-Distribúcia a.s. 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1364 poistka PN000gG-40A, dodávka SSE-Distribúcia a.s. 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1365 kábel AYKY-J 4x16mm2 -zvod, dodávka SSE-Distribúcia a.s. 0,00 € m 6 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1366 pás pripevnenia zvodu, dodávka SSE-Distribúcia a.s. 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1367 oceľová rúrka závitová pozinkovaná Pancierový závit P: 29, vnútorný 
priemer min: 34,4 mm

0,00 € m 3 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1368 rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1369 polyester. skriňa s prípravou na elektromer, 750(v)x500(š)x300(h) mm - 
ART-75

0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1370 podstavec polyester na beton 750(š)x500(v)x300(h) mm - F1-500 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1371 Istič trojpólový, char.B, 20A, 10kA 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1372 kábel AYKY-J 4x16mm2 0,00 € m 16 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1373 ekvipotenciálna svorkovnica - PAS 01 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1374 dvojplášťová korugovaná chránička - červ. KF 09063 BA 0,00 € m 3 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1375 dvojplášťová korugovaná chránička - čierna FXKVR 50 0,00 € m 10 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1376 uzemňovacia pásovina FeZn 30x4 0,00 € kg 15 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1377 uzemňovací vodič FeZn 10 0,00 € kg 3 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1378 uzemňovacia svorka pásovina/vodič SR 03 B 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1379 asfaltový penetračný lak 0,00 € kg 0,25 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1380 drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, sťahovavcie pásky, 
hmoždinky, vruty, kotviaci materiál, káblové štítky, popisky, nálepky...)

0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1361SS

1381  Elektrotechnologická časť 23 253,00 € 0 0 0 40 d? 5.6. 24 14.7. 24

1382 M Práce a dodávky M 23 253,00 € 0 0 0 40 d? 5.6. 24 14.7. 24

1383 21-M Elektromontáže 23 253,00 € 0 0 0 25 d 5.6. 24 29.6. 24 elektroinštalatéri[3]

1384 210162003102 Dodávka a montáž 23 253,00 € komple1 166 166 25 d 5.6. 24 29.6. 24 1361

1385 Rozvádzač RM1 0,00 € 0 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24

1386 Rozvádzačová skriňa plastová pilierová s podstavcom , vnútorné dvere pra0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1387 Podstavec na betón 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1388 Montážny plech oceľový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1389 Otočný zámok na klúč 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1390 Výhrevné teleso 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1391 Regulátor vnútornej teploty skrine 0÷60°C 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1392 Servisná zásuvka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1393 Istič 3 - fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1394 Zvodič prepätia 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C2° PP-300 188 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C3° PP-300 250 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Vodorovné konštrukcie - Križovanie s vodným tokom

Križovanie vodného toku - Kanalizácie D 300 v oceľovej chráničke DN600, s tepelnou izoláciou 150 mm, v.č.E.1.37

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, bez odvetrania

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Stoka °C4° PP-300 211 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250

Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10
Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300

Odbočka 45° PP, DN 315/160 pre gravitačnú kanalizáciu
Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vrátane šácht a tvaroviek

Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 250-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu
Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 Výtlak °V1° HDPE-80 30 m
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t

Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Dynamická skúška zhutnenia lôžka
Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Zakladanie
Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-C 25/30bez pažiacej suspenzie

Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu prostého do 30 m pri priemere pilóty 450-650 mm

Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hľ. od 0 do 5 m, v hornine II

Vodorovné konštrukcie
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm, vrátane tvaroviek

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L, vrátane tvaroviek
Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 90/80
T-kus 90° PE 100 SDR 11 D90 mm
Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm
Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80

Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, typ S15 111-616, PN 16
Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací s prírubou DN 50, PN 16, na kanalizáciu

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

Vyčistenie a preplach potrubia DN 100 alebo 125
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom, vrátane stĺpika a betónovej pätky

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm, CY 6 mm2
Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100
Objímka kĺzna dištančná "RACI" H 110, HDPE, typ H, výška 110 mm, GAWAPLAST

Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 108-482,6 mm, EPDM
Dodávka a montáž výstražnej fólie
Zaústenie výtlaku DN90 do šachty zasekaním a utesnením, do betónu

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm

Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km
Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu

Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné

Oplechovanie izolácie PZ plechom hr.1,5mm
Izolácia potrunia 150mm z minerálnej vlny
Kotviaca objímka LARF s výstelkou, DN80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg
Oceľová konštrukcia - dodávka, vrátane základného náteru
Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 426 hrúbka 10mm
Gumové mostné ložisko
Dištančná podložka
Kotevná doska
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Dokončovacie práce - nátery
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním

Nátery epoxidechtové omietok stien trojnásobné
 SO 10.2 Čerpacia stanica ČS1

 Stavebná časť priemer 1500
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3
Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m
Poplatok za uloženie zeminy na riadenej skládke odpadu

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva
Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm

Zakladanie
Dodávka a montáž britu studne

Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1600
Rúra železobetónová TZR 131-160 Ms 160/100
Rúra železobetónová TZR 131-160 Ms 160/30
Rúra železobetónová zákrytová doska Ms 160/180/16,5 cm
Tesniaci gumový krúžok pre TZR 131-160

Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30
Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C20/25
Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI

Vodorovné konštrukcie
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie

Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 12 cm2
Rúrové vedenie

Osadenie ocel. súčastí závesných a úložných do 10 kg
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg
Epoxidový náter trojzložkový

Oceľový poklop 60x80 cm, ťažký uzamykatelný, s rámom, D400
Vstupný rebrík Nerez, š.40cm, mat.17
Kotviaca platňa pre rebrík - Nerez, 150x150x5mm, mat.17

PVC-U šachtová prechodka D300 vodotesná
Vetracia hlavica DN100 mm
Dodávka a zhotovenie vetracieho potrubia z kanalizačnej rúry PVC-U, hladká s hrdlom DN100mm, DN 110x3,0mm

PVC-U chránička vodotesná pre elektro DN80 mm
PVC-U chránička vodotesná pre výtlak DN125 mm

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3

Voda pitná pre priemysel a služby
Montáž a osadenie obslužnej plošiny
Obslužná plošina fí.1500 mm

Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena
Emulzia asfaltová Dekprimer

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35
 Elektroprípojka NN pre ČS1
Práce a dodávky M
Elektromontáže

Dodávka a montáž
prúdové svorky univerzálne, dodávka SSE-Distribúcia a.s.
poistková skriňa SPP 2 D IV P0, dodávka SSE-Distribúcia a.s.
poistka PN000gG-40A, dodávka SSE-Distribúcia a.s.
kábel AYKY-J 4x16mm2 -zvod, dodávka SSE-Distribúcia a.s.
pás pripevnenia zvodu, dodávka SSE-Distribúcia a.s.
oceľová rúrka závitová pozinkovaná Pancierový závit P: 29, vnútorný priemer min: 34,4 mm

rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá
polyester. skriňa s prípravou na elektromer, 750(v)x500(š)x300(h) mm - ART-75

podstavec polyester na beton 750(š)x500(v)x300(h) mm - F1-500

Istič trojpólový, char.B, 20A, 10kA
kábel AYKY-J 4x16mm2
ekvipotenciálna svorkovnica - PAS 01
dvojplášťová korugovaná chránička - červ. KF 09063 BA
dvojplášťová korugovaná chránička - čierna FXKVR 50
uzemňovacia pásovina FeZn 30x4
uzemňovací vodič FeZn 10
uzemňovacia svorka pásovina/vodič SR 03 B
asfaltový penetračný lak
drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, sťahovavcie pásky, hmoždinky, vruty, kotviaci materiál, káblové štítky, popisky, nálepky...)

 Elektrotechnologická časť
Práce a dodávky M

Elektromontáže
Dodávka a montáž

Rozvádzač RM1
Rozvádzačová skriňa plastová pilierová s podstavcom , vnútorné dvere pravé, IP65, (800x600x300), RAL9002
Podstavec na betón
Montážny plech oceľový
Otočný zámok na klúč
Výhrevné teleso
Regulátor vnútornej teploty skrine 0÷60°C
Servisná zásuvka
Istič 3 - fázový
Zvodič prepätia
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ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

1395 Istič 1 - fázový 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1396 Istič 1 - fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1397 Prúdový chránič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1398 Napájací zdroj stabilizovaný na DIN lištu 230V/24V DC (5A) 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1399 Stykač ,cievka 24V DC 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1400 Pomocný kontakt 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1401 Motorový spúšťač 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1402 Pomocný kontakt 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1403 Vyhodnocovacia jednotka čerpadla - dodávka technológie 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1404 LOGO! 24RCE, logic module,Display PS/I/O:24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/40,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1405 Rozširovací V/V modul pre LOGO8, LOGO! DM16 24R 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1406 LOGO! CMR2040 COMMUNICATION MODULE FOR CONNECT 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1407 LOGO! CSM12/24 COMPACT SWITCH, MODULE CONNECTING TO LOG0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1408 Otočný ovládač - zostava 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1409 Otočný ovládač - zostava 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1410 Signálka LED 24V/DC, BIELA 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1411 Signálka LED 24V/DC, ZELENÁ 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1412 Signálka LED 24V/DC, ČERVENÁ 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1413 Signálka 3xLED biela 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1414
1415 Svorky do rozvádzača 0,00 € 0 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24

1416 Svorka skrutková, typ WDU 10 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1417 Svorka skrutková, typ WPE 10 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1418 Mostík WQV 10/2 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1419 Svorka skrutková, typ WDU 2,5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1420 Svorka skrutková, typ WPE 2,5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1421 Bočnica WAP 2,5-10 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1422 Svorka skrutková, typ WDU 2,5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1423 Svorka skrutková, typ WPE 2,5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1424 Bočnica WAP 2,5-10 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1425 Svorka skrutková, typ WDU 2,5 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1426 Bočnica WAP 2,5-10 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1427 Svorka skrutková, typ WDU 2,5 0,00 € ks 9 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1428 Bočnica WAP 2,5-10 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1429 Svorka pružná ZDU 2,5 RT 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1430 Bočnica ZAP / TW 1 RT 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1431 Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1432 Svorka pružná modrá ZDU 2.5 BL 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1433 Mostík ZQV 6/24 GE 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1434 Mostík ZQV ZQV 2,5 / 50 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1435 Bočnica ZAP/TW 1 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1436 Bočnica ZAP/TW 3 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1437 Bočnica ZAP TNHE/ZSI2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1438
1439 Drobný elektroinšt., spojovací a označovací materiál 0,00 € 0 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24

1440 Priechodka 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1441 Priechodka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1442 Priechodka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1443 Mostík PE 12x6 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1444 Mostík N 7x6 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1445 Mostík N 7x6 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1446 Žľab 25x60x2000 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1447 Žľab 25x30x2000 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1448 DIN lišta 15/35 x 2000 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1449 Výroba rozvádzača 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1450 Revízia rozvádzača 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1451
1452 Elektromontážny materiál 0,00 € 0 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24

1453 Ekvipotenciálna svorkovnica , I223507 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1454 Plavákový spínač 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1455 Závažie k plavákom 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1456 Držiak snímača hladiny 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1457 Rozvodka 855 (ACEDUR) IP67 krabicová-svetlosivá 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1458 Kábel 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1459 Kábel 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1460 Uzemňovacia sústava 0,00 € kg 10 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1461 Vodič zelenožltý 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1462 Svorka potrubná SIP bez pásika nerez 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1463 Pásik nerezový 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1464 Spojovacia svorka nerez 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1465 Drôt (AlMgSi) 0,00 € kg 2 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1466 Chránička KOPOFLEX 0,00 € m 10 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1467 Drobný montážny materiál (kotvy, dutinky, očká...) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1468 Mechanické diely-držiaky, podpery podľa potreby k montáži 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 5.6. 24 5.6. 24 1384SS

1469
1470 Montážne práce 0,00 € 0 0 0 40 d 5.6. 24 14.7. 24

1471 Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie s technológiou 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 30.6. 24 4.7. 24 1384 projektanti;revízni technici

1472 Softvérové práce (naprogramovanie LOGO) 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 10.6. 24 14.6. 24 1474 projektanti

1473 Odborné prehliadky a skúšky, revízie 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 5.7. 24 9.7. 24 1471 revízni technici

1474 Kordinácia prác, odovzdanie diela... 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 5.6. 24 9.6. 24 1384SS projektanti

1475 Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočn0,00 € súb. 1 0 0 5 d 10.7. 24 14.7. 24 1473 projektanti

1476 Doprava na stavbu, obstarávacie a zabezpečovacie náklady 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 15.6. 24 19.6. 24 1472

1477  SO 10.3 Kanalizačné odbočenia 721 280,84 € 0 0 0 340 d 28.7. 23 1.7. 24 bager[2];nákladné auto[2];hutniace zariadenie[2];pracovníci[6]

1478 HSV Práce a dodávky HSV 721 280,84 € 0 0 0 340 d 28.7. 23 1.7. 24

1479 1 Zemné práce 526 963,00 € 0 0 0 325 d 2.8. 23 21.6. 24

1480 113107212 Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,240575,70 € m2 570 0,05 28,5 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1482SS

1481 113107231 Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t 1 536,15 € m2 285 0,19 54,15 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1482SS

1482 113107242 Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 997,50 € m2 285 0,07 19,95 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1518SS+5 d

1483 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

7 542,46 € m3 314,4 1,67 525,05 50 d 7.8. 23 25.9. 23 1484SS

1484 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 23 580,00 € m3 1572 0,61 958,92 300 d 7.8. 23 1.6. 24 1518SS+10 d

1485 133201102 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 20 428,20 € m3 540 1,74 939,6 300 d 7.8. 23 1.6. 24 1484SS

1486 141701102 Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho 
priemeru nad 200 do 500 mm

249 484,50 € m 450 16,56 7452 80 d 27.8. 23 14.11. 23 1484SS+20 d zostava na pretláčanie;pracovníci[2]

1487 142110003700 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 3128 340,00 € m 450 0 0 20 d 27.8. 23 15.9. 23 1486SS

1488 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 250013 359,45 € m3 1027,65 0,06 61,66 250 d 27.8. 23 2.5. 24 1486SS

1489 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 16 271,13 € t 1627,11 0 0 200 d 27.8. 23 13.3. 24 1488SS

1490 174101003c Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov5 943,11 € m3 943,35 0,23 216,97 280 d 7.8. 23 12.5. 24 1492SS

1491 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 12 875,73 € m3 399 0 0 150 d 7.8. 23 3.1. 24 1490SS

1492 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 10 382,95 € m3 480,69 1,5 721,03 300 d 7.8. 23 1.6. 24 1506SS

1493 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6 147,92 € m3 480,68 0 0 300 d 7.8. 23 1.6. 24 1506SS

1494 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 15 223,20 € m3 480,68 0 0 100 d 7.8. 23 14.11. 23 1492SS

1495 199010504 Kamerové skúšky 14 275,00 € m 2855 0,12 342,6 40 d 13.5. 24 21.6. 24 1512SS

1496 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 247,20 € 0 0 0 40 d 13.5. 24 21.6. 24

1497 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 13 247,20 € m 2855 0,28 799,4 40 d 13.5. 24 21.6. 24 1512SS

1498 4 Vodorovné konštrukcie 9 390,32 € 0 0 0 280 d 7.8. 23 12.5. 24

1499 451573111a Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku 0-20 mm

9 390,32 € m3 171,45 1,25 214,31 280 d 7.8. 23 12.5. 24 1484SS

1500 5 Komunikácie 61 571,64 € 0 0 0 70 d 23.4. 24 1.7. 24

1501 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm 11 717,16 € m2 1131 0,02 22,62 60 d 23.4. 24 21.6. 24 1490FS‐20 d

1502 567145115 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťovin30 039,36 € m2 1131 0,15 169,65 60 d 28.4. 24 26.6. 24 1501SS+5 d

1503 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

1 696,50 € m2 1131 0,01 11,31 60 d 3.5. 24 1.7. 24 1502SS+5 d finišer;nákladné auto[2];pracovníci[2]

1504 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 
11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

18 118,62 € m2 1131 0,07 79,17 60 d 3.5. 24 1.7. 24 1502SS+5 d finišer;nákladné auto[2];pracovníci[2]

1505 8 Rúrové vedenie 75 534,33 € 0 0 0 320 d 7.8. 23 21.6. 24

1506 871313121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v skl. do 20% DN 150

8 279,50 € m 2855 0,78 2226,9 300 d 7.8. 23 1.6. 24 1484SS

1507 2861102008 Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 21 412,50 € m 2855 0 0 50 d 7.8. 23 25.9. 23 1506SS

1508 877313123 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jedn1 918,93 € ks 377 0,22 82,94 200 d 27.8. 23 13.3. 24 1506SS+20 d

1509 2862105108 Tesniaci gumový krúžok kanálový D160 950,04 € ks 377 0 0 50 d 27.8. 23 15.10. 23 1508SS

1510 2863101705 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké KGB 160/45° 1 990,56 € ks 377 0 0 50 d 27.8. 23 15.10. 23 1508SS

1511 2,8652E+11 Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém 791,70 € ks 377 0 0 50 d 27.8. 23 15.10. 23 1508SS

1512 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150, vrátane šácht a tvaroviek 5 367,40 € m 2855 0,06 171,3 40 d 13.5. 24 21.6. 24 1506FS‐20 d

1513 899912104 Montáž oceľových chráničiek D 324x10 22 576,50 € m 450 1,6 720 200 d 27.8. 23 13.3. 24 1506SS+20 d

1514 899912132 Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150 4 464,00 € ks 360 0,73 262,8 200 d 27.8. 23 13.3. 24 1506SS+20 d

1515 286710000600 Objímka kĺzna dištančná "RACI" B 50, HDPE, typ B, výška 50 mm 1 479,60 € ks 360 0 0 50 d 27.8. 23 15.10. 23 1514SS

1516 273110001100 Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 177,8-330,2 mm, EPDM 6 303,60 € ks 90 0 0 50 d 27.8. 23 15.10. 23 1514SS

1517 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 011,57 € 0 0 0 105 d 28.7. 23 9.11. 23

1518 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm 8 550,00 € m 950 0,14 133 80 d 28.7. 23 15.10. 23 6SS+25 d cestná píla

1519 919735122 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 m14 250,00 € m 950 0,3 285 80 d 28.7. 23 15.10. 23 1518SS cestná píla

1520 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do474,72 € t 252,51 0,03 7,58 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1482SS

1521 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 2 424,10 € t 6060,24 0,01 60,6 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1482SS

1522 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 6 312,75 € t 252,51 0 0 100 d 2.8. 23 9.11. 23 1482SS

1523 99 Presun hmôt HSV 2 562,78 € 0 0 0 340 d 28.7. 23 1.7. 24

1524 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v
otvorenom výkope

2 562,78 € t 66 1,29 85,14 340 d 28.7. 23 1.7. 24 1518SS

1525  SO 10.4 Premostenie MGZS 5 000,00 € 0 0 0 350 d 8.7. 23 21.6. 24

1526 HSV Práce a dodávky HSV 5 000,00 € 0 0 0 350 d 8.7. 23 21.6. 24

1527 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 000,00 € 0 0 0 350 d 8.7. 23 21.6. 24

1528 903010501 Dodávka, prenájom a demontáž ťažkého premostenia komunikácie 5 000,00 € ks 2 0 0 350 d 8.7. 23 21.6. 24 6SS+5 d

1529  SO 10.5 Dočasné dopravné značenie 18 744,00 € 0 0 0 480 d 8.7. 23 29.10. 24 dodávka

1530 HSV Práce a dodávky HSV 18 744,00 € 0 0 0 480 d 8.7. 23 29.10. 24

1531 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 744,00 € 0 0 0 480 d 8.7. 23 29.10. 24

1532 904010501 Dodávka, prenájom a demontáž dočasnej dopravnej značky 7 260,00 € ks 33 0 0 480 d 8.7. 23 29.10. 24 6SS+5 d

1533 904010511 Zriadenie, prenájom a demontáž svetelnej semaforovej súpravy HAKOM 11 484,00 € deň 180 0 0 480 d 8.7. 23 29.10. 24 6SS+5 d

1534  SO 20 Čistiareň odpadových vôd 526 309,75 € 0 0 0 474 d? 28.7. 23 12.11. 24 bager;nákladné auto s hydr. rukou;pracovníci[2];nákladné auto;

1535  SO 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd 14 051,89 € 0 0 0 25 d? 27.6. 24 21.7. 24

1536 HSV Práce a dodávky HSV 14 051,89 € 0 0 0 25 d? 27.6. 24 21.7. 24

1537 1 Zemné práce 2 431,89 € 0 0 0 25 d? 27.6. 24 21.7. 24

1538 131201102a Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 1 247,40 € m3 71,28 0,84 59,88 5 d 27.6. 24 1.7. 24 6SS+360 d

1539 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 2500326,04 € m3 25,08 0,06 1,5 5 d 27.6. 24 1.7. 24 1538SS

1540 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 476,52 € t 47,65 0 0 1 d 2.7. 24 2.7. 24 1539

1541 174101003c Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov291,06 € m3 46,2 0,24 11,09 2 d 20.7. 24 21.7. 24 1545

1542 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 90,87 € m3 2,82 0 0 1 d? 20.7. 24 20.7. 24 1541SS

1543 38. Konštrukcie ČOV, dodávka a montáž 11 620,00 € 0 0 0 19 d? 2.7. 24 20.7. 24

1544 3816200301 Prefabrikovaná žumpa 380x300x200 cm 5 100,00 € ks 1 7,94 7,94 8 d 2.7. 24 9.7. 24 1538

1545 3816200302 Monolitická ŽB doska 380x300x20 cm, vrátane komínových nástavcov (2ks) 
rozm.60x80x42 cm

2 950,00 € kompl 1 1,62 1,62 10 d 10.7. 24 19.7. 24 1544 tesári[2];železiari[2]

1546 3816200303 Prestup 70x25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie 420,00 € ks 1 1,62 1,62 1 d? 10.7. 24 10.7. 24 1544

1547 3816200304 Prestup fí 8 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie 300,00 € ks 1 1,62 1,62 1 d? 11.7. 24 11.7. 24 1546

1548 3816200305 Prestup fí 10 cm, PR-03, cez stenu, zriadenie, utesnenie 350,00 € ks 1 1,62 1,62 1 d? 12.7. 24 12.7. 24 1547

1549 3816200306 Oceľový poklop 60x80 cm, mat.tr.11, zinkovaný, označenie OK-01 2 500,00 € ks 2 1,06 2,12 1 d? 20.7. 24 20.7. 24 1545

1550  SO 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova 420 185,88 € 0 0 0 386 d? 28.7. 23 16.8. 24

1551 HSV HSV 340 402,36 € 0 0 0 386 d? 28.7. 23 16.8. 24

1552 1 Zemné práce 52 746,43 € 0 0 0 267 d 28.7. 23 19.4. 24

1553 115101200 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za mi3 871,00 € hod 700 0,22 154 100 d 28.7. 23 4.11. 23 1555SS Čerpadlo

1554 115101300 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za
minútu do 100 l

106,20 € deň 30 0 0 30 d 5.11. 23 4.12. 23 1553 Čerpadlo

1555 131201102a Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 20 472,03 € m3 1169,83 0,15 175,47 35 d 28.7. 23 31.8. 23 6SS+25 d

1556 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 1 469,72 € m3 757,59 0,07 53,03 20 d 28.7. 23 16.8. 23 1555SS

1557 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10005 542,85 € m3 791,84 0,06 47,51 20 d 28.7. 23 16.8. 23 1555SS

1558 167101102c Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 1 590,93 € m3 378,79 0,09 34,09 10 d 17.8. 23 26.8. 23 1556

1559 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 15 029,68 € t 1502,97 0 0 1 d 28.7. 23 28.7. 23 1557SS

1560 174101003c Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov2 386,40 € m3 378,79 0,23 87,12 40 d 11.3. 24 19.4. 24 1589FS‐30 d

1561 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 2 277,62 € m3 70,58 0 0 1 d 11.3. 24 11.3. 24 1560SS

1562 2 Zakladanie 5 815,31 € 0 0 0 4 d 15.12. 23 18.12. 23

1563 273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 2 878,73 € m3 21,84 0,62 13,54 1 d 17.12. 23 17.12. 23 1566

1564 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce 159,01 € m2 8,44 0,36 3,04 1 d 15.12. 23 15.12. 23 1584

1565 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 31,82 € m2 8,44 0,2 1,69 1 d 18.12. 23 18.12. 23 1563

1566 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 2 745,75 € t 1,5 15,11 22,66 1 d 16.12. 23 16.12. 23 1564

1567 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 216 779,33 € 0 0 0 209 d? 1.9. 23 27.3. 24 tesári[6];železiari[6];murári[6];betonári[2]

1568 311273502 Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.30156,14 € m3 0,48 0,39 0,19 1 d? 13.3. 24 13.3. 24 1569

1569 311273504 Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.3717 501,66 € m3 55,17 0,49 27,03 10 d 3.3. 24 12.3. 24 1638

1570 311321315 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 1 118,77 € m3 8,12 1 8,12 1 d 25.3. 24 25.3. 24 1573

1571 311351105 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce 1 044,03 € m2 42,2 0,44 18,57 10 d 14.3. 24 23.3. 24 1568

1572 311351106 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce 289,91 € m2 42,2 0,31 13,08 2 d 26.3. 24 27.3. 24 1570

1573 311362021 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI 366,74 € t 0,2 15,25 3,05 1 d 24.3. 24 24.3. 24 1571

1574 317165221 Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm 123,45 € ks 1 0,28 0,28 1 d 14.3. 24 14.3. 24 1568

1575 317165241 Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm 611,64 € ks 4 0,31 1,24 1 d 15.3. 24 15.3. 24 1574

1576 317165242 Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm 2 345,46 € ks 13 0,38 4,94 1 d 16.3. 24 16.3. 24 1575

1577 317165245 Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm 272,24 € ks 1 0,43 0,43 1 d 17.3. 24 17.3. 24 1576

1578 317165303 Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm 116,08 € ks 2 0,26 0,52 1 d 19.3. 24 19.3. 24 1579

1579 342272104 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 3 744,98 € m2 83,5 0,44 36,74 1 d 18.3. 24 18.3. 24 1577

1580 380311641 Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, 
hr.nad 80 do 150mm

5 213,97 € m3 30,62 2,61 79,92 40 d 1.9. 23 10.10. 23 1555

1581 380311643 Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, hr.na9 265,28 € m3 59,45 1,13 67,18 100 d 8.9. 23 16.12. 23 1586SS+2 d

1582 380326232 Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo 
železobetónuvodostav.V4 T50 - C 25/30, hr.150-300

14 422,59 € m3 67,45 3,17 213,82 100 d 8.9. 23 16.12. 23 1586SS+2 d

1583 380326233 Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo 
železobetónuvodostav, V4 T50 - C 25/30,hr.nad 300

31 365,71 € m3 165,07 2,02 333,44 100 d 8.9. 23 16.12. 23 1586SS+2 d

1584 380356231 Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch 
rovinných zhotovenie

62 824,72 € m2 1069,18 1,47 1571,69 100 d 6.9. 23 14.12. 23 1580SS+5 d

1585 380356232 Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch 
rovinných odstránenie

19 736,97 € m2 1069,18 0,34 363,52 100 d 10.9. 23 18.12. 23 1586SS+4 d

1586 380361006 Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505 46 258,99 € t 27,9 20,44 570,28 100 d 6.9. 23 14.12. 23 1584SS

1587 39. Čerpacia stanica k SO 20.2 17 210,32 € 0 0 0 19 d? 28.3. 24 15.4. 24 tesári;železiari;murári;betonári

1588 240010501 Dodávka a montáž britu studne 3 250,00 € kg 500 3,46 1730 5 d 28.3. 24 1.4. 24 1572

1589 242111125c Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 25001 837,50 € m 5,25 3,69 19,37 8 d 2.4. 24 9.4. 24 1588

1590 5922270511 Rúra železobetónová Ms 250/100 6 650,00 € ks 5 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1589SS

1591 5922270512 Rúra železobetónová Ms 250/25 422,00 € ks 1 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1589SS

1592 5922270513 Rúra železobetónová zákrytová doska Ms 300/15 cm 620,00 € ks 1 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1589SS

1593 2832566014 Tesniaci gumový krúžok pre D 250 cm 474,00 € ks 6 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1589SS

1594 243311112 Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30 1 079,92 € m3 7,22 1,65 11,91 1 d? 10.4. 24 10.4. 24 1589

1595 243531111 Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63299,16 € m3 3 1,87 5,61 1 d? 28.3. 24 28.3. 24 1572

1596 273322312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C20/25 186,30 € m3 1,08 0,54 0,58 1 d? 30.3. 24 30.3. 24 1599

1597 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce 28,26 € m2 1,5 0,36 0,54 1 d? 28.3. 24 28.3. 24 1572

1598 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 5,66 € m2 1,5 0,2 0,3 1 d? 31.3. 24 31.3. 24 1596

1599 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 75,05 € t 0,04 15,11 0,6 1 d? 29.3. 24 29.3. 24 1597

1600 3816200313 Prestup fí 20 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie, na kóte -3,458 390,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 10.4. 24 10.4. 24 1589

1601 3816200314 Prestup fí 40 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie, na kóte -5,61 650,00 € ks 1 0,42 0,42 1 d? 11.4. 24 11.4. 24 1600

1602 3816200316 Oceľový poklop 60x80 cm, mat.tr.11, zinkovaný 490,00 € ks 1 0,85 0,85 1 d? 14.4. 24 14.4. 24 1604 zámočník

1603 901010505. Kotviaca platňa pre rebrík - Nerez, 150x150x5mm, mat.17 112,40 € ks 4 0,12 0,48 1 d? 12.4. 24 12.4. 24 1601

1604 901010514 Vstupný rebrík Nerez, š.40cm, mat.17 552,00 € ks 1 0,83 0,83 1 d? 13.4. 24 13.4. 24 1603

1605 933901111 Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom55,21 € m3 24,54 0,11 2,7 1 d? 15.4. 24 15.4. 24 1602 skúšobný technik

1606 0821131000 Voda pitná pre priemysel a služby 32,86 € m3 25,28 0 0 1 d? 15.4. 24 15.4. 24 1605SS

1607 39. Nádrž vyčistenej vody, v SO 20.2 11 370,00 € 0 0 0 25 d? 15.12. 23 8.1. 24

1608 3816200311 Prefabrikovaná žumpa 380x300x200 cm, označenie IZX 402/829 5 100,00 € ks 1 1,62 1,62 10 d 15.12. 23 24.12. 23 1584

1609 3816200312 Monolitická ŽB doska 380x300x20 cm, vrátane komínového nástavca (1ks) 
rozm.74x99 cm

2 950,00 € kompl 1 1,25 1,25 15 d 25.12. 23 8.1. 24 1608

1610 3816200323 Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,04 450,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 25.12. 23 25.12. 23 1608

1611 3816200324 Prestup fí 25 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,075 450,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 26.12. 23 26.12. 23 1610

1612 3816200325 Prestup fí 8 cm, PR-03, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,30 300,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 27.12. 23 27.12. 23 1611

1613 3816200326 Prestup fí 8 cm, PR-04, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,30 300,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 28.12. 23 28.12. 23 1612

1614 3816200327 Oceľový poklop 74x99 cm, mat.tr.11, zinkovaný 1 820,00 € ks 1 0,85 0,85 1 d? 29.12. 23 29.12. 23 1613 zámočník

1615 39. Terciálny stupeň, v SO 20.2 4 618,73 € 0 0 0 30 d? 9.1. 24 7.2. 24

1616 380311642 Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, 
hr.nad 150 do 300mm

525,93 € m3 3,52 1,71 6,02 16 d 14.1. 24 29.1. 24 1617

1617 380356211 Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie511,91 € m2 18,21 0,92 16,75 5 d 9.1. 24 13.1. 24 1609

1618 380356212 Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstráneni 128,39 € m2 18,21 0,32 5,83 3 d 30.1. 24 1.2. 24 1616

1619 411321313a Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 74,32 € m3 0,52 1,25 0,65 1 d 5.2. 24 5.2. 24 1624

1620 411351105 Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce 88,45 € m2 3,49 0,59 2,06 1 d 3.2. 24 3.2. 24 1622

1621 411351106 Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce 23,33 € m2 3,49 0,28 0,98 1 d 6.2. 24 6.2. 24 1619

1622 411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie 36,24 € m2 3 0,48 1,44 1 d 2.2. 24 2.2. 24 1618

1623 411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie 9,96 € m2 3 0,16 0,48 1 d 7.2. 24 7.2. 24 1621

1624 411362021 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, zo zváraných sietí KARI

64,20 € t 0,04 15,3 0,61 1 d 4.2. 24 4.2. 24 1620

1625 3816200331 Zriadenie prepážky z polymérového betónu 2 256,00 € ks 1 0,96 0,96 5 d 30.1. 24 3.2. 24 1616

1626 3816200333 Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,61 450,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 4.2. 24 4.2. 24 1625

1627 3816200334 Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,04 450,00 € ks 1 0,41 0,41 1 d? 5.2. 24 5.2. 24 1626

1628 4 Vodorovné konštrukcie 13 055,01 € 0 0 0 24 d? 8.2. 24 2.3. 24

1629 411321414 Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 2 324,67 € m3 15,63 1,26 19,69 1 d? 25.2. 24 25.2. 24 1636

1630 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 1 799,34 € m2 104,19 0,38 39,59 5 d 15.2. 24 19.2. 24 1632

1631 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 632,43 € m2 104,19 0,27 28,13 2 d 26.2. 24 27.2. 24 1629

1632 411354171 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie 887,30 € m2 95 0,39 37,05 2 d 13.2. 24 14.2. 24 1637

1633 411354172 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie 257,45 € m2 95 0,13 12,35 2 d 28.2. 24 29.2. 24 1631

1634 411361821 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkóno2 681,38 € t 1,33 35,76 47,56 2 d 20.2. 24 21.2. 24 1630

1635 411362021 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, zo zváraných sietí KARI

733,75 € t 0,4 15,3 6,12 1 d 22.2. 24 22.2. 24 1634

1636 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 1 407,46 € m3 9,47 1,57 14,87 1 d 24.2. 24 24.2. 24 1639

1637 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie 886,46 € m2 49,03 0,68 33,34 5 d 8.2. 24 12.2. 24 1623

1638 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie 242,21 € m2 49,03 0,25 12,26 2 d 1.3. 24 2.3. 24 1633

1639 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 1 202,56 € t 0,6 35,62 21,37 1 d 23.2. 24 23.2. 24 1635

1640 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 813,09 € 0 0 0 147 d 3.3. 24 27.7. 24

1641 612456212 Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou,
hr. jadra 8 mm

194,91 € m2 17,8 0,32 5,7 2 d 3.3. 24 4.3. 24 1638 izolatéri[2]

1642 612465111 Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.2 mm

3 141,52 € m2 351,4 0,35 122,99 10 d 8.7. 24 17.7. 24 1735 omietkari[3]

1643 612465131 Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie 
strojne,MVS 25 hr.1 cm

3 187,20 € m2 351,4 0,32 112,45 10 d 18.7. 24 27.7. 24 1642 omietkari[3]

1644 622464222 Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 22 868,46 € m2 173,85 0,36 62,59 5 d 14.5. 24 18.5. 24 1646 omietkari[3]

1645 622464311 Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným 
náterom Granopor, hr.zrna 2 mm

1 601,73 € m2 61,7 0,42 25,91 3 d 19.5. 24 21.5. 24 1644 omietkari[3]

1646 622466111 Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.2 mm

2 428,48 € m2 235,55 0,42 98,93 5 d 9.5. 24 13.5. 24 1714 omietkari[3]

1647 622466132 Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie 
strojne,MCS 35 hr.1,5 cm

2 390,79 € m2 235,55 0,42 98,93 5 d 14.5. 24 18.5. 24 1646 omietkari[3]

1648 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 994,14 € 0 0 0 351 d 1.9. 23 16.8. 24

1649 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 
1,00 m a výšky do 10 m

575,86 € m2 188,19 0,13 24,46 250 d 1.9. 23 7.5. 24 1580SS lešenári[2]

1650 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m

331,21 € m2 188,19 0,01 1,88 150 d 2.9. 23 29.1. 24 1649SS+1 d

1651 941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m

376,38 € m2 188,19 0,09 16,94 250 d 2.9. 23 8.5. 24 1649SS+1 d

1652 941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1, 918,58 € m2 166,41 0,14 23,3 200 d 21.10. 23 7.5. 24 1649SS+50 d

1653 952901221 Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky 792,11 € m2 166,41 0,28 46,59 5 d 12.8. 24 16.8. 24 1728

1654 PSV Práce a dodávky PSV 77 983,52 € 0 0 0 238 d? 18.12. 23 11.8. 24

1655 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 184,76 € 0 0 0 3 d? 18.12. 23 20.12. 23 izolatéri[2]

1656 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za 82,48 € m2 49,69 0,01 0,5 1 d 18.12. 23 18.12. 23 1563

1657 1116315005 Emulzia asfaltová Dekprimer 41,30 € t 0,02 0 0 1 d? 18.12. 23 18.12. 23 1656SS

1658 711141559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prita545,57 € m2 99,38 0,21 20,87 2 d 19.12. 23 20.12. 23 1656

1659 6283221000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 515,41 € m2 114,28 0 0 1 d? 19.12. 23 19.12. 23 1658SS

1660 713 Izolácie tepelné 8 554,45 € 0 0 0 8 d? 9.5. 24 16.5. 24 izolatéri[2]

1661 713141151 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho 709,45 € m2 427,38 0,07 29,92 5 d 9.5. 24 13.5. 24 1714

1662 6314150050 Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny 7 214,61 € m2 435,93 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1661SS

1663 713191127 Izolácia - parozábrana 630,39 € m2 213,69 0,04 8,55 3 d 14.5. 24 16.5. 24 1661

1664 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 105,96 € 0 0 0 2 d? 9.5. 24 10.5. 24 inštalatéri[2]

1665 721170040 Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40 11,32 € ks 4 0,05 0,2 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1714

1666 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 94,64 € m 4 0,62 2,48 1 d? 10.5. 24 10.5. 24 1665

1667 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 332,38 € 0 0 0 3 d? 11.5. 24 13.5. 24 inštalatéri[2]

1668 722171112 Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch 275,52 € m 14 0,38 5,32 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1666

1669 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 31,08 € ks 3 0,4 1,2 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 1668

1670 722190409 Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100 25,78 € ks 1 1 1 1 d? 13.5. 24 13.5. 24 1669

1671 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 172,07 € 0 0 0 7 d? 8.7. 24 14.7. 24 inštalatéri[2]

1672 725119215 Montáž záchodovej misy volne stojacej s rovným odpadom 28,34 € ks 1 0,92 0,92 1 d? 8.7. 24 8.7. 24 1695;1735

1673 6423046600 Misa záchodová farebná vonkajší vodorovný odpad V 93,00 € ks 1 0 0 1 d? 8.7. 24 8.7. 24 1672SS

1674 6420133850 Sanitárna keramika JIKA FESTA umývadlo 40cm -1572.1 122,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.7. 24 9.7. 24 1675SS

1675 725219701 Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej 
konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

42,92 € súb 1 1,79 1,79 1 d? 9.7. 24 9.7. 24 1672

1676 725241111 Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm 61,07 € súb 1 2,2 2,2 1 d? 10.7. 24 10.7. 24 1675

1677 5542300000 Vanička sprchová akrylátová STEFANI hladká 80x80 cm biela 292,00 € ks 1 0 0 1 d? 10.7. 24 10.7. 24 1676SS

1678 725539100 Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 30 L 54,47 € súb 1 2,21 2,21 1 d? 11.7. 24 11.7. 24 1676

1679 5413000170 Tatramat akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 30L. 277,00 € ks 1 0 0 1 d? 11.7. 24 11.7. 24 1678SS

1680 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 7,20 € súb 1 0,21 0,21 1 d? 12.7. 24 12.7. 24 1678

1681 5510124200 Ventil rohovy RD L 80 1/2" 16,55 € ks 1 0 0 1 d? 12.7. 24 12.7. 24 1680SS

1682 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej 9,53 € ks 1 0,39 0,39 1 d? 13.7. 24 13.7. 24 1680

1683 5514670400 KLUDI STANDARD Umývadlová batéria DN 15 chróm 210580515 70,70 € ks 1 0 0 1 d? 13.7. 24 13.7. 24 1682SS

1684 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 4,29 € ks 1 0,2 0,2 1 d? 14.7. 24 14.7. 24 1682

1685 5514360600 KLUDI Sprchová batéria KLUDI-MIX 93,00 € ks 1 0 0 1 d? 14.7. 24 14.7. 24 1684SS

1686 762 Konštrukcie tesárske 11 172,21 € 0 0 0 22 d? 28.3. 24 18.4. 24 tesári[3]

1687 762332110 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 1201 102,64 € m 154 0,21 32,34 5 d 28.3. 24 1.4. 24 1572

1688 762332120 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-222 555,07 € m 264,5 0,31 82 12 d 2.4. 24 13.4. 24 1687

1689 762332130 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-28563,73 € m 43 0,4 17,2 3 d 14.4. 24 16.4. 24 1688

1690 6051010105 Rezivo na krov 4 031,19 € m3 8,58 0 0 1 d? 28.3. 24 28.3. 24 1687SS

1691 762342202 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát d 825,77 € m2 256,45 0,06 15,39 2 d 17.4. 24 18.4. 24 1689

1692 6051010106 Rezivo na krov - laty 1 689,44 € m3 3,41 0 0 1 d? 17.4. 24 17.4. 24 1691SS

1693 762395000 Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie,
nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

404,37 € m3 10,62 0,01 0,11 12 d 2.4. 24 13.4. 24 1687

1694 763 Konštrukcie - drevostavby 6 975,26 € 0 0 0 15 d 17.5. 24 31.5. 24 sadrokartonári[2]

1695 763133310 SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 126 975,26 € m2 192,74 0,92 177,32 15 d 17.5. 24 31.5. 24 1663

1696 764 Konštrukcie klampiarske 2 358,67 € 0 0 0 3 d? 9.5. 24 11.5. 24 klampiari[2]

1697 764352300 Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové,farba RR 20,priemer 150 mm 2 034,65 € m 44,6 0,9 40,14 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1714

1698 764359221 Kotkík žľabový Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm 41,46 € ks 2 0,3 0,6 1 d? 10.5. 24 10.5. 24 1697

1699 764454212 Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm 282,56 € m 8 0,66 5,28 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1698

1700 766 Konštrukcie stolárske 8 664,00 € 0 0 0 8 d? 9.5. 24 16.5. 24 stolári[2]

1701 76616200301 Dvere 192x200 cm 1 420,00 € ks 1 3,06 3,06 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1714

1702 76616200302 Dvere 150x200 cm 1 097,00 € ks 1 3,06 3,06 1 d? 10.5. 24 10.5. 24 1701

1703 76616200303 Okno 120x90 cm 4 212,00 € ks 13 3,06 39,78 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 1702

1704 76616200304 Okno 90x90 cm 729,00 € ks 3 2,05 6,15 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 1703

1705 76616200305 Okno 60x60 cm 108,00 € ks 1 2,05 2,05 1 d? 13.5. 24 13.5. 24 1704

1706 76616200306 Dvere vnútorné 90x197 cm, vrátane obložkovej zárubne 386,00 € ks 1 4,06 4,06 1 d? 14.5. 24 14.5. 24 1705

1707 76616200307 Dvere vnútorné 70x197 cm, vrátane obložkovej zárubne 360,00 € ks 1 4,06 4,06 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 1706

1708 76616200308 Dvere vnútorné 60x197 cm, vrátane obložkovej zárubne 352,00 € ks 1 4,06 4,06 1 d? 16.5. 24 16.5. 24 1707

1709 767 Konštrukcie doplnkové kovové 30 682,22 € 0 0 0 32 d? 19.4. 24 20.5. 24 klampiari[2]

1710 76716200301 Schodisko v strojovni kalu, 8x138/290 mm, vrátane zábradlia a zinkovanej úpr 3 155,00 € ks 1 0,35 0,35 1 d? 17.5. 24 17.5. 24 1708

1711 76716200302 Poklop 70x70 cm, vrátane zinkovanej úpravy 5 520,00 € ks 8 0,35 2,8 1 d? 18.5. 24 18.5. 24 1710

1712 76716200303 Kompozitovaný rošt (podlaha) 3 702,40 € m2 28,48 0,35 9,97 1 d? 19.5. 24 19.5. 24 1711

1713 76716200304 Zábradlie na AN a DN v.110 cm, vrátane zinkovanej úpravy 4 613,18 € m2 70,97 0,76 53,94 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 1712

1714 767392112 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním 3 756,99 € m2 256,45 0,34 87,19 20 d 19.4. 24 8.5. 24 1691

1715 1388002900 Plech hladký poplastovaný RUUKKI - RANNILA T 40 PE 15 hrúbka 0.88 mm 9 539,94 € m2 256,45 0 0 1 d? 19.4. 24 19.4. 24 1714SS

1716 1388002905 Rannila 40 PE 15 hrúbka 0.88mm - hrebenáč s tesnením 394,71 € m 22,3 0 0 1 d? 19.4. 24 19.4. 24 1714SS

1717 771 Podlahy z dlaždíc 541,73 € 0 0 0 5 d? 1.6. 24 5.6. 24 obkladači[2]

1718 771575107 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy 
alebo glaz. hladkých 200x200 mm

205,73 € m2 9,75 0,77 7,51 5 d 1.6. 24 5.6. 24 1695

1719 5976400110 Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 IIa 336,00 € m2 12 0 0 1 d? 1.6. 24 1.6. 24 1718SS

1720 781 Dokončovacie práce a obklady 1 068,39 € 0 0 0 5 d? 8.7. 24 12.7. 24 obkladači[2]

1721 781415014 Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x200m490,39 € m2 17,8 0,93 16,55 5 d 8.7. 24 12.7. 24 1718;1735

1722 5978692150 Obkladačky keramické s jednofarebným základom dvojfarebnou potlačou B 
200x200 trieda oteruvzdornostiIII

578,00 € m2 20 0 0 1 d? 8.7. 24 8.7. 24 1721SS

1723 783 Dokončovacie práce - nátery 3 205,70 € 0 0 0 2 d 19.4. 24 20.4. 24 maliari[2]

1724 783784103 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyrotonom 50 3 205,70 € m2 515,39 0,18 92,77 2 d 19.4. 24 20.4. 24 1691

1725 784 Dokončovacie práce - maľby 1 965,72 € 0 0 0 15 d 28.7. 24 11.8. 24 maliari[2]

1726 783894112 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym 
bielym stropov dvojnásobný

770,96 € m2 192,74 0,11 21,2 5 d 28.7. 24 1.8. 24 1643

1727 784413301 Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach 
výšky do 3, 80 m

404,11 € m2 351,4 0,05 17,57 5 d 2.8. 24 6.8. 24 1726

1728 784434271 Maľby glejové dvoj a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. s dvojnás. 
pačokovaním výšky do 3, 80 m

790,65 € m2 351,4 0,11 38,65 5 d 7.8. 24 11.8. 24 1727

1729 M Práce a dodávky M 1 800,00 € 0 0 0 1 d? 13.7. 24 13.7. 24

1730 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 1 800,00 € 0 0 0 1 d? 13.7. 24 13.7. 24 inštalatéri

1731 24016200301 Ventilátor kruhový 400 mm 1 800,00 € ks 4 2,03 8,12 1 d? 13.7. 24 13.7. 24 1721;1735

1732  SO 20.3 Rozvody NN a bleskozvod 28 360,00 € 0 0 0 311 d? 1.9. 23 7.7. 24

1733 M Práce a dodávky M 28 360,00 € 0 0 0 311 d? 1.9. 23 7.7. 24

1734 21-M Elektromontáže 28 360,00 € 0 0 0 60 d 9.5. 24 7.7. 24

1735 210162003203 Dodávka a montáž 28 360,00 € komple1 294 294 60 d 9.5. 24 7.7. 24 1714 elektroinštalatéri[4]

1736 Rozvádzač RH 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24

1737 Skriňa rozpájacia istiaca s káblovým priestorom na zapustenie do výklenku 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1738 Poistková vložka, nožová 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1739 Poistková vložka, nožová 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1740 Panelový štítok 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1741 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1742 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1743 Výroba rozvádzača, osadenie a pripojenie 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1744
1745 Rozvádzač RS1 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24

1746 Nástenná rozvodná skrinka 36 DIN, 3R x 12 modulov 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1747 Hlavný vypínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1748 Prúdový chránič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1749 Istič jednopólový 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1750 Istič trojpólový 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1751 Istič jednopólový 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1752 Prepojovacia lišta 1 - pólová 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1753 Prepojovacia lišta 3 - pólová 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1754 Panelový štítok 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1755 Sada vnútornej kabeláže - vodič lankový 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1756 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1757 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1758 Výroba rozvádzača, osadenie a pripojenie 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1759
1760 Elektroinštalačný materiál 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24

1761 Spínač jednopólový, osadenie na omietku 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1762 Striedavý prepínač, osadenie na omietku 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1763 Spínač jednopólový, osadenie na omietku 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1764 Prepínač dvojpólový sériový, osadenie na omietku 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1765 Spínač jednopólový, osadenie na omietku 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1766 Stropné žiarivkové svietidlo 0,00 € ks 10 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1767 Stropné žiarivkové svietidlo 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1768 Nástenné žiarovkové svietidlo vonkajšie 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1769 Stropné žiarovkové svietidlo 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1770 Univerzálne núdzové svietidlo určené pre osvetlenie únikovej trasy a 
piktogramu.

0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1771 Škatulová rozvodka, polyamid 0,00 € ks 9 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1772 Dvojitá zásuvka na povrch 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1773 Zásuvkový rozvádzač s prúdovým chráničom 0,03A, prevedenie 5 pólové, 
IP44

0,00 € ks 3 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1774 Elektrický bojler na ohrev vody 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1775 Príchytka plastová pre EN trubky 0,00 € ks 50 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

Istič 1 - fázový
Istič 1 - fázový
Prúdový chránič
Napájací zdroj stabilizovaný na DIN lištu 230V/24V DC (5A)
Stykač ,cievka 24V DC
Pomocný kontakt
Motorový spúšťač
Pomocný kontakt
Vyhodnocovacia jednotka čerpadla - dodávka technológie
LOGO! 24RCE, logic module,Display PS/I/O:24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO
Rozširovací V/V modul pre LOGO8, LOGO! DM16 24R
LOGO! CMR2040 COMMUNICATION MODULE FOR CONNECT
LOGO! CSM12/24 COMPACT SWITCH, MODULE CONNECTING TO LOGO
Otočný ovládač - zostava
Otočný ovládač - zostava
Signálka LED 24V/DC, BIELA
Signálka LED 24V/DC, ZELENÁ
Signálka LED 24V/DC, ČERVENÁ
Signálka 3xLED biela

Svorky do rozvádzača
Svorka skrutková, typ WDU 10
Svorka skrutková, typ WPE 10
Mostík WQV 10/2
Svorka skrutková, typ WDU 2,5
Svorka skrutková, typ WPE 2,5
Bočnica WAP 2,5-10
Svorka skrutková, typ WDU 2,5
Svorka skrutková, typ WPE 2,5
Bočnica WAP 2,5-10
Svorka skrutková, typ WDU 2,5
Bočnica WAP 2,5-10
Svorka skrutková, typ WDU 2,5
Bočnica WAP 2,5-10
Svorka pružná ZDU 2,5 RT
Bočnica ZAP / TW 1 RT
Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC
Svorka pružná modrá ZDU 2.5 BL
Mostík ZQV 6/24 GE
Mostík ZQV ZQV 2,5 / 50
Bočnica ZAP/TW 1 BL
Bočnica ZAP/TW 3
Bočnica ZAP TNHE/ZSI2.5

Drobný elektroinšt., spojovací a označovací materiál
Priechodka
Priechodka
Priechodka
Mostík PE 12x6
Mostík N 7x6
Mostík N 7x6
Žľab 25x60x2000
Žľab 25x30x2000
DIN lišta 15/35 x 2000
Výroba rozvádzača
Revízia rozvádzača

Elektromontážny materiál
Ekvipotenciálna svorkovnica , I223507
Plavákový spínač
Závažie k plavákom
Držiak snímača hladiny
Rozvodka 855 (ACEDUR) IP67 krabicová-svetlosivá
Kábel
Kábel
Uzemňovacia sústava
Vodič zelenožltý
Svorka potrubná SIP bez pásika nerez
Pásik nerezový
Spojovacia svorka nerez
Drôt (AlMgSi)
Chránička KOPOFLEX
Drobný montážny materiál (kotvy, dutinky, očká...)
Mechanické diely-držiaky, podpery podľa potreby k montáži

Montážne práce
Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie s technológiou

Softvérové práce (naprogramovanie LOGO)
Odborné prehliadky a skúšky, revízie

Kordinácia prác, odovzdanie diela...
Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočného vyhotovenia (DSV)

Doprava na stavbu, obstarávacie a zabezpečovacie náklady
 SO 10.3 Kanalizačné odbočenia
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t
Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm

Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov

Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok 0-20 mm
Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

Rúrové vedenie
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150

Tesniaci gumový krúžok kanálový D160
PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké KGB 160/45°
Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém

Skúška tesnosti kanalizácie D 150, vrátane šácht a tvaroviek
Montáž oceľových chráničiek D 324x10
Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150

Objímka kĺzna dištančná "RACI" B 50, HDPE, typ B, výška 50 mm
Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 177,8-330,2 mm, EPDM

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km
Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

 SO 10.4 Premostenie MGZS
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Dodávka, prenájom a demontáž ťažkého premostenia komunikácie
 SO 10.5 Dočasné dopravné značenie
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Dodávka, prenájom a demontáž dočasnej dopravnej značky
Zriadenie, prenájom a demontáž svetelnej semaforovej súpravy HAKOM

 SO 20 Čistiareň odpadových vôd
 SO 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva
Konštrukcie ČOV, dodávka a montáž

Prefabrikovaná žumpa 380x300x200 cm
Monolitická ŽB doska 380x300x20 cm, vrátane komínových nástavcov (2ks) rozm.60x80x42 cm

Prestup 70x25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie
Prestup fí 8 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie
Prestup fí 10 cm, PR-03, cez stenu, zriadenie, utesnenie

Oceľový poklop 60x80 cm, mat.tr.11, zinkovaný, označenie OK-01
 SO 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova
HSV

Zemné práce
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Zakladanie
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25

Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce
Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI
Zvislé a kompletné konštrukcie

Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P4-500

Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI

Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm
Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm
Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm
Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm

Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500

Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 80 do 150mm
Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 300 mm
Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 25/30, hr.150-300
Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 25/30,hr.nad 300

Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie
Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie

Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505
Čerpacia stanica k SO 20.2

Dodávka a montáž britu studne
Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 2500

Rúra železobetónová Ms 250/100
Rúra železobetónová Ms 250/25
Rúra železobetónová zákrytová doska Ms 300/15 cm
Tesniaci gumový krúžok pre D 250 cm

Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30
Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C20/25
Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI

Prestup fí 20 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie, na kóte -3,458
Prestup fí 40 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie, na kóte -5,61

Oceľový poklop 60x80 cm, mat.tr.11, zinkovaný
Kotviaca platňa pre rebrík - Nerez, 150x150x5mm, mat.17
Vstupný rebrík Nerez, š.40cm, mat.17

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3
Voda pitná pre priemysel a služby

Nádrž vyčistenej vody, v SO 20.2
Prefabrikovaná žumpa 380x300x200 cm, označenie IZX 402/829

Monolitická ŽB doska 380x300x20 cm, vrátane komínového nástavca (1ks) rozm.74x99 cm
Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,04
Prestup fí 25 cm, PR-02, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,075
Prestup fí 8 cm, PR-03, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,30
Prestup fí 8 cm, PR-04, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,30
Oceľový poklop 74x99 cm, mat.tr.11, zinkovaný

Terciálny stupeň, v SO 20.2
Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 150 do 300mm

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie
Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie

Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25
Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce

Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI

Zriadenie prepážky z polymérového betónu
Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -1,61
Prestup fí 25 cm, PR-01, cez stenu, zriadenie, utesnenie na kóte -2,04

Vodorovné konštrukcie
Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30

Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm

Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm
Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm
Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm

Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm
Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky

Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena
Emulzia asfaltová Dekprimer

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35

Izolácie tepelné
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho

Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny
Izolácia - parozábrana

Zdravotech. vnútorná kanalizácia
Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2

Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20
Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100

Zdravotechnika - zariaď. predmety
Montáž záchodovej misy volne stojacej s rovným odpadom
Misa záchodová farebná vonkajší vodorovný odpad V
Sanitárna keramika JIKA FESTA umývadlo 40cm -1572.1
Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm
Vanička sprchová akrylátová STEFANI hladká 80x80 cm biela
Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 30 L
Tatramat akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 30L.
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
Ventil rohovy RD L 80 1/2"
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej
KLUDI STANDARD Umývadlová batéria DN 15 chróm 210580515
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej
KLUDI Sprchová batéria KLUDI-MIX

Konštrukcie tesárske
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2

Rezivo na krov
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm

Rezivo na krov - laty
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

Konštrukcie - drevostavby
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5

Konštrukcie klampiarske
Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové,farba RR 20,priemer 150 mm
Kotkík žľabový Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm
Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm

Konštrukcie stolárske
Dvere 192x200 cm
Dvere 150x200 cm
Okno 120x90 cm
Okno 90x90 cm
Okno 60x60 cm
Dvere vnútorné 90x197 cm, vrátane obložkovej zárubne
Dvere vnútorné 70x197 cm, vrátane obložkovej zárubne
Dvere vnútorné 60x197 cm, vrátane obložkovej zárubne

Konštrukcie doplnkové kovové
Schodisko v strojovni kalu, 8x138/290 mm, vrátane zábradlia a zinkovanej úpravy
Poklop 70x70 cm, vrátane zinkovanej úpravy
Kompozitovaný rošt (podlaha)
Zábradlie na AN a DN v.110 cm, vrátane zinkovanej úpravy

Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním
Plech hladký poplastovaný RUUKKI - RANNILA T 40 PE 15 hrúbka 0.88 mm
Rannila 40 PE 15 hrúbka 0.88mm - hrebenáč s tesnením

Podlahy z dlaždíc
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 IIa
Dokončovacie práce a obklady

Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x200mm
Obkladačky keramické s jednofarebným základom dvojfarebnou potlačou B 200x200 trieda oteruvzdornostiIII

Dokončovacie práce - nátery
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyrotonom 50

Dokončovacie práce - maľby
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m
Maľby glejové dvoj a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. s dvojnás. pačokovaním výšky do 3, 80 m

Práce a dodávky M
Montáže vzduchotechnických zariad.

Ventilátor kruhový 400 mm
 SO 20.3 Rozvody NN a bleskozvod
Práce a dodávky M
Elektromontáže

Dodávka a montáž
Rozvádzač RH

Skriňa rozpájacia istiaca s káblovým priestorom na zapustenie do výklenku
Poistková vložka, nožová
Poistková vložka, nožová
Panelový štítok
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)
Výroba rozvádzača, osadenie a pripojenie

Rozvádzač RS1
Nástenná rozvodná skrinka 36 DIN, 3R x 12 modulov
Hlavný vypínač
Prúdový chránič
Istič jednopólový
Istič trojpólový
Istič jednopólový
Prepojovacia lišta 1 - pólová
Prepojovacia lišta 3 - pólová
Panelový štítok
Sada vnútornej kabeláže - vodič lankový
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)
Výroba rozvádzača, osadenie a pripojenie

Elektroinštalačný materiál
Spínač jednopólový, osadenie na omietku
Striedavý prepínač, osadenie na omietku
Spínač jednopólový, osadenie na omietku
Prepínač dvojpólový sériový, osadenie na omietku
Spínač jednopólový, osadenie na omietku
Stropné žiarivkové svietidlo
Stropné žiarivkové svietidlo
Nástenné žiarovkové svietidlo vonkajšie
Stropné žiarovkové svietidlo
Univerzálne núdzové svietidlo určené pre osvetlenie únikovej trasy a piktogramu.
Škatulová rozvodka, polyamid
Dvojitá zásuvka na povrch
Zásuvkový rozvádzač s prúdovým chráničom 0,03A, prevedenie 5 pólové, IP44
Elektrický bojler na ohrev vody
Príchytka plastová pre EN trubky
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ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

1776 Tuhá elektroinštalačná trubka 0,00 € m 40 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1777 Elektroinštalačná lišta 0,00 € m 45 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1778 Hlavná uzemňovacia prípojnica 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1779 Vodič pre ochranné pospojovanie 0,00 € m 25 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1780 Vodič pre ochranné pospojovanie 0,00 € m 50 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1781 Vodič pre ochranné pospojovanie (umyvárka) 0,00 € m 10 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1782 Pasovina FeZn 30x4 (1kg=1,05m) 0,00 € m 10 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1783 Drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, očká, sťah. pásky, hmoždinky, vru0,00 € sada 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1784 Montážne práce (k uvedenej kapitole) 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1785
1786 Káble 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24

1787 CYKY-J 4x35 0,00 € m 15 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1788 CYKY-J 5x6 0,00 € m 62 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1789 CYKY-J 3x2,5 0,00 € m 25 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1790 CYKY-J 3x1,5 0,00 € m 175 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1791 Montážne práce (pokládka káblov) 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 1735SS

1792
1793 Bleskozvod a uzemnenie 0,00 € 0 0 0 23 d? 1.9. 23 23.9. 23 elektroinštalatéri[4]

1794 drziak DUz - uholníka do muriva 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 1.9. 23 1.9. 23 1807SS

1795 gulatina 8 / 1m=0,4kg 0,00 € m 60 0 0 1 d? 2.9. 23 2.9. 23 1794

1796 gulatina 10 / 1m=0,616kg 0,00 € m 20 0 0 1 d? 3.9. 23 3.9. 23 1795

1797 podpera PV 01, podpera vedenia do muriva a so hmoždinky 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 4.9. 23 4.9. 23 1796

1798 podpera PV 11 podpera vedenia pod škridlovú strechu 0,00 € ks 24 0 0 1 d? 5.9. 23 5.9. 23 1797

1799 podpera PV 11 podpera vedenia na vrchol krovu 0,00 € ks 20 0 0 1 d? 6.9. 23 6.9. 23 1798

1800 Svorka SK 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 7.9. 23 7.9. 23 1799

1801 Svorka SR 03 zemniaca 77x42x27 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 8.9. 23 8.9. 23 1800

1802 Svorka SZ 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 9.9. 23 9.9. 23 1801

1803 uholnik OU 1,7m (6-12Zn) 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 10.9. 23 10.9. 23 1802

1804 Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 11.9. 23 11.9. 23 1803

1805 Štítok pre označenie poradia zemniča 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 12.9. 23 12.9. 23 1804

1806 Podružný nešpecifikovaný materiál 0,00 € súb 1 0 0 1 d? 13.9. 23 13.9. 23 1805

1807 Montážne práce (k uvedenej kapitole) 0,00 € súb. 1 0 0 20 d 1.9. 23 20.9. 23 1555

1808 Pomontážne kontroly a funkčné skúšky 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 21.9. 23 21.9. 23 1807

1809 Odborné prehliadky a skúšky, revízie 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 22.9. 23 22.9. 23 1808 revízni technici

1810 Kordinácia prác, odovzdanie diela 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 23.9. 23 23.9. 23 1809

1811 Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočnéh0,00 € súb. 1 0 0 5 d 1.9. 23 5.9. 23 1807SS projektanti

1812 Doprava na stavbu, obstarávacie a zabezpečovacie náklady 0,00 € súb. 1 0 0 15 d 1.9. 23 15.9. 23 1807SS

1813  SO 20.4 Potrubné prepojenia, merný objekt a výustný objekt 23 408,73 € 0 0 0 26 d? 30.3. 24 24.4. 24

1814 HSV Práce a dodávky HSV 23 408,73 € 0 0 0 26 d? 30.3. 24 24.4. 24

1815 1 Zemné práce 5 003,62 € 0 0 0 25 d? 30.3. 24 23.4. 24

1816 130001101c Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

311,29 € m3 12,98 0 0 2 d 30.3. 24 31.3. 24 1817SS

1817 132201203c Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 973,20 € m3 64,88 1,51 97,97 2 d 30.3. 24 31.3. 24 1714SS‐20 d

1818 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 1000268,37 € m3 38,34 0,06 2,3 2 d 30.3. 24 31.3. 24 1817SS

1819 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 728,44 € t 72,84 0 0 2 d 30.3. 24 31.3. 24 1817SS

1820 174101003c Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov167,21 € m3 26,54 0,24 6,37 1 d? 8.4. 24 8.4. 24 1821

1821 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 586,61 € m3 27,16 1,5 40,74 1 d? 7.4. 24 7.4. 24 1834

1822 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00 € m3 27,16 0 0 1 d? 8.4. 24 8.4. 24 1821

1823 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 750,00 € ks 3 1 3 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1829 skúšobný technik

1824 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 900,00 € ks 3 3 9 1 d? 8.4. 24 8.4. 24 1821 skúšobný technik

1825 199010504 Kamerové skúšky 318,50 € m 63,7 0,05 3,19 1 d? 23.4. 24 23.4. 24 1827 skúšobný technik

1826 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 295,57 € 0 0 0 1 d? 22.4. 24 22.4. 24

1827 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 295,57 € m 63,7 0,28 17,84 1 d? 22.4. 24 22.4. 24 1842

1828 4 Vodorovné konštrukcie 814,81 € 0 0 0 22 d? 1.4. 24 22.4. 24

1829 451573111a Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku 0-20 mm

645,46 € m3 11,79 1,25 14,74 1 d? 1.4. 24 1.4. 24 1817

1830 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm 39,40 € ks 4 0,27 1,08 1 d? 22.4. 24 22.4. 24 1842

1831 5922441570 Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6 48,00 € ks 4 0 0 1 d? 22.4. 24 22.4. 24 1830SS

1832 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 81,95 € m3 0,62 1,46 0,91 1 d? 1.4. 24 1.4. 24 1817

1833 8 Rúrové vedenie 17 294,73 € 0 0 0 23 d? 2.4. 24 24.4. 24

1834 871373121a Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v 
sklone do 20 % DN 300, 250

206,91 € m 62,7 0,06 3,76 5 d 2.4. 24 6.4. 24 1829

1835 286140001900R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10 3 509,45 € m 50,7 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1834SS

1836 286540118700R Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10 944,40 € m 12 0 0 1 d? 2.4. 24 2.4. 24 1835SS

1837 892371000c Skúška tesnosti kanalizácie D 250-300, vrátane šácht a tvaroviek 185,59 € m 35,7 0,2 7,14 1 d? 24.4. 24 24.4. 24 1825 skúšobný technik

1838 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na 
potrubí DN 200-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, 
elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

2 850,00 € ks 3 24 72 10 d 7.4. 24 16.4. 24 1834

1839 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, 
vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti

118,38 € ks 3 0,2 0,6 1 d? 17.4. 24 17.4. 24 1838

1840 5524214249a Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou 
vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

900,00 € ks 3 0 0 1 d? 18.4. 24 18.4. 24 1839

1841 899100501 Merný objekt vyskladaný z betónových skruží s tesnením a kanalizačného 
dna, zákrytovej dosky, stúpačiek a nábehového pravouhlého betónového 
žľ b

1 450,00 € ks 1 52,61 52,61 10 d 2.4. 24 11.4. 24 1817;1832

1842 899100502 Výustný objekt na potrubí DN250 mm, žabia klapka a priľahlé opevnenie 
potoka z lomového kameňa

7 130,00 € ks 1 52,34 52,34 10 d 12.4. 24 21.4. 24 1841

1843  SO 20.5 Spevnené plochy 13 825,80 € 0 0 0 40 d? 6.8. 24 14.9. 24

1844 HSV Práce a dodávky HSV 13 825,80 € 0 0 0 40 d? 6.8. 24 14.9. 24

1845 5 Komunikácie 12 310,60 € 0 0 0 30 d 16.8. 24 14.9. 24

1846 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm 4 342,00 € m2 354,16 0,03 10,62 20 d 16.8. 24 4.9. 24 1849

1847 577141212c Povrchová úprava spevnených plôch z drvenej asfaltovej hmoty, hr.10 cm 
(vyťažená z asfaltových ciest)

7 968,60 € m2 354,16 1,6 566,66 10 d 5.9. 24 14.9. 24 1846

1848 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 515,20 € 0 0 0 10 d? 6.8. 24 15.8. 24

1849 917862111 Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka

803,20 € m 80 0,2 16 10 d 6.8. 24 15.8. 24 6SS+400 d

1850 OBC Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm 712,00 € ks 80 0 0 1 d? 6.8. 24 6.8. 24 1849SS

1851  SO 20.6 Terénne a sadové úpravy 1 657,06 € 0 0 0 34 d? 15.9. 24 18.10. 24

1852 HSV Práce a dodávky HSV 1 657,06 € 0 0 0 34 d? 15.9. 24 18.10. 24

1853 1 Zemné práce 1 657,06 € 0 0 0 34 d? 15.9. 24 18.10. 24

1854 122101101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 117,71 € m3 27,19 0,21 5,71 2 d 15.9. 24 16.9. 24 1847

1855 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m 108,74 € m3 27,19 0,07 1,9 2 d 17.9. 24 18.9. 24 1854

1856 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 260,16 € m3 27,19 0,62 16,86 2 d 17.9. 24 18.9. 24 1854

1857 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 125,50 € m2 125,5 0,06 7,53 10 d 29.9. 24 8.10. 24 1859 záhradkári[2]

1858 0057211200 Trávové semeno - parková zmes 45,01 € kg 4,52 0 0 1 d? 29.9. 24 29.9. 24 1857SS

1859 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm 396,94 € m2 133,2 0,21 27,97 10 d 19.9. 24 28.9. 24 1855

1860 183101112 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 24,84 € ks 36 0,05 1,8 10 d 9.10. 24 18.10. 24 1857

1861 184102111 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 
100 do 200 mm

84,96 € ks 36 0,16 5,76 10 d 9.10. 24 18.10. 24 1860SS záhradkári[2]

1862 0266183800 Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 40 - 60 cm 493,20 € ks 36 0 0 1 d? 9.10. 24 9.10. 24 1861SS

1863  SO 20.7 Oplotenie 24 680,39 € 0 0 0 25 d? 19.10. 24 12.11. 24

1864 HSV Práce a dodávky HSV 21 678,42 € 0 0 0 19 d? 19.10. 24 6.11. 24

1865 1 Zemné práce 668,34 € 0 0 0 4 d? 19.10. 24 22.10. 24

1866 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 368,90 € m3 6,81 3,17 21,59 1 d? 19.10. 24 19.10. 24 1861

1867 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 250088,53 € m3 6,81 0,07 0,48 1 d? 21.10. 24 21.10. 24 1868

1868 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 81,52 € m3 6,81 0,83 5,65 1 d? 20.10. 24 20.10. 24 1866

1869 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 129,39 € t 12,94 0 0 1 d? 22.10. 24 22.10. 24 1867

1870 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 21 010,08 € 0 0 0 15 d? 23.10. 24 6.11. 24 zámočník[2]

1871 338121127 Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.302 529,50 € ks 50 0,68 34 5 d 23.10. 24 27.10. 24 1869

1872 5923142000 Stĺpik s drážkami radový i rohový KZV 12-290 10,5x16x290 1 050,72 € ks 44 0 0 1 d? 23.10. 24 23.10. 24 1871SS

1873 5923142005 Stĺpik s drážkami rohový i rohový KZV 12-290 18x16x290 273,42 € ks 6 0 0 1 d? 23.10. 24 23.10. 24 1871SS

1874 348121121 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm 3 780,00 € ks 400 0,33 132 10 d 28.10. 24 6.11. 24 1871

1875 5923310000 Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová KZD 2-200 198x5x29,5 13 376,44 € ks 404 0 0 1 d? 28.10. 24 28.10. 24 1874SS

1876 PSV Práce a dodávky PSV 3 001,97 € 0 0 0 6 d? 7.11. 24 12.11. 24

1877 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 831,09 € 0 0 0 1 d? 7.11. 24 7.11. 24 zámočník[2]

1878 767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotl. nad 10 do 15m2

119,39 € ks 1 5,22 5,22 1 d 7.11. 24 7.11. 24 1874

1879 553457101 Brána oceľová otváravá s bránkou, 400x195 cm 2 711,70 € ks 1 0 0 1 d? 7.11. 24 7.11. 24 1878SS

1880 783 Dokončovacie práce - nátery 170,88 € 0 0 0 5 d 8.11. 24 12.11. 24 maliari

1881 783225100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1170,88 € m2 16 0,37 5,92 5 d 8.11. 24 12.11. 24 1878

1882  SO 20.8 Požiarna ochrana 140,00 € 0 0 0 1 d? 12.8. 24 12.8. 24

1883 M Práce a dodávky M 140,00 € 0 0 0 1 d? 12.8. 24 12.8. 24

1884 44-M Montáž hasiacich zariadení 140,00 € 0 0 0 1 d? 12.8. 24 12.8. 24

1885 4401620031 Práškový hasiaci prístroj PHP 6 kg 140,00 € ks 2 1,8 3,6 1 d? 12.8. 24 12.8. 24 1728 požiarny technik

1886  SO 30 Prípojka NN pre ČOV 33 710,00 € 0 0 0 50 d? 2.8. 23 20.9. 23 elektroinštalatéri[2];pracovníci[2];nákladné auto

1887 M Práce a dodávky M 33 710,00 € 0 0 0 50 d? 2.8. 23 20.9. 23

1888 21-M Elektromontáže 33 710,00 € 0 0 0 35 d? 7.8. 23 10.9. 23

1889 21016200330 Dodávka a montáž 33 710,00 € komple1 208 208 35 d 7.8. 23 10.9. 23 1914

1890 Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu (dodávka SSD0,00 € ks 4 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1889SS

1891 Kábel silnoprúdový 0,6/1 kV (dodávka SSD) 0,00 € m 6 0 0 1 d? 8.8. 23 8.8. 23 1890

1892 Poistková skriňa (dodávka SSD) 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 9.8. 23 9.8. 23 1891

1893 Nožová poistková vložka, vel. 1, AC500V (dodávka SSD) 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 10.8. 23 10.8. 23 1892

1894 Kábel silnoprúdový 1 kV 0,00 € m 35 0 0 1 d? 11.8. 23 11.8. 23 1893

1895 Polyesterová elektromerová skriňa + zemný diel + prístrojová výzbroj (Ističe, 
prúdové meracie transformátory, skúšobná svorkovnica, svorkovnice)

0,00 € ks 1 0 0 1 d? 12.8. 23 12.8. 23 1894

1896
1897 Hlavná výzbroj skriňe 0,00 € 0 0 0 41 d? 7.8. 23 16.9. 23

1898 Istič trojpólový, In 80A, ICU 10kA 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1899 Istič trojpólový, char.B, 2A 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 8.8. 23 8.8. 23 1898

1900 Oceľová trubka závitová žiarovo pozinkovaná pancierový závit P63, Vnútorný 
priemer min: 58,8 mm

0,00 € m 2 0 0 1 d? 9.8. 23 9.8. 23 1899

1901 Kábel silnoprúdový 1 kV – elektrický prívod na ČOV 0,00 € m 300 0 0 38 d 10.8. 23 16.9. 23 1900

1902 Výkop káblovej ryhy podľa projektovej dokumentácie, zriadenie káblového lôžka 
z kopaného piesku, položenie mechanickej avýstražnej ochrany kábla, 

0,00 € m 330 0,3 99 40 d 7.8. 23 15.9. 23 1914 bager

1903 Prechod kábla cez komunikácie (Výkop, alebo riadené pretláčanie-mikrotunelova 0,00 € m 30 0,5 15 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1904 Ohybná dvojplášťová korugovaná chránička Kopoflex 0,00 € m 20 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1905 Tuhá dvojplášťová korugovaná chránička Kopodur 0,00 € m 16 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1906 Tesniaca zmršťovacia trubička na utesnenie kábla vchráničke - čierna 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1907 Uzavieracie zátky pre chráničky (k zaslepeniu pri pokládke) 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 7.8. 23 7.8. 23 1902SS

1908 Výstražná fólia do výkopu - červená 0,00 € m 330 0 0 20 d 7.8. 23 26.8. 23 1902SS

1909 Piesok na obsyp kábla 0,00 € m3 20 0 0 20 d 7.8. 23 26.8. 23 1902SS

1910 Ostátné montžážne práce súvisiace s dodávkami 0,00 € kpl 1 4 4 1 d? 8.8. 23 8.8. 23 1903

1911
1912 Ostatné náklady 0,00 € 0 0 0 50 d? 2.8. 23 20.9. 23

1913 Doprava na stavbu, obstarávacie azabezpečovacie náklady 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 27.8. 23 27.8. 23 1909

1914 Projektová dokumentácia na realizáciu podľa SSD 0,00 € kpl 1 0 0 5 d 2.8. 23 6.8. 23 6SS+30 d projektanti

1915 Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 17.9. 23 17.9. 23 1901 revízni technici

1916 Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 18.9. 23 18.9. 23 1915 revízni technici

1917 Kordinácia prác, odovzdanie diela... 0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 19.9. 23 19.9. 23 1916 projektanti

1918 Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočného 
vyhotovenia (DSV)

0,00 € kpl 1 0 0 1 d? 20.9. 23 20.9. 23 1917

1919  SO 40 Vodovodná prípojka pre ČOV 39 383,15 € 0 0 0 56 d? 1.10. 23 25.11. 23 pracovníci[2];nákladné auto s hydr. rukou;bager;nákladné auto;

1920 HSV Práce a dodávky HSV 39 383,15 € 0 0 0 56 d? 1.10. 23 25.11. 23

1921 1 Zemné práce 13 905,37 € 0 0 0 38 d? 6.10. 23 12.11. 23

1922 113107212c Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2400030,30 € m2 30 0,05 1,5 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1924

1923 113107223c Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000 147,60 € m2 60 0,11 6,6 1 d? 12.10. 23 12.10. 23 1922

1924 113107242c Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 262,50 € m2 75 0,07 5,25 5 d 6.10. 23 10.10. 23 2008

1925 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 80,40 € m 4 0,86 3,44 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1924

1926 130001101c Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany 
podzemných inžinierskych sietí

1 055,32 € m3 43,99 0 0 10 d 11.10. 23 20.10. 23 1924

1927 132201203c Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 3 299,27 € m3 219,95 0,81 178,16 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1924

1928 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m167,95 € m3 23,99 0,06 1,44 10 d 11.10. 23 20.10. 23 1927SS

1929 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 455,87 € t 45,59 0 0 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1927SS

1930 174101003c Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 1 262,84 € m3 200,45 0,22 44,1 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1961SS

1931 5833478350 Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva 412,41 € m3 12,78 0 0 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1930SS

1932 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 1 448,80 € m3 67,07 1,5 100,6 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1961SS

1933 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 857,88 € m3 67,07 0 0 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1932SS

1934 5833716105 Štrkopiesok 0-20 mm 2 124,23 € m3 67,07 0 0 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1932SS

1935 199010501 Dynamická skúška zhutnenia lôžka 500,00 € ks 2 1 2 1 d? 21.10. 23 21.10. 23 1939SS+10 d skúšobný technik

1936 199010502 Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia 1 200,00 € ks 4 3 12 1 d? 21.10. 23 21.10. 23 1932SS+10 d skúšobný technik

1937 199010503 Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po 
vrstvách hr.500-600 mm

600,00 € ks 2 3 6 1 d? 12.11. 23 12.11. 23 1941 skúšobný technik

1938 4 Vodorovné konštrukcie 2 361,63 € 0 0 0 30 d 11.10. 23 9.11. 23

1939 451573111a Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku 0-20 mm

2 361,63 € m3 43,12 1,25 53,9 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1927SS

1940 5 Komunikácie 4 275,90 € 0 0 0 14 d 10.11. 23 23.11. 23

1941 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm 310,80 € m2 30 0,02 0,6 2 d 10.11. 23 11.11. 23 1930

1942 565131011 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po 
zhutnení hr.50 mm

945,00 € m2 75 0,06 4,5 2 d 12.11. 23 13.11. 23 1941

1943 567145115a Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny K1 593,60 € m2 60 0,18 10,8 2 d 14.11. 23 15.11. 23 1942

1944 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

225,00 € m2 150 0,01 1,5 5 d 16.11. 23 20.11. 23 1943 postrekovacie vozidlo

1945 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 
(ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm

1 201,50 € m2 75 0,07 5,25 3 d 21.11. 23 23.11. 23 1944 finišer;nákladné auto

1946 8 Rúrové vedenie 4 161,23 € 0 0 0 46 d? 11.10. 23 25.11. 23 inštalatéri[2]

1947 891163111 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25 8,58 € ks 1 0,36 0,36 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1974

1948 4221133605 Ventil pre navŕtavací pás s vonkajším závitom, hrdlo ISO, vnútorný závit D32, typ
č.2800, DN25, GGG400

135,11 € ks 1 0 0 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1947SS

1949 4229126100 Zemná ventilová súprava teleskopická so skrutkovým pripojením č.9601 pre 
DN25,Rd=1,3 - 1,8 m

62,30 € ks 1 0 0 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1947SS

1950 892372111a Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN 100 mm 155,00 € ks 1 0 0 1 d? 27.10. 23 27.10. 23 1947

1951 899401111a Osadenie poklopu ventilového vrátane osadenia podkladovej platne 36,60 € ks 1 0 0 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1950

1952 4229135207 Poklop ventilový teleskopický z plastu a LT č.1851 22,64 € ks 1 0 0 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1951SS

1953 2861001004 Podkladová platňa z plastu pre uličné poklopy ventilové, č.3481 9,12 € ks 1 0 0 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1951SS

1954 4229126102 Zemná súprava posúvačová teleskopická s tesnením a skrutkovým pripojením, 
č.9500E2, Rd=1,3 - 1,8 m, pre DN 50 až 100 mm

77,81 € ks 1 0 0 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1951SS

1955 2861001001 Podkladová platňa z plastu pre uličné poklopy posúvačové, č.3481 9,12 € ks 1 0 0 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1951SS

1956 899712111a Orientačná tabuľka na vodovodných rádoch pre posúvače a napojovacie vývody 
signálu na stĺpiku oceľovom, vrátane osadenia

27,00 € ks 2 0,32 0,64 1 d? 25.11. 23 25.11. 23 1957

1957 899712111b Orientačný stĺpik s betónovým základom l=2,5 m, modro-biely, vrátane osadenia 30,00 € ks 2 0,26 0,52 1 d? 24.11. 23 24.11. 23 1945

1958 899712111c Výstražná PE fólia modrá 330x0,07 mm 304,00 € m 320 0,05 16 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1932SS

1959 899721111a Signalizačný vodič CY 4 mm2, vrátane samozmrasťovacích spojok, vyvedenia a 
ukončenia do poklopov

559,00 € m 325 0,06 19,5 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1961SS

1960 821Ap30 Navŕtavací pás na PE potrubia DAV - kit, PE100, SDR11, s ventilom a MB 
objímkou, D110/1", PN16

297,51 € ks 1 3,32 3,32 1 d? 29.10. 23 29.10. 23 1951

1961 871161121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm 290,65 € m 319,4 0,02 6,39 30 d 11.10. 23 9.11. 23 1939SS

1962 821Ap32. HDPE tlakové potrubie D32x3,0 mm, SDR11, DN25, PN16, PE100 923,07 € m 319,4 0 0 1 d? 11.10. 23 11.10. 23 1961SS

1963 821Ap41 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 
50, vrátane armatúr a tvaroviek

287,46 € m 319,4 0,1 31,94 5 d 7.11. 23 11.11. 23 1961FS‐3 d

1964 821Ap42 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 50 mm, vrátane dodávky 
vody, dezinfekcie a rozborov vody

926,26 € m 319,4 0,05 15,97 5 d 7.11. 23 11.11. 23 1961FS‐3 d

1965 81. Vodomerná šachta 10 727,04 € 0 0 0 10 d? 21.10. 23 30.10. 23

1966 81.01 Oceľový rebrík pozinkovaný š=300 mm, l=1700 mm, vrátane kotviaceho materiálu165,20 € ks 1 0 0 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1967SS

1967 81.02 Osadenie rebríka 28,00 € ks 1 0,3 0,3 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1974

1968 81.03 Liatinový poklop 600x600 mm, pre zaťaženie C 250kN, s rámom 185,20 € ks 1 0 0 1 d? 27.10. 23 27.10. 23 1969SS

1969 81.04 Osadenie štvorcového poklopu s rámom, vrátane podbetónovania a 
obetónovania, hmotnosti do 150 kg

40,20 € ks 1 0,04 0,04 1 d? 27.10. 23 27.10. 23 1967

1970 81.05 Vyspravenie prestupov potrubí expanzívnou maltou na zálievky VUSOKRET 10,44 € m3 0,01 8 0,08 1 d? 28.10. 23 28.10. 23 1969

1971 81.07 Vodomerná šachta VŠ2, vnútorných rozmerov 0,9x1,2x1,8 m, vrátane vstupného
komína H=200 mm

2 364,00 € ks 1 4 4 1 d? 21.10. 23 21.10. 23 1974SS

1972 81.08 Izolácia proti zemnej vlhkosti - 1x penetračný náter 21,75 € m2 19,25 0,02 0,39 1 d? 29.10. 23 29.10. 23 1970 izolatéri

1973 81.09 Izolácia proti zemnej vlhkosti - 2x asfaltový náter 7 642,25 € m2 19,25 0,07 1,35 1 d? 30.10. 23 30.10. 23 1972 izolatéri

1974 81.11 Osadenie šachty 270,00 € ks 1 0 0 5 d 21.10. 23 25.10. 23 1927SS+10 d

1975 83. Potrubia vo vodomernej šachte 780,44 € 0 0 0 15 d? 31.10. 23 14.11. 23 inštalatéri[2]

1976 83.01 Oceľová rúra pozinkovaná závitová priem.48,3x3,25 mm 2,62 € m 0,2 0 0 1 d? 31.10. 23 31.10. 23 1977SS

1977 83.02 Montáž oceľového potrubia priem.1 1/2" 1,18 € m 0,2 0,1 0,02 1 d? 31.10. 23 31.10. 23 1973

1978 83.03 PP spojka s vonkajším závitom PE/OC D50/1 1/2", ZMP 23,97 € ks 3 0 0 1 d? 2.11. 23 2.11. 23 1996

1979 83.04 PP spojka s vonkajším závitom PE/OC D50/1 1/2", ZFP 8,04 € ks 1 0 0 1 d? 3.11. 23 3.11. 23 1978

1980 83.05 Koleno jednoznačné s vnútorným a vonkajším závitom K1 - K40/90° 6,39 € ks 1 0 0 1 d? 4.11. 23 4.11. 23 1979

1981 83.06 Redukovaná prechodka č.241 DN40/25 8,00 € ks 4 0 0 1 d? 11.11. 23 11.11. 23 2006SS

1982 83.07 Nadstavec so skrutkovaním k vodomeru DN25 (priem.1") 50,16 € ks 4 0 0 1 d? 5.11. 23 5.11. 23 1980

1983 83.08 Vsuvka jednoznačná s vonkajším závitom č.280, DN40 3,95 € ks 1 0 0 1 d? 6.11. 23 6.11. 23 1982

1984 83.09 Vsuvka jednoznačná s vonkajším závitom č.280, DN20 1,11 € ks 1 0 0 1 d? 7.11. 23 7.11. 23 1983

1985 83.10 Skrutkovanie priame s vonkajším a vnútorným závitom č.331, DN40 8,20 € ks 1 0 0 1 d? 8.11. 23 8.11. 23 1984

1986 83.11 Odbočka redukovaná TE č.130, DN40/20 5,10 € ks 1 0 0 1 d? 9.11. 23 9.11. 23 1985

1987 83.12 Odbočka redukovaná TE č.130, DN20/15 1,97 € ks 1 0 0 1 d? 10.11. 23 10.11. 23 1986

1988 83.13 Ventil V 3040, OT58, DN40 39,67 € ks 1 0 0 1 d? 11.11. 23 11.11. 23 1987

1989 83.14 Ventil KE 125T s odvodnením, OT58, DN40 41,41 € ks 1 0 0 1 d? 12.11. 23 12.11. 23 1988

1990 83.15 Guľový ventil KE 241 MF, OT58, DN20 9,55 € ks 1 0 0 1 d? 13.11. 23 13.11. 23 1989

1991 83.16 Guľový ventil KE 233, OT58, DN15 8,11 € ks 1 0 0 1 d? 14.11. 23 14.11. 23 1990

1992 83.17 Spätná klapka CLAPET, OT58, DN40 38,87 € ks 1 0 0 1 d? 9.11. 23 9.11. 23 2004SS

1993 83.18 Filter K-508, OT58, DN40 30,10 € ks 1 0 0 1 d? 8.11. 23 8.11. 23 2003SS

1994 83.19 Tlakomer priem.100 mm (0-100 MPa) typ 312 28,79 € ks 1 0 0 1 d? 10.11. 23 10.11. 23 2005SS

1995 83.20 Vodomer viacvtokový mokrobežný M-NQNG6XN, DN25, PN16, typ 420 311,60 € ks 1 0 0 1 d? 7.11. 23 7.11. 23 2002SS

1996 83.21 Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN20 4,00 € ks 2 0,2 0,4 1 d? 1.11. 23 1.11. 23 1977

1997 83.22 Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN25 9,20 € ks 4 0,21 0,84 1 d? 2.11. 23 2.11. 23 1996

1998 83.23 Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN40 21,60 € ks 8 0,24 1,92 1 d? 3.11. 23 3.11. 23 1997

1999 83.24 Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN15 4,50 € ks 1 0,2 0,2 1 d? 4.11. 23 4.11. 23 1998

2000 83.25 Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN20 4,95 € ks 1 0,22 0,22 1 d? 5.11. 23 5.11. 23 1999

2001 83.26 Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN40 21,20 € ks 4 0,26 1,04 1 d? 6.11. 23 6.11. 23 2000

2002 83.27 Montáž vodomeru DN25 10,50 € ks 1 0,2 0,2 1 d? 7.11. 23 7.11. 23 2001

2003 83.28 Montáž filtra DN40 13,10 € ks 1 0,3 0,3 1 d? 8.11. 23 8.11. 23 2002

2004 83.29 Montáž spätnej klapky DN40 13,10 € ks 1 0,3 0,3 1 d? 9.11. 23 9.11. 23 2003

2005 83.30 Montáž tlakomerovej zostavy vrátane tlakomeru 31,50 € ks 1 1,5 1,5 1 d? 10.11. 23 10.11. 23 2004

2006 83.31 Montáž PE tvaroviek DN40, jednoosých 18,00 € ks 4 0,25 1 1 d? 11.11. 23 11.11. 23 2005

2007 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 171,54 € 0 0 0 41 d? 1.10. 23 10.11. 23

2008 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm 900,00 € m 100 0,19 19 5 d 1.10. 23 5.10. 23 6SS+90 d cestná píla

2009 919735112a Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou 900,00 € m 100 0 0 1 d? 10.11. 23 10.11. 23 1930 cestná píla

2010 952901411 Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky 6,79 € m2 2,76 0,15 0,41 1 d? 26.10. 23 26.10. 23 1974

2011 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 84,18 € t 44,78 0,03 1,34 7 d 6.10. 23 12.10. 23 1924SS

2012 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 161,19 € t 402,98 0,01 4,03 7 d 6.10. 23 12.10. 23 1924SS

2013 979087299 Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu 1 119,38 € t 44,78 0 0 7 d 6.10. 23 12.10. 23 1924SS

2014  PS 10 Kanalizácia 28 227,00 € 0 0 0 30 d 5.6. 24 4.7. 24

2015  PS 10.1 Čerpacia stanica ČS1 28 227,00 € 0 0 0 30 d 5.6. 24 4.7. 24

2016 M Práce a dodávky M 28 227,00 € 0 0 0 30 d 5.6. 24 4.7. 24

2017 35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 28 227,00 € 0 0 0 30 d 5.6. 24 4.7. 24

2018 350162003101 Dodávka a montáž 28 227,00 € komple1 0 0 30 d 5.6. 24 4.7. 24 1384SS

2019  PS 20 Čistiareň odpadových vôd 551 945,00 € 0 0 0 200 d? 9.5. 24 24.11. 24 technológovia (zvár. vodár)[4];pracovníci[2]

2020  PS 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd 12 349,00 € 0 0 0 30 d 8.7. 24 6.8. 24

2021 M Práce a dodávky M 12 349,00 € 0 0 0 30 d 8.7. 24 6.8. 24

2022 35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 12 349,00 € 0 0 0 30 d 8.7. 24 6.8. 24

2023 350162003201 Dodávka a montáž 12 349,00 € komple1 0 0 30 d 8.7. 24 6.8. 24 1735

2024  PS 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova 381 208,00 € 0 0 0 200 d? 9.5. 24 24.11. 24

2025 M Práce a dodávky M 381 208,00 € 0 0 0 200 d? 9.5. 24 24.11. 24

2026 35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 381 208,00 € 0 0 0 200 d? 9.5. 24 24.11. 24

2027 350162003202a Dodávka a montáž - Čerpacia stanica 28 776,00 € komple1 285 285 40 d 9.5. 24 17.6. 24 1714

2028 hrablicový kôš (17241) 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.5. 24 9.5. 24 2027SS

2029 prenosné vyťahovacie zariadenie na kôš (tr. 17) 0,00 € 0 0 0 1 d? 10.5. 24 10.5. 24 2028

2030 konzola uchytenia hrab.koša, čerpadla, poklopu (17241) 0,00 € 0 0 0 1 d? 11.5. 24 11.5. 24 2029

2031 ponorné kalové čerpadlá Q=5,6l/s, H=9m, Pm=2,2kW, DN100 0,00 € 0 0 0 1 d? 12.5. 24 12.5. 24 2030

2032 pätkové kolená DN100 0,00 € 0 0 0 1 d? 13.5. 24 13.5. 24 2031

2033 vodiace zariadenie čerpadiel, tr. 17240 0,00 € 0 0 0 1 d? 14.5. 24 14.5. 24 2032

2034 vrchný držiak 0,00 € 0 0 0 1 d? 15.5. 24 15.5. 24 2033

2035 manipulačné lano PP 10 0,00 € 0 0 0 1 d? 16.5. 24 16.5. 24 2034

2036 kotvy do betónu M8 x 80 0,00 € 0 0 0 1 d? 17.5. 24 17.5. 24 2035

2037 výtlačné potrubie s armatúrami DN100 a potrubie DN150 0,00 € 0 0 0 1 d? 18.5. 24 18.5. 24 2036

2038 montáž 0,00 € 0 0 0 1 d? 19.5. 24 19.5. 24 2037

2039 SPOLU čerpacia stanica 0,00 € 1 0 0 1 d? 20.5. 24 20.5. 24 2038

2040 0,00 € 0 0 0 1 d? 21.5. 24 21.5. 24 2039

2041 350162003202b Dodávka a montáž - Mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt 54 250,00 € komple1 271 271 40 d 18.6. 24 27.7. 24 2027

2042 Rotačné sito RS1200 0,00 € 0 0 0 1 d? 18.6. 24 18.6. 24 2041SS

2043 závitovkový dopravník zhrabkov 0,00 € 0 0 0 1 d? 19.6. 24 19.6. 24 2042

2044 kontajner na zhrabky 0,00 € 0 0 0 1 d? 20.6. 24 20.6. 24 2043

2045 potrubné prepojenie 0,00 € 0 0 0 1 d? 21.6. 24 21.6. 24 2044

2046 rozdeľovací objekt s potrubím 0,00 € 0 0 0 1 d? 22.6. 24 22.6. 24 2045

2047 SPOLU mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt 0,00 € 1 0 0 1 d? 23.6. 24 23.6. 24 2046

2048 0,00 € 0 0 0 1 d? 24.6. 24 24.6. 24 2047

2049 350162003202c Dodávka a montáž - Biologická linka (ANdn, ANnn, DN) 130 460,00 € komple1 293 293 40 d 28.7. 24 5.9. 24 2041

2050 ponorné miešadlo s spúšťacím zariadením 0,00 € 0 0 0 1 d? 28.7. 24 28.7. 24 2049SS

2051 potrubné rozvody tlakového vzduchu 0,00 € 0 0 0 1 d? 29.7. 24 29.7. 24 2050

2052 prevzdušňovacie elementy 0,00 € 0 0 0 1 d? 30.7. 24 30.7. 24 2051

2053 mamutkové čerpadlá v AN 0,00 € 0 0 0 1 d? 31.7. 24 31.7. 24 2052

2054 vybavenie DN (ukľudňujúci valec, odtokový žľab s potrubím, mamutkové 
čerpadlá)

0,00 € 0 0 0 1 d? 1.8. 24 1.8. 24 2053

2055 dúchadlá Q=204m3/hod, Pe=5,7kW, Pm=7,5kW, Δp=70kPa 0,00 € 0 0 0 1 d? 2.8. 24 2.8. 24 2054

2056 montáž 0,00 € 0 0 0 1 d? 3.8. 24 3.8. 24 2055

2057 SPOLU biologická linka 0,00 € 1 0 0 1 d? 4.8. 24 4.8. 24 2056

2058 0,00 € 0 0 0 1 d? 5.8. 24 5.8. 24 2057

2059 350162003202d Dodávka a montáž - Kalové hospodárstvo 122 500,00 € komple1 288 288 40 d 6.9. 24 15.10. 24 2049

2060 vybavenie kalojemov (prevzdušňovanie, odťah kalu, ponorné kalové čerpadlo
Q=2m3/hod, Pm=1kW)

0,00 € 0 0 0 1 d? 6.9. 24 6.9. 24 2059SS

2061 linka odvodnenia kalu (kalolis, čerpanie kalu, dopravník, kontajner, príprava 
flokulantu)

0,00 € 0 0 0 1 d? 7.9. 24 7.9. 24 2060

2062 dúchadlo Q=102m3/hod, Pe=3,0kW, Pm=4,0kW, Δp=70kPa 0,00 € 0 0 0 1 d? 8.9. 24 8.9. 24 2061

2063 montáž 0,00 € 0 0 0 1 d? 9.9. 24 9.9. 24 2062

2064 SPOLU kalové hospodárstvo 0,00 € 1 0 0 1 d? 10.9. 24 10.9. 24 2063

2065 0,00 € 0 0 0 1 d? 11.9. 24 11.9. 24 2064

2066 350162003202e Dodávka a montáž - Terciálny stupeň 45 222,00 € komple1 245 245 40 d 16.10. 24 24.11. 24 2059

2067 mikrositový bubnový filter 0,00 € 0 0 0 1 d? 16.10. 24 16.10. 24 2066SS

2068 čerpadlo ostrekovej vody s potrubím 0,00 € 0 0 0 1 d? 17.10. 24 17.10. 24 2067

2069 montáž 0,00 € 0 0 0 1 d? 18.10. 24 18.10. 24 2068

2070 SPOLU terciálny stupeň 0,00 € 1 0 0 1 d? 19.10. 24 19.10. 24 2069

2071  PS 20.3 Elektročasť 151 100,00 € 0 0 0 130 d? 8.7. 24 14.11. 24

2072 M Práce a dodávky M 151 100,00 € 0 0 0 130 d? 8.7. 24 14.11. 24

2073 21-M Elektromontáže 151 100,00 € 0 0 0 100 d 23.7. 24 30.10. 24 elektroinštalatéri[4]

2074 210162003203 Dodávka a montáž - Elektročasť 151 100,00 € komple1 725 725 100 d 23.7. 24 30.10. 24 2536

2075 Rozvádzač RMT1 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2076 Zaraďovacia skriňa 1000x2000x500 SIMPLEX 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2077 Montážny panel 1000x2000 SIMPLEX 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2078 Príslušenstvo k montážnemu panelu (4ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2079 Bočné panely 500x2000 (2ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2080 Rohový diel podstavca výška=100 (4ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2081 Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=500 (2ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2082 Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=1000 (2ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2083 Zaraďovacia skriňa 600x2000x500 SIMPLEX 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2084 Montážny panel 600x2000 SIMPLEX 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2085 Príslušenstvo k montážnemu panelu (4ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2086 Rohový diel podstavca výška=100 (4ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2087 Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=500 (2ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2088 Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=600 (2ks) 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2089 Odľahčená spájacia súprava pre skrine ENUX 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2090 Svetlo rozvádzača, 230V, 13W 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2091 Ventilátor 230V, 405m3/h 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2092 Mriežka 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2093 Termostat 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2094 Gravírovaný štítok rozvádzača 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2095 Ovládač núdzového zastavenia s hríbovým tlačidlom Ø40 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2096 Kruhový štítok pre ovládač núdzového zastavenia Ø60 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2097 Kryt núdzového tlačidla 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2098 Zdroj 230VAC/24VDC 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2099 Záložný zdroj 230VAC/24VDC/10A 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2100 Uzavretý olovený akumulátor 12V/7,2Ah/20h 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2101 Prepäťová ochrana 400V 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2102 Prepäťová ochrana 230V 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2103 Hlavný vypínač - deón 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2104 Bloková svorka 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2105 Napäťová spúšť 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2106 Poistkový odpínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2107 Poistka 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2108 Poistkový odpínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2109 Fázové relé 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2110 Signálka biela 230V 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2111 Istič 0,00 € ks 9 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2112 Istič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2113 Zásuvka 230V na DIN 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2114 Istič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2115 Istič 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2116 Istič 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2117 Istič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2118 Istič 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2119 Poistkový odpínač 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2120 Poistka 0,00 € ks 9 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2121 Prepäťová ochrana 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2122 Motorový spúšťač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2123 Motorový spúšťač 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2124 Pomocný kontakt 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2125 Stýkač 400V, Uc 24VDC 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2126 Pomocný kontakt 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2127 Pomocné relé 24VDC, 4 prepínacie 0,00 € ks 20 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2128 Pätica - skrutková pre R4 0,00 € ks 20 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2129 Spona pre päticu GZM4 0,00 € ks 20 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2130 Mostík 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2131 Pomocné relé 24VDC, 2 prepínacie 0,00 € ks 13 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2132 Mostík 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2133 Pomocné relé 24VDC, 1 prepínací 0,00 € ks 22 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2134 Mostík modrý 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2135 Kontrolné relé 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2136 Kontrolné relé 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2137 Spínacia jednotka 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2138 Signálka zelená 24VDC 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2139 Signálka červená 24VDC 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2140 Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC 0,00 € ks 30 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2141 Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2142 Frekvenčný menič 7,5kW/400V s displejom, IP20 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2143
2144 Dodávka Siemens 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2145 SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2146 SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2147 SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2148 SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 24V DC Standard 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2149 SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2150 SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 8XI 2-/4-wire Basic 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2151 SIMATIC ET 200SP, ANALOG OUTPUT MODULE, AQ 4XI STANDARD 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2152 Prepojovacia lišta 3f. 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2153 Záslepky na lištu 0,00 € ks 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2154 Prepojovacia lišta 3f. 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2155
2156 Svorky 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2157 Svorka zelenožltá WPE35N 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2158 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

Tuhá elektroinštalačná trubka
Elektroinštalačná lišta
Hlavná uzemňovacia prípojnica
Vodič pre ochranné pospojovanie
Vodič pre ochranné pospojovanie
Vodič pre ochranné pospojovanie (umyvárka)
Pasovina FeZn 30x4 (1kg=1,05m)
Drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, očká, sťah. pásky, hmoždinky, vruty, káblové štítky...)
Montážne práce (k uvedenej kapitole)

Káble
CYKY-J 4x35
CYKY-J 5x6
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5
Montážne práce (pokládka káblov)

Bleskozvod a uzemnenie
drziak DUz - uholníka do muriva
gulatina 8 / 1m=0,4kg
gulatina 10 / 1m=0,616kg
podpera PV 01, podpera vedenia do muriva a so hmoždinky
podpera PV 11 podpera vedenia pod škridlovú strechu
podpera PV 11 podpera vedenia na vrchol krovu
Svorka SK
Svorka SR 03 zemniaca 77x42x27
Svorka SZ
uholnik OU 1,7m (6-12Zn)
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi
Štítok pre označenie poradia zemniča
Podružný nešpecifikovaný materiál

Montážne práce (k uvedenej kapitole)
Pomontážne kontroly a funkčné skúšky
Odborné prehliadky a skúšky, revízie
Kordinácia prác, odovzdanie diela

Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočného vyhotovenia (DSV)
Doprava na stavbu, obstarávacie a zabezpečovacie náklady

 SO 20.4 Potrubné prepojenia, merný objekt a výustný objekt
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Dynamická skúška zhutnenia lôžka
Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Kamerové skúšky
Zvislé a kompletné konštrukcie

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm
Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty TBW-Q.1 63/6

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
Rúrové vedenie

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC,PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, 250
Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10
Rúra PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10

Skúška tesnosti kanalizácie D 250-300, vrátane šácht a tvaroviek
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 35/45 na potrubí DN 200-300 do 1,5m, vrátane betónových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN1000, hrúbka stien 12 cm

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane podbetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti
Poklop šachtový kanalizačný z tvárnej liatiny s kĺbom a kompozitovou vložkou, DN600 mm, vodotesný D400 kN, s odvetraním

Merný objekt vyskladaný z betónových skruží s tesnením a kanalizačného dna, zákrytovej dosky, stúpačiek a nábehového pravouhlého betónového žľabu
Výustný objekt na potrubí DN250 mm, žabia klapka a priľahlé opevnenie potoka z lomového kameňa

 SO 20.5 Spevnené plochy
Práce a dodávky HSV
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm
Povrchová úprava spevnených plôch z drvenej asfaltovej hmoty, hr.10 cm (vyťažená z asfaltových ciest)

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka

Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm
 SO 20.6 Terénne a sadové úpravy
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5
Trávové semeno - parková zmes

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 40 - 60 cm
 SO 20.7 Oplotenie

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 25000 m

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zvislé a kompletné konštrukcie
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3

Stĺpik s drážkami radový i rohový KZV 12-290 10,5x16x290
Stĺpik s drážkami rohový i rohový KZV 12-290 18x16x290

Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm
Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová KZD 2-200 198x5x29,5

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2
Brána oceľová otváravá s bránkou, 400x195 cm

Dokončovacie práce - nátery
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.

 SO 20.8 Požiarna ochrana
Práce a dodávky M
Montáž hasiacich zariadení

Práškový hasiaci prístroj PHP 6 kg
 SO 30 Prípojka NN pre ČOV
Práce a dodávky M

Elektromontáže
Dodávka a montáž

Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu (dodávka SSD)
Kábel silnoprúdový 0,6/1 kV (dodávka SSD)
Poistková skriňa (dodávka SSD)
Nožová poistková vložka, vel. 1, AC500V (dodávka SSD)
Kábel silnoprúdový 1 kV
Polyesterová elektromerová skriňa + zemný diel + prístrojová výzbroj (Ističe, prúdové meracie transformátory, skúšobná svorkovnica, svorkovnice)

Hlavná výzbroj skriňe
Istič trojpólový, In 80A, ICU 10kA
Istič trojpólový, char.B, 2A
Oceľová trubka závitová žiarovo pozinkovaná pancierový závit P63, Vnútorný priemer min: 58,8 mm

Kábel silnoprúdový 1 kV – elektrický prívod na ČOV
Výkop káblovej ryhy podľa projektovej dokumentácie, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, položenie mechanickej avýstražnej ochrany kábla, zasypanie ryhy

Prechod kábla cez komunikácie (Výkop, alebo riadené pretláčanie-mikrotunelovanie)
Ohybná dvojplášťová korugovaná chránička Kopoflex
Tuhá dvojplášťová korugovaná chránička Kopodur
Tesniaca zmršťovacia trubička na utesnenie kábla vchráničke - čierna
Uzavieracie zátky pre chráničky (k zaslepeniu pri pokládke)

Výstražná fólia do výkopu - červená
Piesok na obsyp kábla

Ostátné montžážne práce súvisiace s dodávkami

Ostatné náklady
Doprava na stavbu, obstarávacie azabezpečovacie náklady

Projektová dokumentácia na realizáciu podľa SSD
Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie
Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
Kordinácia prác, odovzdanie diela...
Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a dokum. Skutočného vyhotovenia (DSV)

 SO 40 Vodovodná prípojka pre ČOV
Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t
Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy, vrátane ochrany podzemných inžinierskych sietí
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Kamenivo ťažené hrubé drvené 0-32, štrkodrva

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
Štrkopiesok 0-20 mm

Dynamická skúška zhutnenia lôžka
Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm
Komunikácie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 16/20, hr.200 mm, vrátane výstuže zo sieťoviny KARI
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm
Rúrové vedenie

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25
Ventil pre navŕtavací pás s vonkajším závitom, hrdlo ISO, vnútorný závit D32, typ č.2800, DN25, GGG400
Zemná ventilová súprava teleskopická so skrutkovým pripojením č.9601 pre DN25,Rd=1,3 - 1,8 m
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN 100 mm
Osadenie poklopu ventilového vrátane osadenia podkladovej platne
Poklop ventilový teleskopický z plastu a LT č.1851
Podkladová platňa z plastu pre uličné poklopy ventilové, č.3481
Zemná súprava posúvačová teleskopická s tesnením a skrutkovým pripojením, č.9500E2, Rd=1,3 - 1,8 m, pre DN 50 až 100 mm
Podkladová platňa z plastu pre uličné poklopy posúvačové, č.3481

Orientačná tabuľka na vodovodných rádoch pre posúvače a napojovacie vývody signálu na stĺpiku oceľovom, vrátane osadenia
Orientačný stĺpik s betónovým základom l=2,5 m, modro-biely, vrátane osadenia

Výstražná PE fólia modrá 330x0,07 mm
Signalizačný vodič CY 4 mm2, vrátane samozmrasťovacích spojok, vyvedenia a ukončenia do poklopov

Navŕtavací pás na PE potrubia DAV - kit, PE100, SDR11, s ventilom a MB objímkou, D110/1", PN16
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm

HDPE tlakové potrubie D32x3,0 mm, SDR11, DN25, PN16, PE100
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50, vrátane armatúr a tvaroviek
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 50 mm, vrátane dodávky vody, dezinfekcie a rozborov vody

Vodomerná šachta
Oceľový rebrík pozinkovaný š=300 mm, l=1700 mm, vrátane kotviaceho materiálu
Osadenie rebríka
Liatinový poklop 600x600 mm, pre zaťaženie C 250kN, s rámom
Osadenie štvorcového poklopu s rámom, vrátane podbetónovania a obetónovania, hmotnosti do 150 kg
Vyspravenie prestupov potrubí expanzívnou maltou na zálievky VUSOKRET

Vodomerná šachta VŠ2, vnútorných rozmerov 0,9x1,2x1,8 m, vrátane vstupného komína H=200 mm
Izolácia proti zemnej vlhkosti - 1x penetračný náter
Izolácia proti zemnej vlhkosti - 2x asfaltový náter

Osadenie šachty
Potrubia vo vodomernej šachte

Oceľová rúra pozinkovaná závitová priem.48,3x3,25 mm
Montáž oceľového potrubia priem.1 1/2"

PP spojka s vonkajším závitom PE/OC D50/1 1/2", ZMP
PP spojka s vonkajším závitom PE/OC D50/1 1/2", ZFP
Koleno jednoznačné s vnútorným a vonkajším závitom K1 - K40/90°

Redukovaná prechodka č.241 DN40/25
Nadstavec so skrutkovaním k vodomeru DN25 (priem.1")
Vsuvka jednoznačná s vonkajším závitom č.280, DN40
Vsuvka jednoznačná s vonkajším závitom č.280, DN20
Skrutkovanie priame s vonkajším a vnútorným závitom č.331, DN40
Odbočka redukovaná TE č.130, DN40/20
Odbočka redukovaná TE č.130, DN20/15
Ventil V 3040, OT58, DN40
Ventil KE 125T s odvodnením, OT58, DN40
Guľový ventil KE 241 MF, OT58, DN20
Guľový ventil KE 233, OT58, DN15

Spätná klapka CLAPET, OT58, DN40
Filter K-508, OT58, DN40

Tlakomer priem.100 mm (0-100 MPa) typ 312
Vodomer viacvtokový mokrobežný M-NQNG6XN, DN25, PN16, typ 420

Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN20
Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN25
Montáž tvaroviek v šachte, fitingov závitových liatinových, DN40
Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN15
Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN20
Montáž armatúr závitových posúvačov v šachte, DN40
Montáž vodomeru DN25
Montáž filtra DN40
Montáž spätnej klapky DN40
Montáž tlakomerovej zostavy vrátane tlakomeru
Montáž PE tvaroviek DN40, jednoosých
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm
Druhotné dorezanie asfaltového krytu pred vysprávkou

Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km
Poplatok za uloženie sute na skládke odpadu

 PS 10 Kanalizácia
 PS 10.1 Čerpacia stanica ČS1
Práce a dodávky M
Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.

Dodávka a montáž
 PS 20 Čistiareň odpadových vôd

 PS 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd
Práce a dodávky M
Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.

Dodávka a montáž
 PS 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova
Práce a dodávky M
Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.

Dodávka a montáž - Čerpacia stanica
hrablicový kôš (17241)
prenosné vyťahovacie zariadenie na kôš (tr. 17)
konzola uchytenia hrab.koša, čerpadla, poklopu (17241)
ponorné kalové čerpadlá Q=5,6l/s, H=9m, Pm=2,2kW, DN100
pätkové kolená DN100
vodiace zariadenie čerpadiel, tr. 17240
vrchný držiak
manipulačné lano PP 10
kotvy do betónu M8 x 80
výtlačné potrubie s armatúrami DN100 a potrubie DN150
montáž
SPOLU čerpacia stanica

Dodávka a montáž - Mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt
Rotačné sito RS1200
závitovkový dopravník zhrabkov
kontajner na zhrabky
potrubné prepojenie
rozdeľovací objekt s potrubím
SPOLU mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt

Dodávka a montáž - Biologická linka (ANdn, ANnn, DN)
ponorné miešadlo s spúšťacím zariadením
potrubné rozvody tlakového vzduchu
prevzdušňovacie elementy
mamutkové čerpadlá v AN
vybavenie DN (ukľudňujúci valec, odtokový žľab s potrubím, mamutkové čerpadlá)
dúchadlá Q=204m3/hod, Pe=5,7kW, Pm=7,5kW, Δp=70kPa
montáž
SPOLU biologická linka

Dodávka a montáž - Kalové hospodárstvo
vybavenie kalojemov (prevzdušňovanie, odťah kalu, ponorné kalové čerpadlo Q=2m3/hod, Pm=1kW)
linka odvodnenia kalu (kalolis, čerpanie kalu, dopravník, kontajner, príprava flokulantu)
dúchadlo Q=102m3/hod, Pe=3,0kW, Pm=4,0kW, Δp=70kPa
montáž
SPOLU kalové hospodárstvo

Dodávka a montáž - Terciálny stupeň
mikrositový bubnový filter
čerpadlo ostrekovej vody s potrubím
montáž
SPOLU terciálny stupeň

 PS 20.3 Elektročasť
Práce a dodávky M

Elektromontáže
Dodávka a montáž - Elektročasť

Rozvádzač RMT1
Zaraďovacia skriňa 1000x2000x500 SIMPLEX
Montážny panel 1000x2000 SIMPLEX
Príslušenstvo k montážnemu panelu (4ks)
Bočné panely 500x2000 (2ks)
Rohový diel podstavca výška=100 (4ks)
Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=500 (2ks)
Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=1000 (2ks)
Zaraďovacia skriňa 600x2000x500 SIMPLEX
Montážny panel 600x2000 SIMPLEX
Príslušenstvo k montážnemu panelu (4ks)
Rohový diel podstavca výška=100 (4ks)
Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=500 (2ks)
Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=600 (2ks)
Odľahčená spájacia súprava pre skrine ENUX
Svetlo rozvádzača, 230V, 13W
Ventilátor 230V, 405m3/h
Mriežka
Termostat
Gravírovaný štítok rozvádzača
Ovládač núdzového zastavenia s hríbovým tlačidlom Ø40
Kruhový štítok pre ovládač núdzového zastavenia Ø60
Kryt núdzového tlačidla
Zdroj 230VAC/24VDC
Záložný zdroj 230VAC/24VDC/10A
Uzavretý olovený akumulátor 12V/7,2Ah/20h
Prepäťová ochrana 400V
Prepäťová ochrana 230V
Hlavný vypínač - deón
Bloková svorka
Napäťová spúšť
Poistkový odpínač
Poistka
Poistkový odpínač
Fázové relé
Signálka biela 230V
Istič
Istič
Zásuvka 230V na DIN
Istič
Istič
Istič
Istič
Istič
Poistkový odpínač
Poistka
Prepäťová ochrana
Motorový spúšťač
Motorový spúšťač
Pomocný kontakt
Stýkač 400V, Uc 24VDC
Pomocný kontakt
Pomocné relé 24VDC, 4 prepínacie
Pätica - skrutková pre R4
Spona pre päticu GZM4
Mostík
Pomocné relé 24VDC, 2 prepínacie
Mostík
Pomocné relé 24VDC, 1 prepínací
Mostík modrý
Kontrolné relé
Kontrolné relé
Spínacia jednotka
Signálka zelená 24VDC
Signálka červená 24VDC
Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC
Poistková svorka ZSI 2.5/LD 28AC
Frekvenčný menič 7,5kW/400V s displejom, IP20

Dodávka Siemens
SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0
SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 24V DC Standard
SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard
SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 8XI 2-/4-wire Basic
SIMATIC ET 200SP, ANALOG OUTPUT MODULE, AQ 4XI STANDARD
Prepojovacia lišta 3f.
Záslepky na lištu
Prepojovacia lišta 3f.

Svorky
Svorka zelenožltá WPE35N
Svorka béžová WDU2.5
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ID Kód položky Názov činnosti Náklady MJ Množstvo 
celkom

Jednotková 
prácnosť Nh

Celková normová 
prácnosť Nh

trvanie procesu začiatok dokončenie predchodcovia (väzby) Pracovníci

2159 Svorka béžová WDU6 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2160 Svorka modrá WDU6 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2161 Svorka z/ž WPE6 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2162 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2163 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2164 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2165 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2166 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2167 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2168 Svorka béžová WDU4 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2169 Svorka modrá WDU4 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2170 Svorka z/ž WPE4 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2171 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2172 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2173 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2174 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2175 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2176 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2177 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2178 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2179 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2180 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2181 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2182 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2183 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2184 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2185 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2186 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2187 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2188 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2189 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2190 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2191 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2192 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2193 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2194 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2195 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2196 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2197 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2198 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2199 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2200 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2201 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2202 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2203 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2204 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2205 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2206 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2207 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2208 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2209 Svorka béžová WDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2210 Svorka modrá WDU2.5 BL 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2211 Svorka z/ž WPE2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2212 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2213 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2214 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2215 Svorka pružinová ZDU1.5 0,00 € ks 8 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2216 Svorka ZDU 2.5/4AN BL 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2217 Bočnica ZAP/TW 3 BL 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2218 Svorka ZDU 2.5/4AN BL 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2219 Bočnica ZAP/TW 3 BL 0,00 € ks 5 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2220 Mostík ZQV 2.5/5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2221 Bočnica k ZDU1.5 - ZAP/TW ZDU1.5/2AN 0,00 € ks 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2222 Bočnica k WPE2.5 - WAP 2.5-10 0,00 € ks 20 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2223 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 100 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2224 Krytka EM8/30 0,00 € ks 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2225 Svorkovnica 1-pólová, 125A, 1x35mm2 / 6x16mm2 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2226 Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², modrý 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2227 Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², modrý 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2228 Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², zeleno/žltý 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2229 Mosadzná svorkovnica; 7 x 9 x 114 mm; 17 x 16 mm² svoriek 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2230 Plastový držiak svorkovnice 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2231 Žlab plastový SCAME 40x80 (šxv) 0,00 € m 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2232 Žlab plastový SCAME 25x80 (šxv) 0,00 € m 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2233 Žlab plastový SCAME 25x40 (šxv) 0,00 € m 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2234 Lišta DIN 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2235 Vodič lankový čierny 0,00 € m 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2236 Vodič lankový z/ž 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2237 Vodič lankový čierny 0,00 € m 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2238 Vodič lankový čierny 0,00 € m 30 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2239 Vodič lankový svetlomodrý 0,00 € m 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2240 Vodič lankový z/ž 0,00 € m 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2241 Vodič lankový svetlomodrý 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2242 Vodič lankový z/ž 0,00 € m 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2243 Vodič lankový čierny 0,00 € m 40 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2244 Vodič lankový svetlomodrý 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2245 Vodič lankový z/ž 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2246 Vodič lankový červený 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2247 Vodič lankový tmavomodrý 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2248 Vodič lankový čierny 0,00 € m 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2249 Vodič lankový červený 0,00 € m 300 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2250 Vodič lankový tmavomodrý 0,00 € m 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2251 Vodič lankový čierny 0,00 € m 100 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2252 Označovacie bužírky a štítky 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2253 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (sklenené trubičkové poistky,dutinky, oká...)0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2254 Výroba rozvádzača (2 polia) 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2255 Výstupná kontrola, revízia 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2256
2257 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P1a 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2258 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2259 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2260 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2261 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2262 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2263 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2264 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2265 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2266 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2267 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2268 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2269 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2270 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2271 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2272
2273 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P1b 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2274 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2275 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2276 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2277 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2278 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2279 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2280 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2281 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2282 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2283 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2284 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2285 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2286 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2287 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2288
2289 Kompenzačný rozvádzač 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2290 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P2 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2291 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2292 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2293 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2294 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2295 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2296 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2297 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2298 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2299 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2300 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2301 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2302 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2303 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2304 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2305
2306 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P3 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2307 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2308 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2309 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2310 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2311 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2312 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2313 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2314 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2315 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2316 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2317 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2318 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2319 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2320 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2321
2322 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P4 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2323 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2324 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2325 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2326 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2327 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2328 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2329 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2330 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2331 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2332 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2333 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2334 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2335 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2336 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2337
2338 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P5 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2339 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2340 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2341 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2342 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2343 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2344 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2345 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2346 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2347 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2348 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2349 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2350 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2351 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2352 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2353
2354 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-PM1a 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2355 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2356 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2357 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2358 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2359 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2360 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2361 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2362 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2363 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2364 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2365 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2366 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2367 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2368 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2369
2370 Ovládacia a deblokačná skrinka MS-PM1b 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2371 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2372 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2373 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2374 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2375 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2376 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2377 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2378 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2379 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2380 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2381 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2382 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2383 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2384 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2385
2386 Ovládacia skrinka MS-DK 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2387 Vačkový spínač - prepínač 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2388 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2389 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2390 Svorka béžová 0,00 € ks 12 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2391 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2392 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2393 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2394 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2395 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2396 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2397
2398 Ovládacia skrinka MS-P6 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2399 Vačkový spínač 3 fázový 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2400 Zásuvka 2P+E 16A PROTECTA IP66 - na zapustenie 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2401 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2402 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2403 Svorka béžová 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2404 Svorka modrá 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2405 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2406 Svorka z/ž 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2407 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 4 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2408 Krytka EM8/30 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2409 DIN Lišta 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2410 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2411 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2412
2413 Spojovacia skrinka MX-LICA1 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2414 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2415 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2416 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2417 Svorka ZDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2418 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2419 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2420
2421 Spojovacia skrinka MX-LA2 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2422 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2423 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2424 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2425 Svorka ZDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2426 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2427 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2428
2429 Spojovacia skrinka MX-LA3 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2430 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2431 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2432 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2433 Svorka ZDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2434 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2435 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2436
2437 Spojovacia skrinka MX-LA4 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2438 Skrinka plastová SOLID, IP66 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2439 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2440 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2441 Svorka ZDU2.5 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2442 Bočnica k ZDU2.5 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2443 Koncová svorka ZEW35/2 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2444
2445 Spojovacia skrinka MX-FIQ1 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2446 Plastová skrinka IP56, 100x100x50 mm, Serie SCANBOX 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2447 Lišta DIN 0,00 € m 0,08 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2448 Svorka WDU2.5 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2449 Bočnica 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2450 Koncová zvierka 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2451 Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2452 Označovacie bužírky a štítky+grafika 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2453 Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..) 0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2454
2455 Elektromontážny materiál 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2456 Skrinka XAL NÚDZOVÝ STOP, 1xNO 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2457 Držiak skrinky pre núdzový stop 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2458 Elektroinšt. trubka ohybná -SUPERMONOFLEX 0,00 € m 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2459 PRÍCHYTKA PLASTOVÁ PRE EN TRUBKY 0,00 € ks 100 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2460 Elektroinštalačná lišta 0,00 € m 30 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2461 Chránička do zeme 0,00 € m 30 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2462 Chránička do zeme 0,00 € m 15 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2463 Vodič pre ochranné pospojovanie 0,00 € m 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2464 Káblový žľab zinkovaný 0,00 € m 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2465 Káblový žľab zinkovaný 0,00 € m 70 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2466 Káblový žľab zinkovaný 0,00 € m 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2467 Veko žľabu 0,00 € m 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2468 Veko žľabu 0,00 € m 70 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2469 Veko žľabu 0,00 € m 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2470 Oblúk 90 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2471 Veko oblúka 0,00 € ks 6 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2472 Oblúk stúpajúci 90 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2473 Veko oblúka stúpajúceho 90 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2474 Oblúk klesajúci 90 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2475 Veko oblúka klesajúceho 90 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2476 T - kus 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2477 Veko T - kusu 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2478 Koncovka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2479 Prepážka 0,00 € m 70 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2480 Skrutka s maticou 0,00 € sada 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2481 Chránič hrán 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2482 Podpera na stenu 0,00 € ks 71 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2483 Podpera na stenu 0,00 € ks 40 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2484 Ocelové konštrukcie pre umiestnenie ovládacích a deblokačných skriniek, spo0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2485 Drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, očká, sťah. pásky, hmoždinky, vru0,00 € sada 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2486
2487 Inštrumentácia 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2488 Plavákový spínač FSK-1, 15m kábel 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2489 Závažie na kábel 240g 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2490 Držiak plavákového spínača 0,00 € ks 3 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2491 2-vodičový hydrostatický snímač na meranie hladiny, 10-30VDC, kábel 10m, r 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2492 Ochranná kryrka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2493 Upínacia svorka 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2494 Držiak hydrostatického spínača 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2495 Vyhod.jednotka SC4200c w/o plug mA output 2 Dig. Sensors 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2496 LDO optická kyslíková sonda 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2497 Nerez ponorná reťazová armatúra 0,00 € ks 2 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2498 Digitální prodlužovací kabel 10m s konektorem sc 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2499 Doprava a oživenie 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2500 Vyhodnocovacia jednotka prietoku na odtoku 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2501 Ultrazvukový senzor 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2502 Metrologické overenie prietoku na odtoku 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2503 Elektróda 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2504 Držiak ponorný 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2505
2506
2507 Káble 0,00 € 0 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24

2508 CYKY-J 4x35 0,00 € m 10 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2509 CYKY-J 5x6 0,00 € m 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2510 CYKY-J 4x2,5 0,00 € m 120 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2511 CYKY-J 3x2,5 0,00 € m 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2512 CYKY-J 5x1,5 0,00 € m 50 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2513 CYKY-J 4x1,5 0,00 € m 110 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2514 CYKY-J 3x1,5 0,00 € m 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2515 CYKY-O 2x1,5 0,00 € m 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2516 NYCY 4x4RE/4 0,00 € m 130 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2517 CYA 4 0,00 € m 75 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2518 JEFY 12x1 0,00 € m 20 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2519 JEFY 7x1 0,00 € m 160 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2520 JEFY 5x1 0,00 € m 25 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2521 JEFY 4x1 0,00 € m 110 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2522 JEFY 2x1 0,00 € m 250 0 0 1 d? 23.7. 24 23.7. 24 2074SS

2523
2524
2525 Operátorské pracovisko OS WINCC 0,00 € 0 0 0 130 d? 8.7. 24 14.11. 24

2526 Monitor Philips MT IPS LED 27" 271B8QJEB/00 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 24.7. 24 24.7. 24 2508

2527 Lenovo ThinkCentre M75s SFF, 11A9000BXS, čierny 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 25.7. 24 25.7. 24 2526

2528 APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect (600W) 0,00 € ks 1 0 0 1 d? 26.7. 24 26.7. 24 2527

2529
2530 Osadenie a pripojenie rozvádzačov (2ks)+kompenz. Rozvádzač 0,00 € súb. 1 0 0 1 d? 27.7. 24 27.7. 24 2528

2531 Montáž skriniek 0,00 € ks 15 0 0 1 d? 28.7. 24 28.7. 24 2530

2532 Výkopové práce 0,00 € súb. 1 0 0 10 d 23.7. 24 1.8. 24 2536

2533 Pomontážne kontroly a skúšky, oživenie 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 26.10. 24 30.10. 24 2074FS‐5 d revízni technici

2534 Účasť na PKV a KV, zápisy zo skúšok a iné 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 31.10. 24 4.11. 24 2074SS;2533 revízni technici

2535 Autorský a projektový dozor 0,00 € súb. 1 0 0 80 d 23.7. 24 10.10. 24 2536 projektanti

2536 Spracovanie spriev. techn. dokumentácie (STD) 0,00 € súb. 1 0 0 15 d 8.7. 24 22.7. 24 2023SS projektanti

2537 Spracovanie dokum. skut. vyhotovenia (DSV) 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 10.11. 24 14.11. 24 2074SS;2538 projektanti

2538 Odborná prehliadka a skúška (revízia) 0,00 € súb. 1 0 0 5 d 5.11. 24 9.11. 24 2074SS;2534 revízni technici

2539 Režijné, zabezpečovacie náklady, doprava 0,00 € súb. 1 0 0 80 d 2.8. 24 20.10. 24 2532 dodávka;pracovníci

2540  PS 20.4 Merný objekt 7 288,00 € 0 0 0 35 d 6.9. 24 10.10. 24

2541 M Práce a dodávky M 7 288,00 € 0 0 0 35 d 6.9. 24 10.10. 24

2542 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 288,00 € 0 0 0 35 d 6.9. 24 10.10. 24

2543 220162003 Dodávka a montáž - Ultrazvuková sonda 7 288,00 € komple1 220 220 35 d 6.9. 24 10.10. 24 2023FS+30 d

2544
2545 Míľnik 1, odovzdanie a prebratie staveniska 0,00 € 0 0 0 0 d 3.7. 23 3.7. 23

2546 Míľnik 2, odovzdanie a prebratie stavby, so začiatkom plynutia záručnej 
doby

0,00 € 0 0 0 0 d 23.12. 24 23.12. 24 4

Svorka béžová WDU6
Svorka modrá WDU6 BL
Svorka z/ž WPE6
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka béžová WDU4
Svorka modrá WDU4 BL
Svorka z/ž WPE4
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka béžová WDU2.5
Svorka modrá WDU2.5 BL
Svorka z/ž WPE2.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka pružinová ZDU1.5
Svorka ZDU 2.5/4AN BL
Bočnica ZAP/TW 3 BL
Svorka ZDU 2.5/4AN BL
Bočnica ZAP/TW 3 BL
Mostík ZQV 2.5/5
Bočnica k ZDU1.5 - ZAP/TW ZDU1.5/2AN
Bočnica k WPE2.5 - WAP 2.5-10
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
Svorkovnica 1-pólová, 125A, 1x35mm2 / 6x16mm2
Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², modrý
Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², modrý
Krytý rozbočovací mostík, 1-pólový, 7 x 16 mm², zeleno/žltý
Mosadzná svorkovnica; 7 x 9 x 114 mm; 17 x 16 mm² svoriek
Plastový držiak svorkovnice
Žlab plastový SCAME 40x80 (šxv)
Žlab plastový SCAME 25x80 (šxv)
Žlab plastový SCAME 25x40 (šxv)
Lišta DIN
Vodič lankový čierny
Vodič lankový z/ž
Vodič lankový čierny
Vodič lankový čierny
Vodič lankový svetlomodrý
Vodič lankový z/ž
Vodič lankový svetlomodrý
Vodič lankový z/ž
Vodič lankový čierny
Vodič lankový svetlomodrý
Vodič lankový z/ž
Vodič lankový červený
Vodič lankový tmavomodrý
Vodič lankový čierny
Vodič lankový červený
Vodič lankový tmavomodrý
Vodič lankový čierny
Označovacie bužírky a štítky
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (sklenené trubičkové poistky,dutinky, oká...)
Výroba rozvádzača (2 polia)
Výstupná kontrola, revízia

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P1a
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P1b
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Kompenzačný rozvádzač
Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P2

Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P3
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P4
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-P5
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-PM1a
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia a deblokačná skrinka MS-PM1b
Vačkový spínač 3 fázový
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia skrinka MS-DK
Vačkový spínač - prepínač
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Bočnica k ZDU2.5
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Ovládacia skrinka MS-P6
Vačkový spínač 3 fázový
Zásuvka 2P+E 16A PROTECTA IP66 - na zapustenie
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka béžová
Svorka modrá
Bočnica k ZDU2.5
Svorka z/ž
Koncová svorka ZEW35/2
Krytka EM8/30
DIN Lišta
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Spojovacia skrinka MX-LICA1
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka ZDU2.5
Bočnica k ZDU2.5
Koncová svorka ZEW35/2

Spojovacia skrinka MX-LA2
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka ZDU2.5
Bočnica k ZDU2.5
Koncová svorka ZEW35/2

Spojovacia skrinka MX-LA3
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka ZDU2.5
Bočnica k ZDU2.5
Koncová svorka ZEW35/2

Spojovacia skrinka MX-LA4
Skrinka plastová SOLID, IP66
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Svorka ZDU2.5
Bočnica k ZDU2.5
Koncová svorka ZEW35/2

Spojovacia skrinka MX-FIQ1
Plastová skrinka IP56, 100x100x50 mm, Serie SCANBOX
Lišta DIN
Svorka WDU2.5
Bočnica
Koncová zvierka
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou
Označovacie bužírky a štítky+grafika
Drobný elektrinšt. a spoj. materiál (dutinky, oká, hmoždenky..)

Elektromontážny materiál
Skrinka XAL NÚDZOVÝ STOP, 1xNO
Držiak skrinky pre núdzový stop
Elektroinšt. trubka ohybná -SUPERMONOFLEX
PRÍCHYTKA PLASTOVÁ PRE EN TRUBKY
Elektroinštalačná lišta
Chránička do zeme
Chránička do zeme
Vodič pre ochranné pospojovanie
Káblový žľab zinkovaný
Káblový žľab zinkovaný
Káblový žľab zinkovaný
Veko žľabu
Veko žľabu
Veko žľabu
Oblúk 90
Veko oblúka
Oblúk stúpajúci 90
Veko oblúka stúpajúceho 90
Oblúk klesajúci 90
Veko oblúka klesajúceho 90
T - kus
Veko T - kusu
Koncovka
Prepážka
Skrutka s maticou
Chránič hrán
Podpera na stenu
Podpera na stenu
Ocelové konštrukcie pre umiestnenie ovládacích a deblokačných skriniek, spojovacích skriniek
Drobný elektroinšt. a spoj. materiál (dutinky, očká, sťah. pásky, hmoždinky, vruty, káblové štítky...)

Inštrumentácia
Plavákový spínač FSK-1, 15m kábel
Závažie na kábel 240g
Držiak plavákového spínača
2-vodičový hydrostatický snímač na meranie hladiny, 10-30VDC, kábel 10m, rozsah 0 ... 6 mH2O
Ochranná kryrka
Upínacia svorka
Držiak hydrostatického spínača
Vyhod.jednotka SC4200c w/o plug mA output 2 Dig. Sensors
LDO optická kyslíková sonda
Nerez ponorná reťazová armatúra
Digitální prodlužovací kabel 10m s konektorem sc
Doprava a oživenie
Vyhodnocovacia jednotka prietoku na odtoku
Ultrazvukový senzor
Metrologické overenie prietoku na odtoku
Elektróda
Držiak ponorný

Káble
CYKY-J 4x35
CYKY-J 5x6
CYKY-J 4x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 5x1,5
CYKY-J 4x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-O 2x1,5
NYCY 4x4RE/4
CYA 4
JEFY 12x1
JEFY 7x1
JEFY 5x1
JEFY 4x1
JEFY 2x1

Operátorské pracovisko OS WINCC
Monitor Philips MT IPS LED 27" 271B8QJEB/00
Lenovo ThinkCentre M75s SFF, 11A9000BXS, čierny
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect (600W)

Osadenie a pripojenie rozvádzačov (2ks)+kompenz. Rozvádzač
Montáž skriniek

Výkopové práce
Pomontážne kontroly a skúšky, oživenie

Účasť na PKV a KV, zápisy zo skúšok a iné
Autorský a projektový dozor

Spracovanie spriev. techn. dokumentácie (STD)
Spracovanie dokum. skut. vyhotovenia (DSV)

Odborná prehliadka a skúška (revízia)
Režijné, zabezpečovacie náklady, doprava

 PS 20.4 Merný objekt
Práce a dodávky M
Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Dodávka a montáž - Ultrazvuková sonda

Míľnik 1, odovzdanie a prebratie staveniska
Míľnik 2, odovzdanie a prebratie stavby, so začiatkom plynutia záručnej doby
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

Kumulatívne náklady 139,29€ 634,13€ 1 439,42€ 2 266,62€ 2 738,09€ 3 363,33€ 3 722,74€ 4 070,65€ 4 372,73€ 4 707,50€ 5 040,04€ 5 300,35€ 5 617,77€ 5 918,45€ 6 175,17€ 6 330,65€ 6 383,64€ 6 399,43€

Náklady 139,29€ 494,84€ 805,29€ 827,20€ 471,47€ 625,24€ 359,41€ 347,90€ 302,08€ 334,77€ 332,54€ 260,32€ 317,41€ 300,69€ 256,71€ 155,48€ 53,00€ 15,79€
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Plán čerpania nákladov (mesačná a kumulatívna báza)

Kumulatívne náklady Náklady



Technická sprava k harmonogramu 

Predložený harmonogram je zostavený v súlade s požiadavkami obstarávateľa: rešpektuje všetky požiadavky 

uvedené v súťažných podkladoch.  

Predložený Harmonogram interpretuje hierarchickú štruktúru rozdelenia prác - WBS. Ganttov graf obsahuje 

podrobnú hierarchickú štruktúru rozloženú do jednotlivých celkov, sumárnych činností  a základných činností, 

podľa predloženého rozpočtu (výkazu výmer). Prezentuje navrhovaný postup realizácie stavby. Z časového plánu 

sú po preštudovaní sprievodnej správy k HMG zrejmé ľudské a strojové zdroje - zloženie pracovných čiat a ich 

nasadenie na jednotlivé činnosti s uvedením hlavných strojových zdrojov. V HMG sú vyobrazené väzby medzi 

činnosťami a kritická cesta, ktorá zároveň vyznačuje kritické činnosti a prípadne aj lehotu výstavby a rezervy. Je 

zobrazený v mierke od prvého dňa výstavby po posledný. Obsahuje textovú a výpočtovú časť vo forme tabuľky a 

obsahuje základné informácie o objektoch a stavebných činnostiach, ich vzájomné väzby, doba trvania, ako aj 

použitie zdrojov. Ďalej obsahuje dva základné míľniky  - odovzdanie a prevzatie staveniska a stavby. Súčasťou je aj 

graf nasadenia pracovníkov v dennom intervale ako súčet všetkých pracovníkov podľa popisu ďalej. 

HMG obsahuje výpočtovú a grafickú časť. Vo výpočtovej sú stĺpce v poradí: 

- Kód položky – údaj reprezentujúci kód položky v rozpočte predloženom obstarávateľom 

- Názov úlohy – názov položky reprezentujúci popis práce - položky v rozpočte predloženom 

obstarávateľom 

- náklady – uvažované náklady procesu (práce, objektu....), predkladané v ponuke uchádzača 

- MJ – merná jednotka produktu - podľa položky v rozpočte predloženom obstarávateľom 

- Množstvo celkom – množstvo materiálu, komodity alebo produktu podľa položky v rozpočte 

predloženom obstarávateľom 

- Jednotková prácnosť – vyjadruje prácnosť jednotky v hodinách. Tieto normohodiny nie sú pri 

materiálových položkách (samostatné materiálové položky), pri poplatkových alebo príplatkových 

položkách, pri položkách agregovaných (s mernou jednotkou sub. kpl...), na sumárnych (súhrnných) 

položkách. Normohodiny sú čerpané z databázy CENEKON, alebo z interných vlastných sledovaní 

prácností konkrétnych činností.  

- Celková prácnosť – vyjadruje odhad potrebného počtu hodín na realizáciu položky. Celková prácnosť je 

výsledkom súčinu množstva a jednotkovej normovej prácnosti. Táto prácnosť a realizácia položky je 

rozložená do niekoľkých dní vykonávaných pracovníkmi a strojmi 

- Trvanie procesu – vyjadruje navrhovanú dobu nasadenia zdrojov. Doba je prispôsobená povahe práce, 

potrebe jej realizácie, postupom zvoleným s ohľadom na technológiu realizácie, súhrnom všetkých 

neuvedených figúr. Trvanie položky obsahuje aj prestávky, prípravné práce a tzv. hluché časové miesta, 

kedy sa nepracuje na položke a čata vykonáva inú položku resp. prácu. 

- Začiatok – začiatok realizácie procesu (práce, objektu....); informatívny údaj, nakoľko je závislý od 

termínu zazmluvnenia stavby 

- dokončenie – koniec realizácie procesu (práce, objektu....); informatívny údaj, nakoľko je závislý od 

termínu zazmluvnenia stavby 

- predchodcovia – vyjadruje väzby formou uvádzania predchodcu a následníka, typ väzby a oddialenie 

resp. posun od nej, alebo súbežnosť činností 

- Pracovníci – množstvo a druh nasadených pracovných zdrojov (strojových a ľudských), kde spôsob 

uvádzania a ich nasadenia je uvedený nižšie: 

o stoky sú nadimenzované na pracovníkov v položke Presun hmôt – tá má trvanie od začiatku prác 

po posledné práce mimo asfaltérskych. To znamená, že čata je nasadená na väčšinu prác v danej 

stoke (v daných oddieloch podľa TSKP), okrem položiek, na ktoré sú nasadení aj iní alebo iba iní 

pracovníci. 

o  hlavné stavebné objekty majú uvádzané zdroje (pracovné a strojové), ako zdroje počas celého 

trvania prác spadajúcich pod danú súhrnnú činnosť, tieto zdroje sú použité na práce, kde nie sú 

priamo zadané zdroje, nakoľko by ich softvér započítal opätovne do súčtu nasadenia 

o  ostatné práce (položky), ktoré majú zadaných konkrétnych pracovníkov, sú vykonávané týmito 

zdrojmi, alebo môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú v identickej súhrnnej úlohe 



- ostatné informatívne stĺpce  

Grafická časť obsahuje uchádzačom zvolený formát termínov, sumárne činnosti (tenká čierna čiara vrchom 

riadku), hlavné činnosti vo forme pruhov (modré plné pruhy), kritickú cestu (červené plné pruhy) a rezervy (modrý 

pás spodom riadku), väzby (modré alebo červené zvislo-horizontálne čiary so šípkami), a to v súlade s výpočtovou 

časťou HMG. 

Na to aby sa vykreslil počet nasadených pracovníkov na stavbe (histogram všetkých pracovníkov), boli použité 

postupy v programe MS Project aby sa dal dosiahnuť čo  najpresnejší obraz ich nasadenia. V predloženom 

harmonograme sú preto použité nasledujúce kroky a pravidlá: 

- stoky sú nadimenzované na pracovníkov v položke Presun hmôt – tá má trvanie od začiatku prác po 

posledné mimo asfaltérskych. To znamená, že čata je nasadená na väčšinu prác v danej stoke (v daných 

oddieloch podľa TSKP, okrem položiek, na ktoré sú nasadení aj iní alebo iba iní pracovníci. 

- príplatky sú vztiahnuté k hlavným položkám a uchádzač ich plánuje v takomto slede nákladovo čerpať 

- základné činnosti patriace pod sumárne činnosti (oddiely rozpočtu) uchádzač bude podľa potreby 

a aktuálnej situácie priamo na stavenisku prispôsobovať časovo aj postupovo, zároveň si vyhradzuje 

možnosť tieto presúvať v rámci sumárnej činnosti 

- materiálové položky sú v harmonograme pre potreby vykreslenia plánu čerpania nákladov 

- materiálové položky sú vždy previazané na pracovné položky, sú zároveň často väzbovo umiestnené 

podľa plánu zabezpečenia daného materiálu uchádzačom 

- nakoľko neboli predložené výkazy výmer s figúrami a nie je tak možné presnejšie niektoré práce 

(činnosti) načasovať, ani rozpoložkovať, sú predložené práce vykreslené súvisle 

- súvislosť prác, ktoré sú nastavené súbežne znamená, že sa budú realizovať komplexne naraz a súčasne 

danou čatou 

- elektro práce sú v rámci súhrnnej činnosti zoradené za sebou, ich poradie sa ale môže upraviť v závislosti 

od situácie na stavbe a potreby montáže, avšak pod súhrnnou činnosťou a jej trvaním 

Histogram pracovníkov je vykreslený ako súčet nasadených pracovníkov na dni. Obsahuje hlavnú pracovnú silu – 

nasadenie pracovníkov aj strojníkov prislúchajúcich k strojom. Zároveň vykresľuje v súčte aj paženie ako zdroj.  

- práce, ktoré nemajú figúry, ale sú potrebne k vykonávaniu počas inej súvislej činnosti, majú súvislé 

trvanie a na ich vykonávanie je nasadený počet pracovníkov, ktorí v histograme je vykreslený ako 

permanentne nasadenie; histogram preto je vykresľovaný s odhadovanou 40% odchýlkou počtu 

nasadených pracovníkov nadol 

Plán čerpania nákladov (kumulatívnych a mesačných) je na mesačnej báze a prezentuje uchádzačove plánované 

čerpanie finančných prostriedkov v nadväznosti na časový plán výstavby.  

 

 

V Bratislave dňa 20.7.2023 

 

Vypracoval: Ing. Peter Vrba 
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