
Identifiká Režim 
úlohy

Číslo objektu Stavba / Názov objektu Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcov Názvy zdrojov

1 Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov 1603.25 dniPi 1.9.23 Pi 26.11.27
2 Odovzdanie staveniska 0 dni Pi 1.9.23 Pi 1.9.23
3 Prieskumy 135 dni So 30.9.23 Št 8.2.24 5SS+30 dni
4 Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil 1545 dni Pi 1.9.23 Pi 1.10.27
5 010-00 Príprava územia 120 dni So 2.9.23 Ut 26.12.23 2FS+1 deň
6 030-00 Úprava plôch na zariadenie staveniska 60 dni Ne 29.10.23 Ut 26.12.23 5FS-60 dni
7 040-00 Vegetačné úpravy 60 dni Po 1.3.27 Ut 27.4.27
8 041-00 Vegetačné úpravy pre migračnú trasu 60 dni Po 1.3.27 Ut 27.4.27
9 050-00 Spätná rekultivácia 120 dni Po 7.6.27 Pi 1.10.27 14
10 060-00 Sanácia územia 60 dni Ut 26.12.23 Št 22.2.24 5
11 101-00 Diaľnica - PJP 825 dni Ne 29.10.23 So 3.1.26
12 KM 33,007 - 34,200 425 dni Ne 29.10.23 Pi 13.12.24 3SS+30 dni
13 KM 34,200 - 37,020 720 dni Št 8.2.24 So 3.1.26 3
14 101-00 Diaľnica - ĽJP 513 dni Str 28.1.26 Po 7.6.27
15 KM 33,007 - 33,700 365 dni Str 28.1.26 Pi 15.1.27 19FS+1 deň
16 KM 33,700 - 37,020 365 dni So 20.6.26 Po 7.6.27 161FS+1 de
17 101-01 Dočasné napojenie na cestu I/11 60 dni Ut 26.12.23 Št 22.2.24 5
18 102-00 Sanácia MK "Do Capkov" 160 dni Pi 1.9.23 Pi 2.2.24 2
19 103-00 Preložka cesty I/11 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
20 121-00 Úprava cesty III/2013 (01159) do Oščadnice 365 dni Pi 12.6.26 Ne 30.5.27 255FF+60 d
21 122-00 Pripojenie areálu Lesostav 45 dni So 17.4.27 Ne 30.5.27 20FF
22 123-00 Prístupová cesta k mostu 202 70 dni Št 8.2.24 Po 15.4.24 3
23 124-00 Úprava MK v km 34,280 40 dni Ne 5.4.26 Str 13.5.26 184
24 125-00 Úprava MK v km 34,500 50 dni Št 25.6.26 Str 12.8.26 236
25 126-00 Preložka poľnej cesty km 34,500 - 35,000 120 dni Ut 26.12.23 So 20.4.24 5
26 127-00 Úprava prístupovej cesty k portálu Žilina km 36,060 40 dni Ut 25.11.25 So 3.1.26 11FF
27 128-00 Preložka MK v km 36,805 90 dni Pi 13.12.24 Ne 9.3.25 86FS-60 dn
28 129-00 Úprava prístupovej cesty v km 35,900 40 dni Ut 25.11.25 So 3.1.26 11FF
29 131-00 Preložka chodníka v km 33,880 80 dni Ut 13.8.24 Ut 29.10.24 80FF+14 dn
30 132-01 Chodníky v k.ú. Horelica 365 dni Ne 9.2.25 Ut 27.1.26 19FF
31 132-02 Chodníky v k.ú. Oščadnica 365 dni Ne 9.2.25 Ut 27.1.26 19FF
32 201-00 Most na diaľnici nad cestou III/2013 (01159) v km 33,036 360 dni Ne 29.10.23 Pi 11.10.24 3SS+30 dni
33 201-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-010 60 dni Str 28.1.26 Pi 27.3.26 14SS
34 202-00 Most na diaľnici nad potokom Oščadnica v km 33,210 360 dni Po 15.4.24 So 29.3.25 22
35 202-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-009 60 dni Št 26.2.26 So 25.4.26 14SS+30 dn
36 203-00 Most na diaľnici nad Nemčákovým potokom a chodníkom v km 33,887 730 dni Po 27.11.23 So 1.11.25

37 Pravý most 365 dni Po 27.11.23 Št 14.11.24 56FF-30 dni
38 Ľavý most 365 dni Št 14.11.24 So 1.11.25 37
39 203-01 Demolácia ľavého mosta ev č. 11A-008 21 dni Ne 9.2.25 So 1.3.25 56FS+60 dn
40 204-00 Most na diaľnici nad MK a potokom v km 34,505 360 dni Po 30.3.26 Pi 12.3.27 236FS-90 d
41 204-01 Úprava ľavého mosta ev.č. 11A-007 60 dni So 25.4.26 Po 22.6.26 14SS+90 dn
42 205-00 Most na diaľnici nad údolím v km 35,015 (nad zosuvom) 460 dni Št 22.2.24 Ne 11.5.25 82SS+60 dn
43 205-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-006 60 dni Ne 24.5.26 Ut 21.7.26 14SS+120 d
44 205-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,940-34,987 146 dni Pi 14.2.25 Pi 4.7.25 42FS-90 dn
45 205-03 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,037-35,068 101 dni Pi 14.2.25 Št 22.5.25 42FS-90 dn
46 206-00 Most na diaľnici nad údolím v km 35,600 550 dni Po 11.12.23 Ne 25.5.25 237
47 206-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-003, 11A-004 a 11A-005 150 dni Str 28.1.26 Po 22.6.26 14SS
48 206-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,501-35,524 56 dni Št 27.2.25 Ut 22.4.25 46FS-90 dn
49 206-03 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,736-35,774 90 dni Št 27.2.25 Ne 25.5.25 46FS-90 dn
50 207-00 Most na diaľnici nad údolím v km 36,000 550 dni Po 11.12.23 Ne 25.5.25 237
51 207-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-002 60 dni Po 22.6.26 Str 19.8.26 47
52 207-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,905-35,916 60 dni Št 27.2.25 So 26.4.25 50FS-90 dn
53 208-00 Most na diaľnici nad MK v km 36,805 360 dni Ne 9.2.25 Št 22.1.26 86
54 208-01 Úpravy ľavého mosta ev.č.11A-001 60 dni Str 19.8.26 Pi 16.10.26 51
55 209-00 Most na diaľnici v km 33.654 880 dni Ne 29.10.23 Str 25.2.26
56 Pravý most 425 dni Ne 29.10.23 Pi 13.12.24 3SS+30 dni
57 Ľavý most 425 dni So 11.1.25 Str 25.2.26 58SS+30 dn
58 210-00 Most na preložke cesty I/11 v km 0.298 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
59 211-00 Úpravy mosta ident. č. M2367 na ceste I/11 210 dni Str 27.3.24 Str 16.10.24 37FF-30 dni
60 212-00 Most na preložke cesty I/11 v km 0.700 (ident. č. M1812) 365 dni Ne 9.2.25 Ut 27.1.26 19FF
61 212-01 Demolácia existujúceho mosta ident. Č. M1812 na ceste I/11 21 dni Št 26.12.24 Str 15.1.25 56FS+14 dn
62 220-01 Demolácia budovy pč. 1625/1 21 dni Št 7.9.23 Str 27.9.23 2FS+7 dni
63 220-02 Demolácia budovy pč. 1629 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
64 220-03 Demolácia budovy 1632/3; 1633/3 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
65 220-04 Demolácia budovy pč. 1848/1; 1849 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
66 220-05 Demolácia budovy pč. 2393 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
67 220-06 Demolácia budovy pč. 1565; 1566; 1563/2 21 dni Št 7.9.23 Str 27.9.23 2FS+7 dni
68 220-07 Demolácia garáže pri portáli tunela Horelica 7 dni Št 7.9.23 Št 14.9.23 2FS+7 dni
69 220-08 Demolácia budovy pč. 10134 21 dni Št 7.9.23 Str 27.9.23 2FS+7 dni
70 220-09 Demolácia budovy pč. 10140 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
71 220-10 Demolácia budovy pč. 10079 7 dni Št 7.9.23 Št 14.9.23 2FS+7 dni
72 220-11 Demolácia budovy pč. 10077 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
73 220-12 Demolácia budovy pč. 10075 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
74 220-13 Demolácia budovy pč. 1854/1; 1855 14 dni Št 7.9.23 Št 21.9.23 2FS+7 dni
75 221-01 Zaslepenie existujúcej cesty v km 33,348 14 dni Po 5.5.25 Ne 18.5.25 241
76 222-01 Demolácia kotevného pola 30 dni Pi 15.9.23 So 14.10.23 5SS+14 dni
77 222-02 Demolácia zarubného múra v km 35,244 - 35,353 14 dni Pi 15.9.23 Št 28.9.23 5SS+14 dni
78 222-03 Demolácia klincovanej steny v km 35,261 - 35,345 21 dni Pi 15.9.23 Št 5.10.23 5SS+14 dni
79 230-00 Úprava podložia v mieste močiaru km 33,365 - 33,743 120 dni Št 15.2.24 Ne 9.6.24 3FS+7 dni
80 231-00 Zárubný múr vpravo v km 33.895 - 33.978 90 dni Ne 21.7.24 Str 16.10.24 37FF-30 dni
81 232-00 Zárubný múr vpravo v km 34.660 - 34,869 160 dni Ut 26.12.23 Str 29.5.24 5
82 233-00 Zárubný múr vpravo v km 34.978 - 35,040 260 dni Ut 26.12.23 Po 2.9.24 11SS+60 dn
83 234-00 Zárubný múr v pravo v km 35,040- 35,366 735 dni Pi 15.9.23 Ne 24.8.25 5SS+14 dni
84 235-00 Zárubný múr vpravo km 35,366 - 35,532 540 dni Pi 15.9.23 Po 17.2.25 5SS+14 dni
85 236-00 Zárubný múr vpravo v km 35,717 - 35.920 365 dni Pi 15.9.23 Ne 1.9.24 5SS+14 dni
86 237-00 Zárubný múr vpravo v km 36,800 365 dni Št 22.2.24 Ne 9.2.25 10
87 238-00 Zárubný múr vpravo v km 36,996 - KÚ 180 dni Št 22.2.24 Str 14.8.24 10
88 250-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,329 - 34,496 180 dni Ne 29.10.23 So 20.4.24 11SS
89 251-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,513 - 34,940 180 dni Ne 29.10.23 So 20.4.24 11SS
90 252-00 Oporný múr v strednom deliacom páse v vľavo v km 35,068 - 35,507 270 dni Ne 29.10.23 Ut 16.7.24 11SS
91 253-00 Oporný múr v strednom deliacom páse v vľavo v km 36,695 - 36,765 180 dni Pi 22.3.24 Št 12.9.24 87SS+30 dn
92 254-00 Oporný múr v strednom deliacom páse v vľavo v km 36,808 - KÚ 540 dni Po 17.6.24 Št 20.11.25 86SS+120 d
93 255-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vpravo, v km 0,160 - 0,261 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
94 256-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vpravo, v km 0,334 - 0,510 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
95 257-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vľavo, v km 0,220 - 0,262 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
96 258-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vľavo, v km 0,332 - 0,411 425 dni Pi 13.12.24 Ut 27.1.26 56
97 280-00 Protihluková stena vpravo v km 32,985 - 33,006 80 dni Pi 4.7.25 Pi 19.9.25 11FF-110 dn
98 280-01 Protihluková stena na moste 201-00 vpravo v km 33,006 - 33,066 80 dni Št 17.7.25 Št 2.10.25 11FF-96 dni
99 280-02 Protihluková stena vpravo v km 33,066 - 33,177 80 dni Ut 29.7.25 Ut 14.10.25 11FF-84 dni

100 280-03 Protihluková stena na moste 202-00 vpravo v km 33,177 - 33,217 80 dni Po 11.8.25 Po 27.10.25 11FF-70 dni
101 280-04 Protihluková stena vpravo v km 33,217 - 33,752 80 dni Po 25.8.25 Po 10.11.25 11FF-56 dni
102 280-05 Protihluková stena vpravo v km 33,725 - 33,864 dl. 170 m 80 dni Ne 7.9.25 Ne 23.11.25 11FF-42 dni
103 280-06 Protihluková stena vpravo v km 33,849 - 33,865 80 dni Ne 21.9.25 Ne 7.12.25 11FF-28 dni
104 280-07 Protihluková stena na moste 203-00 vpravo v km 33,865 - 33,884 80 dni So 4.10.25 So 20.12.25 11FF-14 dni
105 280-08 Protihluková stena vpravo v km 33,893 - 34,478 80 dni So 11.10.25 So 27.12.25 11FF-7 dni
106 280-09 Protihluková stena na moste 204-00 vpravo v km 34,478 - 34,514 80 dni Št 17.7.25 Št 2.10.25 11FF-96 dni
107 280-10 Protihluková stena vpravo v km 34,514 - 34,701 80 dni Ut 29.7.25 Ut 14.10.25 11FF-84 dni
108 280-11 Protihluková stena na moste 207-00 vpravo v km 35,919 - 36,053 80 dni Po 11.8.25 Po 27.10.25 11FF-70 dni
109 280-12 Protihluková stena na moste 208-00 vpravo v km 36,762 - 36,826 80 dni Ne 21.9.25 Ne 7.12.25 11FF-28 dni
110 280-13 Protihluková stena vpravo v km 36,826 - 36.992 80 dni So 4.10.25 So 20.12.25 11FF-14 dni
111 280-14 Protihluková stena vpravo v km 36,992 - 37.019 80 dni So 11.10.25 So 27.12.25 11FF-7 dni
112 281-00 Protihluková stena v strede v km 35,775 - 35,907 80 dni Po 25.8.25 Po 10.11.25 11FF-56 dni
113 281-01 Protihluková stena na moste 207-00 v strede v km 35,907 - 36,048 80 dni Ne 7.9.25 Ne 23.11.25 11FF-42 dni
114 282-00 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev.č. 11A-010 vľavo v km ZÚ - 33,043 80 dni Str 27.1.27 Str 14.4.27 14FF-56 

dni
115 282-01 Protihluková stena vľavo v km 33,043 - 33,182 80 dni Str 3.2.27 Str 21.4.27 14FF-49 dni
116 282-02 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev.č. 11A-009 vľavo v km 33,191 - 

33,229
80 dni Str 10.2.27 Str 28.4.27 14FF-42 

dni
117 282-03 Protihluková stena vľavo v km 33,229 - 33,275 80 dni Ut 16.2.27 Ut 4.5.27 14FF-35 dni
118 282-04 Protihluková stena vľavo v km 33,824 - 33,871 80 dni Ut 23.2.27 Ut 11.5.27 14FF-28 dni
119 282-05 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev.č. 11A-008 vľavo v km 33,871 - 

33,892
80 dni Ut 2.3.27 Ut 18.5.27 14FF-21 

dni
120 282-06 Protihluková stena vľavo v km 33,892 - 34,489 80 dni Ut 9.3.27 Ut 25.5.27 14FF-14 dni
121 282-07 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-007 vľavo v km 34,489 - 

34,529
80 dni Po 15.3.27 Po 31.5.27 14FF-7 dni

122 282-08 Protihluková stena vľavo v km 34,529 - 34,938 80 dni Str 10.2.27 Str 28.4.27 14FF-42 dni
123 282-09 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev.č. 11A-006 vľavo v km 34,938 - 

35,058
80 dni Ut 16.2.27 Ut 4.5.27 14FF-35 

dni
124 282-10 Protihluková stena vľavo v km 35,058 - 35,441 80 dni Ut 23.2.27 Ut 11.5.27 14FF-28 dni
125 282-11 Protihluková stena na jestvujúcich mostoch ev.č. 11A-003 a 11A-004 vľavo v 

km 35,443 - 35,750
80 dni Ut 2.3.27 Ut 18.5.27 14FF-21 

dni
126 282-12 Protihluková stena vľavo v km 35,750 - 35,910 80 dni Ut 9.3.27 Ut 25.5.27 14FF-14 dni
127 282-13 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev.č. 11A-002 vľavo v km 35,910 - 

36,052
80 dni Po 15.3.27 Po 31.5.27 14FF-7 dni

128 283-00 Demolácia jestvujúcich PHS 1000 dni Ne 9.6.24 Ne 31.1.27 160FS-720 d
129 301-00 Oplotenie diaľnice 90 dni So 13.3.27 Po 7.6.27 14FF
130 302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov 60 dni Št 25.6.26 So 22.8.26 236
131 401-00 Tunel Horelica (pravá tunelová rúra) 899 dni Ut 21.11.23 Po 6.4.26
160 Komplexné skúšky technológie v PTR a preberacie konania pre PJP 60 dni Po 9.3.26 Ut 5.5.26 135FS-30 d
161 Kolaudácia a spustenie premávky do predčasného užívania 45 dni Št 7.5.26 Pi 19.6.26 160FS+1 de
162 402-00 Tunel Horelica (ľavá (prevádzkovaná) tunelová rúra) 280 dni Pi 19.6.26 Ut 16.3.27
180 501-00 Dažďová kanalizácia diaľnice 365 dni Ne 27.4.25 Ut 14.4.26 11FS-260 d
181 502-00 Kanalizácia cesty I/11 365 dni Ne 9.2.25 Ut 27.1.26 19FF
182 510-00 Kanalizácia z vodovodnej šachty v km 33,641 42 dni Pi 22.3.24 Št 2.5.24 200
183 511-00 Preložka kanalizácie cesty III/2013 (01159) 56 dni So 6.4.24 Št 30.5.24 234
184 512-00 Úprava odvodnenia v km 34,238 30 dni So 7.3.26 Ne 5.4.26 188
185 513-00 Rekonštrukcia kanalizácie v km 35,000 70 dni Str 24.1.24 Po 1.4.24 5FS+30 dni
186 520-00 Úprava brehov potoka Oščadnica 70 dni Št 3.4.25 Po 9.6.25 34FS+5 dni
187 521-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,055 42 dni Ut 27.1.26 Ne 8.3.26 201
188 522-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,342 100 dni Ne 30.11.25 So 7.3.26 227
189 523-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,506 200 dni Ut 27.1.26 So 8.8.26 201
190 551-00 Preložka vodovodu OC DN 150 v km 33,161 21 dni Ut 26.12.23 Po 15.1.24 5
191 552-00 Preložka vodovodu OC/PVC DN 150 v km 33,371 21 dni Št 8.2.24 Str 28.2.24 3
192 553-00 Preložka vodovodu PE DN 50 v km 33,919 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
193 554-00 Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34.240 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
194 555-00 Preložka vodovodu PE DN 50 v km 34,337 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
195 556-00 Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34.491 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
196 557-00 Preložka vodovodu LT DN 150 v km 36,798 14 dni Ut 26.12.23 Ut 9.1.24 5
197 558-00 Preložka vodovodu DN 32 v km 36.002 100 dni Pi 13.12.24 Str 19.3.25 27SS
198 559-00 Preložka odkalovacieho potrubia vodovodu DN600 v km 33.257 30 dni Št 8.2.24 Pi 8.3.24 22SS
199 560-00 Preložka vodovodu DN150 v km 33.182 - 33.913 30 dni Št 8.2.24 Pi 8.3.24 198SS
200 561-00 Preložka vodovodu DN600 v km 33.435 - 33.911 90 dni Ut 26.12.23 Pi 22.3.24 5
201 562-00 Úprava odvodňovacích zariadení na ceste I/11 60 dni Ne 30.11.25 Ut 27.1.26 226
202 563-00 Preložka vodovodu DN600 pri ekodukte ponad cestu I/11 90 dni Ut 26.12.23 Pi 22.3.24 5
203 564-00 Preložka vodovodu DN150 pri ekodukte ponad cestu I/11 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
204 620-00 Úprava vedenia 22kV - preložky v km 36,957 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
205 621-00 Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 36.787 14 dni Pi 13.12.24 Št 26.12.24 27SS
206 622-00 Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 36.016 21 dni Ut 26.12.23 Po 15.1.24 5
207 623-00 Úprava vedenia 22kV - preložky v km 34,539 21 dni Ne 20.9.26 So 10.10.26 40FS-180 d
208 624-00 Úprava vedenia 22kV - preložky v km 34,502 30 dni Ne 20.9.26 Ne 18.10.26 40FS-180 d
209 625-00 Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 34,270 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
210 626-00 Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 33,928 21 dni Ut 26.12.23 Po 15.1.24 5
211 627-00 Úprava vedenia 22kV - preložky v km 33,280 30 dni Ut 26.12.23 Str 24.1.24 5
212 628-00 Úprava vedenia 22kV - preložky v km 33,211 42 dni Ut 26.12.23 Po 5.2.24 5
213 629-00 Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 33,036 30 dni Št 30.5.24 Pi 28.6.24 183
214 630-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 33,035 14 dni Št 30.5.24 Str 12.6.24 183
215 631-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 34,306 - 34.543 14 dni Ut 26.12.23 Ut 9.1.24 5
216 632-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 34,954 60 dni Ut 26.12.23 Št 22.2.24 5
217 633-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 36,775 - 36,850 21 dni Ut 26.12.23 Po 15.1.24 5
218 634-00 Preložka oznamovacích vedení T-com pri ceste I/11 45 dni Ut 16.1.24 Str 28.2.24 5FS+21 dni
219 635-00 Preložka oznamovacích vedení T-com v km 33.750 21 dni Ut 16.1.24 Po 5.2.24 5FS+21 dni
220 636-00 Preložka oznamovacích vedení Tcom v križovatke I/11 a III/2013 30 dni Ne 16.11.25 Ne 14.12.25 19FF-45 dni
221 640-00 Preložka stožiarovej trafostanice na prístupovej komunikácii 800-01 60 dni Pi 22.9.23 Ne 19.11.23 5SS+21 dni
222 641-00 Preložka nadzemného vedenia NN pri bezmennom toku obj. 522-00 21 dni Pi 22.9.23 Št 12.10.23 5SS+21 dni
223 642-00 Preložka NN nadzemných vedení v križovatke ciest I/11 a III/2013 30 dni Ne 16.11.25 Ne 14.12.25 19FF-45 dni
224 660-00 Verejné osvetletlenie pri chodníku v km 33,900 30 dni Ut 12.11.24 Str 11.12.24 29FS+14 dn
225 661-00 Verejné osvetlenie pri MK v km 36,798 30 dni Po 10.3.25 Po 7.4.25 27
226 662-00 Verejné osvetlenie cesty I/11, k.u. Horelica 60 dni Pi 3.10.25 Ne 30.11.25 30FF-60 dni
227 663-00 Verejné osvetlenie v k.ú. Oščadnica 21 dni Po 10.11.25 Ne 30.11.25 31FF-60 dni
228 665-00 Preložka elektrických zariadení v km 33,800 1 deň Ut 26.12.23 Str 27.12.23 5
229 680-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť 1 deň Ne 6.6.27 Po 7.6.27 14FF
230 680-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť 1 deň Ne 6.6.27 Po 7.6.27 14FF
231 701-00 Úprava chráničky VTL plynovodu v km 33,169 90 dni Št 8.2.24 Ne 5.5.24 3
232 702-00 Úprava chráničky STL plynovodu v km 33,174 60 dni Št 8.2.24 So 6.4.24 3
233 703-00 Preložky-úpravy-ochrany STL plynovodu v km 34,500 60 dni Ut 26.12.23 Št 22.2.24 5
234 704-00 Preložka STL plynovodu d 110 v km 33,156 D3 60 dni Št 8.2.24 So 6.4.24 3
235 705-00 Preložky -úpravy-ochrany STL plynovodu D63 14 dni So 11.1.25 Pi 24.1.25 19SS+30 dn
236 800-01 Prístup na stavenisko ČS 204-00 154 dni Ut 27.1.26 Št 25.6.26 201
237 800-02 Prístup na stavenisko ČS 206-00 90 dni Pi 15.9.23 Po 11.12.23 5SS+14 dni
238 800-03 Prístup na stavenisko ČS 207-00 30 dni Po 11.12.23 Ut 9.1.24 237
239 800-05 Obnova krytu na existujúcich cestách I. triedy 30 dni Ut 15.6.27 Str 14.7.27 351
240 800-06 Obnova krytu na existujúcich cestách III. triedy 7 dni Str 14.7.27 Str 21.7.27 239
241 800-07 Obnova krytu na existujúcich miestnych komunikáciách 21 dni Str 21.7.27 Ut 10.8.27 240
242 Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 1543.25 dniSo 28.10.23 Pi 26.11.27
243 029-02 Demolácia mosta v km 32,270 14 dni Pi 12.6.26 Pi 26.6.26 250
244 031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3 50 dni Ut 25.11.25 Po 12.1.26 248
245 032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11 50 dni Pi 12.6.26 Št 30.7.26 250
246 051-02 Rekultivácia dočasných záberov PPF 30 dni Ut 13.1.26 Ut 10.2.26 248FS+50 d
247 052-02 Rekultivácia dočasných záberov LPF 30 dni Ut 13.1.26 Ut 10.2.26 248FS+50 d
248 101-00 Diaľnica D3 v km 31,925 - 33,017 720 dni Ne 31.12.23 Ut 25.11.25 264
249 103-00 Napojenie SSÚD na diaľnicu D3 319 dni Št 8.2.24 Št 12.12.24 3
250 113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3 120 dni Po 16.2.26 Pi 12.6.26 19FS+21 dn
251 126-00 Prístupová cesta pre SSÚD 90 dni Št 8.2.24 Ne 5.5.24 3
252 136-00 Poľná cesta pri SSÚD 50 dni Št 8.2.24 Str 27.3.24 3
253 171-01 Chodník pre peších v v Krásne n/K 120 dni So 28.10.23 Str 21.2.24 2FS+60 dni
254 171-02 Chodník pre peších v Oščadnici 120 dni So 28.10.23 Str 21.2.24 2FS+60 dni
255 217-00 Most nad diaľnicou D3 v km 32,891 365 dni Str 15.4.26 So 3.4.27 250FS-60 d
256 238-00 Oporný múr na D3 v km 31,974 - 32,138, vpravo 180 dni Ut 27.2.24 Po 19.8.24 248SS+60 d
257 263-00 Oporný múr na vetve napojenia SSÚD 180 dni Št 8.2.24 Ut 30.7.24 3
258 290-15 Protihluková stena na D3 v km 32,450 - 32,700 vľavo 80 dni So 2.8.25 So 18.10.25 248FS-120 d
259 290-16 Protihluková stena na D3 v km 32,975 - 33,017 vľavo 80 dni Št 21.8.25 Št 6.11.25 248FS-100 d
260 301-00 Oplotenie diaľnice D3 70 dni Ut 25.11.25 Ne 1.2.26 248
261 302-00 Náhradné oplotenie v Krásne n/K 45 dni Ut 25.11.25 Št 8.1.26 248
262 321-00 Pravostranné odpočívadlo Oščadnica 1542.25 dniNe 29.10.23 Pi 26.11.27
273 331-00 Stredisko správy a údržby Oščadnica 1407.25 dniŠt 8.2.24 Št 28.10.27
331 501-00 Kanalizácia diaľnice km – úsek km 31,700 – 33,017 720 dni Ne 31.12.23 Ut 25.11.25 248SS
332 535-00 Preložka vodovodu DN 600 km 32,084-32,932 45 dni Str 24.1.24 Pi 8.3.24 5FS+30 dni
333 535-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 32,084-32,932 D3 45 dni Str 24.1.24 Pi 8.3.24 5FS+30 dni
334 536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,305-32,932 45 dni Str 24.1.24 Pi 8.3.24 5FS+30 dni
335 537-00 Úprava prípojky vody pre TBG 21 dni Ut 3.2.26 Po 23.2.26 250SS-14 d
336 628-00 Preložka 22 kV prípojky, km 31,805 D3 45 dni Str 24.1.24 Pi 8.3.24 5FS+30 dni
337 628-00.1 Ochrana VN Kábla v km 31.932 D3 46 dni Str 24.1.24 So 9.3.24 5FS+30 dni
338 629-00 Preložka 22 kV vedenia, km 32,265 D3 45 dni Po 29.1.24 Ut 12.3.24 264FS+30 d
339 629-00.1 Preložka 22 kV úsek vzdušného vedenia 45 dni Po 29.1.24 Ut 12.3.24 264FS+30 d
340 647-00 Úprava prípojky NN pre TBG 21 dni Ut 3.2.26 Po 23.2.26 250SS-14 d
341 670-00 Preložka diaľkového kábla Žilina-Čadca na ceste I/11 21 dni Ut 3.2.26 Po 23.2.26 250SS-14 d
342 676-00 Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11 21 dni Ut 3.2.26 Po 23.2.26 250SS-14 d
343 677-00 Preložka MTS Horelica - Krásno nad Kysucou 21 dni Ut 3.2.26 Po 23.2.26 250SS-14 d
344 694-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť 60 dni So 30.8.25 Po 27.10.25 248FS-90 d
345 694-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť 60 dni So 30.8.25 Po 27.10.25 248FS-90 d
346 801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11 60 dni Ne 31.12.23 Ut 27.2.24 248SS
347 811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy 21 dni Ut 15.6.27 Po 5.7.27 239SS
348 812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy 7 dni Str 14.7.27 Str 21.7.27 240SS
349 Komplexné skúšky technológie v ĽTR a preberacie konania pre ĽJP 60 dni Str 17.3.27 Pi 14.5.27 179FS+1 de
350 Skúšobná premávka bez verejnosti 30 dni So 15.5.27 Ne 13.6.27 349FS+1 de
351 Skúšobná premávka s verejnosťou 1 deň Po 14.6.27 Ut 15.6.27 350FS+1 de
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