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VEC : Predĺženie lehoty na dokončenie stavby „Základná technická vybavenosť – Pršianska 

terasa,Banská Bystrica – II. etapa“, stavebný objekt „SO 002 Zberná komunikácia – smer 

Kremnička“. 

 
 

Stavebník MBB, a.s., so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225 

podal dňa 26.11.2020 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie 

stavby „Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa“, stavebný objekt 

„SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička“ umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Radvaň. 
Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica stavebné povolenie pod č. ÚR/18091/2005/DKS/Mal, 

ev. č. 7/2006 z 10.03.2006 a povolenie zmeny stavby pred dokončením pod č.j. OVZ-DS 

57111/7375/2013 z 21.2.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.03.2013. 

 
Stavebník svoju žiadosť odôvodňuje potrebou dopracovania a aktualizovania projektovej dokumentácie 

spolu s vykonaním inžinierskej činnosti. 
 
Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny 

stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov  
 

predlžuje 

 
lehotu na dokončenie stavby „Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. 

etapa“, stavebný objekt „SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička“ umiestnenej na pozemkoch 

v k. ú. Radvaň 
 

do 31.decembra 2022.  
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Žiadame stavebníka, aby lehotu na dokončenie stavby považoval za záväznú. 

 
Ostatné podmienky vyššie citovaného stavebného povolenia zostávajú v platnosti v nezmenenom 

znení. 

 

 

 

 

 
 

Ján Nosko  

primátor mesta 

Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na vedomie: 
1. Mestský úrad Banská Bystrica, OVZ – stavebný úrad 
 

 

 

 
 

 

 

 


