
 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie: 

 

Obstarávateľ zverejňuje otázky a odpovede k prijatej žiadosti o vysvetlenie.  

Otázky 

1) Podľa ZoD bod č. 8.10,sa budú vraj v objektoch nachádzať zvieratá? Prosíme o 
potvrdenie, že pri realizácií prác sa nebudú nachadzať zvieratá pod pracovným záberom, 
resp. pod celým objektom. 
 
2)Umožní objednávateľ realizáciu prác na viacerých pracovných záberoch / objektoch 
naraz? Prosíme o zverejnenie predpokladaného postupu prác. 
 
3) Podľa ZoD bod 4.6 dodávateľ má vybudovať mobilné sprchovacie zariadenie na vlastné 
náklady. Položky spojené s touto požiadavkou chýbajú vo výkaze výmer. Predpokladáme, že 
objednávateľ má k dispozícií takéto zariadenie (vzhľadom k aktuálnej situácií s vírusom 
slintavky a krívačky) pre svojich zamestnancov, a umožní užívanie svojich zariadení pre 
dodávateľa. 
 
4) Vzhľadom na to, že dodávatelia sendvičových panelov avizujú dodanie panelov na 4 až 6 
týždňov - BEZ VÝNIMKY (Vaša stavba má 5 947 m2 panelov - to ani nemá nikto skladom) 
požadovaný termín ukončenia 31.5.2025 nie je reálny. Predpokladame že daný termín bol v 
ZoD zadaní náhodne, žiadame potvrdiť, že termín bude s výhercom dohodnutý. 
 
5) Je možné používať mobilné pracovné plošiny pre výkon prác v interiéri objektu? Vo výkaze 
výmer uvažujete z lešením, ale iba v cca. 1/3 objemu. 
 
6) Vzhľadom na to že nie je umožnená obhliadka miesta výkonu práce, žiadame verejného 
obstarávateľa o zaslanie aktuálnych fotografií z miesta výkonu práce z exteriéru ako aj z 
interieru objektu. Nakoľko sa jedná o rekonštrukčné práce, z poskytnutých podkladov 
(POSLALI STE 2 výkresy a technickú správu, kde viac menej nič nieje - tieto podklady 
NENAPĹŇAJÚ stav PD pre stavebné povolenie v zmysle zákona a ani pre riadne vykonanie 
prác) nie je možné jednoznačne určiť všetky aspekty ktoré sú potrebné pre vypracovanie 
cenovej ponuky. 
 
7) Žiadame obstarávateľa o zaslanie VŠETKÝCH častí stavebného projektu a potvrdenie že 



máte na práce vydané stavebné povolenie aj vzhľadom k faktu, že práce majú byť od 
zaslania ponúk dokončené za 38 kalendárnych dní a 25 pracovných dní, (zaslanie ponúk je 
planovane na 24.04.2025), čo znamená nesúlad pre realizáciu takmer 6000 m2 výmeny 
strešného plášťa s dodávkou materiálu 4 - 6 týždňov. Zákon o VO určuje následne ďalšie 
lehoty na uzavretie zmluvy o dielo. 
 
8) V ZoD bod. 6.2 sa uvádza: ´´Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať stavebné 
dielo minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti a minimálne 36 mesiacov v technologickej 
časti´´. V predmetnom verejnom obstarávaní sa žiadne technológie nenachádzajú, preto 
žiadame verejného obstarávateľa, aby z návrhu ZoD vymazal časť ´´ a minimálne 36 
mesiacov v technologickej časti´´. 
 
9 Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie pojmu ´´kompletizačné prvky´´, pol. 
č. 21 - Montáž a dodávka kompletizačných prvkov strešných panelov, keďže prehlasujú že 
sú dodržané princípy obstarávania a vie čo tým myslel. 
 
10) V zmysle Vašej odpovede chápeme, že ak ste JASNE zadefinovali výkaz výmer, oceňujú 
sa iba položky z výkazu výmer (bez vnímania požiadaviek ZoD) a platí iba výkaz výmer a 
všetky iné činnosti a práce si bude obstarávateľ asi realizovať sám alebo sú už 
predpokladame hotove, aj vzhľadom k poskytnutím 2 výkresom v ktorých nieje jasne 
definované nič konkrétne. Pod pojmom jasne definované si predstavujeme projekty s 
detailmi, tak ako určuje stavebný zákon. 

 

Odpovede 
1. Zvieratá budú v celej maštali aj pod vymieňanými časťami striech. Výmena sa musí 

realizovať za plnej prevádzky. 

2. Nie musí sa to robiť postupne po jednotlivých úsekoch. Zároveň uvádzame, že 
harmonogram prác je požiadavkou a povinnou prílohou v požiadavkach na 
vypracovanie ponuky- viď súťažné podklady.  

3. Objednávateľ nemá pre cudzích pracovníkov hygienickú slučku a dodávateľ si ju 
musí vybudovať ako mobilné zariadenie napr. Unimo bunky a pod.  na vlastné 
náklady a zahrnúť do rozpočtu. V čase vypracovania rozpočtu nebola pandémia 
slintačky a krívačky ani prijaté opatrenia štátnymi orgánmi na dodržiavanie 
biosecurity pri vstupe na farmy.  Zariadenie vybudované pre vlastných 
zamestnancov je tak vyťažené, že ho nie je možné použiť pre ďalšie osoby. 



4. Vzhľadom k tomu, že termín ukončenia  realizácie má obstarávateľ stanovený 
v zmluve s PPA na 30.6. 2025 vrátene všetkých ďalších povinností na ktoré je rezerva 
minimálne jeden mesiac termín nebol stanovený náhodne a je potrebné ho dodržať. 

5. Mobilné pracovné plošiny je možné použiť len z vonku, vo vnútri objektu sa budú 
nachádzať zvieratá a preto to nie je možne. 

6. Fotografie posielam v ďalšom maily z GPS fotoaparátu kde je vidno, čas a hodinu 
fotografovania, 

7. Stavebné povolenie nie je vydané nakoľko pre výmenu strešnej krytiny sa nevyžaduje 
podľa stavebného zákona 

8. Pri podpise zmluvy sa samozrejme upraví záručná dob ana 60 mesiacov a odstráni 
technologia. Technológia sa neralizuje , za uvedené sa ospravedlňujeme.  

9. Na mysli sú všetky kompletizačné prvky strešnej krytiny  ako záveterné lišty, 
odkvapové lišty, hrebeňové ukončenie, počet použitých skrutiek   a pod. ktoré musia 
byť pri výmene krytiny zrealizované a použité 

10. Výmena krytiny nie je zrealizovaná o čom svedčia fotografie s GPS fotoaparátom 
a okrem položiek uvedených vo výkaze a výmery sú v platnosti aj všetky ustanovenia 
zmluvy. 

 


