

**Príloha č.3 – 12/2023**



Objekt: SO 007-00 Výrub stromov cez les v km 7,0 (k.ú Fintice)

Dátum: 12.12.2023



Objekt: SO 007-00 Výrub stromov pri potoku Sekčov v km 9,5 (k.ú Fintice)

Dátum: 13.12.2023





Objekt: SO 007-00 Výrub stromov v km 4,5 (k.ú Veľký Šariš)  
Dátum: 07.12.2023



Objekt: SO 000-00 Nové GTM zariadenia v km 5,0  
Dátum: 13.12.2023





Objekt: SO 402-00-01-11-01 Odkop svahu zárezu v sklone 1:1,75 v km 5,0 (západný portál tunela Okruhliak)

Dátum: 22.11.2023



Objekt: 402-00-01-11-01 Spevnenie svahu KARI sieť v km 5,0 (západný portál tunela Okruhliak)

Dátum: 19.12.2023





Objekt: 402-00-01-11-01 Striekanie svahu zárezu v sklone 1:1,75 v km 5,0  
Dátum: 20.12.2023



Objekt: SO 402-00-01-11-01 Skúška rozliata betónu, metóda VEBE doska  
Dátum: 20.10.2023





SO 645-00 Položenie chráničiek 3xPVC Ø 150, medzi bodom 8 a 9  
Dátum: 13.12.2023



SO 645-00 Položenie chráničiek 3xPVC Ø 150, medzi bodom 4 a 6  
Dátum: 12.12.2023