



- všetkým známym záujemcom

V Bratislave 01. 02. 2024

Vec

Vysvetlenie č. 45 - Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Verejný obstarávateľ **Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica** sídlom Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17, IČO: 00 165 549 (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03. 10. 2023 pod č. 2023/S 190-594423 (ďalej ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Dňa 26. 01. 2024 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži.

V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold)
Žiadosť o vysvetlenie č. 1	
1.	Prosíme verejného obstarávateľa o stanovenie termínu vydania a predloženia DSP1 a predloženia právoplatného stavebného povolenia vydaného na základe DSP1.
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ očakáva, že stavebné povolenia k DSP 1 budú vydané v priebehu mesiaca marec 2024. Projektová dokumentácia DSP1 je súčasťou súťažnej dokumentácie v časti 07_DOKUMENTACIA.
2.	Za predpokladu obdržania Stavebného povolenia „ <i>Rekonštrukcia a dostavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica</i> “ v etape DUR 1 od Objednávateľa v období od 1. marca do konca septembra, kedy mu v zmysle podmienok vyplývajúcich z výrubového povolenia č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 nie je povolený výrub drevín, nebude Zhotoviteľovi umožnené včas začať s nadväzujúcimi búracími, zemnými a stavebnými prácami, ktoré sú na kritickej ceste, čo ovplyvňuje celkovú Lehotu výstavby. Bude predloženie Stavebného povolenia „ <i>Rekonštrukcia a dostavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica</i> “ v etape DUR 1 zo strany Objednávateľa v období od 1. marca do konca septembra zakladať nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby a na s tým spojené navýšenie nákladov? V uvedenom prípade ide totiž o nemožnosť realizácie prác na Diele z dôvodu povinnosti dodržiavať záväzné postupy uvedené vo výrubovom povolení.



	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle podmienok vyplývajúcich z výrubového povolenia č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 má byť výrub realizovaný „prednostne“ v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do konca februára) a najneskôr do 28.02.2028.</p> <p>Vzhľadom na použitie pojmu „prednostne“ výrubové povolenie č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 umožňuje realizovať výrub aj v čase mimo obdobia vegetačného pokoja.</p>
3.	<p>Záujemca sa chce opýtať, či môže verejný obstarávateľ zabezpečiť v rámci procesu verejného obstarávania výnimku z povinnosti realizovať výrub drevín na základe výrubového povolenia č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 a to tak, aby bolo možné realizovať výrub aj mimo obdobia vegetačného pokoja (od 1.októbra do konca februára).</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle podmienok vyplývajúcich z výrubového povolenia č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 má byť výrub realizovaný „prednostne“ v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do konca februára) a najneskôr do 28.02.2028.</p> <p>Vzhľadom na použitie pojmu „prednostne“ výrubové povolenie č. OVZ-ZP 166074/29469/2023 umožňuje realizovať výrub aj v čase mimo obdobia vegetačného pokoja.</p>
4.	<p>Rozumieme tomu správne, že jednotlivé časti súťažných podkladov týkajúce sa medicínskeho konceptu sú v súlade s príslušnou legislatívou, a to najmä v súlade so zákonom č. 540/2021 Z. z.; vyhláškou MZ SR č. 316/2022 Z. z.; vyhláškou MZ SR č. 531/2023 Z. z. ?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že medicínsky koncept, ktorý tvorí podklad súťažných podkladov (dokument Aktualizácia funkčného programu požiadaviek v zložke 01_DIZAJN MANUAL\5000_PLAN POZIADAVIEK) je spracovaný v miere detailu zodpovedajúcemu koncepcnému stupňu prípravy projektu a je v súlade s legislatívnym rámcom platným v čase jeho spracovania.</p> <p>Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu článku 5.1 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok (zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov) v zmysle ktorého Zhotoviteľ po obdržaní oznámenia o začatí prác podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), podrobne preskúma Požiadavky Objednávateľa (vrátane Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom) a počas lehoty 30 dní vydá oznámenie Stavebnému dozoru o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Požiadavkách Objednávateľa. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor rozhodne, či sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) a podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania Požiadaviek Objednávateľa pred predložením Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena nebude upravená.</p>



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 1, 975 17

Banská Bystrica Slovenská republika

S pozdravom,

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

v z. Mgr. Peter Bartoš