

Zmluva o dielo spojená s Mandátnou zmluvou č.

podľa § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa/mandanta:

126/2020/ODDIPV

číslo zhotoviteľa/mandatára:

na vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, k stavbám s názvom:

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“

(ďalej ako „Zmluva“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ/Mandant:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO:

37828100

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať
v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií
Úradu BBSK,
Ing. Alena Martinová, Ing. Miroslav Bobák (odborní referenti pre
investície ODDIPVaP)

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4355527, 048/4325609

E mail:

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „mandant“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno:

MARETTA projekt s.r.o.

Sídlo:

Jána Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Ing. Maretta Peter

IČO:

51719975

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

043/5864169, 0905509254

E mail :

marettaprojekt@marettaprojekt.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu
s objednávateľom/mandantom ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je:

- záväzok zhotoviteľa v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu a obsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo vymedzené v článku II. ods. 1 Zmluvy bez väd a nedorobkov a v kvalite zodpovedajúcej účelu Zmluvy;
- záväzok mandátára zabezpečiť pre mandanta v jeho mene a na jeho účet a za dojednanú odplatu inžiniersku činnosť špecifikovanú v článku II. ods. 2 tejto Zmluvy v rozsahu, obsahu a spôsobom dohodnutým podľa tejto Zmluvy;

(ďalej obidva záväzky zhotoviteľa/mandátára z článku I. ods. 1 Zmluvy spoločne aj ako „Predmet Zmluvy“).

- ### 2. Objednávateľ/mandant sa zaväzuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou za účelom riadneho splnenia Predmetu Zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi/mandatárovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, riadne a včas vykonanú a odovzdanú Predmet Zmluvy vymedzený v článku II. tejto Zmluvy od zhotoviteľa/mandátára prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve, a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. Zmluvy.

II. DIELO A INŽINIERSKA ČINNOSŤ (ICH ČLENENIE A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY)

- ### 1. Dielom sa na účely Zmluvy k stavbám s názvom „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“ (ďalej aj ako „stavby“) rozumejú nasledovné zmluvné činnosti a vypracovanie:

Dokumentáciu na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) – V rámci stupňa dokumentácie DSP s DRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere vypracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR) na stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976 Zb. v platnom znení) podliehajú územnému rozhodnutiu. Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006).

(ďalej článok II. ods. 1 Zmluvy ako „Dielo“ alebo „Dokumentácia“),

pričom zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa STN a STN EN platných v čase zhotovenia Diela, dotknutých zákonov platných v čase zhotovenia Diela, platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk). Zhotoviteľ je ďalej povinný Dielo zhotoviť podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.

- ### 2. Inžinierskou činnosťou sa na účely Zmluvy k stavbám rozumejú nasledovné zmluvné činnosti mandátára:

• Inžinierska činnosť – Zhotoviteľ/mandatár je povinný:

- odsúhlasiť Dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníckmi, resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF a s fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územného rozhodnutia (v prípade nevyhnutnej potreby) a stavebného povolenia,
- odsúhlasiť dopravné značenie Stavby príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru

SR,

- zabezpečiť vydanie nových povolení (Územné rozhodnutia, Stavebné povolenia) a ohlásení stavebných úprav na OU odbor CDaPK. V cene za „inžinierske činnosti“ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a podobne).

Inžinierskou činnosťou sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie aj príslušná dokumentácia, ktorú má byť výsledkom vyššie uvedených činností z predchádzajúcich bodov tohto ust. čl. II ods. 2 tejto Zmluvy.

(ďalej článok II. ods. 2 Zmluvy ako „inžinierska činnosť“ alebo „IČ“ a spoločne s Dielom/Dokumentáciou ďalej ako „Predmet Zmluvy“).

Mandant si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie jednotlivých činností IČ uvedených v predchádzajúcich bodoch ods. 2 tohto článku zmluvy.

Objednávateľ/mandant priamo alebo prostredníctvom svojho správcu ciest: **Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.**, Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567 (ďalej aj ako „stavebník“ alebo „správca“) je povinný poskytnúť zhotoviteľovi/mandatárovi nevyhnutné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa/mandanta a ktorých potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, autorizovaným geodetom podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum bude vykonaný odborne spôsobilou osobou na vykonávanie geologických prác podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v platnom znení, prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia Dokumentácie.

3

4. Zhotoviteľ je povinný Dokumentáciu navrhnuť optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí.

Stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.

Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom.

Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie.

Navrhnuť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV).

Zhotoviteľ si zabezpečí diagnostiku mostu a prieskumy ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.

5. Zhotoviteľ/Mandatár vypracuje Dokumentáciu a uskutoční inžiniersku činnosť podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa. K predmetným mostom projektant navrhne, rekonštrukciu a obnovu MO s úpravu napojenia cesty pred a za mostom s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu a súvisiacim odvodnením.

6. Zhotoviteľ je povinný zapracovať do Dokumentácie podmienky vzniknuté v jej predošlých stupňoch.

7. Objednávateľ (aj prostredníctvom stavebníka) je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní Predmetu Zmluvy nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov,

upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa.

8. Predmetom stavieb je **rekonštrukcia a obnova predmetných mostov (10 ks MO) a úsekov ciest s plynulým napojením mostných objektov na existujúce komunikácie.**
9. Umietnenie stavieb:
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|
| ev.č. 2395-5 Č. Balog-Dobroč | ckm 5,150 | STS 5 | cesta III/2395 v ckm 5,140 – 5,160 |
| ev.č. 2423-1 Oravce | ckm 1,007 | STS 6 | cesta III/2423 v ckm 0,997 – 1,017 |
| ev.č. 2415-3 Rakytovce | ckm 3,047 | STS 6 | cesta III/2415 v ckm 3,037 – 3,057 |
| ev.č. 2463-8 Kalinka | ckm 16,120 | STS 4 | cesta III/2463 v ckm 16,090 – 16,150 |
| ev.č. 2441-4 Ž. Breznica | ckm 8,079 | STS 5 | cesta III/2441 v ckm 8,069 – 8,089 |
| ev.č. 2441-7 Ž. Breznica | ckm 9,873 | STS 5 | cesta III/2441 v ckm 9,863 – 9,883 |
| ev.č. 2447-1 Breziny | ckm 0,012 | STS 6 | cesta III/2447 v ckm 0,002 – 0,022 |
| ev.č. 2502-1 Kunešov | ckm 0,409 | STS 4 | cesta III/2502 v ckm 0,399 – 0,437 |
| ev.č. 2502-2 Kunešov | ckm 0,466 | STS 4 | cesta III/2502 v ckm 0,437 – 0,477 |
| ev.č. 2530-2 H. Hámre | ckm 5,014 | STS 6 | cesta III/2530 v ckm 4,984 – 5,028 |
10. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Predmetu Zmluvy postupovať v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neuvádzať v Dokumentácii ani výkaze výmer konkrétne názvy stavebných výrobkov a výrobkov).
11. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa (ako verejného obstarávateľa) bezodkladne poskytnúť písomné vysvetlenie týkajúce sa technických otázok a záležitostí Predmetu Zmluvy, resp. najmä Diela (Dokumentácie), ako súťažného podkladu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na realizáciu stavby, ak takáto situácia v procese VO nastane.

III.

PODKLADY, SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN (A STAVEBNÍKA/SPRÁVCU NA STRANE OBJEDNÁVATEĽA)

4

- Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné podklady, a to:
 - Mostné listy k predmetným mostom, protokoly z hlavných prípadne bežných a prehliadok predmetných mostov, mapové situácie MO
- Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Predmetu Zmluvy spolupracovať s objednávateľom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich požiadavky, resp. pripomienky zapracovať do Predmetu Zmluvy/zohľadniť v Predmete Zmluvy.
- Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti so správcom vypracovať a následne predložiť na pripomienkovanie objednávateľovi návrh technického riešenia Diela, príp. postupu následnej IČ, a to na vstupnom pracovnom rokovaní.
- Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa, minimálne však 1 x (raz) v kalendárnom mesiaci zúčastniť sa pracovného rokovania, v sídle objednávateľa, za nevyhnutnej účasti objednávateľa a stavebníka. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a stavebník. Počas pracovných rokovaní je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti Diela, príp. postupe inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je povinný predkladať na pracovné rokovania rozpracovanú Dokumentáciu s prílohami za účelom ich prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom a stavebníkom. Pripomienky objednávateľa a stavebníka z pracovného rokovania sú po ich prerokovaní záväzným pokynom objednávateľa pre zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najmä neuskutočňovať zábery mimo cestného pozemku, požiadať objednávateľa a stavebníka o odsúhlasenie majetkových hraníc a hraníc dočasných záberov, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.

5. Po odsúhlasení technického riešenia Diela objednávateľom je zhotoviteľ povinný prerokovať Dokumentáciu so všetkými dotknutými správcami, resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení obozrnami ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom zapracuje podmienky do Dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa, ako projektanta Dokumentácie, na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich so stavbou, k čomu sa zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zaväzuje.

IIIa.

OSOBITNÉ DOJEDNANIE O SPÔSOBE VYKONÁVANIA INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

- 3.1 IČ bude vykonávaná s vynaložením všetkej potrebnej odbornej starostlivosti. Mandatár sa zaväzuje svoj záväzok (IČ) vykonať riadne a poctivo, s vynaložením odbornej starostlivosti, v záujme a podľa pokynov mandanta, inak mu v plnom rozsahu zodpovedá za škodu.
- 3.2 IČ bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých subjektov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Mandatár nie je viazaný pokynmi mandanta, pokiaľ tieto sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
- 3.3 Záväzok vyplývajúci z Predmetu Zmluvy v časti týkajúcej sa IČ, na splnenie ktorého sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zriaďovaní záležitostí podľa Predmetu Zmluvy v časti týkajúcej sa IČ, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.
- 3.4 Mandatár je povinný pri zriaďovaní záležitostí podľa predmetu Zmluvy týkajúceho sa IČ:
- a) dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich z Predmetu Zmluvy,
 - b) vykonať IČ v záujme mandanta zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou starostlivosťou, plniť pokyny mandanta v súlade s právnymi predpismi.
- 3.5 Mandatár bude bezodkladne informovať osobu mandanta o priebehu vykonávania IČ na jeho požiadanie.

5

IV.

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA, ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa a inžiniersku činnosť (IČ) podľa článku II. tejto Zmluvy pre objednávateľa uskutoční nasledovne:

DSP s DRS (Dur v prípade potreby):

- do 3 (troch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy

Inžinierska činnosť:

- k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby)
- do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy k vydaniu stavebného povolenia
- do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy ohlásenia stavebných prác
- do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy

IČ je splnená riadnym a včasným vykonaním všetkých povinností mandátára vzťahujúcich sa na

výkon IČ na základe tejto zmluvy. Preberací protokol – súpis vykonaných služieb IČ mandátára podľa tejto Zmluvy priložený k faktúre podľa čl. V. ods. 3 písm. B/ Zmluvy podpíšu na to oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Predmet Zmluvy **v tlačenej forme, elektronickej forme needitovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls).** Predmet Zmluvy v elektronickej forme musí zodpovedať identickému členeniu ako dokumentácia v tlačenej forme.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo v tlačenej forme v počte 6 vyhotovení a v elektronickej forme v počte vyhotovení **1x USB.**
DSP s DRS 6x tlačená (z toho 1x overená stavebným úradom) 1x USB
4. **Vykonaním Predmetu Zmluvy sa na účely Zmluvy rozumie včasné, bezchybné, vecne správne a úplné dokončenie Predmetu Zmluvy (každý jeho jednotlivý časť členenej v zmysle čl. II. Zmluvy) podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a jeho odovzdanie a protokolárne prevzatie objednávateľom.**
5. Preberacie protokoly k jednotlivým častiam Predmetu Zmluvy **(každý jednotlivý časť Predmetu Zmluvy členeného v zmysle čl. II. Zmluvy)** podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Predmetu Zmluvy **(každý jednotlivý časť Predmetu Zmluvy členeného v zmysle čl. II. Zmluvy)** sa považuje deň uvedený v preberacom protokole k čiastkovému Predmetu Zmluvy ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť jednotlivé časti Predmetu Zmluvy (Dokumentáciu a inžiniersku činnosť) na záverečné kontroly a schválenie objednávateľovi a stavebníkovi vždy najneskôr do 15 kalendárnych dní pred časom odovzdania jednotlivých častí Predmetu Zmluvy dohodnutým v článku IV. ods. 1 Zmluvy. Po vykonaní kontroly časti Predmetu Zmluvy pripraví zhotoviteľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu Zmluvy (príslušnej časti Predmetu Zmluvy). Povinnými obsahovými náležitosťami každého Protokolu sú:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
 - názov zákazky, číslo Zmluvy
 - popis Dokumentácie a inžinierskej činnosti (konkrétnej časti Predmetu Zmluvy, ktorá je predmetom Protokolu)
 - forma a počet vyhotovení dokumentácie (časti Predmetu Zmluvy)
 - cena za príslušnú časť Predmetu Zmluvy
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Predmetu Zmluvy preberá alebo nepreberá
 - zoznam chýb/vád, nedostatkov a nedorobkov konkrétnej časti Predmetu Zmluvy
7. Pokiaľ bude Predmet Zmluvy vykazovať drobné chyby/vady, nedostatky alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Predmet Zmluvy (príslušnú časť Predmetu Zmluvy) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Predmet Zmluvy prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má Predmet Zmluvy chyby/vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na Predmet Zmluvy a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.
8. Riadnym odovzdaním Predmetu Zmluvy (príslušnej časti Predmetu Zmluvy) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu Zmluvy (príslušnej časti Predmetu Zmluvy), prechádza na objednávateľa jednak vlastnícke právo k Predmetu Zmluvy (príslušnej časti Predmetu Zmluvy) a jednak nebezpečenstvo vzniku škody na Predmetu Zmluvy (príslušnej časti Predmetu Zmluvy). Za poškodenie, stratu alebo zničenie Predmetu Zmluvy alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Predmetu Zmluvy objednávateľovi.
9. Momentom prevzatia Diela (príslušnej časti Diela) objednávateľom zhotoviteľ bezodplatne prevádza na objednávateľa všetky práva viažuce sa k Dielu, resp. poskytuje objednávateľovi trvalú,

výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie Diela tak, že objednávateľ je výlučne a neobmedzene oprávnený Dielo nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, nakladať alebo disponovať s ním bez osobitného súhlasu zhotoviteľa na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu práva previesť, či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, a to aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela zhotoviteľom.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia čo i len jednej z týchto povinností zhotoviteľa:
- vykonať Predmet Zmluvy (príslušnú časť Predmetu Zmluvy) riadne (bez väd a nedorobkov) a včas alebo
 - riadne a včas odstrániť vady a nedorobky na Diele (na príslušnej časti Diela), ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela (príslušnej časti Diela) a to za omeškanie s odstránením každej jednotlivej vady alebo nedorobku zvlášť, alebo
 - riadne a včas odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe a to za omeškanie s odstránením každej reklamovanej vady zvlášť
- je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Predmetu Zmluvy (vrátane DPH) uvedenej v článku V. ods. 2 Zmluvy za každý začatý deň omeškania a za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť, splatnú v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
11. Zmluvné strany považujú výšku dohodnutých zmluvných pokút uvedených v ods. 10 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a na cenu Predmetu Zmluvy.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa splnenia povinnosti, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje.

V.

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena (odmena) za vykonanie a odovzdanie Predmetu Zmluvy je dohodnutá na základe **Špecifikácií cien k jednotlivým stavbám z ponuky zhotoviteľa ako uchádzača do verejného obstarávania zo dňa 22.1.2020, ktoré tvoria Prílohu č. 1. k Zmluve (ďalej iba „cena Predmetu Zmluvy“)**. Cena Predmetu Zmluvy sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Predmetu Zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celý Predmet Zmluvy vrátane nákladov na vyhotovenie Predmetu Zmluvy v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Predmetu Zmluvy na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Predmete Zmluvy vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 132 670,00 Eur |
| DPH 20 % | 26 534,00 Eur |
| Cena s DPH | 159 204,00 Eur |

(slovom: **stpäťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyri Eur**) s DPH.

2. **Podkladom pre úhradu ceny Predmetu Zmluvy budú dve samostatné faktúry (prvá faktúra za výkony podľa ods. 3 A/, druhá faktúra za výkony podľa ods. 3 B/ tohto článku Zmluvy), vystavené**

zhotoviteľom až po riadnom prevzatí jednotlivých častí Predmetu Zmluvy objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň dodania Diela (jeho časti) považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti Diela oprávnenou osobou objednávateľa (osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických). Zhotoviteľovi bude uhradená cena iba v rozsahu za skutočne vykonané a odovzdané časti Predmetu Zmluvy (skutočne a riadne a včas vyhotovené, resp. zabezpečené, a odovzdané dokumenty z Predmetu Zmluvy).

3. Fakturácia ceny Predmetu Zmluvy je na základe tejto Zmluvy dohodnutá nasledovne:

A/ I. Faktúra za vykonanú:

Dokumentáciu/Dielo (DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačnú aj elektronickú podobu celkom:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 100 670,00 Eur |
| DPH 20 % | 20 134,00 Eur |
| Cena s DPH | 120 804,00 Eur |

B/ II. Faktúra za vykonanú:

Inžiniersku činnosť (IČ):

| | |
|-------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 32 000,00 Eur |
| DPH 20 % | 6 400,00 Eur |
| Cena s DPH | 38 400,00 Eur |

4. Preddavky sa neposkytujú vôbec.
5. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej nevyhnutnou prílohou je objednávateľom podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu Zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 10 /desať/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať Predmet Zmluvy (jeho časť) riadne a včas má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5% z ceny Predmetu Zmluvy uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Predmetu Zmluvy.

12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať Predmet Zmluvy alebo jeho časť.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Predmetu Zmluvy, a to predovšetkým pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí, s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Predmetu Zmluvy do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a Prílohe č. 1 k Zmluve, a požiadaviek objednávateľa lege artis.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo (každá jeho časť) je zhotovené v najvyššej kvalite podľa požiadaviek čl. VI. ods. 1 Zmluvy a že počas plynutia záručnej doby bude mať okrem súladu s požiadavkami čl. VI. ods. 1 Zmluvy aj vlastnosti podľa čl. VI. ods. 5 Zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí časti Diela) a neuplynie skôr ako deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie stavby, na ktorú bolo Dielo vypracované.
5. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho vecnú a obsahovú úplnosť a správnosť, zákonnosť priebehu a procesu jeho zhotovovania, technickú a odbornú bezchybnosť. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dokumentáciu podľa technických noriem STN a STN EN platných v čase zhotovenia Diela a platných technicko-kvalitatívnych podmienok pre správy a rekonštrukcie ciest a mostov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu I 2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb- cesty, I 2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb- mosty alebo pre kategóriu I 3 Inžinier pre statiku stavieb, oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa zákona č. 512/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu zhotoviteľ doloží preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác, vydaný Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 9 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) v znení neskorších predpisov opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky nepresnosti, rozdiely a odchýlky iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutočne nameraným hodnotám (rozdielne hodnoty vo výkaze výmer).
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dokumentácii (Diele) spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
7. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným.
8. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne alebo odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je

v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.

9. Ak počas plynutia záručnej doby - (najmä v stavebnom alebo kolaudačnom konaní) na základe požiadavky, podnetu stavebného úradu alebo akéhokoľvek iného orgánu verejnej správy alebo verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Diela alebo jeho časti, najmä, nie však výlučne nekvalita, neúplnosť alebo vecná nesprávnosť Diela, nesúlad s akoukoľvek normou alebo predpisom, prípadne budú zistené iné vady Diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti Dokumentácie, chýbajúce alebo neúplné časti inej dokumentácie, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby a úspešné skolaudovanie stavby, na základe zistení ktorých bude potrebné Dielo alebo jeho časť doplniť alebo prepracovať, zmluvné strany sa dohodli, že ide o vadu Diela s tým, že zhotoviteľ je povinný Dielo alebo jeho časť bezodplatne doplniť alebo prepracovať v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na doplnenie alebo prepracovanie Diela alebo jeho časti.
10. Oznámenie vád a nedorobkov v záručnej dobe súvisiacich s technickým riešením Dokumentácie, chyby vo výkresovej a textovej časti, prípadne nehody Dokumentácie s podmienkami stanovenými dotknutými orgánmi a organizáciami (Výzva objednávateľa) musí byť podaná písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov, inak je neplatná.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nedoplní alebo neprepracuje Dielo alebo jeho časť (neodstráni vady a nedorobky) vôbec alebo v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny Diela uvedenej v ods. 1 článku V. Zmluvy, splatnú v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela, a taktiež vzhľadom na iné skutočnosti, na ktoré pri rokovaní o výške zmluvnej pokuty prihliadali.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a:
 - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

VII.

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto Zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručené v písomnej forme osobne alebo listami doručenými doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné

potvrdenie príjemcu.

3. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Predmet Zmluvy alebo Dielo/Dokumentácia alebo inžinierska činnosť/IČ, myslí sa tým aj jednotlivá časť Predmetu Zmluvy alebo Diela/Dokumentácie alebo inžinierskej činnosti/IČ vymedzená v článku II. Zmluvy.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Počas samotného vykonávania Predmetu Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v tejto Zmluve alebo osobitnom právnom predpise nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa v prípade, že:
 - zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Predmetu Zmluvy, resp. jeho časti, oproti termínu odovzdania Predmetu Zmluvy (jeho časti) dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendárnych dní,
 - zhotoviteľ nevykonáva Predmet Zmluvy (jeho časť) s odbornou starostlivosťou, hoci ho objednávateľ písomne vyzval na vykonanie nápravy, pričom na vykonanie nápravy poskytol zhotoviteľovi aspoň 7 dňovú lehotu,
 - zhotoviteľ vykonáva Predmet Zmluvy (jeho časť) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podľa Zmluvy poskytol objednávateľ alebo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy ešte pred odovzdaním Predmetu Zmluvy (alebo niektorej jeho časti), nemá zhotoviteľ nárok na poskytnutie plnenia zvyšnej časti ceny Predmetu Zmluvy za už vykonanú a ešte neodovzdanú časť Predmetu Zmluvy, a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s takouto časťou Predmetu Zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ak objednávateľ neuhradí riadne a včas faktúru vystavenú zhotoviteľom a omeškanie objednávateľa trvá viac ako 30 dní. V takom prípade nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie doteraz poskytnutých plnení.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác a výkonov na Predmete Zmluvy primerane použijú ustanovenia tejto Zmluvy o cene Predmetu Zmluvy s prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý Predmet Zmluvy zrealizuje.
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy okrem práv a povinností na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv a povinností na dovedy uplatnené (resp. zákonné) sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, príp. Predmetu Zmluvy, ktorá bola do odstúpenia riadne zrealizovaná a odovzdaná, a všetkých ďalších práv a povinností, ktoré podľa vôle zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku tejto Zmluvy odstúpením.
6. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká (okrem práv a povinností vyplývajúcich z predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy), a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
7. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie Predmetu Zmluvy oproti termínu ukončenia realizácie Predmetu Zmluvy uvedeného v tejto Zmluve.

VIIIa.
UKONČENIE ZMLUVY V ČASTI TÝKAJÚCEJ SA INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

1. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, tak na jej zánik (v časti týkajúcej sa IČ) sa primerane použijú ustanovenia § 566 až 576 Obchodného zákonníka.

IX.
ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Dokumentácie budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na vykonanie Predmetu Zmluvy, ako aj samotné už zhotovené časti Dokumentácie. Zhotoviteľ umožní splnomocneným zástupcom objednávateľa vo veciach technických nahliadnuť do týchto dokumentov a už zhotovených častí Dokumentácie a vyhotoviť si z nich kópie a odpisy.
4. Táto Zmluva má 14 strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol Predmet Zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
12. Zhotoviteľ/Mandatár sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ/Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ/Mandatár je povinný na požiadanie objednávateľa/mandanta predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa/mandatára podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa/mandanta na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex nunc*, a/alebo právo objednávateľa/mandanta požadovať od zhotoviteľa/mandatára zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny Predmetu Zmluvy dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa/mandanta požadovať od zhotoviteľa/mandatára náhradu škody vzniknutej objednávateľovi/mandantovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa/mandatára. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
13. Zhotoviteľ/mandatár je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
14. Povinnosti uvedené v ods. 12 a 13 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
15. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa ods. 12 a 13 tohto článku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
16. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
17. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa ods. 12 a 13. tohto článku Zmluvy.
18. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných

povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznáma, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

19. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je/sú:
Príloha č. 1 - Špecifikácie ceny Predmetu Zmluvy k stavbám: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“ z ponuky zhotoviteľa.
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici dňa: ...12.03.2020

V Dolnom Kubíne, dňa: 24.2.2020

Za objednávateľa/mandanta:

Za zhotoviteľa/mandatára:



.....
Ing. Ján Lunter, predseda BBSK

.....
Ing. Mareta Peter,
konateľ MARETTA projekt sro



Ján
IC
Tel.:0


Názov stavieb: **Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever**

Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť

1. **REKAPITULÁCIA ŠPECIFIKÁCIE**

| | DSP s DRS | | | Inžinierska činnosť | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH |
| | 100 670,00 | 20 134,00 | 120 804,00 | 32 000,00 | 6 400,00 | 38 400,00 |
| 1.2395-05 Čierny Balog - Dobroč | 10 070,00 | 2 014,00 | 12 084,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2423-01 Oravce | 10 500,00 | 2 100,00 | 12 600,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2415-03 Rakytovce | 9 800,00 | 1 960,00 | 11 760,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2463-08 Kalinka | 9 700,00 | 1 940,00 | 11 640,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2441-04 Železná Breznica | 10 600,00 | 2 120,00 | 12 720,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2441-07 Železná Breznica | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2447-01 Breziny | 9 400,00 | 1 880,00 | 11 280,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2502-01 Kunešov | 10 300,00 | 2 060,00 | 12 360,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2502-02 Kunešov | 10 200,00 | 2 040,00 | 12 240,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| 1.2530-02 H.Hámre | 10 100,00 | 2 020,00 | 12 120,00 | 3 200,00 | 640 | 3840 |
| SPOLU DSP,DRS, IC | Bez DPH 132 670,00 | | | | | |
| | DPH 20% 26 534,00 | | | | | |
| | s DPH 159 204,00 | | | | | |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časti.



Názov stavby:

Most ev.č. 2395-05 Č. Balog-Dobroč

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2395-05 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností (DRS) | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkom | DPH 20% | Cena s DPH |
|--|----|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčnne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 202,8 | 25,00 | 5 070,00 | 1014 | 6084 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vynátie pôdy z PPF a LPP | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávne vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2423-1 Oravce

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2423-01 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností (DRS) | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkom | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 220,0 | 25,00 | 5 500,00 | 1100 | 6600 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vynátie pôdy z PPF a LPPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prískumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnomu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2415-3 Rakytovce

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2415-03 ŠPECIFIKÁCIA

| Číselníkové označenie a zmluvných činností | MJ | hmnožstvo | J. cena | Cena celkom | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|-----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 9 800,00 | 1 960,00 | 11 760,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 192,0 | 25,00 | 4 800,00 | 960 | 5760 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meracských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2463-8 Kalinka

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2463-08 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | množstvo | J. cena | cena celko | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 9 700,00 | 1 940,00 | 11 640,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčnne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 188,0 | 25,00 | 4 700,00 | 940 | 5640 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meracských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vynátie pôdy z PPF a LPPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávneému vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2441-4 Ž. Breznica

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2441-04 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností (DRS) | MJ | Imnožstvo | J. cena | Jena celkovo | DPH 20% | Cena s DPH |
|--|----|-----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčnne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 224,0 | 25,00 | 5 600,00 | 1120 | 6720 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2441-7 Ž. Breznica

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2441-07 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkom | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 200,0 | 25,00 | 5 000,00 | 1000 | 6000 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

Názov stavby:

Most ev.č. 2447-1 Breziny

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2447-01 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | Imnožstvo | J. cena | Cena celkor | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|-----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 9 400,00 | 1 880,00 | 11 280,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčn é výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 176,0 | 25,00 | 4 400,00 | 880 | 5 280 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1 680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 1 200 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časti.

Názov stavby:

Most ev.č. 2502-1 Kunešov

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2502-01 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkom | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 10 300,00 | 2 060,00 | 12 360,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 212,0 | 25,00 | 5 300,00 | 1060 | 6360 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyriatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časti.

Názov stavby:

Most ev.č. 2502-2 Kunešov

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2502-02 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkov | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | 10 200,00 | 2 040,00 | 12 240,00 |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčne výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 208,0 | 25,00 | 5 200,00 | 1040 | 6240 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časti.

Názov stavby:

Most ev.č. 2530-2 H. Hámre

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu a inžinierskej činnosti.

1. 2530-02 ŠPECIFIKÁCIA

| Členenie dokumentácie a zmluvných činností | MJ | množstvo | J. cena | Cena celkor | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|----|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS) | | | | | | |
| A. Sprievodná správa | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| B. Situácie stavby | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| C. Koordináčn é výkresy | h | 20,0 | 20,00 | 400,00 | 80 | 480 |
| D. Pisomnosti a výkresy objektov | h | 204,0 | 25,00 | 5 100,00 | 1020 | 6120 |
| E. Doklady | h | 70,0 | 20,00 | 1 400,00 | 280 | 1680 |
| F. Dokumentácia meračských prác | h | 50,0 | 20,00 | 1 000,00 | 200 | 180 |
| G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyriatie pôdy z PPF a LPF | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| I. Dokumentácia prieskumov | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |
| K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| N. Vplyv stavby na životné prostredie | h | 10,0 | 15,00 | 150,00 | 30 | 180 |
| O. Výkaz výmer a rozpočet | h | 30,0 | 20,00 | 600,00 | 120 | 720 |
| Inžinierska činnosť | | | | 3 200,00 | 640,00 | 3 840,00 |
| k SP (v prípade potreby k UR), ohláseniam stavebných úprav | h | 120,0 | 25,00 | 3 000,00 | 600 | 3600 |
| k majetkoprávnemu vysporiadaniu | h | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 40 | 240 |

Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť, resp. ich časť.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ: MARETTA projekt, s.r.o.
Sídlo/Adresa: J. Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: Ing. Peter Marett, konateľ
IČO: 51719975
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“

Týmto čestne vyhlasujeme, že predmet zákazky nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov, resp. podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám v rámci predmetu zákazky je 0 %.

V Dolnom Kubíne , dňa 24.2.2020

Ing. Peter Marett
konateľ spoločnosti

