

# Záznam z rokovania

Dátum:	11.08.2023 12:30
Miesto:	Záporožská 5 Bratislava, zasadacia miestnosť
Obsah rokovania:	Podľa záznamu z rokovania
Téma rokovania:	Záverečné prerokovanie k projektu „Predĺženie promenády na Železnej studničke - DUR“

Dňa 11.8.2023 sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami objednávateľa, projektanta a dotknutými organizáciami ohľadom akcie „Predĺženie promenády na Železnej studničke - DUR“.

Bod 1. V úvode projektant predstavil zúčastnené strany a v krátkosti opísal predmet rokovania. Cieľom rokovania bolo odprezentovať vznesené pripomienky k PD od dotknutých strán, zaujať k nim spoločné stanovisko, spôsob zapracovania s následným schválením dokumentácie v závere rokovania.

Bod 2. Pripomienkovanie. Zástupca zhotoviteľa predniesol postupne všetky vznesené pripomienky k PD DUR. V prípadoch jasného riešenia pripomienok bolo riešenie zapracovania pripomienky v krátkosti odsúhlasené. V ostatných prípadoch boli pripomienky komplexne prerokované detailnou rozpravou s finálnym, alebo aspoň dočasným záverom. Viacero pripomienok bolo charakteristických pre ďalšie stupne PD a preto sa zúčastnení dohodli na zvolaní ďalších rokovaní za účelom predstavenia 2-3 variant riešenia a následného odsúhlasenia.

Bod 3. V závere bolo odsúhlasené odovzdanie PD po zapracovaní spísaných pripomienok.

Príloha:

Príloha 1 - Pripomienky k PD DUR

Zapísal Ing. Antol

V Bratislave, dňa 11.8.2023