

Príloha č. 2 - Harmonogram prác  
**Harmonogram stavby "VV\_Zadanie\_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"**

Popis	Rok													
	Mesiac		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dlaždené plochy (konštrukcia "B")	165,52													
Doplnujúce konštrukcie	68,44													
<b>SO-01 Sadové úpravy_Z</b>	<b>19,72</b>													
<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>19,72</b>													
Zemné práce	19,72													
Zakladanie	1,95													
Presun hmoti HSV	0,08													
<b>SO-01 Prvky exteriér_Z</b>	<b>616,48</b>													
Ostatné	616,48													
<b>SO-01 Elektronštalácie_Z_OPRAVA</b>	<b>4 223,41</b>													
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>4 223,41</b>													
Montáž C-210 M	712,30													
Nosný materiál	4 223,41													
Rozvádzač RS	121,07													
Savebné úpravy C 801-3	158,71													
Zemné práce C-460 M	31,95													
Odborná prehliadka a skúšky	22,91													
<b>SO-01 Bleskozvod_Z</b>	<b>50,83</b>													
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>50,83</b>													
Montáž C-210 M	50,83													
Nosný materiál	24,71													
Odborná prehliadka a skúšky	11,45													
<b>PS,06.01 VYĽAH_Z</b>	<b>619,77</b>													
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>619,77</b>													
Montáže dopr.zariadení sklad.zar.a váh	619,77													
<b>PS,10.01 Komerový a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov_Z</b>	<b>864,65</b>													
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>864,65</b>													
Komerový systém	864,65													
<b>Prípojka vodovodu a hlavná vodomerňa šachta_Z</b>	<b>30,77</b>													
<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>30,77</b>													
Zemné práce	24,24													
Vodovorné konštrukcie	0,85													
Rurové vedenie	7,13													
Presun hmoti HSV	30,77													
<b>Areliové rozvody pitnej vody k objektom DN 150_Z</b>	<b>179,05</b>													
<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>179,05</b>													
Vodovorné konštrukcie	1,50													
Rurové vedenie	179,05													
Presun hmoti HSV	11,87													
<b>Prípojky NN_Z</b>	<b>108,85</b>													
<b>Práce a dodávky M</b>	<b>108,85</b>													
Montáž C-210 M	21,89													
Nosný materiál	108,85													
Zemné práce C-460 M	90,70													
Odborná prehliadka a skúšky	4,58													
HZS	6,19													
Odvovzatie diela	6,19													



Príloha č. 2 - Harmonogram prác  
**Harmonogram stavby "VW\_Zadanie\_ZS Odborárska - rozšírenie kapacít tried"**

Popis	Rok Mesiac	Rok																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
<b>VW_Zadanie_ZS Odborárska - rozšírenie kapacít tried</b>																						
<b>SO-01 Stavbná časť_Z_OPRAVA</b>																						
<b>Práca a dodávky HSV</b>																						
<b>Prevezatie stavebniska</b>	<b>194,92</b>																					
Zemné práce	41,51																					
Zakladanie	72,83																					
Zvislé a komerčné konštrukcie	2,69																					
Vodorovné konštrukcie	0,31																					
Upravy povrchov, podlahy, osadenie	43,25																					
Ostatné konštrukcie a práce-bíranie	0,21																					
Presun hmôt HSV	194,92																					
<b>Práca a dodávky PSV</b>	<b>3 975,46</b>																					
Izolácie proti vode a vlhkosti	0,59																					
Izolácie stiech	668,41																					
Izolácie tepelne	2 103,96																					
Konštrukcie tesárske	81,51																					
Konštrukcie - drevosťavby	3 975,46																					
Konštrukcie kľampárske	148,07																					
Konštrukcie stoliarske	99,94																					
Konštrukcie doplnkové kovové	11,76																					
Podlahy syntetické	1 334,99																					
Dokorčovací práce - nátery	261,16																					
Dokorčovací práce - tapetovanie	433,59																					
Ostatné	837,20																					
<b>SO-01 vykurovanie_Z</b>	<b>74,69</b>																					
<b>Práca a dodávky HSV</b>	<b>11,88</b>																					
Vodorovné konštrukcie	1,74																					
Rúrové vedenie	3,47																					
Presun hmôt HSV	11,88																					
<b>Práca a dodávky PSV</b>	<b>49,67</b>																					
Izolácie tepelne	49,67																					
Plastové potrubie Iponor	7,56																					
Ustredné kúrenie - armatúry	23,37																					
Podlahové vykurovanie	14,96																					
Ostatné	74,69																					
<b>SO-01 Zdravotechnika_Z OPRAVA</b>	<b>101,21</b>																					
<b>Práca a dodávky HSV</b>	<b>48,19</b>																					
Zemné práce	28,89																					
Vodorovné konštrukcie	1,35																					
Presun hmôt HSV	48,19																					
<b>Práca a dodávky PSV</b>	<b>101,21</b>																					
Izolácie	46,49																					
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	16,03																					
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7,19																					
Zdravotechnika - zariadení, predmety	10,79																					
Konštrukcie doplnkové kovové	101,21																					
<b>SO-01 Vzduchotechnika_Z</b>	<b>4 167,15</b>																					
<b>Práca a dodávky M</b>	<b>4 167,15</b>																					
Montáže vzduchotechnických zariadí	4 167,15																					
<b>SO-01 Spevnené plochy a chodníky_Z</b>	<b>289,09</b>																					
Buracie práce	100,44																					
Zemné práce	39,91																					
Odvodňovacie objekty	95,28																					
Dlaždené plochy (konštrukcia "A")	0,00																					

