

## OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

#### I.1) NÁZOV A ADRESY

**LS Company s. r. o.**

IČO: 45506175

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Škorec

Telefón: +421 252621845

Email: office@yept.eu

**Internetová adresa/adresy**

**Hlavná adresa: (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/20052>

### ODDIEL II: PREDMET

#### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

##### II.1.1) Názov

Realizácia stavby "Materská škola - Obora"

Referenčné číslo: LSCompany/PZ/2019/02

##### II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

##### II.1.3) Druh zmluvy

Práce

#### II.2) OPIS

##### II.2.1) Názov

Realizácia stavby "Materská škola - Obora"

##### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45215214-0

##### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: pozemky parc.č.1486/24, parc.č.1486/175, parc.č.1486/176, parc.č.1486/179, parc.č.1486/108, parc.č.1486/177, parc.č.1486/178, Mesto Stupava,, katastrálne územie Stupava.

##### II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením. V prípade požiadavky obstarávateľa bude súčasťou zakazky aj zastupovanie obstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.

##### II.2.7) Dĺžka trvania zakazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 8

##### II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302021Q902

### ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 1

Názov: Realizácia stavby "Materská škola - Obora"

#### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

##### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

01.12.2020

##### V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

**F K L stavebná, spol. s r.o.**

IČO: 31104266

SNP 85 , 956 11 Ludanice

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

##### V.2.4) Informácie o hodnote zakazky/časti (bez DPH)

234 240,87 EUR bez DPH

### ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

#### **VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA**

##### **VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

##### **VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

#### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

25.02.2022

### **ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

#### **VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

##### **VII.1.1)Hlavný kód CPV**

45000000-7

##### **VII.1.2)Dodatočné kódy CPV**

45215214-0

##### **VII.1.3)Miesto vykonania**

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: pozemky parc.č.1486/24,parc.č.1486/175, parc.č.1486/176, parc.č.1486/179, parc.č.1486/108, parc.č.1486/177, parc.č.1486/178, Mesto Stupava,, katastrálne územie Stupava.

##### **VII.1.4)Opis obstarávania**

Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením. V prípade požiadavky obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie obstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.

##### **VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 8

##### **VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

231 215,87 EUR bez DPH

##### **VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa**

**F K L stavebná, spol. s r.o.**

IČO: 31104266

SNP 85 , 956 11 Ludanice

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Nie

#### **VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

##### **VII.2.1)Opis úprav**

Predmetom dodatku je zmena niektorých položiek v rozpočte projektu, ktoré boli navrhnuté v pôvodnej dokumentácii s cieľom zvýšiť hygienické a estetické štandardy diela, ako aj zabezpečiť dodanie tovarov, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu a v plnej miere nahrádzajú pôvodne stanovené tovary.

##### **VII.2.2)Dôvody na úpravy**

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať  
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Predmetom dodatku je zmena niektorých položiek v rozpočte projektu, ktoré boli navrhnuté v pôvodnej dokumentácii s cieľom zvýšiť hygienické a estetické štandardy diela, ako aj zabezpečiť dodanie tovarov, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu a v plnej miere nahrádzajú pôvodne stanovené tovary.

##### **VII.2.3)Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 234 240,87 EUR bez DPH

Celková hodnota zakázky po úprave: 231 215,87 EUR bez DPH