

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Obec Bojná

IČO: 00310239

Bojná 201, 956 01 Bojná

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 915274799

Email: jamsro001@gmail.com

Fax: +421 3893132

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): <http://www.bojna.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4565>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214100-1

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

Bližšie vo výzve: 59548 - WYP, Vestník č. 293/2021 - 23.12.2021

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je pozemok k.ú. verejného obstarávateľa - Bojná, k.ú. Bojná, č. parc.: 508/3, 508/2.

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to:

Projektová dokumentácia

Zadanie.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 9

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPIROP - MIRRI, kód Výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

Názov: Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

18.03.2022

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

AB - STAV, s.r.o.

IČO: 36548707

157, 951 05 Malý Cetín

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Email: ab-stav@ab-stav.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

630 339,80 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

29.04.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1) Hlavný kód CPV

45214100-1

VII.1.2) Dodatočné kódy CPV

45214100-1

VII.1.3) Miesto vykonania

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je pozemok k.ú. verejného obstarávateľa - Bojná, k.ú. Bojná, č. parc.: 508/3, 508/2.

VII.1.4) Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov:

00 - Búracie práce
01 - Architektúra
02 - Prípojka kanalizácie
03 - Prípojka plynu
04 - Prípojka NN
05 - Prípojka vodovodná
06 - Zdravotechnika
07 - Elektroinštalácia
08 - Vykurovanie
09 Okna

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.

VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 9

VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

630 339,80 EUR bez DPH

VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa

AB - STAV, s.r.o.

IČO: 36548707

157, 951 05 Malý Cetín

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Email: ab-stav@ab-stav.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1) Opis úprav

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodom zmeny zmluvy je: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré vznikli z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - po vytýčení uloženia všetkých inžinierskych sietí v krajnici cesty II/499 k.ú. obce Bojná bolo zistené, že nie je možné zrealizovať pripojenie vodovodnej prípojky do budovy bývalej kláštornej školy bez zásahu do uvedenej cesty, avšak správca danej cesty neposkytol súhlas s realizovaním prác na predmetnej ceste vyjadrenie správcu cesty tvorí prílohu tohto dodatku

VII.2.2) Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Dôvodom zmeny zmluvy je: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré vznikli z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - po vytýčení uloženia všetkých inžinierskych sietí v krajnici cesty II/499 k.ú. obce Bojná bolo zistené, že nie je možné zrealizovať pripojenie vodovodnej prípojky do budovy bývalej kláštornej školy bez zásahu do uvedenej cesty, avšak správca danej cesty neposkytol súhlas s realizovaním prác na predmetnej ceste vyjadrenie správcu cesty tvorí prílohu tohto dodatku.

Vzhľadom k tomu, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný ocenený výkaz výmer stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvody vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny Diela.

VII.2.3) Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 630 339,80 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 672 006,47 EUR bez DPH