

II/546 Prešov-Klenov

dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá vyhovuje požiadavkám
dokumentácie na ponuku (DP)

ZÁZNAM

z pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2017
v zasadacej miestnosti SÚC–PSK Jesenná 14 Prešov o 10 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Cieľ pracovného rokovania:

1. prerokovanie požiadaviek objednávateľa

Priebeh rokovania

Pracovné rokovanie otvoril riaditeľ oblasti Prešov, Správy a údržby ciest PSK, Ing. Jaroslav Humeník, ktorý prítomných oboznámil s požiadavkami a tým aj potrebnými zmenami v dokumentácii.

Záver z pracovného rokovania:

Predmetom stretnutia boli 2 hlavné body:

1. Nezrovnalosť medzi pracovným a kumulatívnym staničením cesty II/546

Riešenie:

- kumulatívne staničenie sa upraví podľa dĺžky pracovného staničenia a to:

- ZÚ KM 11,000 – KÚ KM 14,105 (1. úsek)
- ZÚ KM 15,048 – KÚ KM 23,515 (2,3,4 a 5 úsek)
-

Upraví sa všetky dotknuté výkresy a vymenia sa v pôvodných odovzdaných súpravách

2. Úprava časti G. ROZPOČET

- Odstránenie všetkých všeobecných položiek
- Dočasné značenie odstrániť
- Poplatky za skládky odstrániť
- Kontrola a prípadná úprava jednotkových cien vybraných položiek, ktoré vybral objednávateľ dokumentácie
- Vzhľadom na úpravu časti G. bude potrebné vymeniť aj časť F. Výkaz výmer

Upravená dokumentácia bude opätovne predložená objednávateľovi na pripomienkovanie.

Zapísal: Ing. Róbert Poči