

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgasvo@gmail.com

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 12.09.2022
Miesto, dátum

Vec: **39245-WNP Vodovod Prosačov**

Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii na predmet **Vodovod Prosačov uverejnenej vo Vestníku UVO č. 191 zo dňa 31.08.2022** pre verejného obstarávateľa **Obec Prosačov** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 2:

Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti so zákazkou „Vodovod Prosačov“, po oboznámení sa so ZoD zastávame názor, že je zmluvne nevyhnutné upraviť spôsob úpravy ceny, čo je dlhodobo odporúčané Úradom pre verejné obstarávanie (napr. vo Všeobecnom metodickom usmernení č. 10/2019 a napr. aj metodickom usmernení 9408-5000/2021) a bolo prezentované aj na konferencii Verejné obstarávanie 2021, za účasti predsedu a podpredsedu ÚVO konanej v dňoch 6. a 7. septembra 2021. V rámci predmetného verejného obstarávania požadujete od uchádzačov predloženie cenovej ponuky, v čase kedy nie je zrejme či vôbec a ak áno kedy dôjde k realizácii zákazky. Návrh zmluvy o dielo poukazuje na financovanie z fondov Európskeho spoločenstva a zakotvuje odloženú účinnosť zmluvy (ust. 11.2 návrhu Zmluvy o dielo. Vzhľadom na vyššie uvedené je ťažké ak nie nemožné odhadovať čas vlastnej realizácie diela. Ak by bolo ponechané pôvodné znenie návrhu zmluvy o dielo, všetko riziko spojené zo zmenou nákladov (vstupov) v čase je na strane Zhotoviteľa. Predmetná zmluvná podmienka je nevyvážená a bezdôvodne zvýhodňuje verejného obstarávateľa čím je v rozpore s princípom proporcionality. Týmto apelujeme na verejného obstarávateľa, aby zvažil zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny. V rámci obchodných vzťahov majú byť vzájomné práva a povinnosti vyvážené, v súlade s dobrými mravmi a vedúce k cieľu uzatváraného kontraktu. Žiadame o zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny do zmluvy.

Príklad úpravy do čl. 5 Cena predmetu zmluvy návrhu ZoD:

„V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.“

Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ neupraví návrh zmluvy o vyššie uvedený článok, nakoľko na túto zákazku má verejný obstarávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá musí byť ukončená (aj skolaudovaná a finančne vysporiadaná) najneskôr do konca roka 2023, čomu je prispôsobená aj lehota plnenia do 180 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie