

## PREBERACÍ PROTOKOL O PREVZATÍ STAVBY (DIELA), ALEBO JEJ DOKONČENEJ ČASTI

### Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová

### Dátum začatia preberacieho konania

17.04.2020

### Miesto stavby

Lipová 8, Handlová

### Objednávateľ

Stredná odborná škola  
Lipová 8  
972 51 Handlová  
Mgr. Jozef Barborka – riaditeľ školy

### Zhotoviteľ

TO-MY-STAV s.r.o.  
Lesná 335/9  
972 17 Kanianka

### Technický dozor objednávateľa

Ing. Peter Košec

### Stavebný dozor objednávateľa

Ing. Ladislav Židek

### Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa

Ing. Marta Pernišová

### Projektant

Ing. R. Kováčik

**Stavebné povolenie zo dňa**

SU 2019/19344/884-2 zo dňa 26.4.2019

**Zmluvné podmienky**

Zmluva o dielo č. 01/2019 zo dňa 11.9.2019

Dodatok č. 1 zo dňa 25.11.2019

**Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo**

19.9.2019 – odovzdanie staveniska

**Súpis ojedinelých drobných nedostatkov a väd zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí**

**Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd**

**Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu**

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku - revízia bleskozvodu
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
- zoznam dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov, atesty a certifikáty - vyjadrenie k zámene kotvenia na zateplenie,
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní staveniska
- doklady o nakladaní s odpadmi
- doklad o zistení či sa v budove nachádzajú chránené živočíchy
- Energetický certifikát
- CD fotodokumentácia z realizácie stavby

Termín ukončenia preberacieho konania

30.04.2020

Za obidva funkčné obdobá

Suma skutočne uhradeného plnenia: 378 997,62 EUR bez DPH