

SIBB 172024-1

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve zo dňa 10.9.2024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom :

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského internátu Internátna 8, Banská Bystrica

(ďalej len „**Zmluva**“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Školský internát
Sídlo:	Internátna 4
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán:	PaedDr. Andrej Výboh, PhD.– riaditeľ
IČO:	00163741
DIČ:	2021115569
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK02 8180 0000 0070 0039 5470
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	PaedDr. Andrej Výboh, PhD.– riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať v technických(realizačných) veciach:	Marian Staník
Telefón/ fax:	048/4134670
E mail:	ekonom@internatybb.sk

(ďalej ako „**Objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SpaceCRAFTERS s.r.o.
Sídlo:	Dobrianskeho 1501/26, 069 01 Snina
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vložka č. 47480/P
Štatutárny orgán:	ing.arch. Mário Regec
IČO:	56093292
DIČ:	2122184570
IČ DPH :	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK06 8330 0000 0020 0284 4927
Osoby oprávnené rokovať vo veciach- zmluvných/technických:	Ing. Arch. Mário Regec

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.9.2024 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom : „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského internátu Internátna 8, Banská Bystrica“ (ďalej iba „Zmluva“).
2. Keďže Objednávateľ požaduje aby sa v rámci spracovania projektovej dokumentácie zachovali stavebné úpravy vykonané v priebehu užívania stavby (napríklad prístavba zádveria pri hlavnom vstupe) a zároveň požaduje aby stavba spĺňala všetky aktuálne platné normy a predpisy aj v týchto stavebne upravených častiach, zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu predmetnej projektovej dokumentácie.
3. Táto úprava vyplynula počas spracovania projektovej dokumentácie, po absolvovaní viacerých pracovných rokovaní zástupcov zmluvných strán a po preštudovaní podkladov k existujúcemu objektu. Zmluvné strany došli k zisteniu, že projektová dokumentácia spracovaná podľa pôvodnej Zmluvy nebude dostatočne riešiť požiarnu bezpečnosť budovy. Z dôvodu nutnosti splnenia aktuálne platných požiarnych predpisov budú nevyhnutné stavebné a technologické úpravy v objekte, najmä v oblasti zdravotníckej, vzduchotechniky, silnoprádovej a slaboprádovej elektroinštalácie.
4. Úprava projektovej dokumentácie spočíva vo vypracovaní nového projektu požiarnej bezpečnosti pre celú budovu a s tým súvisiacich opatrení zodpovedajúcim súčasným požiadavkám pre tento účel, ktorý nebol súčasťou pôvodnej Zmluvy.
5. Zmeny Zmluvy sú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/20215 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže touto zmenou ide o doplňujúce tovary a služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, a spôsobí verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov a zároveň je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/20215 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok II.

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda Zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

A) Časť 1 Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby čl. II Predmet, rozsah a obsah Diela, bod 2 odsek „Dokumentácia bude zahŕňať okrem iného aj:“ sa dopĺňa o ďalšiu nasledovnú odrážku:

- predĺženie únikovej cesty, súčasťou ktorej bude Projekt požiarnej bezpečnosti pre celú budovu a s tým súvisiace úpravy v častiach zdravotníka, architektonicko-stavebné riešenie, vzduchotechnika, núdzové osvetlenie, elektronická požiarne signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, riešenie CENTRAL STOP a TOTAL STOP v rozsahu úprav hlavného rozvádzača a súčasťou, ktorého bude aj výkaz výmer a rozpočet jeho jednotlivých súčastí.

B) Časť 1 Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 1. :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa tejto časti Zmluvy odovzdá Objednávateľovi v sídle Objednávateľa do 20.12.2024 .

C) Časť 1 Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby čl. V Cena Diela, platobné a fakturačné podmienky, bod 2. :

2. **Cena za DSP s DRS predstavuje celkom :**

Cena bez DPH	23 790€
DPH 20%	0,00€
Cena s DPH	23 790€

D) Časť 2 Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ) čl. IV Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti, bod 1. :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa inžiniersku činnosť podľa tejto časti Zmluvy nasledovne: : Inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného stavebného povolenia (ďalej ako „ IČ za DSP a DRS“): do 19.5.2025.

E) Časť 4 Spoločné zmluvné podmienky čl. III Spoločné ustanovenia o cene Platobné a fakturačné podmienky, bod 2. :

2. **Celková cena Predmetu plnenia predstavuje celkom sumu :**

Cena bez DPH	26 950,00€
DPH 20%	0,00€
Cena s DPH	26 950,00€

(slovom dvadsaťšesťtisícdeväťsto päťdesiat €, 0/100) s DPH.

Článok III.

Ostatné dojednania

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 10.9.2024 ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, jeden exemplár pre Objednávateľa a jeden exemplár pre Zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Banskej Bystrici, dňa: 10.12.2024

V Banskej Bystrici, dňa 10.12.2024:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

