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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYKONAJ
ROBOTY BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slaskich w dniu .......................... foku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 408-02-62-299, REGON: 276255418, reprezentowang przez.

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, fgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong".

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., W przedmiocie realizacji zadania pn.: ,Modernizacja drég ulic Franciszka Kotuchy
i Walentego Rozdzieriskiego”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski tad,
objetego Wstepna Promesg dotyczacq Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja7RSP/2023/405/PolskiLad, dokonat wyboru Oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza Umowa - zwana dalej ,Umowa” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one
przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary

SIET TR | 1| —— AaRBY. . ..sa BB s mssmsnsammssoss
b) 12 WYKONAWEY: .e.uviiereiesseissmenasieianmessessastossasssnsmmmntsssassnnaestesanssssnssssssasnansnsesatasentes

Strona 1z 52



Gmina Piekary Slaskie

potski . . [
ul. Bytomska 84 )
41-940 Piekary Slaskie e tAD BGK

Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wspolnie realizujgcych zamowienie, woéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy.

Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani s do pozostawania w takiej formie wspéipracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdlinie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcy wspoélnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspdiprace tych wykonawcow, ktérzy wspélnie
podjeli sig wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych, prac projektowych lub innych czynnosci w ramach
realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia / wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zaméwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p.
Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspdipracy
wykonawcéw, o ktérej mowa wyze;.

Lider wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych zamoéwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia / wykonawcéw wspélnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemna zgoda Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamoéwienie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy. Odpowiedzialno$¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwiazaniu umowy regulujgcej
wspoiprace wykonawcéw wspoinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow

wspdlnie realizujgcych zaméwienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w  zakresie realizacji
zaméwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnoéci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty budowlane dotyczace
rozbiorek, demontazy, roboty dotyczace wykonania zagospodarowania terenu i jego
wszystkich elementéw, roboty w zakresie: zabezpieczen, robot ziemnych, kué, cie¢
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nawierzchni i elementéw drogowych, zerwan nawierzchni, frezowania nawierzchni

asfaltowej, rozbiérka nawierzchni i elementow betonowych, z kostek betonowych, robot
konstrukcyjnych, robét odtworzeniowych, rob6t fundamentowych, robét w zakresie
nawierzchni  asfaltobetonowych, robdt w zakresie nawierzchni  z kostki, robot
zabezpieczajgcych, betonowania, odtworzen, korytowania, wykoriczen, wykonanie
orurowania i okablowania wraz z wyposazeniem sieci i instalacji, demontazu nawierzchni
asfaltowych, betonowych, demontazu nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikéw,
obrzezy, wykonania nowych nawierzchni wraz z kraweznikami i obrzezami, wykonanie
nawierzchni asfaltowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa
infrastruktury technicznej oraz sieciowej wraz z urzagdzeniami i wyposazeniem, przebudowa
zjazdéw, wycinka zieleni, wymiana i regulacja kraweznikéw betonowych, wykonanie
podbudowy, wykonanie warstw nawierzchni wigzacej i $cierainej z mieszanek
asfaltobetonowych, skropienie miedzywarstowe, regulacja nawierzchni z kostki, regulacja
i wymiana studzienek, krat, wlazéw i zaworéw, wymiana petli indukcyjnych, humusowanie
wraz z obsianiem trawa, odtworzenie o$wietlenia drogowego, budowa kanalizacji
deszczowej, przebudowa sieci sanitarnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych,
kanalu technologicznego wraz z wyposazeniem i urzadzeniami, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, wykonanie robot zabezpieczajacych i odwadniajgcych, odtworzenie
ogrodzen, wykonanie pozostatych rob6t w zakresie robot drogowych, instalacyjnych,
sieciowych i towarzyszgcych.

Powyzszy wymog nie dotyczy o0sob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie polegajace na kierowaniu robotami budowlanymi, a takze nie dotyczy osob
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajace na projektowaniu.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci
w trakcie i w zakresie realizacji zaméwienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiladajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacii
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika sktadajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno by¢ zlozone w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

f)  jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i o$wiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. k i .

Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosSci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. |.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamoéwienie przy udziale podwykonawcoéw, zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia w taki sposob, aby spetniali oni wymoég z art. 95 u.p.zp. W zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i os$wiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg by¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Modernizacja drég
ulic Franciszka Kotuchy i Walentego Rozdzieriskiego’, realizowanego w ramach
dofinansowania z programu Polski tad, objetego Wstepng Promesg dotyczacy Dofinansowania
Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
Nr Edycja7RSP/2023/405/PolskiLad - w formule ,zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, polegajace na modernizacji drog ulic Franciszka
Kotuchy i Walentego Rozdzieriskiego w Piekarach Slagskich - zgodnie z wymogami PFU i jego
zalgcznikéw - rozumianych i czytanych tacznie z warunkami niniejszej Umowy.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlanych, zgodnie
z zapisami Umowy, SWZ, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB oraz zatgcznikami do tych
dokumentéw - rozumianych i czytanych tacznie z warunkami niniejszej Umowy.

Zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia, obejmuje:

a) opracowanie kompletnej i kompleksowej nowej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe / prawomocnej decyzji ZRID /
dokonaniem prawomocnego zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowg
przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie z zakresem i warunkami niniejszej Umowy,
PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

b) aktualizacje istniejacej dokumentacji projektowej (rondo) - stanowigcej Zatgcznik nr 2 do
PFU - zgodnie z zakresem i warunkami niniejszej Umowy, PFU i WWIORB wraz
z zalgcznikami - bez naruszenia istniejacego pozwolenia,

c) wykonanie wszystkich kompletnych i kompleksowych robét budowlanych - zgodnie
z warunkami Umowy, PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

d) kompleksowg modernizacj¢ drogi ulicy Franciszka Kotuchy - zgodnie z warunkami
Umowy, PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

e) kompleksowg modernizacje drogi ulicy Walentego Rozdzienskiego - zgodnie z warunkami
Umowy, PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

f) kompleksowg modernizacje skrzyzowania ulic Franciszka Kotuchy i Walentego
Rozdzienskiego poprzez wykonanie ronda - zgodnie z warunkami Umowy, PFU
i WWIORB wraz z zatgcznikami.

Szczegoly wskazano w dalszej czesci Umowy, a takze w PFU i jego zatgcznikach - rozumianych
i czytanych tgcznie wraz z warunkami niniejszej Umowy.
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W ramach realizacji zaméwienia, przewiduje sie, w szczegolnosci trzy podstawowe etapy /
zakresy zadania:

a) pierwszy etap / zakres realizacji zaméwienia obejmuje ulice Franciszka Kotuchy na odcinku
od skrzyzowania z DK94 do rejonu skrzyzowania z ulicg Walentego Rozdzienskiego, tj. do
dziatki o numerze ewidencyjnym 1064/34,

b) drugi etap / zakres realizacji zamoéwienia - podzielony dodatkowo na dwie czesci -
obejmuje: skrzyzowanie ulic Franciszka Kotuchy i Walentego Rozdzienskiego (rondo) oraz
odcinek ulicy Walentego Rozdzienskiego o diugosci okolo 50 mb poczawszy od dziatki
0 numerze ewidencyjnym 1058/51 do wysokosci dzialki o numerze ewidencyjnym
4900/316,

c) trzeci etap / zakres realizacji zaméwienia obejmuje ulice Walentego Rozdzierskiego od
rejonu dziatki o numerze ewidencyjnym 4900/316 do ul. Przyjazni tj. do dziatki o numerze
ewidencyjnym 2090/180,

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnosci wskazane, opisane lub wynikajgce z Umowy, PFU,
SWZ, dokumentacji projektowej, WWIORB i ich zalgcznikéw - tacznie. Zamawiajgcy oczekuje
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami Umowy, PFU i WWIORB
wraz z ich zatgcznikami.

W umownym wynagrodzeniu ryczaitowym uwzgledniono ponadto wykonanie i wdrozenie
tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasowym przesunieciem lokalizacji 8 przystankéw
autobusowych. Ze wzgledu na fakt, iz na objetym robotami odcinku drogi znajduje sie 8
przystankéw komunikacji miejskiej, wykonawca zobligowany jest dodatkowo do skonsultowania
i uzyskania akceptacji dla tymczasowej zmiany organizacji ruchu przez Zarzad Transportu
Metropolitainego (ZTM) w Katowicach w zakresie tymczasowej lokalizacji przystankéw
i ewentualnych, czasowych objazdéw komunikacji pasazerskiej. Koszty powstate z powyzszego
tytutu tj. zmiany lokalizacji przystankéw autobusowych i ewentualnego wydtuzenia tras linii
poszczegdlnych autobuséw, naliczone przez ZTM Katowice - w catosci obcigzajg Wykonawce.

W umownym wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledniono wykonanie i wdrozenie nowej, statej
organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego na skrzyzowaniu ulic
Franciszka Kotuchy i Walentego Rozdzienskiego (rondo).

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego zamontuje trzy kompletne tablice
pamigtkowe wraz z konstrukcjg i posadowieniem, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie
programu ,Rzgdowy Fundusz Polski tad”.

Zamawiajacy zwraca uwage, a Wykonawca uwzgledni te okolicznoéci w realizacji przedmiotu
zamowienia i w cenie ofertowej, zwigzane ze szczeg6ing lokalizacjg prowadzonych robot.
Zadanie realizowane jest na odcinkach drég stanowigcych jedne z najruchliwszych i istotnych
arterii drogowych na terenie Piekar Slgskich o charakterze tranzytowym oraz w rejonie licznej
i zréznicowanej zabudowy. W zwigzku z powyzszym, wykonawca w trakcie realizacji robot
zobowigzany jest w sposéb szczegdiny do: prawidiowego zabezpieczenia robét, przestrzegania
przepiséw BHP, wydajnej organizacji robét, plynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji
ruchu, umozliwienia swobodnej dostepnosci do zlokalizowanych obiektow i nieruchomosci wzdtuz
drég, bezpiecznego i ptynnego przejazdu przez przedmiotowe odcinki drég i skrzyzowania z nimi,
minimalizowania wszelkich ucigzliwo$ci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przedmiot zaméwienia musi uwzgledniaé caly zakres robét budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i zatgcznikach do tych dokumentéw, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.
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Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zamoéwienia zostal wykonany w sposob kompletny
i kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zalgcznikami, dokumentacji projektowej opracowanej
i zaktualizowanej przez wykonawce w ramach niniejszej Umowy, oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajacymi z tych dokumentéw, oraz zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami. Wszystkie ww. dokumenty nalezy
stosowac¢, rozumieé, oraz czyta¢ tacznie i uzupetniajgco jako komplet przy realizacji niniejszego
przedmiotu zaméwienia.

§ 4. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje nowa kompletng i kompleksowa dokumentacje projektowg oraz dokona
niezbednej aktualizacji istniejacej dokumentacii projektowej - stanowiacej Zatgcznik nr 2 do PFU -
tacznie niezbedne do kompletnego i kompleksowego wykonania calosci robét budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

W ramach prac projektowych do obowigzkow Wykonawcy, nalezy:

2.1. Opracowanie i uzyskanie niezbgdnych materiatow, dokumentéw oraz elementéw, w tym
w szczegolnosci:

a. uzyskanie zgdd, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zgtoszen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, oraz materiatéw i danych
wyjéciowych do projektowania w tym geodezyjnych, geologicznych oraz map,

b. zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

dokonanie obliczen projektowych, pomiaréw, wykonanie badan i analiz,

d. uzyskanie prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia(en) na budowe / pozwolenia
ZRID lub dokonanie zgloszenia(en) rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe
przyjetego(ych) przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

e. wykonanie kompletnej i kompleksowej nowej dokumentacji projektowej w zgodzie
w obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wykonanie niezbgdnej
aktualizacji juz istniejacej dokumentaciji projektowej - stanowigcej Zatgcznik nr 2 do
PFU - bez naruszenia istniejacego pozwolenia,

f. uwzglednienia wymogéw przepisow prawa, W szczegoblnosci:  drogowych,
elektrycznych, sanitarnych, ochrony $rodowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poz.,

g. uwzglednienia wymogow i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

h. sporzadzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, oraz

i.  wykonanie pozostatych niezbednych czynnosci i opracowan wynikajacych z PFU,
WWIORB, Umowy i SWZ wraz z ich zatgcznikami.

134

2.2. Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji, zgloszen,
warunkéw, opinii, zgod lub uzgodnien z wiasciwymi urzgdami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgloszen, aktualizacji, warunkow, opini,
zgdd lub uzgodnien.

2.3. Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej w ilosci egzemplarzy dla Zamawiajgcego oraz w wersji cyfrowej na nosnikach
elektronicznych wskazanych w PFU. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej
bedzie zawierata zaréwno pliki edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga
formy zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoblnosci Prawa budowlanego
i przepisow wykonawczych. Pozostate egzemplarze dokumentacji projektowej Wykonawca
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opracuje we wiasnym zakresie i dla wiasnych potrzeb w niezbednych ilosciach,
w szczegolnosci w celu uzyskania prawomocnego(ych) (ostatecznego) pozwolenia(en) na
budowg / pozwolenia ZRID lub zgloszenia(en) robét nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe przyjetego(ych) przez organ bez protestu - zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Umownym dokumentem wyjéciowym do opracowania dokumentaciji projektowe;j i realizacji
robét budowlanych jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami,
stanowigcy Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Kazda dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego, w szczegélnosci przed ziozeniem wniosku o pozwolenie(nia) na budowe /
pozwolenie ZRID, przed dokonaniem zgloszenia(eri) rozpoczecia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przed
rozpoczeciem robét budowlanych.

3. Prace projektowe wykonywane przez Wykonawce obejmujg w szczegéinosci:

a)

b)

c)

wykonanie kompletnej inwentaryzaciji terenu, infrastrukury i obiektéw (budynki, grunty,
granice, spadki, wysokosci, rzedne, urzadzenia, obiekty i uzbrojenie podziemne,
naziemne, nadziemne, zielen, drzewa, krzewy itd.) - egzemplarze dla Zamawiajacego
w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym
zgodnie z PFU,

wykonanie nowych projektéw budowlanych wraz z ich wszystkimi elementami skiadowymi
zgodnie z przepisami prawa w szczegélnosci Prawa budowlanego - projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
(w przypadku koniecznoéci uzyskania prawomocnego / ostatecznego pozwolenia na
budowe), a w przypadku zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe -
dokumentacje projektowe niezbedne do dokonania takiego zgtoszenia robét zgodnie
Z przepisami prawa w szczegélnosci Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe
niezaleznie od formy i zawarto$ci oraz od tego czy dotyczg pozwolenia lub zgltoszenia,
wymagajg kazdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego przed zlozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe lub przed ziozeniem zgloszenia robét oraz przed rozpoczeciem
robét budowlanych - egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na no$niku elektronicznym zgodnie z PFU. Brak koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe lub brak koniecznosci dokonania zgtoszenia robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku wykonania dokumentacji projektowej budowlanej umozliwiajgcej realizacje
rob6t budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiajgcy wymaga
w takim przypadku uproszczonej dokumentaciji projektowej, ktéra w niezbednym zakresie
pozwoli na wykonanie i ukorczenie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Uproszczona dokumentacja projektowa takze wymaga pozytywnego
zatwierdzenia jej zakresu, formy i tresci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego - przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
W  przypadku braku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe Ilub braku
koniecznosci dokonania zgloszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie jednolitej dokumentacji budowlano-wykonawcze;j,

wykonanie nowych projektéw wykonawczych. Brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe Iub brak koniecznosci dokonania zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania
dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje robot budowlanych
w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiajacy w takim przypadku nadal
wymaga wykonania projektow wykonawczych - egzemplarze dla Zamawiajgcego w wers;ji
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papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym zgodnie
z PFU. Projekty wykonawcze niezaleznie od formy i zawartosci oraz od tego czy dotycza
pozwolenia lub zgloszenia, wymagaja kazdorazowo pisemnego pozytywnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub przed ziozeniem
zgloszenia robot oraz przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Na wniosek wykonawcy,
za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zilozenie do akceptacii Zamawiajacego projektéw wykonawczych po
zlozeniu wniosku o pozwolenie, ale przed rozpoczeciem robot budowlanych, jednak na
ryzyko wykonawcy, ktéry w przypadku zgloszenia uwag przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego zobowigzany bedzie wiasnym
kosztem i staraniem wprowadzi¢ je zaréwno do projektu budowlanego i projektu
wykonawczego. W przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub
braku koniecznosci dokonania zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie jednolitej dokumentacji budowlano-
wykonawczej,

wykonanie niezbednej aktualizacji posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej - stanowigcej Zatgcznik nr 2 do PFU - zgodnie z zasadami opisanymi w PFU
i niniejszej Umowie - bez naruszenia istniejacego pozwolenia,

wykonanie innych opracowan projektowych i dokumentéw wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa w szczegolnosci Prawa budowlanego, norm oraz zapisow Umowy, SWZ,
WWIORB, PFU i ich zalgcznikéw, niezbednych do prawidiowego zaprojektowania,
realizacji, zakonczenia i uzytkowania catego przedmiotu zaméwienia oraz uzyskania
prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowe / pozwolenia ZRID lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjgtego bez
protestu przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany, uzyskania prawomocnego
(ostatecznego) pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - egzemplarze dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na no$niku
elektronicznym zgodnie z PFU,

uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowe / pozwolenia
ZRID, przygotowanie i ziozenie zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robot
budowlanych wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego - 1 egzemplarz (oryginat)
dla Zamawiajgcego w wersji papierowej,

uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie
skutecznego zgloszenia zakonczenia robot przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu
- 1 egzemplarz (oryginat) dla Zamawiajacego w wersji papierowej,

uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na wycinke zieleni (drzewa,
krzewy), wraz z opracowaniem operatu dendrologicznego i wykonaniem pozostatych
czynnoéci niezbednych do uzyskania takiej decyzji - 1 egzemplarz (oryginat) dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej,

uzyskanie wszelkich zgéd, map, danych geodezyjnych, danych geologicznych, zgodnien,
warunkéw, zatwierdzen, konsultacji, decyzji, zgtoszen, opinii, nadzoréw, warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci, nadzoréw i odbioréw dokonywanych przez gestoréw sieci,
zgode na wycinke zieleni, odbioréw i kontroli dokonywanych przez organy administracji
panstwowej, instytucje zewnetrzne, PSP, Sanepid i innych, decyzji administracyjnych
pozostatych niz wymienione powyzej, niezbgdnych dla prawidiowej realizacji i ukonczenia
przedmiotu zamowienia oraz jego uzytkowania (np. decyzja $rodowiskowa, decyzja
pozwolenia wodno-prawnego, operat wodno-prawny, decyzja lokalizacyjna itp.) - po 1
egzemplarzu (oryginaly) dla Zamawiajacego w wersji papierowe;.
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Dokumentacja projektowa podlega kazdorazowo pisemnym odbiorom przez Zamawiajgcego za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie limituje ilosci opracowan dokumentacji projektowych i w konsekwenc;ji ilosci
pozwolen na budowe / pozwolen ZRID / zgloszen rob6t budowlanych - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa byta tak
opracowana (wraz z pozwoleniami / zgloszeniami) aby mozliwa byla jak najszybsza, ptynna
i bezkolizyjna realizacja robét - zgodnie z warunkami PFU i WWIORB. W zwigzku z wyborem
przez Wykonawce sposobu wykonania dokumentacji projektowej i opracowaniem przez
Wykonawce harmonogramu realizacji robét, odpowiedzialnosé za powyzsze obcigza w catosci
Wykonawce. Na tej podstawie Wykonawca nie bedzie skiadat roszczen wzgledem
Zamawiajgcego, w szczegolnosci nie bedzie skiadal roszczen dotyczacych zmiany terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia lub zmiany wynagrodzenia ryczaitowego.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacii projektowej Wykonawca
zalacza pisemne o$wiadczenie, ze prace projektowe (dokumentacja projektowa) wykonane
i zaktualizowane sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaty wydane
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia Umowy i celu, ktéremu majg stuzy¢
(realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia). Do dokumentacji projektowe;j
Wykonawca dotgczy wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, obliczenia, symulacje,
wyliczenia itp. oraz prawomocne niezbedne decyzje administracyjne i zgtoszenia. Zatgczy
rowniez wszelkie dokumenty i o$wiadczenia wymagane przepisami prawa.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostaé sporzadzony i podpisany w ciggu 10 dni
roboczych od dnia dorgczenia kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowe;j
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy nie podpisze protokolu w terminie wskazanym wyzej, jezeli
dokumentacja projektowa bedzie zawierata biedy lub braki. W takim przypadku termin 10 dni
roboczych ulega zawieszeniu do czasu zlozenia przez Wykonawce prawidiowej lub kompletnej
dokumentacji projektowe;.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastapi¢ w terminie 10 dni roboczych od odmowy, z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia
dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

Za date stwierdzajaca wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zakonczenia wszystkich prac
projektowych, przyjmuje sig dzien, w ktérym czynnosci odbioru zostaly zakoriczone w odniesieniu
do dostarczonej kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budowe / pozwolenia ZRID lub zgloszeniem robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
przyjetym przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a wykonana
i zaktualizowana kompletna dokumentacja projektowa i jej pozostate elementy zostaty
przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletno$¢ przekazywanej dokumentacji projektowe;. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwiocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych
z postanowier: okreslonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgloszone przez Zamawiajacego braki i wady
dokumentacji projektowej powinny by¢ poprawione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia,
chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z bigdow w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce
jako jej Autora.

Koszt opfat za uzgodnienia branzowe, warunki, opinie oraz za wszelkie inne czynnosci zwiazane
z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym opracowanie ekspertyz, badan,
operatdw, obliczen, inwentaryzacji, symulacji, pomiaréw, uzyskania opinii, warunkow, zgdd
i decyzji (w tym administracyjnych), zgloszen, materialow wyjsciowych, map, obstugi geodezyjnej,
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geologicznej lezy po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach ryczattowego wynagrodzenia
umownego.

W ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego, Wykonawca sprawuje nadzor autorski
na etapie realizacji robot budowlanych, w odniesieniu do calej opracowanej i zaktualizowanej
dokumentacji projektowej. Koszt peinienia nadzoru autorskiego zawiera sig¢ w umownym
wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie podlegat jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek
dodatkowej zaptacie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i uzyskaniu prawomocnego (ostatecznego)
pozwolenia na budowe / pozwolenia ZRID / zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét wymagaja uzgodnienia
i akceptaciji ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres robét budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robot budowlanych
opisanych w Umowie, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB, dokumentacji projektowej -
niezbednych dla ukonczenia i uzytkowania przedmiotu zamowienia - zgodnie z wymogami PFU
i WWIORB wraz z ich zatgcznikami.

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane, dostawy materiatow, urzadzen i wyposazenia
oraz wykona czynnosci objete przedmiotem zamowienia, a takze wszelkie podstawowe roboty
budowlane oraz prace towarzyszgce, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem
Umowy, niezbedne do kompletnej oraz calosciowej realizacji, ukoriczenia i uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z opisem i zakresem zamowienia, w tym takze zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

5.1. Wykonanie wszelkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnych
z dokumentacjg projektowa, niezbednych do kompletnego i catosciowego wykonania,
ukoniczenia i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia zakonczenia robot
przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) -
zgodnie z PFU wraz z zatgcznikami, SWZ, WWIORB i pozostatymi wymogami Umowy.

5.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. W wersji papierowej
i elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, uruchomieniami i odbiorami.

5.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie
| dokonanie zgloszenia zakonczenia robdt przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa - stanowi koszt i staranie Wykonawcy).

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia rob6t budowlanych do
przeprowadzenia dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi probami i badaniami
wykonywanymi przez Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie préb
i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy
ww. badania wykaza, ze jako$¢ materiatow lub jakos¢ innych elementdw robét nie jest zgodna
z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca
jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te
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proby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykona badania wskazane w PFU wraz
z zatgcznikami, a takze wykona pozostate badania niezbedne do kompletnego i cato$ciowego
zaprojektowania, wykonania robo6t budowlanych i uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z przedmiotem
zamowienia, Umowa, sztukg budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz
z zatgcznikami, WWIORB, Ofertg, SWZ, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg
starannoscig.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié kierowanie i nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot / kierownik budowy (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa), ktorzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane. Wykonawca zapewni takze projektantow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze personel pomocniczy w niezbednym zakresie
(np. geodeci, geolodzy itp.).

Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzgledni w niezbednym
zakresie w dokumentacji projektowej dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy
wymagania zwigzane z obiektami sasiadujgcymi, warunki ochrony $rodowiska - majace
wplyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych - w niezbgednym zakresie, w tym opisanym w PFU i jego zatgcznikach.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ prac
projektowych, jako$¢ rob6t, zwioki planowanej daty zakoriczenia prac projektowych lub
robét budowlanych.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediéw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podtgczenia,
utrzymania, eksploataciji oraz likwidacji mediéw.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidiowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drég
dojazdowych i dostepu do obiektow),

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajacego o planowanych
robotach budowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen,
inwentaryzacji, testéw, uzgodnien, nadzoréw, badan i odbioréw wg norm,
obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego robot, dokumentéw potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakonczeniu robdt, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajacego -
usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zaméwieniem,
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1.8.

1.9.
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1.6.6. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu oraz $rodkéw
transportu,

1.6.7. dokonania wycinki zieleni wraz z uzyskaniem zgod i decyzji administracyjnych
w tym zakresie,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kotowego
i pieszego, oraz komunikacji miejskiej wraz z czasowym przeniesieniem 8
przystankéw autobusowych), Wykonawca opracuje go, uzgodni go i zatwierdzi
z wiasciwymi organami, wprowadzi go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po
zakonczeniu robot, zapewni jednoczes$nie wszelkie Srodki zabezpieczenia
i organizacji ruchu drogowego na caly czas wykonywania robét (oznakowanie
pionowe, oznakowanie poziome, przeniesienie oznakowania przystankow,
zapory, sygnalizacje, wahadto, kierowanie ruchem recznie przez uprawnione do
tego osoby i inne niezbgdne czynnoéci). Zamawiajgcy zwraca uwage, ze
czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ realizacje rob6t na drodze
o bardzo duzym natezeniu ruchu, o znaczeniu tranzytowym, a takze realizacje
robot w rejonie wielu zréznicowanych podmiotow. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
oraz udostepni¢ przejezdno$¢ i dostgp do wszystkich obiektoéw i nieruchomosci
- w sposdb ciagly i bezpieczny, minimalizujac wszelkie utrudnienia wynikajgce
z prowadzonych robét budowlanych. Dodatkowo czasowg zmiane organizaciji
ruchu wraz z czasowym przeniesieniem o$miu przystankow komunikac;ji
miejskiej Wykonawca uzgodni z Zarzadem Transportu Metropolitalnego
w Katowicach. Po wykonanych robotach, Wykonawca przywréci dotychczasowg
organizacje ruchu i dotychczasowa lokalizacje przystankow autobusowych,

1.6.9. wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz przywrécenia statej organizacji
ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego - stosownie do
zakresu przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robdt) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéow parfstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koricowego.

1.10. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu

budowy nie przeznaczonych do demontazu, rozbiorki lub przebudowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzgdkowania placu budowy po zakoriczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, terendw zielonych, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni, ogrodzen lub instalacji.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
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1.15.

1.20.

1.21.

1.22.

w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w peinej wysokosci.

Kierownik budowy / robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na
potrzeby dokumentowania robét budowlanych - zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Kierownik budowy / robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreSlonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajgcymi z tej ustawy.

. W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady

pochodzgce z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze
sortowania, zatadunku, roztadunku i skladowania. Obowiazuje przestrzeganie przepisow:
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pozn.
zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z pézn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zZwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec os6b trzecich za szkody

i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot budowlanych
i prac bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i sposéb wykonywanych robét

budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw oraz urzgdzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania Ilub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany
w  szczegdlnosci do  nastgpujacych  czynnosci  okreslonych  szczegdlowo
w postanowieniach PFU wraz z zatgcznikami, Umowy i WWIiORB:

a) realizacji robot i prac projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownika budowy / kierownikéw rob6t branzowych oraz projektantow
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
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d)

e)

f)

9)

h)

9]

Q)

s)

t)

u)

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepisow
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisébw o ochronie $rodowiska, przepisow
sanitarnych, wodno-prawnych, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot, przepiséw
dotyczacych ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli speiniajgcych minimaine wymagania techniczne
postawione w PFU wraz z zatgcznikami, Umowie, WWIORB i przepisach prawa
oraz normach,

umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady
i gwarancji jakosci,

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzania projektéw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbednych dokumentow w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania
akceptacji przez stosowne organy projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu,
wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, jej
utrzymania na czas prowadzonych robot, a po zakonczonych robotach - jej
likwidacji i przywrécenia organizacji ruchu docelowej oraz wprowadzenie nowej
organizacji ruchu - stosownie do przedmiotu zamowienia, w zakresie wymaganym
przepisami prawa, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowa,

stosowania oznakowania rob6t zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.),

biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: ...
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robot,

zgtaszania wystapienia kolizji zleconych robét z istniejgcy siecig uzbrojenia lub
innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacemu, oraz wszelkich innych zagrozen i probleméw na
budowie,

przedstawiania atestow na materiaty | urzgdzenia lub innych dokumentow
rownowaznych potwierdzajacych jako$¢ materiatow i urzadzen, ktére winny
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz
z zatgcznikami, Umowie i WWIORB,

V) wykonanie wszelkich badan, obliczen, uruchomien, prob, testéw, rozruchéw
i pomiaréw przedmiotu zamdwienia,

w)  wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
i geologiczne;j,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz
z wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie
zgloszenia zakonczenia robdt przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

y) oraz pozostale wymogi wskazane w Umowie, SWZ, PFU wraz z zalacznikami
i WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:

a) protokoly odbioru robot wraz z dokumentami uzytych materiatow budowlanych
i urzagdzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

c) dokumentacje geodezyjna, geologiczna,

d) dokumentacje fotograficzng,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala si¢ co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robot
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad
projektowych oraz rad budowy. Powyzsze nie stanowi zmiany warunkéw Umowy oraz nie
stanowi zmiany umownego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkoéw, w tym sasiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiécenia czy szkody.

W czasie wykonywania robot, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywacé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujacy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia rob6t. Wykonawca wilasnym kosztem
i staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacj¢ i skiadowanie wszelkich materiatébw nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania, odpadéw i pozostatych materiatéow pochodzacych z wyburzen,
demontazy, rozbiérek lub z robét.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy
oraz teren sgsiadujacy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejsza Umowg lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
robét budowlanych, w tym w szczeg6lnosci kraweznikow i obrzezy, warstw
wykonczeniowych oraz warstw $cieralnych nawierzchni, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie

Strona 16 2 52



Gmina Piekary Slaskie POLSKI

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary $laskie tAD

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

BGK

prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykoniczeniowych i $cieralnych warstw nawierzchni, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania ich ponownego wykonania na calej powierzchni - bez widocznych fat i potgczen.
Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie lub za pomocg
korespondenciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
ogrodzen, drog, rowow odwadniajacych, rurociggéw, wodociggow kanalizacji sanitarnej,
gazociggow, stupow i linii energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wlasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbgdnego
zdemontowania istniejacych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalaci tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspoludziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i urzadzen dokona takze
stosownych wylaczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdoéw, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robot lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzgtu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzen i obiektow inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcéw lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeri obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robét i wokot tego terenu, szczegolnie w zakresie ochrony
i zabezpieczenia istniejacej zieleni nie przewidzianej do wycinku i usunigcia.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w PFU
wraz z zatacznikami, WWIORB i Umowie.
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Wszystkie materialy i urzadzenie, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestéw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materialéw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcy moze
polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza i rozliczeniowg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowego i koricowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje
fotograficzng obejmujacg teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robét, w trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich zakorczeniu. W szczegoblnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowac¢ bedzie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczen czesciowych i rozliczenia koricowego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujagcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoly robét ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych materiatéw lub urzgdzen,

d) karty odpadoéw,

e) operaty / szkice geodezyjne,

f) protokét odbioru czesciowego Ilub odbioru koricowego, zawierajgce biezgce
i narastajgce wykonanie robdt, w podziale na poszczegéine branze i okresy
rozliczeniowe w ukiadzie ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koncowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji
papierowe;j i elektroniczne;j.

Wykonawca w ramach obowigzkéw umownych i wynagrodzenia ryczaitowego bedzie
przygotowywat raporty o postepie robét w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu
zamowienia w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego,
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu rzgdowego lub
samorzadowego zaangazowanego w realizacje, rozliczanie, nadzoér lub kontrole
przedmiotu zamowienia, bedzie skiadat dodatkowe informacje, raporty, dokumenty,
wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do przeprowadzenia ww. czynnosci realizacji,
rozliczania, nadzoru lub kontroli przedmiotu zaméwienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociggi, kanalizacja, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
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jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktdrego
w zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powolywat sig skiadajgc Ofertg celem
wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje  odpowiednimi  $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie calego przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci o$wiadcza, ze
zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
zaméwienia) w czeséci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych we Wstepnej Promesie
iw § 11 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
w caloéci nastapi po odbiorze koricowym Inwestycji przez Zamawiajgcego, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszymi zasadami finansowania
i ptatnosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyplaty z Promesy - zapewnienie finansowania

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, ztozy Zamawiajacemu w formie
pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy
w podziale na prace projektowe i roboty budowlane, zawierajacy wydzielone i mozliwe do
odbioru zakresy robét, zakresy prac projektowych - zakonczone elementy robot
budowlanych lub prac projektowych, wartosci tych zakreséw na okreslong jednostke,
podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane uszczegotowione zostang przez
Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w Ofercie Wykonawcy winno byé rozbite na wyzej
wskazane sktadniki, co winno byé przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT.
Czes¢ rzeczowa, a W szczegolnosci czeéé finansowa harmonogramu zostanie
opracowana dodatkowo w sposob zgodny z zasadami pfatnosci i rozliczeniami
(rozliczenie czesciowe i rozliczenie koncowe), wskazanymiw § 11 ust. 9, 10i 11 Umowy.
Dla celéw rozliczenia i dokonania ptatnosci czesciowej (pierwszej transzy) wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 10 Umowy, kwotowy udziat (warto$¢) zakresu
dokumentaciji projektowej (w pierwszej transzy) w ptatnosci dla Wykonawcy nie moze by¢
wiekszy facznie niz 10 % wartosci wszystkich robét budowlanych objetych pierwsza
transzg wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni liczac od dnia zlozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zglosi¢ do niego uwagi lub go zaakceptowac. W przypadku zgtoszenia
uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia go Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 5 dni. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 10 dni liczac od dnia jego ponownego ziozenia, jesli Wykonawca uwzgledni
w nim wszystkie wczesniej zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W
innym przypadku Zamawiajacy ziozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej
procedura zostanie powtérzona do skutku.
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1.50. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Do zglaszania uwag i akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

1.51. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikow drog, wiascicieli posesji, budynkéw, terenéw, nieruchomosci i ruchomosci
sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

1.52. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji,
urzadzen lub obiektow, ktérych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i eksploataciji tych instalacji, urzadzen Iub obiektéw. Wykopy kontrolne Zawierajg sie
w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub
jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie.

1.53. Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

1.54. Uznaje sig, ze wszystkie starania i koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
opisanych i wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowej, SWZ, WWiORB, PFU
wraz z ich zalgcznikami - stosowanych, rozumianych, oraz czytanych tacznie
i uzupetniajgco jako komplet, a takze opisanych i wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa oraz z norm, zawierajg si¢ w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy
(umownym wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy) i nie beda podlegac¢ jakiejkolwiek
odrebnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zaplacie, z zastrzezeniem i wyjatkiem dotyczacym
postanowien klauzul waloryzacyjnych zawartych w Umowie.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem i uwzglednieniem
wymogow niniejszej Umowy.

2.2. Zamawiajgcy zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzér inwestorski w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonaé i ukonczy¢, a dokumentacje
projektowg dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu - w terminie do 16 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 2 i pozostatych postanowien PFU wraz z zatgcznikami.

Zamawiajgcy nie okresla terminu na opracowanie dokumentac;ji projektowej z zastrzezeniem, ze
musi ona by¢ wykonana w taki sposob, aby rozpoczecie, wykonanie i ukornczenie wszystkich
robot budowlanych nastapito w terminie wskazanym w ust. 1, a takze zgodnie z pozostatymi
postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robét, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow
niniejszej Umowy.
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Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnoéci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, 0 ktorym mowa w ust. 3 nie powoduje wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegolInosci
w zakresie materiatéw i urzadzen zostaty okreslone w Umowie oraz w zalgczniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z jego zatgcznikami. Wszystkie
materialy i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robot, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzgdzenia
z wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametréow technicznych. Do wniosku
o zatwierdzenie materiatow Wykonawca dofgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania,
deklaracje, pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace zlozonego wniosku
o zatwierdzenie materiatéw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych
dokumentow, prébek lub badan zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami,
WWIORB, Umowy i dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce W ramach
niniejszego przedmiotu zaméwienia. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzadzenia
muszg by¢ nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od
wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem osoéb trzecich. Tylko
materiaty i urzadzenia zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego moga by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiaty i urzgdzenia
w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu dokumentow. W przypadku braku
zlozenia kompletnych dokumentéw termin zatwierdzenia ulega zawieszeniu do czasu ich
skutecznego uzupelnienia przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe lub
calosciowe zatwierdzanie materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykonania robét budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materiaty i urzadzenia, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty
i urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materialy lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde 2zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéow i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty rownowazne.

Przed wbudowaniem materiatow i urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skiadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow
i urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow
i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materialow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub droga elektroniczna. Jezeli Wykonawca nie
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poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego,
odkry¢ te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do
nie rozliczenia rob6t, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawara z Wykonawca, podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci  robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcy przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce czg$¢ zaméwienia publicznego, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
(pigcdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia stanowiacych
przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy): cze$¢ zaméwienia ... - firma podwykonawcy,
czg$¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
W zakresie nie przewidzianym Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajacego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zaméwienia.
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Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, usiugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamoéwienia, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera€ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawarte] migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢c umowe O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do przeditozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci rob6t wraz z ich wyceng nawigzujgcg do
wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, oraz z cze$cig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poznie;
niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Strona 23 2 52



12.

13.

14.

15.

16.

Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84 POLSKI p D
41-940 Piekary Slaskie e tAD BGK

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapflaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g)  nie spetnienia wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia,

h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przedtozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej umowy. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy O podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania éwiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy 0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sg W jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zatgczy¢ do
przedkiadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow zawierajg si¢ W ryczattowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu
ryczattowym) i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie
przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala si¢ w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., W przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1pkt1i3
przedkiadajacy moze poswiadczyC za zgodnos¢ z oryginatem kopig umowy 0 podwykonawstwo.
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Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszego zamaéwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzuja przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwief publicznych nie
stanowig inacze;.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg, ze obowiazujgcy ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczattowg Ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe
w {gcznej wysokosci bez VAT: ... PLN bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), warto$¢ podatku
VAT: ... PLN (stownie: ... PLN), co stanowi faczne wynagrodzenie ryczattowe z VAT: ... PLN z
VAT (stownie: ... PLN z VAT), w tym wynagrodzenie za dokumentacje projektowg bez VAT: ...
PLN bez VAT (slownie: ... PLN bez VAT), warto$é podatku VAT: ... PLN (stownie: ... PLN), co
stanowi wynagrodzenie ryczattowe za dokumentacije projektowa z VAT: ... PLN z VAT (stownie:
... PLN z VAT) i wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane bez VAT: ... PLN bez VAT
(stownie: ... PLN bez VAT), warto$é podatku VAT: ... PLN (stownie: ... PLN), co stanowi
wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane z VAT: ... PLN z VAT (sfownie: ... PLN z VAT) .
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie w dwéch czesciach (transzach)
zgodnych z warunkami wyplat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestyciji Strategicznych, zgodnie ze Wstepna Promesa Nr Edycja7RSP/2023/405/PolskilLad,
dla Inwestycji realizowanej w okresie diuzszym niz 12 miesigcy, na podstawie jednej Umowy.
Uwzgledniajac powyzsze, pierwsza transza wyplaty dofinansowania dla Wykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz ...

Udziat wiasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed wyplatg dofinansowania Wykonawcy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z ryczattowg Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
umownym wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjgtkami wskazanymi w tresci Umowy
w zakresie klauzul waloryzacyjnych.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Umowne wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie starania
i koszty zwigzane z kompletnym i cato$ciowym wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym
i opisanym w SWZ, PFU wraz z zatgcznikami, WWiORB i Umowie oraz w zatgcznikach do tych
dokumentow.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zawart w ryczaftowej cenie Oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidlowej oraz kompletnej realizacji i ukoriczenia catego przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane beda na podstawie
protokotéw odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Wyplata umownego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi
w dwoch transzach. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
Umowy) - w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, do czasu uzyskania zaplaty
zgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyplat wynikajacych z Promesy, o ktorej mowa w preambule Umowy.
W zwigzku z powyzszymi zasadami ptatnosci, do obowiazkow Wykonawcy nalezy - w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy -
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (Inwestycji), z jednoczesnym
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zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po odbiorze koricowym
Inwestycji przez Zamawiajgcego. Udzial wilasny Zamawiajagcego bedzie wyptacony przed
wyplata dofinansowania Wykonawcy.

Pierwsza (cze$ciowa) transza tgcznego ryczattowego umownego wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wyptacona po zakornczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) objetej Umowa, tj. prac projektowych
lub robot budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, W wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
wynikajgcego ze Wstepnej Promesy. Zamawiajacy zastrzega, ze pfatnosci podlegaja
wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy (etapy) robot budowlanych lub zakresy (etapy) prac
projektowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
pkt. 1.48 - 1.50 Umowy. Podstawa do rozliczenia i wyplaty pierwszej (czgsciowej) transzy
bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze
spelnieniem pozostatych warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po
dokonaniu odbioru czeéciowego robét budowlanych lub dokumentacji projektowej. Udziat
wiasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed wyptata dofinansowania Wykonawcy.

Druga (kohncowa) transza tacznego ryczattowego umownego wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wyptacona po zakoficzeniu realizacji catej Inwestycji
(przedmiotu zaméwienia) objgtej Umowg tj. pozostatych roboét budowlanych lub prac
projektowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania. Podstawg
do rozliczenia i wyplaty drugiej (koncowej) transzy bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spefnieniem pozostatych warunkow
Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia koncowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego roboét budowlanych lub prac projektowych oraz ztozeniu Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie /
dokonania zgloszenia zakonczenia robét, przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie rozliczenia tj. rozliczenie czesciowe i rozliczenie koricowe muszg by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie
Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w Ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i robét budowlanych.

Naleznoséci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe bedg wptacane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Umowne wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w Ofercie za prace
projektowe i roboty budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zgdania jakiejkolwiek
dodatkowej lub odrebnej zaptaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy w zakresie
klauzul waloryzacyjnych.

Platnoéci zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych prac projektowych,
robét budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowienn Wstepnej
Promesy oraz Umowy.
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Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej (transzy) czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych prac lub robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane prace lub roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uplynat
w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okre$lonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 20 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczerh Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$é bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapftaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacic podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartosé kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skiadania odrgbnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy prac lub
robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zalaczone protokoly odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcdw,

d) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub usiug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru prac lub robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z oéwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypeinienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajace szczegolowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowiei Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust 23 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce roboét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpoérednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usiug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sig, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokoéci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomigdzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé,
cafa kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
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Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscia koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoInosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgacego.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie realizujgcych przedmiot Umowy, Z wnioskiem do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 41 wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 41 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,  ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow  objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot budowlanych lub prac
projektowych na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot budowlanych lub prac projektowych
albo pozostaje w zwioce z realizacjq robot budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robot budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czeéci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstapié od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeéci, ktérej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzi szczegbtowy protokét robot budowlanych lub prac projektowych w
toku wg stanu na dzien odstgpienia. Powyzsze stanowi umowny obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegélnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,03 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonania Umowy wskazanym w § 8 ust. 1, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci do robét budowlanych lub prac projektowych dotychczas wykonanych,

c) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,
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e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy O podwykonawstwo, ktorej

f)

9)

h)

)

k)

m)

n)

przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - W wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - W wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopig¢ umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych lub prac projektowych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokoséci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy lub
radzie projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy / robét lub projektanta,
bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w § 19 ust. 4 i 5 - w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pie¢dziesigt ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki
w zlozeniu dokumentow,

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynno$ci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigCset ztotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokoéci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy -
w wysokoéci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzier zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegdlnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzgdzajacg (dofinansowujaca) rozliczenia inwestycji bedgcej przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktorym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyplaconego dofinansowania w calosci lub w czesci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie w takim
przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucje zarzadzajacg (dofinansowujaca).
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Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich {gczna
maksymalna wysoko$¢ nie moze przekroczyé 20% tacznego ryczaltowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajacych z zapiséw Umowy i jej
zalgcznikow, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac
projektowych i rob6t budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidlowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznoéci, za ktére wylaczng odpowiedzialnos$é ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
prowadzonych robot i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajacym, na ktory
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczer i urzadzen niezbednych dla osiagniecia powyzszego celu.

W zwigzku z faktem, ze roboty budowlane prowadzone beda na ruchliwych drogach o charakterze
tranzytowym, a takze w rejonie terenéw o zabudowie w szczegoblnosci: mieszkaniowe;j,
przemystowej, ustugowej, produkcyjnej, handlowej, rekreacyjnej, komunalnej, OSP Brzeziny
Slaskie, w rejonie skrzyzowan z sygnalizacjami $wietinymi, w rejonie przystankéw komunikacji
miejskiej, w rejonie ruchliwych skrzyzowan, Wykonawca zobowigzany jest w sposéb szczegéiny
do prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia robét, zabezpieczenia terenu robét, zaplecza i
terendw, na ktére ma oddziatywanie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu ryczattowym) i nie podlegaja jakiejkolwiek
dodatkowej lub jakiejkolwiek odrebnej zaptacie.

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
| PRAC PROJEKTOWYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania rob6t niezgodnie z Umowa, SWZ, dokumentacjg projektowa,
WWIORB, PFU wraz z zalgcznikami lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajacego sg uprawnieni do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad, usterek, nieprawidtowosci lub btedéw w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze
wzgledéw technicznych konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usuniecia wad,
usterek, nieprawidtowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowos$ci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwiazku z tym wydatki i koszty z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacii fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci robot
budowlanych i prac projektowych, po zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakoriczenia i zgloszeniu
do odbioru. W przypadku odbioru czgsciowego nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania ptatnosci
i rozliczenia czeéciowego, wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z
Polskiego tadu. Zgodnie z zasadami dofinansowania i ptatnosci z Polskiego tadu przewiduje sig
jeden odbidr czesciowy.

W celu dokonania czeéciowego odbioru robét budowlanych i prac projektowych Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na oceng
prawidiowego wykonania robot budowlanych lub prac projektowych. Zgodnie z zasadami
dofinansowania i ptatnosci z Polskiego tadu przewiduje si¢ jeden odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy robot budowlanych lub prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i os6b uprawnionych ze strony Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego robot budowlanych lub prac projektowych nastgpuje
kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgioszenia robot budowlanych lub prac
projektowych do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot budowlanych lub prac projektowych zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, Zamawiajacy
moze przerwaé odbior, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét budowlanych lub prac projektowych, usunigcia wad, a po jego uptywie powrécic¢
do wykonywania czynnosci odbioru robét budowlanych lub prac projektowych.

Komisja sporzadza protokét odbioru czeéciowego rob6t budowlanych lub prac projektowych.
Podpisany protokét wraz z pozostatg dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniows jest podstawg
do dokonania czesciowego rozliczenia (pierwsza transza - rozliczenie czesciowe) wynikajgcego z
Umowy, z zastrzezeniem regut ptatnosci i rozliczenia czesciowego wskazanych w § 11 Umowy,
wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu. Zgodnie z zasadami dofinansowania i
platnosci z Polskiego tadu przewiduje sig jeden odbiér czesciowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czgsciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru robét budowlanych lub prac projektowych, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbior koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
i prac projektowych skiadajacych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koricowego
uwzgledniajac przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku odbioru koricowego (druga transza - rozliczenie koncowe)
nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania pfatnosci i rozliczenia koricowego, wskazanych w § 11
Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z Polskiego t.adu.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dokumentacje projektowa, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy
pomiar geodezyjny oraz pozostala dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi ewentualnymi
zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru koricowego. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ztozenia dokumentacii zawierajgcej biedy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru koricowego i odwieszenia go
dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawcze;.
Nowy termin przystgpienia do czynnosci odbioru koricowego zostanie wyznaczony do 7 dni od
dnia zlozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidiowe; dokumentacji powykonawczej i
stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona
sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od
daty jej zlozenia Zamawiajgcemu.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale
ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastapi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakoriczenia catosci robét budowlanych oraz prac projektowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 10§ 11. W przypadku braku
terminowego ziozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku
zlozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub zlozenia dokumentéw zawierajgcych biedy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydiuzenia terminu wyznaczenia
odbioru korcowego, do czasu ziozenia prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidiowych i
kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakorczenia catosci robét budowlanych lub prac
projektowych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukonczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do
nie przystapienia do odbioru koricowego, do czasu ich ukoriczenia i spetnienia warunku, o ktorym
mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace
projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé odbior korcowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krotszy niz 7
dni roboczych do wykonania robét, usunigcia wad, uwzgledniajgcy ich ziozonosé techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kocowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokét jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego z zastrzezeniem regut
platnosci i rozliczen wskazanych w § 11 Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z Polskiego
tadu.

Strona 36 z 52



<3o)-

T

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

20.

Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84 & El?lliSKl BGK
41-940 Piekary Slaskie LA

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwoéci techniczne Ilub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usunigcia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sig po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, zaé Wykonawca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednio okres gwarancii jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentacja projektowa opracowana i
saktualizowana w ramach niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczattowego, w tym takze
czeéciowa, podlega¢ bedzie kazdorazowo weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
polegajacej na sprawdzeniu jej zgodnosci z PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi kompletno$é i zgodno$¢ dokumentacii projektowej
Wykonawcy w ciggu 15 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawce i przekaze
Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupeiniert w
dokumentacji w ciggu 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag lub w terminie dtuzszym
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego jedynie kompletno$¢ opracowanej i
przekazywanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej. Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i
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wadach dokumentacji projektowej Wykonawcy, niezwlocznie od daty ich ujawnienia. Skorzystanie
badz nie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z postanowien okreslonych we
wczesniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za nienalezyte wykonanie
catej Umowy, w tym dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Oferta Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Oferta Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat), liczagc od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegna réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastegpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwote réwng
5% tacznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT tj.: ... zt (stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczenh Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwaranciji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koricowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji, wynoszaca

30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ti. ........... 2t (sfownie: ........... )
zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacii zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy érodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sig¢ odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z whniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sig¢ W ryczattowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu
ryczattowym) i nie bedg podlegac¢ odrgbnej zaptacie przez Zamawiajgcego.
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§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacja
L le i B T STt T o S —————— e

Zamawiajacy ponadto wyznacza:

a. ... do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajaca(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtorzyé zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
e L T —

Wykonawca wyznacza: ............cccoeeeevenniin. do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy /
Kierownika robét branzy ............... - powtérzyé zapis w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca wyznacza: do petnienia obowigzkow
Projektant Branay: ..o saermsemn s somsammis - powtorzy¢ zapis w zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany o0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowiazki Kierownika budowy / robét /
Projektanta wskazanych w ust. 4 i 5, na inna(e) osobe(y) o kwalifikacjach, co najmniej réwnych
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu.
W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na
budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajgc pozostate powyzsze
wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pdzniejszym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzgdzaniem Umowa zawierajg sie w umownym
wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlegac¢ odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci
lub notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru i
kontroli robo6t wynikajacych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnoéci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 11.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest(sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sig, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem przekazania Zamawiajacemu dokumentaciji projektowej, dokumentacii powykonawczej
lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej czeéci opracowanej lub zaktualizowanej w
ramach niniejszej Umowy, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objete; tym
przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementéw, bez ograniczenia
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czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w kraju i za
granicg na nastepujacych polach eksploataciji:

11. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarskg, w pamigci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegélnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. Kkorzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowiefi w zakresie opisanym
niniejszg klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a tworcami
poszczegblnych elementéw tej dokumentaci.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
os6b trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegolnosci adaptaciji i przerébek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenie$¢ na osoby
trzecie.
§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ziozonej w przedmiotowym postgpowaniu bez
przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2,3i4orazust 2,3i4u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktore zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamoéwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktore
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajagcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okreslajac ich zakres i tryb, oraz wskazujac okolicznosci, wobec wystgpienia ktérych
wymagane bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogéiny charakter Umowy):

Strona 41 2 52



Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84 POLSKI BGK O
41-940 Piekary $laskie tAD L

1.1.1.  Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanego w § 8 ust. 1 0
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach i
przy okreslonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych beda nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie
beda nastepstwem:

1) wstrzymania robét budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
bledow lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2)  wystagpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powodz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub

3)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, lub

4)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych znalezisk
archeologicznych lub konieczno$ci dokonania dodatkowych (innych niz te
opisane w PFU wraz z zalgcznikami) uzgodnien z konserwatorem
zabytkow i jednocze$nie okolicznosci te uniemozliwig kontynuacje robot
budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych o okres
uniemozliwiajagcy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznoéé
dokonania niezbgdnych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchéw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakoriczenia robét budowlanych lub prac projektowych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosé dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

7)  wstrzymania robét budowlanych lub prac projektowych przez
Zamawiajacego wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
bledow Ilub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zamoéwienia, obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakorczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych lub prac projektowych i konieczno$é
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dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczer, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci,

8) zmiany zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania
przedmiotu  zamoéwienia, ~wskazanych w preambule  Umowy,
wplywajgcych na termin realizacji Umowy. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia robdt budowlanych lub prac
projektowych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie roboét budowlanych
lub prac projektowych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wylacznie roszczenie 0 wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robot budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robot budowlanych, czynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztow ogélnych z tytutu wydiuzonej realizacji zaméwienia. W
takim przypadku moze zosta¢ przediuzony termin realizacji zaméwienia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych
okolicznosci. Ewentualna zmiana umownego terminu realizacji musi by¢ w
zgodzie z warunkami dofinansowania, o ktorych mowa w preambule Umowy.

1.1.2. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robét budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach (z
tego tytutu Zamawiajgcy nie przewiduje zwigkszenia umownego wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy):

a)  koniecznoci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:

1)  wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2) wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu,
lub

6) zmiany zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania
przedmiotu  zamowienia, wskazanych w preambule  Umowy,
wplywajacych na przedmiot realizacji Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowac nie mniejsza jako$¢
lub trwalo$é oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b)  konieczno$ci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sa zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
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rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza cigglo$ci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

c)  wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkéw wystapienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowac¢ nie mniejszg jakosé
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

d)  zmiany zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania przedmiotu
zamoéwienia, wskazanych w preambule Umowy, wptywajacych na przedmiot
realizacji Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé nie mniejsza jako$é¢
lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy nie przewiduje
zwigkszenia umownego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualne
zmiany opisane wyzej muszg by¢ w zgodzie z warunkami dofinansowania, o ktérych
mowa w preambule Umowy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.i1.1.2.

Zmiana personelu wskazana zostata w § 19 Umowy.

Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres diuzszy niz 6 miesiecy i dluzszy niz 12 miesiecy, wskazana zostata w § 27
Umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, ze ograniczenie zakresu zaméwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektérych robot
budowlanych lub prac projektowych okazalo si¢ zbedne, zmienily sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegélnych robét budowlanych
lub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec zmniejszeniu o
wigcej niz 30% facznego zakresu finansowego przedmiotu zaméwienia (lacznego
ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy
uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych
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mozliwoé¢ odstapienia od niniejszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze
procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zamowienia nie obowigzuje.

1.1.7. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwtocznie od momentu powzigcia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacii koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przediozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi automatycznie o jego
pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 22. TABLICE INFORMACYJNE / PROMOCYJNE

W ramach przedmiotu zaméwienia i umownego wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
dostarczy i zamontuje trzy kompletne tablice informacyjne (tablica, stojak, ruszt, fundament):
pierwsza na wjezdzie na ulice Franciszka Kotuchy, druga na wjezdzie na ulice Walentego
Rozdzienskiego i trzecia na skrzyzowaniu tych ulic. Szczegdtowa lokalizacja do ustalenia z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub z innym umocowanym przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Dostawa i montaz tablic nastapi z uwzglednieniem przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panistwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 10
Zalgcznika do Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. z pézn. zm. - w
sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych -
"Szczegbtowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych", a takze zgodnie ze wszystkimi zmianami ww. Uchwaly.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania jego
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji ruchu
dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji. Wykonawca przywréci dotychczasowg
organizacje ruchu po zakonczeniu robét - tam gdzie sie ona nie zmieni zgodnie z przedmiotem
zamowienia. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi byé dostosowana do postepu robot.
Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzgledniaé wymogi Umowy, PFU i WWIORB. Przy
powyzszych czynnosciach Wykonawca uwzgledni koszty i starania uzgodnien z ZTM w
Katowicach w zakresie tymczasowej zmiany lokalizacji przystankow autobusowych.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot i przywrécenia
dotychczasowej organizacji ruchu - tam gdzie sie ona nie zmieni zgodnie z przedmiotem
zamowienia. Przy powyzszych czynno$ciach Wykonawca uwzgledni koszty i starania
uzgodniert z ZTM w Katowicach w zakresie tymczasowej zmiany lokalizacji przystankéw
autobusowych

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t - tam gdzie sie ona nie zmieni zgodnie z
przedmiotem zaméwienia - musi odpowiadac dotychczasowej, pierwotnej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do wykonania projektu docelowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania jego
zatwierdzenia przez stosowne organy oraz do jego wprowadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robét.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowiazany jest w sposéb szczegéiny do prawidiowego
zabezpieczenia rob6t, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizacji robét, ptynnej i
funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich ucigzliwosci
komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.
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Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Franciszka
Kotuchy i Walentego Rozdzienskiego (nowe rondo) wraz z wykonaniem oznakowania
pionowego oraz poziomego. Nowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi
Umowy, PFU i WWIORB.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczef, w tym wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t oraz oznakowanie i zabezpieczenie drog i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnosci i przejazdu, uzgodnienia, przeniesienie tymczasowe przystankow
autobusowych, ewentualne objazdy, przywrocenie pierwotnej organizacji ruchu, a takze
wprowadzenie nowej organizacji ruchu, o ktérej mowa w ust. 7 wraz z oznakowaniem
poziomym i pionowym zawierajg si¢ w umownym wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda
podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z faktem, ze roboty budowlane prowadzone bedg na ruchliwych drogach o
charakterze tranzytowym, a takze w rejonie terenow o wielorakiej i zréznicowanej zabudowie,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia ryczaitowego
zapewni¢ staly przejazd, dojazd, dostep i dojécie do wszystkich tych podmiotow i obiektow.

§ 24. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, wysokos¢, rzedne, spadki, trasa, granice, obiekty itd.) i wykonywania szkicow do
rozliczen: czesciowego i koricowego, zgodnie z Umowa, PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pozyskanie wszelkich niezbednych map, danych,
materiatéw i informacji wyjéciowych geodezyjnych oraz geologicznych (wraz z badaniami
geologicznymi).

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjng i geologiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadcmienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
rob6t geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obsiuga geodezyjng i geologiczng zawierajq sig¢ W
umownym wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaplacie przez Zamawiajacego.

§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w petnym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pézn. zm.).

2. Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE ZE WSTEPNEJ
PROMESY - POLSKI £AD

1 Zamawiajacy uzyskal od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja7RSP/2023/405/PolskiLad, dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacje
przez Zamawiajgcego Inwestycji pn.: ,Modernizacja drég ulic Franciszka Kotuchy i Walentego
Rozdzieriskiego™ - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pozn. zm.) oraz Uchwaly Rady
Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021
z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r. z pézn. zm.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu naboru Whnioskéw o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona zostata zgodnie z
warunkami Wstepnej Promesy.

3. Na podstawie Wstepnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze ewentualne spory w
relacjach migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang polubownemu rozwigzaniu sporu:

b)  za pomocg mediacji,
c) przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

&

Koszty polubownego rozwigzywania sporu, Strony Umowy ponoszg po potowie, niezaleznie od
wynikow rozstrzygnigcia sporu.

5. Zgodnie z postanowieniami Wstepnej Promesy, Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie
podpisujac Umowe, do zapewnienia finansowania Inwestycji bedacej przedmiotem Umowy w
czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z
Promesy / wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy i
Wstepnej Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze
koricowym Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) przez Zamawiajgcego.

6. Wstegpna Promesa jest wazna przez caly okres przedmiotowego postepowania przetargowego
(postgpowania zakupowego) do daty rozstrzygniecia niniejszego postepowania (postepowania
zakupowego).

7. Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Promesy.

§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 6 MIESIECY (art. 439 u.p.z.p.) | DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY
(art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

1. W zwiazku z faktem, ze Umowa zostata zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy oraz na okres
dtuzszy niz 12 miesigcy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p.

Strona 48 z 52



Gmina Piekary Slaskie POLSKI Ll
ul. Bytomska 84 “ K
41-940 Piekary Slaskie tAD J BGK

- zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - $8 dopuszczalne réwniez
w ponizszych przypadkach okreslonych w przepisach prawa i w Umowie.

Na podstawie regulaciji art. 436 pkt. 4 ppkt. b u.p.z.p. ustala sig zasady wprowadzania zmian
wysokosci (waloryzacii) wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z po6zn. zm.),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. a), Stronom Umowy
przystuguje zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) z tytulu zmiany obowigzujacej stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejscia w zycie nowych przepiséw. W takim przypadku
niewyptacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT oraz
podatku akcyzowego.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. b) lub c) lub d) kazda
ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepisow dokonujgcych zmian moze zwrécic si¢ z
whioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia.

Whiosek Wykonawcy winien zawiera¢ co najmniej:

a) liste oséb zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegdlowych danych dla
kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres
wykonywanych czynnosci przy realizacii zamowienia, rodzaj zawartej umowy, wWysokosci
dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej
osobie z listy, po zmianie przepiséw wraz naleznymi skiadkami na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doptaty (waloryzaciji) uwzgledniajacej wzrost
kosztéw wykonania pozostatej czgsci zamowienia,

b) za$wiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitatowych, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentow réwniez na wniosek
Zamawiajacego. Zamawiajacy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawcey, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacjq
okreslajaca kwote doptaty (waloryzacji) albo zgtosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycji
Wykonawcy, w szczegolnosci gdy zmiany przepisow nie mialy wplywu na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawceg. Wykonawca niezwiocznie ustosunkuje sie do ztozonych
zastrzezehh Zamawiajacego przedstawiajgc w formie pisemnej nowg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zglosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty doptaty (waloryzaciji) powtarza si¢, az do momentu uzgodnienia przez obie
Strony Umowy kwoty doptaty (waloryzacji). Kwota doptaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksiegowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, 0
ktorej mowa wyzej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywac od dnia
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podpisania aneksu, z uwzglednieniem zapisow zwigzanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11
Umowy.

Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zaméwienia, Strony przewiduja mozliwosé zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w
oparciu o ,Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogélem” podawany
comiesigcznie przez Gtéwny Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus)
w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem
GUSs’,

na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy warto$é wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy
realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie o minimum 5 punktéw procentowych w
poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesiac, w ktérym uptynat termin
skiadania ofert (fj. Strona bedzie uprawniona do ziozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesigcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w ktérym uplynat termin skiadania ofert - osiagnie nie mniej niz
5%),

whniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze ziozyé jednokrotnie,

waloryzacji podlega¢ moze wylacznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot
zamowienia od sibdmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

uprawnienie do zlozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg
po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uptywie 30 dni od daty
zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
rownoznaczne z rezygnacjg z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniona Strone,

Strona skiadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawi¢ wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione o warto$¢ sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za
okres od pierwszego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien
niniejszego ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 10% w stosunku do
pierwotnej, f{gcznej ryczattowej wartosci Umowy z VAT (tacznego umownego
wynagrodzenia ryczattowego z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy,
wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,

rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejéciu w zycie aneksu, o ktérym mowa w ust. 10.
Zasady dotyczace VAT stosuje sie odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami
wskazanymi w ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie speinione sa nastepujace
warunki:

a)
b)

przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesiecy.
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Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu
Stron, wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w zycie aneksu nastgpi
dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajacemu. Postanowienia § 10 i § 11
Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie speinienia przez Wykonawce warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy na
podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 110t min
Umowy.

Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p, Zamawiajgcy placi wynagrodzenie w czeéciach, po
wykonaniu czesci Umowy. Procent wynagrodzenia wyptacanego za poszczegolne czesci zostat
okreslony w Umowie, a procentowa wartos¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 Umowy i
wymogoéw Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajacego w ramach Rzadowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen i
ptatnosci.

W oparciu o przepis powotany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 u.p.z.p., Umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czesciach, dlatego warunkiem zaplaty, przez Zamawiajgcego, drugiej (transzy) czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
wyzej, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Okreslona w
Umowie procentowa warto$¢ zaptaty ostatniej (drugiej transzy) cze$ci zamoéwienia nie Wynosi
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 1
Umowy i wymogéw Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajgcego w ramach Rzadowego
Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen i
ptatnosci.

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiang Umowy o jakiej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majgc na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu
Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia, a w
przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sie przez to zaréwno
nowg dokumentacj¢ projektowa opracowang przez Wykonawce oraz zaktualizowang
dokumentacje projektowg przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia,
niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczattowego w niej wskazanego.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 1 i
w § 26 ust. 3, beda nastgpnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.
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5. W zakresie realizacji Inwestycji (przedmiotu Umowy), w tym dokonywania platnosci oraz
rozliczer Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, w czesci nieuregulowanej Umowg lub Wstepng Promesg, lub w przypadku
wystapienia ewentualnych watpliwosci, obowigzujg postanowienia: przepisow powotanych w
Umowie oraz przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 568 z poézn. zm.) oraz przepisy Uchwaly Rady Ministréw
Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022
r. z pézn. zm.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnych na stronach: www.gov.pl oraz
www.bgk.pl.

6. Na etapie postgepowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i w jej
pozostatej tresci, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa sie ,Wstepng Promes3”. Na
etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest .Promesg”. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy dokona stosownej korekty redakcyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wplywu
na merytoryczng tres¢ i postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowien
umownych.

T Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmiacych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

8. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

9. Zataczniki do Umowy:

» Zafgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami, zatgczone w formie
elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:
OPINIUJE/SI
POD WZG
FORMALNOP
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