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Vec 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa 

Druh postupu:  zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení účinnom do 31.07.2024 (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2024 dňa 25.07.2024 pod značkou 

oznámenia 18174-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 143/2024 zo dňa 24.07.2024 

pod č. 443426-2024 

 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom 

nasledovné vysvetlenie:  

 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 14.08.2024 o 08:38 hod: 

Otázka č. 1: 

SO 001-00.1 Komunikácia, SO 002-00.1 Komunikácia 

 

Na základe popisu v Technickej správe, že dané objekty SO 001-00.1 a SO 002-00.1 – Komunikácia sú zaradené do 

IV. triedy dopravného zaťaženia, bolo by možné použiť pri realizácii vozovky kvalitatívnu triedu vrstiev v II. triede?  

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že pri realizácii stavby nie je možné použiť asfaltovú zmes II. kvalitatívnej triedy. 

Je potrebné uvažovať s materiálmi, ktoré sú uvedené v technickej správe. 
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Otázka č. 2: 

Žiadame Verejného obstarávateľa o upresnenie doby výstavby, ktorá je v súťažných podkladoch uvedená do 12. 

mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, ale v Prílohe č. 1 Návrh OV – HMG stavebných prác je doba 

výstavby 6 mesiacov – chápeme správne, že rozdiel v dobe výstavby je z dôvodu výrubu drevín, ktorý musí byť 

mimo vegetačné obdobie? 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ upresňuje, že do doby výstavby 12 mesiacov je zarátaných 6 mesiacov na vykonanie 

samotných stavebných prác a ďalších 6 mesiacov potrebných na výrub drevín vrátane vybavenia súhlasu na výrub 

drevín.  

 

 

S úctou, 

 

 

Ing. Monika Debnárová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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