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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
  

Umowa nr … zawarta w dniu …………….. pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,                                      

NIP: 4980262299, REGON: 276255418, reprezentowaną przez:     

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………. z siedzibą w ……. (…….) przy ul. …………, NIP: ……………, REGON: ……………., wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………….., reprezentowaną przez: 

……………………………………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn zm.) - zwanej dalej 
u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 
ul. Oświęcimskiej”, w ramach Programu i dofinansowania: „Fundusz Odporności na rok 2024”, 
Strony uzgadniają co następuje: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej „Umową” przewiduje dokonywanie 

zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one 

przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 

pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na 

podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, 

e-mail: ……………….. telefon: ……………., 

b) dla Wykonawcy: …………………………………………………. 

e-mail: ……………….. telefon: ……………., 

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 

Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 

zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 

zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed 

podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie 

podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za 

wykonanie jakich robót budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy 

odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    

/ wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający 

nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców,           

o której mowa wyżej. 

6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, 

składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,     

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części 

robót budowlanych wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie 

odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność 

solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady 

odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY) 

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, kucie i cięcie asfaltu, 

roboty asfaltowe (wykonanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej wraz ze skropieniem 

nawierzchni, wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej wraz ze spoinowaniem), zabudowa 

krawężników betonowych, oczyszczenie, plantowanie i ścinanie poboczy, roboty wykończeniowe, 

towarzyszące, nawierzchniowe, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, regulacja urządzeń, 

roboty odtworzeniowe i porządkowe. 

 

2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  

 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              

i dokonywania ich oceny, 

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody 

(Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

i w zakresie realizacji zamówienia: 

 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych                    

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę         

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji, 

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie 

zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub 

zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może 

dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) - e), Zamawiający 

dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub 

niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
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Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie 

art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 13 ust. 1 lit. k i l.  

5. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane 

będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i na 

podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. l. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie 

określonym Umową. 

8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być 

zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Modernizacja 

nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Oświęcimskiej” - realizowane w ramach Programu      

i dofinansowania: „Fundusz Odporności na rok 2024”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i ukończenie robót budowlanych, zgodnie z zapisami 

Umowy, opisem przedmiotu zamówienia, SWZ, pomocniczego przedmiaru robót i STWiORB 

wraz z ich załącznikami - łącznie.   

 

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja kolein, ubytków, wykruszeń i deformacji w jezdni drogi 

powiatowej ul. Oświęcimskiej na odcinku drogi od rejonu ul. Piekarskiej do rejonu ul. Stanisława 

Konarskiego. Szacowany odcinek jezdni wynosi min. 780 mb długości i obejmuje wykonanie 

robót, w szczególności: 

 

a) Frezowanie nawierzchni asfaltowej z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki        

i jego utylizacją, min. 10 cm, szacowana ilość – min. 5920,03 m2, 

b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych (na ruch ciężki) min. 

AC11S gr. min. 5 cm ze skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni, szacowana ilość – 

min. 5920,03 m2 - łączenia asfaltu wykonać w osi jezdni, pod planowanym oznakowaniem 

poziomym, 

c) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych (na ruch ciężki) min. 

AC16W gr. min. 5 cm ze  skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni, szacowana ilość - 

min. 5920,03 m2, 

d) Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 x100 i 15 x 22 x100 cm na ławie betonowej              

z oporem, wykonaniem rowka wraz z odwozem ziemi i jej utylizacją, szacowana ilość – min. 

700 mb, 

e) Przestawienie istniejącego krawężnika betonowego na nowej ławie betonowej – krawężnik      

z odzysku z wykonaniem rowka, odwozem ziemi, gruzu do 20 km i ich utylizacją - min. 200 

mb, 

f) Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych – szt. 10 

g) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – szt. 10 

h) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – szt. 5 
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i) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – chemoutwardzalnego (miedzy 

innymi przejście dla pieszych, 2 linie przystankowe oraz linie wyznaczające pasy ruchu)          

- szacowana ilość min. 150 m2 

j) Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasowym przesunięciem                     

3 przystanków autobusowych (do uzgodnienia z Zarządem Transportu Metropolitalnego)         

- kpl. 1, 

oraz wszystkie pozostałe roboty i czynności wskazane, opisane lub wynikające z Umowy, SWZ, 

pomocniczego przedmiaru robot, STWiORB, opisu przedmiotu zamówienia i ich załączników - 

łącznie. Zamawiający oczekuje kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części 

Umowy. 

4. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny                

i kompleksowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, 

SWZ, pomocniczym przedmiarem robót, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB - łącznie, oraz 

zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikającymi z tych 

dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i normami. 

5. Pomocniczy przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości 

robót opisanych lub wynikających z Umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, opisu 

przedmiotu zamówienia, SWZ oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI 

W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie sortował i utylizował odpady 

pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu, a także sortowania, 

załadunku, rozładunku i składowania. Obowiązuje przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane 

przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 

prawnego w tym zakresie. 

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych 

opisanych w Umowie, SWZ, STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, opisie przedmiotu 

zamówienia wraz z załącznikami - łącznie, niezbędnych dla ukończenia i użytkowania całego 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia, a także 

wszelkie dostawy materiałów, urządzeń, podstawowe roboty budowlane oraz prace 

towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do 

kompletnej oraz całościowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem 

i zakresem zamówienia, w tym także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:    

3.1. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych, zgodnych z SWZ, opisem 

przedmiotu zamówienia, STWiORB, pomocniczym przedmiarem robót - łącznie i pozostałymi 

wymogami Umowy.   

3.2.  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej               

i elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, odbiorami. 

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającego. 
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§ 6. PRÓBY I BADANIA  

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia 

dodatkowych prób i badań (poza obowiązkowymi próbami i badaniami wykonywanymi przez 

Wykonawcę w ramach realizowanej Umowy), które mają na celu potwierdzenie jakości 

wykonywanych lub wykonanych robót - zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym 

jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania 

wykażą, że jakość materiałów lub jakość innych elementów robót nie jest zgodna z wymaganiami 

postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas 

zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, 

oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.            

W pozostałych przypadkach koszt ww. badań jest po stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona badania wskazane w STWiORB 

a także wykona pozostałe badania niezbędne do wykonania robót budowlanych i użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Umowy.  

  § 7.  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1.  Obowiązki Wykonawcy:   

1.1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, Umową, 

sztuką budowlaną, opisem przedmiotu zamówienia, STWiORB, pomocniczym 

przedmiarem robót, ofertą, SWZ - łącznie, nienaruszającymi Umowy poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 

z należytą starannością.   

1.2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie i nadzór nad robotami przez 

wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownika(ów) robót (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa), którzy powinni posiadać wymagane uprawnienia budowlane. 

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, 

które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość robót, zwłoki 

planowanej daty zakończenia robót budowlanych.   

1.4.  Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy, oraz dostęp do mediów, oraz 

będzie ponosił koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podłączenia, 

utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediów. 

1.5.  Wykonawca zobowiązany jest także do:   

1.5.1.  zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami    

i doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót 

budowlanych,   

1.5.2.  utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy, w tym dróg 

dojazdowych,   

1.5.3.  informowania w odpowiednich terminach Zamawiającego o planowanych robotach 

budowlanych,   

1.5.4.  zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, obliczeń,  badań, 

testów i odbiorów wg norm, obowiązujących warunków technicznych. 

1.5.5.  po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez Zamawiającego - 

usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz 

uporządkowania miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem,   

1.5.6. zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu oraz środków 

transportu,  
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1.5.7. wdrożenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca wprowadzi 

go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakończeniu robót, zapewni jednocześnie 

wszelkie środki zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na cały czas 

wykonywania robót (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory, 

sygnalizacje, wahadło, kierowanie ruchem ręcznie przez uprawnione do tego 

osoby, przeprogramowanie tymczasowe istniejącej sygnalizacji i inne).  

 1.5.8. czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie 

i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót, w tym w pasie drogowym 

i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 

wykonywania robót. 

 1.5.9.  Zamawiający zwraca uwagę, a Wykonawca uwzględni te okoliczności w realizacji 

przedmiotu zamówienia i w cenie ofertowej, związane ze szczególną lokalizacją 

prowadzonych robót. Zadanie realizowane jest na  odcinku drogi stanowiącym 

jedną z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych na terenie Piekar Śląskich, 

o charakterze tranzytowym. W rejonie przedmiotowego odcinka drogi 

zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, działalność gospodarcza, działalność 

usługowa i handlowa, przystanek autobusowy. W związku z powyższym, 

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do: 

prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej 

organizacji robót, płynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, 

umożliwienia swobodnej dostępności do zlokalizowanych obiektów wzdłuż drogi, 

bezpiecznego i płynnego przejazdu przez modernizowany odcinek drogi, 

minimalizowania wszelkich uciążliwości komunikacyjnych i innych związanych 

z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

1.6.  Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) oraz 

utrzymywanie placu budowy (robót) w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania 

porządku na placu budowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego, Zamawiający zatrudni 

inny podmiot do prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

1.7.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom 

Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

zainteresowanych instytucji, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem 

budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą,            

a dotyczących prowadzonych robót na budowie.  

1.8.  Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw    

w realizacji do czasu kontynuacji robót lub bezusterkowego odbioru końcowego.    

1.9.  Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu 

budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem       

w trakcie wykonywania robót.   

1.10. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenów zielonych, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji.   

1.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż. i dozór mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe             

w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek       

z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach.   
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1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.   

1.13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.   

1.14.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane             

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 

na placu budowy i zapleczu budowy. 

1.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody 

i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych        

i prac będących przedmiotem Umowy. 

1.16.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń. 

1.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i materiałów oraz urządzeń. 

1.18. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia własne. 

1.19. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego jest zobowiązany            

w szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy i STWiORB:  

a) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej 

budowy, 

c) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, 

przepisów związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie środowiska, 

przepisów sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz          

z zasadami wiedzy technicznej,  

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, 

badań, obliczeń i kontroli spełniających minimalne wymagania techniczne postawione 

w STWiORB, Umowie i przepisach prawa oraz normach, 

f) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót, 

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady       

i gwarancji jakości, 

h) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót i na zapleczu, 

i) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy, 

j) organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w Umowie, zgodnie         

z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
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k) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

l) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

m) wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej zmiany organizacji ruchu, 

n) stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.),       

o) bieżącego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie 

realizowanych robót,  

p) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego     

i Zamawiającym, także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca 

wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: ………………….. 

q) zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót, 

r) zgłaszania wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub innymi 

obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającemu, oraz wszelkich innych zagrożeń i problemów na budowie, 

s) przedstawiania atestów na materiały i urządzenia lub dokumentów równoważnych 

potwierdzających jakość materiałów i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości 

minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania     

w budownictwie określonych w Prawie budowlanym, STWiORB, Umowie,   

t) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, 

u) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, 

v) oraz pozostałe wskazane w Umowie, SWZ, opisie przedmiotu zamówienia, 

pomocniczym przedmiarze robót i STWiORB wraz z załącznikami - łącznie. 

1.20. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych              

i urządzeń, każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały lub równoważne,  

c) dokumentację geodezyjną,  

d) dokumentację fotograficzną, 

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  

i wymogami Umowy oraz STWiORB. 

1.21. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków, w tym sąsiadujących z placem budowy, lub przez 

poruszających się po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody. 

1.22. W czasie wykonywania robót, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót (plac budowy oraz zaplecze budowy 

oraz teren bezpośrednio sąsiadujący, na który ma wpływ) w stanie wolnym od 

nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem  

i staraniem odpowiada za załadunek, rozładunek, przemieszczenie, przesortowanie, 

transport, utylizację i składowanie wszelkich materiałów nie nadających się do ponownego 

wbudowania lub materiałów pochodzących z rozbiórki lub robót. 

1.23. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury 

objętej niniejszą Umową lub nienormatywnego i nieprawidłowego wykonania pozostałych 

robót budowlanych, w tym warstw wykończeniowych, Wykonawca na wezwanie Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego dokona niezbędnych poprawek i ponownie prawidłowo wykona 

zlecone roboty własnym kosztem i staraniem bez prawa domagania się dodatkowego 

wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykończeniowych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania ich ponownego wykonania na całej powierzchni - bez 

widocznych łat i połączeń. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony 

protokolarnie. 

1.24. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, ruchomości, 

dróg, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych podwykonawców 

podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inspektora nadzoru. 

1.25. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie 

konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorów sieci do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji i urządzeń oraz do ponownego ich zamontowania, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania wszelkich istniejących instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy 

współudziale i pod nadzorem gestorów tych instalacji i urządzeń dokona także stosownych 

wyłączeń i włączeń, oraz będzie ponosił koszty przerw w funkcjonowaniu instalacji 

i urządzeń. 

1.26. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do 

stanu poprzedniego dróg, zjazdów, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych 

elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania 

robót lub innych prac objętych Umową, a także związanych ze składowaniem materiałów, 

postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcę lub 

inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

1.27. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, 

urządzeń i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

dostawców lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 

1.28. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

1.29. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących przedmiot 

Umowy. 

1.30. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 

powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych 

przepisach prawa, oraz winny odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym            

w STWiORB i Umowie. 

1.31. Wszystkie materiały i urządzenie, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 

podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.32. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, dopuszczeń, atestów oraz deklaracji 
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zgodności lub dokumenty równoważne na materiały i urządzenia planowane do użycia do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

1.33. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu 

i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, 

Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń. 

1.34. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie 

minimalnym: 

a) kosztorys rozliczeniowy, 

b) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi 

protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 

c) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń, 

d) karty odpadów, 

1.35. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana Zamawiającemu 

w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Końcowa dokumentacja 

powykonawcza będzie skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej.  

1.36. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.37. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (……….), na zasoby którego w zakresie 

(……….) Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie (………..). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez (………..) z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami 

u.p.z.p. 

1.38. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

użytkowników dróg, właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości sąsiadujących    

z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

1.39. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne 

będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy 

kontrolne zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.40. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych 

do realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy. 

1.41. Uznaje się, że wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych 

w Umowie, pomocniczym przedmiarze robót, opisie przedmiotu zamówienia, SWZ, 

STWiORB wraz z załącznikami - łącznie i w obowiązujących przepisach prawa oraz 

normach zawierają się w ryczałtowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu 

ryczałtowym Wykonawcy. 
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2.  Obowiązki Zamawiającego:   

2.1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

Umowy - z zastrzeżeniem i uwzględnieniem wymogów Umowy.  

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.     Wszelkie roboty budowlane należy wykonać i ukończyć w terminie do 40 dni od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

3. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 nie powoduje wydłużenia 

terminu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 9. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

1.  Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności 

w zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie, pomocniczym przedmiarze robót, 

opisie przedmiotu zamówienia i STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają 

uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2.  Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiały i urządzenia 

z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Do wniosku  

o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, 

deklaracje, pomiary lub równoważne dokumenty dotyczące złożonego wniosku o zatwierdzenie 

materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych dokumentów, próbek 

lub badań zgodnie z postanowieniami STWiORB i Umowy. Dostarczone i użyte wyroby 

budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, 

kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych 

prawem osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z ww. dokumentami oraz 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być wbudowane. Inspektor nadzoru 

zatwierdzi materiały i urządzenia w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu 

dokumentów. Zamawiający dopuszcza częściowe lub całościowe zatwierdzanie materiałów 

i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

3.  Wszystkie wyroby, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać 

niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie ustawą Prawo budowlane oraz 

przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości lub nie są zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego będą odrzucone. Odrzucone materiały i urządzenia zostaną usunięte 

przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone lub 

niezatwierdzone materiały lub urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną 

lub dokumenty równoważne.    

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów        

i urządzeń do wbudowania.   
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7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom. Wykonawca zapewni na swój 

koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów       

i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki materiałów - jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

8. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 

urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy 

niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub 

urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie 

zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie 

rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiałów lub urządzeń.   

9. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty wykonane 

w tym zakresie. 

§ 10. PODWYKONAWCY 

1. Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b)  zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo       

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,                           

a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących 

przedmiot Umowy: ………………………………………  

3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy  

w zakresie nie przewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale 

wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
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6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym              

w STWiORB i SWZ, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa    

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty 

budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           

o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). 

Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną nawiązującą do cen 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) 

lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej 

zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający              

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany). 
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11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy 

g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, 

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także 

projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia 

w przypadkach określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian). 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie,         

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym 

mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane        

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                

o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,         

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 

stosuje się zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                         

o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu (a także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim 

samym trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 
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30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

§ 11.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY 

1. Strony ustalają niezmienne, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu   

Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: … zł (słownie: ….), w tym: 

wartość podatku VAT (…%) wynosi: … zł (słownie: …), cena ryczałtowa netto wynosi: … zł 

(słownie: …). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy jest niezmiennym 

wynagrodzeniem ryczałtowym płatnym jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z warunkami ustalonym w niniejszej umowie). 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia, 

STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót i Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów.   

5. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie oferty wszelkie niezbędne koszty 

potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.  

6. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

7. Rozliczenie i płatności za roboty budowlane realizowane będą na podstawie protokołu odbioru 

i rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.   

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez 

Zamawiającego w złotych polskich. Rozliczenie końcowe musi być zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót budowlanych. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany 

przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na 

podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie za roboty budowlane jest 

ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty. 

12. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………. w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub 

rachunków z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych 

robót budowlanych, zgodnie z protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron 

Umowy i załączonymi dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi w Umowie. Rozliczenie 

końcowe może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, po ich bezusterkowym 

protokolarnym odbiorze końcowym i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji 

powykonawczej. 
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13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. Do 

czasu przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, 

wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz 

z końcowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców 

i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

16. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

17. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 

dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 

zgłoszenia uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

20. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

21. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy 

rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione 

Zamawiającemu: 

a) wraz z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą 

załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

c) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców        

i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 

przez podwykonawców, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, 

lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze 

wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców         

w tym zakresie. 

22. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 21 lub 13, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w ust. 21 lub 13, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest 

niewymagalne zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu. 

23. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

24. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 23 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
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25. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

26. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 17,      

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

27. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

28. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług. 

29. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

30. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

31. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

32. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty 

pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

określonych niniejszą Umową. 

33. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 

cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 
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34. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie                   

z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

35. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności takiej czynności względem Zamawiającego. 

36. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 35 występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie           

z posiadanym pełnomocnictwem. 

37. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 35 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

38. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

39. Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie        

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, lub 

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót budowlanych na 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 

dodatkowego wezwania, lub 

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót budowlanych albo pozostaje           

w zwłoce z realizacją robót budowlanych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót budowlanych, lub 

d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, lub 

e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

f) Zamawiający dokona bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości           

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
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wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na  podstawie art.  108  u.p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej       

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia      

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

8.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego           

i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół robót budowlanych w toku 

wg stanu na dzień odstąpienia.   

9.   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na 

swój koszt.   

§ 13.  KARY UMOWNE 

1. Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),                  

art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 - 

w wysokości 0,05 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego 

w § 11 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 

wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1. 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady           

i gwarancji jakości do robót budowlanych dotychczas wykonanych, 

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -        

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień 

zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 464 

ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy taki 

przypadek, 

i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy             

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3              

- w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki 

w złożeniu dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynności -          

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony 

przypadek, 

m) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, w wysokości 0,05% łącznego 

ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1 - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem usunięcia wad lub 

usterek, a faktycznym dniem ich usunięcia. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczególności odmowy przez 

stosowną instytucję zarządzającą (dofinansowującą) rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, o którym mowa w preambule Umowy, a także w przypadku cofnięcia 

dofinansowania lub nakazu zwrotu wypłaconego dofinansowania w całości lub w części wraz        

z karami lub odsetkami - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w związku                            

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie 

w takim przypadku dochodził odszkodowania w wysokości kwoty utraconego dofinansowania, 

zwróconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami 

naliczonymi przez instytucję zarządzającą (dofinansowującą). 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna 

maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 

umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej 

załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
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budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za 

zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 

prowadzonych robót i zapleczu budowy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym, na który 

Wykonawca ma wpływ w związku  z wykonywaniem Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie, utrzymanie i likwidacja na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się                   

w ryczałtowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczałtowym).   

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  

1.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

niezgodnie z Umową, SWZ, pomocniczym przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia, 

STWiORB lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, usterek, 

nieprawidłowości lub błędów w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że ze względów technicznych 

konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. Koszt usunięcia wad, usterek, 

nieprawidłowości lub błędów ponosi Wykonawca. 

2.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie 

wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, może on zlecić 

usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 16. ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę - 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 

Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru 

tych robót. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychże obowiązków. 

2. Odbiór jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru uwzględniając przepisy Prawa budowlanego 

i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
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i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz 

pozostałą dokumentację powykonawczą ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi 

w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. W przypadku braku 

złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyżej 

terminie lub złożenia dokumentacji zawierającej błędy, Zamawiający uprawniony jest do 

zawieszenia terminu odbioru końcowego i odwieszenia go dopiero po złożeniu przez Wykonawcę 

kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystąpienia do czynności 

odbioru końcowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę 

kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 10 

i 11. W przypadku braku terminowego złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 

w ust. 11 lub braku złożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów 

zawierających błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydłużenia terminu 

wyznaczenia odbioru końcowego, do czasu złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów, 

o których mowa w ust. 11. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia 

prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku gdy zgodnie 

z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakończenia robót budowlanych 

w związku z brakiem ich kompletnego ukończenia, Zamawiający jest uprawniony do nie 

przystąpienia do odbioru końcowego, do czasu ich ukończenia i spełnienia warunku, o którym 

mowa w ust. 11 i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do 

wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Podpisany protokół jest 

podstawą do dokonania rozliczenia końcowego z zastrzeżeniem reguł płatności i rozliczeń 

wskazanych w Umowie. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego w piśmie przekazywanym Stronom. 

11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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12. Przegląd gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych        

w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości      

w określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 

możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

15. Odbiory gwarancyjne potwierdzane będą protokołami odbioru usunięcia wad, sporządzanymi po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

16. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

17. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

protokół odbioru ostatecznego. 

19. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres … lat od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu 

Umowy, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … lat, 

licząc od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych 

w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze 

czasowym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia 

jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. 

na kwotę równą 5% łącznej ryczałtowej ceny ofertowej z VAT tj.: … zł (słownie: ………….). 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi 

Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady               

i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 

moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości: ……. zł (słownie: ………..) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym 

odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… zł (słownie: 

………………….) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                   

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi        

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym 

w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie 

przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, 

przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie          

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać 

odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 19. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją 

Umowy w imieniu Zamawiającego: Pana ……………………………… 

2. Zamawiający ponadto wyznacza: Pana …………………… do pełnienia obowiązków Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

3.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy: 

 …………………………………………. 

4.   Wykonawca wyznacza: ………………….. do pełnienia obowiązków Kierownika robót 

w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej o numerze ………………….. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania 

dodatkowych osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją 

Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją. 

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót wskazanego 

w ust. 4, na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej równym kwalifikacjom 

i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu. 

W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości nadzoru na 

budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając pozostałe powyższe 

wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym.  

8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej 

cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

9. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności lub 

notatek, dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru            

i kontroli robót wynikających z realizacji Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień      

i innych czynności wynikających z realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do samodzielnego dokonywania zmian Umowy 

w imieniu Zamawiającego.  
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11. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem 

pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku 

dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie 

drugiej Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane 

teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została przekazana i dostarczona skutecznie. 

§ 20. ZMIANY UMOWY 

1.  Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez 

przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także 

zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia   

w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 

1.1.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian, określając ich 

zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie 

sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres 

zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które 

modyfikowałyby ogólny charakter Umowy): 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 8 ust. 1,     

o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach i przy określonych 

warunkach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych będą następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie będą następstwem: 

1)  wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego wskutek 

wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania 

ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin 

zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie 

robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, 

robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych 

okoliczności, lub 

2) wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 

nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka        

w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną     

(np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, 

awaria instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba 

powietrzna, powódź, zalanie, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi   

w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie 

termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 

uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 

zaistniałych okoliczności, lub 

3) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych znalezisk 

archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień                

z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią 

kontynuację robót budowlanych. W takim przypadku przedłużony zostanie 

termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 

uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 

zaistniałych okoliczności, lub 
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5) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych niewybuchów. 

W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót 

budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych    

i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, 

liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. W takim 

przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych   

o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność 

dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony         

w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony 

zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 

uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 

zaistniałych okoliczności, lub 

7) konieczności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 

konieczności wykonania innych robót budowlanych, konieczności 

usunięcia kolizji, konieczności usunięcia różnic pomiędzy terenem 

budowy a informacji zawartych w SWZ, w skutek zmiany stanu 

faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub błędnie 

zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, wskutek wystąpienia okoliczności, które nie 

są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na 

bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwo użytkowania 

obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi. W takim przypadku 

przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres 

uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność 

dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony         

w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez 

domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót 

budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robót budowlanych, robót budowlanych, 

czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej 

realizacji zamówienia W takim przypadku może zostać przedłużony termin 

realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, 

w stosunku 1:1 do zaistniałych okoliczności. 

1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 

wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu 

wykonania robót budowlanych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu 

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy): 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w STWiORB: 

1) wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 

technologii, lub 

2) wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego                

w oparciu, o który je przygotowano, lub 
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3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 

oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

b) konieczności wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu 

widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, 

dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu 

prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, 

wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy 

niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz 

nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły 

wyższej. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz 

nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie.  

W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje 

zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.1.5. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) u.p.z,p. Zamawiający ustala, że zakres zamówienia nie 

może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego      

z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyższy zapis reguluje 

ograniczenie zakresu robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót 

budowlanych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

Umowy lub wykonanie poszczególnych robót budowlanych nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu 

zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego zakresu 

finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT 

Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów 

Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej 

Umowy lub jej rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie 

zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie 

obowiązuje. 

1.1.6. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także 

zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, 

nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 

zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie    

z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b, 
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b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                         

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany 

Umowy w formie aneksu. 

2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 

podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 

przedmiotowych regulacji. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 

zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej 

zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania 

oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie 

zmiany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                   

i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez 

Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego.  

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego              

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

Ewentualne zmiany muszą być zgodne z warunkami dofinansowania. 

§ 21. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU 

1.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany 

do wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie 

z zatwierdzonym projektem (zatwierdzenie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy) oraz jej 

likwidacji i wdrożenia organizacji dotychczasowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana 

organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu 

musi uwzględniać wymogi Umowy i STWiORB.   

2.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany 

do ustawienia i utrzymania całodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym 

i sygnalizacją świetlną - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz 
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z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być 

dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzględniać wymogi 

Umowy i STWiORB.  

3.  Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać dotychczasowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany 

do czasowej zmiany lokalizacji przystanków autobusowych wraz z uzgodnieniem tych czynności 

z ZTM, oraz do przywrócenia dotychczasowej lokalizacji po zakończeniu robót, wraz 

z przeniesieniem oznakowania. 

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 

cały czas wykonywania robót. 

6.  Wykonawca   w   trakcie  realizacji  robót  zobowiązany  jest  w  sposób  szczególny do 

prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej organizacji robót, 

płynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich 

uciążliwości komunikacyjnych i innych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.  

7.  Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej 

zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, objazdy, zapewnienie 

dostępności i przejazdu, czasowe przeniesienie przystanków autobusowych, zawierają się 

w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie przez Zamawiającego. 

§ 22. OBSŁUGA GEODEZYJNA  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, 

wymiary, grubość, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywanie szkiców do rozliczeń, 

zgodnie z Umową i STWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną zawierają się  w wynagrodzeniu 

ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego. 

§ 23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
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realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego 

rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek 

braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, będą następnie 

rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona na 34 ponumerowanych stronach,  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

6. Załączniki do Umowy: 

 Załącznik nr 1 –  specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

 Załącznik nr 2 –  oferta Wykonawcy, 

przekazane w formie elektronicznej. 

 

W imieniu Zamawiającego                                                                      W imieniu Wykonawcy  

          Podpisali:                                                                                                          Podpisali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


