

**Harmonogram postępu prac sporządzenia Aneksu planu urządzenia lasu
dla Nadleśnictwa**

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy :

Etap prac:	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie <u>z uwzględnieniem</u> na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej:	Udział kosztów	Termin zakończenia realizacji etapu
1. Etap I prace przygotowawcze, terenowe	spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac kameranych z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych, jeśli są dostępne (ortofotomapa, NMT), spotkanie organizacyjne taksatorów i leśniczych, prace taksacyjne,	50%	- do 01.III.2025 r.,
2. Etap II prace kameralne, zakończeniowe	wprowadzanie danych do bazy, wykonanie warstw LMN działek zrębowych, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą odstąpienia od SOOŚ lub Prognozy Oddziaływania na Środowisko, planu cięć i wykazów, przygotowanie tabel, zestawień, wzorów oraz map w oparciu o wytyczne RDLP, przekazanie do weryfikacji Zlecającemu projektu Aneksu do PUL. Wprowadzenie wniesionych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, Wprowadzenie wniesionych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, prace intrologatorskie, opracowanie i złożenie ostatecznej wersji Aneksu do PUL.	50%	- do 01.IV.2025 r.,
	Razem w roku 2025	100%	

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/pod etapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia **Nadleśnictwu** kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/pod etapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia częściowego brutto za każdy etap/pod etap niezrealizowanej umowy.

....., dnia

.....

(podpisy osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)