



ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS

Názov diela: Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460

Pravidelná správa SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika

Správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta č. 94, 974 69
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Technický dozor:BBRSC, a.s.

Cena diela:,- € s DPH

Doba realizácie
diela:

Odovzdanie<dátum>
staveniska:

Vypracoval SD:
Dátum:

podpis + autorizácia

Schválil TD:

podpis

Schválil BBSK:

podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

- ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
- Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

-

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác

- Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
- Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
- Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť

5. Kontrola časová, kontrola kvality

- Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
- Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
- Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením

6. Prehľad nákladov

- Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)

7. Ďalšie informácie

- Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
- Návrh opatrení na akceleráciu prác
- Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
- Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
- Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)